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Č.j.: /2017-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy 

k veřejné zakázce č. 632264
s názvem „Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“ 
(dále jen „veřejná zakázka“)

Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený:                 Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:  Ing. Jana Kačírková

Tel.: 


251 108 120

E-mail: 

kacirkova@czda.cz
IČ: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,  


a

Zhotovitel:

DEKONTA, a.s. 

Zastoupený:

Ing. Janem Vaňkem, členem představenstva

Sídlem:

Dřetovice 109, 273 42 Stehlečeves
Zapsaný:

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jan Vaněk, člen představenstva
Tel.: 


+420 235 522 252

E-mail: 

vanek@dekonta.cz

IČ: 


25006096

DIČ: 


CZ25006096

Bankovní spojení:
KB Praha 5

Číslo účtu:

1452190217/0100
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“,

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo 632264 s názvem „Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“ uzavřené dne 18. 8. 2016  (dále jen „Smlouva“), a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

I.2. 
Vzhledem k tomu, že kvůli reálné situaci na místě realizace projektu nebylo možné odebrat počet vzorků stanovený v Příloze 1 Smlouvy Projektový dokument a došlo tak v roce 2016 k méněpracem na straně zhotovitele, dohodly se smluvní strany na snížení celkové ceny plnění o částku ve výši 77 900,- Kč. Podrobné stanovení ceny méněprací je zřejmé z přílohy č. 1 tohoto dodatku, kde jsou změny barevně vyznačeny. Odstavec 2.1. Smlouvy tak bude nově znít takto:
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   16 586 140,- Kč (slovy: šestnáctmilionů pěttsetosmdesátšesttisíc jednostočtyřicet korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

I.3. 
Dále, vzhledem ke skutečnosti, že Aktivity 1.1.2., 1.1.4. a 1.1.5 Výstupu 1.1. Průzkum lokality proveden nebyly zhotovitelem z objektivního důvodu (čekání na souhlas České fytosanitární správy a Moldavské fytosanitární správy nutný k  legálnímu transportů vzorků do akreditované laboratoře v ČR) v roce 2016 dokončeny, dohodly se smluvní strany na změně odstavce 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. tohoto článku smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy, činí:

· v  roce 2016 částku 10 300 770,- Kč (slovy: desetmilionů třistatisíc sedmsetsedmdesát korun českých) včetně DPH;

· v  roce 2017 po dokončení Výstupu 1.1 Průzkum lokality proveden (na základě předložení Zprávy o průzkumných pracích zhotovitelem, jejího schválení objednatelem a na základě předložení Předávacího protokolu Zprávy podepsaného příjemcem projektu) částku 2 841 870,- Kč (slovy: dvamiliony osmsetčtyřicetjednatisíc osmsetsedmdesát korun českých) včetně DPH;
· v roce 2017 po dokončení celého předmětu plnění částku 3 443 500,- Kč (slovy: třimiliony čtyřistačtyřicettřitisíc pětset korun českých) včetně DPH;
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto odst. smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016 a 2017, a to vždy na základě faktury. 

Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. tohoto článku smlouvy stanovená pro rok 2016 a 2017 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. 

I.4
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
I.7.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy, která je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku. Dále se smluvní strany dohodly za změně přílohy č. 2 Projektového dokumentu, která je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku.
I.8. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Strukturovaný rozpočet 
Příloha č. 2 Časový harmonogram aktivit projektu
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V ………….. dne: 

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva
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