Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Název akce: „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Úprava stávajícího prostoru místností RTG a zázemí“

Dodatek č.1 
SML – 0026/21
Smlouvy o dílo
SML – 0127/20
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:
MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava

IČO:
00600601

DIČ:
CZ00600601

Peněžní ústav:
Česká národní banka

Číslo účtu:
33936681/0710

I.2. Zhotovitel:
SDZprofin, s.r.o.
            Sídlo firmy:

    Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava

Zápis v OR:
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27125

Zastoupený:
Miroslav Zimolka, jednatel

IČO:
25339010

DIČ:
CZ25339010

            Peněžní ústav:
    xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
I.3. V technických věcech jedná:

· za objednatele:
xxxxx, investiční technik

tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
· za zhotovitele:
xxxxx
tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
II.      PŘEDMĚT DODATKU
II.1.
Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 3.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo SML-0127/20 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace: 

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Úprava stávajícího prostoru místností RTG a zázemí“

II.2.  Ve smyslu ustanovení II.5. a II.6. smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla vzniklých rozkrytím demontovaných stavebních konstrukcí místností a požadovaných nových úprav objednatelem.
II.3.  Odsouhlasené změny předmětu díla jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Návrhy stropní konstrukce, elektroinstalací, vzduchotechniky, rozvodů ZTI a souvisejících stavebních úprav byly konzultovány s autorem projektové dokumentace TECHNICO Opava s.r.o. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací specifikované v Rekapitulaci objektů stavby ze dne 2.3.2021, která je přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. 
II.4.
Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny. V souvislosti s těmito nepředpokládanými změnami je nutné zajistit navržené dodávky materiálů, které budou odborně provedeny a osazeny do stavby. Žádost zhotovitele na prodloužení termínu dokončení je součástí Přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1.
III.     TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ
III.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že termín plnění uvedený v čl. III. odst. 2 smlouvy se

prodlužuje tak, že předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do 6.4.2021.
IV.     CENA ZA DÍLO
IV.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou
dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 

položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:
          Cena díla dle SOD bez DPH:
2 695 309,73 Kč 
          Cena Dodatku č. 1 bez DPH:
52 306,01 Kč
          Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:
2 747 615,74 Kč
          DPH:
576 999,30 Kč 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:
3 324 615,04 Kč

  V.      FINANCOVÁNÍ
  V.1.
Provedené vícepráce budou fakturovány a uhrazeny po dokončení prací. 

  VI.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  VI.1.   Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
            a jeden pro zhotovitele.
  VI.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.
  VI.3.   Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním      

             úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich                    
             pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na 
             důkaz toho smlouvu podepisují.     
V Jihlavě dne: …………….…

                                        V Jihlavě dne: …………….…
…………………………………………    

            ………………….………………………
          MUDr. Dagmar Dvořáková                                                                      Miroslav Zimolka

                     ředitelka                                                                        jednatel společnosti SDZprofin, s.r.o.

    Psychiatrické nemocnice Jihlava
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