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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle 5 2586 a následujících zákona č .  89/2012 Sb. Q&nskéhg zakoniku v plamen; znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-461/20-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXXI421I20-SRO
Č. zakázky: 21101520

|. Smluvní strany
1.  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č .  2380

Zastoupené: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné
mOCl

Zástupce
ve věcech technických: , zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace
Ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: = 0

(dále jen „objednate|") na straně jedné

2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00  Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

* , ZaStoupená: " Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti
_, Manažer projektu: 

Hlavní inženýr projektu: 
“ IČO: 62583000

DIČ: CZ62583000
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
. .f
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Il. Základnl ustanovení 

1 .  Účelem Dodatku č .  1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kožova hora - Růžové pole — obnova přivaděče DN 700

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2020,



clif VKM ,
VODÁRNY_ KLADNO _ MĚLNÍK Kožova hora — Růžové pole — obnova přivaděče DN 700

akciová společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1 .  Vzhledem k omezené možnosti provádět místní šetření a realizovat technické konzultace
k navrhovaným řešením projektové dokumentace, v důsledku protiepidemických
restriktivních opatření, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání DSJ.
Smluvní strany se dohodly na změně  termínů plnění v článku Vl. Doba plnění, ve kterém
se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DSJ (v  podrobnosti DPS): 30.04.2021
2. Zajištění IČ: 31.08.2021

IV. Závěrečná ustanovení

1.  Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního
znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2.  Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

v Kladně dne: 1.5. 03. 2021 v Praze dne: 10 -3. 202,4

\

Ing. Josef Živnůstág ředitel společnosti Vladislav Vacovskfjednatel společnosti
zástupce objednatele zástupce zhotovitele




