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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci 
Se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 467 47 885
DIČ: CZ467 47 885
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec
Zastoupená: kvestorem,
Technický zástupce objednatele: vedoucí technického úseku
Interní číslo smlouvy: 21/9630/009383
(dále v textu pouze jako „objednatel“)

a

PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Sídlem: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
IČ: 465 06 942					
DIČ:  CZ46506942
[bookmark: Text18]Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov
Účet číslo :
Plátce DPH: Ano
Zastoupená: jednatelem

(dále v textu pouze jako „zhotovitel“)



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) a pro provádění stavby (DPS) a provedení výkonu autorského dozoru stavby „Technická univerzita v Liberci, Laboratoř KEZ“.
2. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na změnu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) „Technická univerzita v Liberci, Laboratoř KEZ“, vyvolanou požadavky dotčených orgánů státní správy a jejich závazných stanovisek
3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 sjednávají změnu projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), navýšení ceny díla a prodloužení termínu plnění. 




II.
Znění dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) dle čl. I. bod 2.2. smlouvy o dílo s následujícími změnami oproti schválenému zadání: učebna laboratoře bude nově sloužit jako kaple, bude zrušena přístavba pro technologii - vzdušníky a venkovní jednotky budou přemístěny a nově umístěny na střeše strojovny/kompresorovny, strojovna bude provedena menší cca o 1 m, mezi strojovnou a objektem kotelny (laboratoře) bude nezastavěný zelený pruh. Projektová dokumentace bude v souladu s projektovou dokumentací DÚR+DSP, na základě které vydal Stavební úřad v Liberci dne 7. 12. 2020 pod č.j. SURR/7130/183921/20-Hor. stavební povolení.
2. Smluvní strany sjednávají změnu čl. I. odst. 2.2 b) smlouvy o dílo následovně:
b) součástí dokumentace budou tyto části: 
-	architektonicko - stavební řešení,
-	stavebně konstrukční řešení
-	požárně bezpečnostní řešení
-	vzduchotechnika, klimatizace
-	měření a regulace
-	zdravotně technické instalace
-	plynovod
-	elektroinstalace, ochrana před bleskem
-	slaboproudé rozvody, EPS, PZTS, VSS, SKS, ESKV
-	technologie stlačeného vzduchu
-	technologie laboratoře
-	venkovní úpravy

3. Smluvní strany sjednávají doplnění čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
„Zhotovitel se zavazuje provést změněnou DPS do 20. 3. 2021“
4. Smluvní strany sjednávají změnu čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
„Objednatel a zhotovitel sjednávají cenu za provedení díla kromě autorského dozoru ve výši: 
1 983 000,- Kč (slovy : jedenmiliondevětsetosmdesáttřitisíc korun českých) bez DPH, cena celkem vč. 21 % DPH činí 2 399 430,- Kč. 
Uvedená cena sestává z následujících cen bez DPH:
	Druh prací
	Cena bez DPH

	Přípravné práce dle odst. 3.1. až 3.4. této smlouvy
	75 000,- Kč

	DÚR + DSP
	853 000,- Kč

	DPS
	727 000,- Kč

	Změna DPS
	238 000,- Kč

	Práce dle odst. 3.5. a 3.7. této smlouvy
	60 000,- Kč

	Práce dle odst. 3.6. této smlouvy
	30 000,- Kč




5. Smluvní strany sjednávají doplnění čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:
· za změnu DPS cenu ve výši 238 000,- Kč bez DPH po odsouhlasení a podepsání předávacího protokolu k DPS, resp. po odstranění vad a nedodělků vytknutých objednatelem




III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení. 
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv je odpovědný objednatel.


V Liberci dne 10.3.2021	V Liberci dne 10.3.2021

Za objednatele:	Za zhotovitele:



……………………………..	…………………………………..
[bookmark: _GoBack]       jednatel společnosti                                                               kvestor TUL
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