
DPN OPAŘANY – VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN – BUDOVA C             A 

Strana 1 (celkem 3) 

 

 

 

DDOODDAATTEEKK  čč..  11  SSMMLLOOUUVVYY  OO  DDÍÍLLOO 
 

 

 
  II. Předmět plnění – se upravuje na základě změn, které byly projednány a  schváleny.  

 

Změna technologického postupu z důvodu skutečností zjištěných v průběhu provádění 
prací, tj. zjištění nutnosti dobetonování podlahy ke stěnám v místech, kde je v podlaze 
dřevěná výplň (ztrouchnivělá) – rozsah prací je stanoven na 61 bm v ceně 64,00 Kč/ bm 
(bez DPH).  

 

  III. Změny díla – se nemění.  
 

 

  IV. Doba plnění – se se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny.                      

 

  Původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo: 

   IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 Zahájení prací:  bezodkladně po uzavření SOD  

 Doba provádění díla: maximálně do 28. února 2017 

 Vyklizení staveniště:  do 7 dnů od úplného dokončení díla 

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit 
harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany. 

 

Nové znění čl. IV odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 

   IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 Zahájení prací:     bezodkladně po uzavření SOD  

 Doba provádění díla:   maximálně do 17. března 2017 

 Vyklizení staveniště:  do 7 dnů od úplného dokončení díla 

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit 
harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany. 
 
čl. IV.2. – IV.5. se nemění. 

 

 

 

 

 

 

 

uzavřené mezi 

objednatelem: Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany, se sídlem 391 61 Opařany 
121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou 

a 

zhotovitelem: Pavel Míka - FALIKO, se sídlem Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor,                  
IČ 18325297, zastoupeným majitelem Pavlem Míkou 

ve věci realizace výše uvedeného díla. 

I. Smluvní strany – se nemění. 
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Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo: 

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

Rekapitulace cen dle soupisu prací (bez DPH): 

   

Dílo celkem bez DPH ...............................................................    80.758,97 Kč 
DPH 21% 16.659,38 Kč 
Dílo celkem vč. DPH ................................................................... 97.718,35 Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů 
 

Nové znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena 
dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

Rekapitulace cen: 

   

Dílo bez DPH (dle soupisu prací) ............................................    80.758,97 Kč 
Vícepráce (výpočet dle čl. II dodatku č. 1 smlouvy o dílo ............ 3.904,00 Kč 
Dílo celkem bez DPH .................................................................. 84.662,97 Kč 
DPH 21% 17.779,22 Kč 
Dílo celkem vč. DPH ................................................................. 102.442,19 Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů 

 
čl. V.2. – V.3. se nemění. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Fakturace a plnění – se nemění. 

V. Cena díla – se upravuje na základě změn předmětu plnění. 

VII.   Provádění díla – se nemění. 

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění. 

IX. Záruka na dílo – se nemění. 

X. Smluvní pokuty – se nemění. 

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění. 

XII.   Závěrečná ustanovení – se nemění. 

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD: 
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Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, 
že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 
 
 

 

V Opařanech dne 27. 2. 2017 V Táboře dne 27. 2. 2017

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Prim. MUDr. Iva Hodková                                               Pavel Míka 
ředitelka nemocnice                                                  majitel firmy 


