Zménovy list

3

Identifikace stavby: ,Objekt laboratofi PAH pro

poboéku CHMU v Usti nad Labem"

Cislo zmény: 1

SoD: ze dne

Datum: 27.02.2020

Navrh na ocenéni zmé&ny navazujici na pozadavky investora uplatnéné v ramci KD.

Predkladany navrh upravy:

dohodnuté ceny

Navrh zmény je podloZen témito rozpoctovymi podklady:

Soupis pfipoc¢tovych poloZek neuvedenych v rozpoétu v Ké bez DPH :

ZL 1.1a - Zména vyplni v prampouchu pozice 14.1, 15.1
ZL 1.4 — SO 03 Rozvody vody - dopInéni rozsahu realizace

ZL 1.5 - Doplnéni technologie VZT a MaR
ZL 1.6 - Dodavka digestofi do laboratofi A, C
CELKEM pripoctové polozky

Soupis odpoctovych poloZzek uvedenych v rozpoctu v K¢ bez DPH :

ZL 1.1b - Zména vyplni v prampouchu pozice 14.1, 15.1

ZL 1.2 - Kuchyniska linka
ZL 1.3 - Technické plyny SO 02-5
CELKEM odpoctové polozky

Rozdil: Pripocet viceprace
Viz ptilohy: poloZkovy rozpocet

Cena dila dle SOD
1. Cena dilav K¢ bez DPH
2. Cena dila v K¢ v¢. DPH

Ndvrh ceny dila véetné ZL .1
1. Cena dila v K¢ bez DPH
2. Cena dilav K¢ s DPH

109 652,00
116 687,00
154 272,84
742 304,00
1122 915,84

-74 611,00
-25 000,00
-538 900,00
-638 511,00

484 404,84

25 390 390,76
30722 372,82

25 874 795,60
31 308 502,68

Zéaklad: 484 404,84 K&
zvysSeni ceny o DPH 21%: 101 724,72 K¢
Cena v¢etné DPH: 586 129,56 K&
Z&klad:
snizeni ceny o DPH

Cena v¢etné DPH:

Navrhovana zména Ihity dokonéeni dila:

Prodlouzeni Ihaty o

0 kalendarnich dni

Zkraceni Ihaty o

Odsoubhlasil a potvrdil (datum, podpis):

Zastupce zhotovitele:

|Pavel Novak
Zastupce projektanta:

|Jifi Kallmiinzer

W3, od
26.2. 2027

0 kalendarnich dni




TDS:

Zéstupée objednafele:

POKYN KE ZMENE: | [Cislo: | / L1

V souladu s uzavienou Smlouvou o dilo vyddvime pokyn, abyste provedli nasledujici Zmé&nu provadéného dila dle vyse
uvedeného Oznameni zmény - Zménového listu:

Zodpovédny zastupce objednatele:

ZodpoVédr{y zéstupcé zhotovitele: |

Veskeré prace dle tohoto pokynu ke zméné musi splfiovat podminky smlouvy o dilo.
Po potvrzeni tohoto Pokynu ke zmé&né, pokryvajici dany rozsah praci, budou prace zahajeny. ’






