
Dodatek č. 1 

ke kupní smlouvě  (ev. č. FTN 21030016) 
 

 

Název akce:  Thomayerova nemocnice – obměna 2ks lineárních urychlovačů 

Registrační číslo projektu: 135V023001901 

Zakázka je spolufinancována: Ministerstvem zdravotnictví 
 

 

 

 

 

 

 

Smluvní strany: 
 

Fakultní Thomayerova nemocnice   
se sídlem Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 - Krč 

jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 

IČ: 00064190 

DIČ: CZ00064190 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

 

„Kupující“ 

 

a 

 

AMEDIS, spol. s r.o. 

se sídlem: Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 – Černý Most 
IČ: 48586366 

DIČ: CZ48586366 

zastoupená: Ing. Hanou Poslušnou, jednatelkou a Ing. Petrem Krňákem, jednatelem 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17901 

bankovní spojení: XXX 

 

„Prodávající“ 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2021 kupní smlouvu, jejíž předmětem je dodávka 2 ks 
lineárních urychlovačů včetně příslušenství, včetně instalace obou lineárních urychlovačů (dále 
jen „Smlouva“) 
 

Ve Smlouvě (kterou Prodávající vložil do nabídky veřejné zakázky v roce 2020) se Prodávající 
zavázal, že první lineární urychlovač bude dodán do 5 měsíců od uzavření Smlouvy a druhý 



lineární urychlovač bude dodán nejpozději do 10 měsíců od uzavření Smlouvy s tím, že celý 
předmět plnění bude dodán nejpozději do 30.6.2021.  

 

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení k veřejné zakázce bylo následně napadeno a celou věc 
řešil několik měsíců Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který nakonec správnost výběru 
dodavatele (AMEDIS, spol. s r.o.) potvrdil, nemůže Prodávající nyní dodržet termín dodání 
celého předmětu plnění do 30.6.2021 a tento termín jsou Smluvní strany povinny posunout 

adekvátně s ohledem na datum uzavření Smlouvy.   

 

Zadávací podmínky veřejné zakázky (tj. že první lineární urychlovač bude dodán do 5 měsíců 
od uzavření Smlouvy a druhý lineární urychlovač bude dodán nejpozději do 10 měsíců od 
uzavření Smlouvy) tímto nejsou nijak dotčeny. 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. V čl. III., bodu 2 Smlouvy se termín „do 30.6.2021“ ruší a nahrazuje se termínem                   

„do 17.9.2021“. 
 

2. V čl. III., bod 15 Smlouvy se termín „do 30.6.2021“ ruší a nahrazuje se termínem                   
„do 17.9.2021“. 

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek (stejně jako Smlouva) nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.  
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumí, 

že je uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své 
podpisy.  

 

 

 

 V Praze dne…………    V Praze dne………… 

 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………….. 
doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.             Ing. Hana Poslušná 

ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice                   jednatelka AMEDIS, spol. s.r.o. 


