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I. Předmět 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DS202000888 uzavřené dne 25.8.2020 ve Znění 
Dodatku č.1 ze dne 2.12.2020 (dále jen jako ,,SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD. 

2. Smluvní Strany se V souladu S ustanovením ČI. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění 
O dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou Specifikovány ve Změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou Součástí. 

_ Změny uvedené ve Změnovém listu č. 4, 6, 8 se Sjednávají S Odkazem na § 222 odst. 5 a odst. 9 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění. Výše těchto změn splňují 
podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení 
nerealizovaných stavebních prací (mćněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto 
Změny splňují podmínky, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné 
zakázky, které nebyly zahrnuty V původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné 
a změna V osobě dodavatele není možná Z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by 
Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 2, 3, 5, 6, 7, 9 Se Sjednávají S odkazem na § 222 odst. 6 a odst. 
9 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují 
podmínky, že hodnota zıněny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení 
nerealizovaných stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto 
změny splňují podmínky, že potřeba těchto změn vznikla V důsledku okolností, které objednatel 
jednající S náležitou péčí nemohl předvídat a že tyto změny nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 

II. Změna ceny za dílo 
1. Smluvní Strany se v důsledku změny Sj ednaného rozsahu díla dohodly na S tím Související změně ceny 
díla sjednané v čl. 5 odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje O celkovou částku ve výši 
227 941,56 Kč bez DPH. 

Celkový objem méněprací bez DPH: 434 195,00 Kč 
Celkový objem víceprací bez DPH: 662 136,56 Kč 

Rozdíl prací změny celkem bez DPH: 227 941,56 Kč 

Stávající Smlouva 0 dílo ve znění Dodatku č. 1 

Celková cena díla bez DPH 23 780 150,63 Kč 
DPH 21% 4 993 831,63 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 28 773 982,26 Kč
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Smlouva O dílo ve znění Dodatku č. 2 
Cena díla bez DPH 24 008 092,19Kč 
DPH 21% 5 041 699,36 Kč 
Cena díla celkem S DPH 29 049 791,55 Kč 

IV. Ostatní ujednání 

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi 
Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah 
Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního 
dokončení spolupráce dle SOD. 
Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti V původním Znění. Smluvní 
Strany se Zavazují, že budou postupovat v souladu S účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, V souladu S 

Oprávněnými zájmy druhé Smluvní Strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být 
nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2. 
Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž Stanovení 
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se 
Zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno. 
Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto 
prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toto připojuji Své vlastnoruční podpisy. 
Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno usnesením Rady města Liberec č. 15 l/2021 ze dne 
1 6.2202 1 . 

V. Doložky 

Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle Zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povimıy označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich uveřejněním a za 
Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účimıosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmírıkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon O registru smluv).

r Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její učinností jsou 
plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou
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odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, že druhá Strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Příloha č. 1: Změnový list č.2 - č.9 

V Liberci dne: V Liberci dne: 

Ing. Jan Müller Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
jednatel Společnosti primátor města


