
[bookmark: _Hlk491929065]DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č.  57/2020/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 


	1. Objednatel:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
	Zastoupeno ve věcech technických:	
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)

	a

	2. Zhotovitel:				VALPET INVEST s.r.o.                      	
						U Lesa 869/34b, 734 01 Karviná - Ráj
            Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Petr Uherek, jednatel společnosti
            Zastoupen ve věcech technických:    Ing. Petr Uherek
Bankovní spojení:			MONETA Money Bank, a.s.			
Číslo účtu :								
	DIČ:					CZ06460020				
	IČO:					06460020		          		
            Telefon:				
	
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 72015.
            (dále jen zhotovitel)


[bookmark: _Hlk43909585]uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 57/2020/I/Usv uzavřené dne 24.11.2020 na realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce 4 b.j. v 2. NP a 3. NP objektu na Slezském náměstí č.p. 11 v Bílovci“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o   o b s a h u:


1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:
Položkový rozpočet se snižuje o méně práce a navyšuje o více práce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.
Článek II. Cena díla, bod 1. se mění:
1. Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, zohledňuje níže vymezené vícepráce a méněpráce.

a. Vícepráce - oprava vnitřních vápenocementových omítek původního zdiva v rozsahu 
do 100 %, sádrokartonové podhledy v rozsahu krytí 100% stropů bytových jednotek, výstavba nových bytových příček z SDK.
b. Méněpráce - montáž ocelových zárubní namísto obložkových, výstavba příček z tvárnic, opravy vnitřního zdiva v poměrné části.

				Cena díla bez DPH          DPH  15 %          Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	 1 956 521,74 Kč	       293 478,26 Kč	    2 250 000,00 Kč

Dodatek č. 1 – vícepráce          + 113 367,30 Kč            + 17 005,10 Kč        + 130 372,40 Kč    
Dodatek č. 1 – méněpráce          - 70 861,37 Kč              - 10 629,21 Kč           - 81 490,58 Kč    
          
Dodatek č. 1 – mezisoučet        + 42 505,93 Kč	        + 6 375,89 Kč 	      + 48 881,82 Kč
Nová celková cena SOD		   
dle dodatku č.1		 1 999 027,67 Kč	       299 854,15 Kč	     2 298 881,82 Kč

(slovy: Dvamilionydvěstědevadesátosmtisícosmsetosmdesátjedna korun českých a 82 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.


2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2  vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5) Tento dodatek byl schválen na 54. schůzi Rady města Bílovec dne 22.2.2021 usnesením č. RM/1524/54/2021.

V Bílovci dne 15.3.2021                               	      V ……………       dne ……………

Za objednatele:				                  Za zhotovitele:


…………………………………….                               ……………………………………               Mgr. Renata Mikolašová 	                         		        Ing. Petr Uherek
         starostka města                           	                             jednatel společnosti
