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 SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191710 

Číslo smlouvy zhotovitele: SM21001 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, ředitel úseku technického 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: COUP OSTRAVA s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Na Kopaninách 324/7, 725 27 Ostrava - Plesná 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 7014 

IČ:                   60774100 

DIČ:                CZ60774100 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu:  2000900809/2010 

zastoupen: Ing. Dušan Vavera, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx  

kontaktní doručovací adresa: COUP OSTRAVA s.r.o., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava 

e-mail: xxx  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé   
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem…NR-101-20-PŘ-To 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo pod názvem „Modernizace systému detekce 

úniku plynu“ (souhrnně dále jen „stavba“ nebo „Systém detekce“) v jednotlivých areálech Dopravního podniku 

Ostrava a.s., poskytnout související dodávky a služby (souhrnně dále také jen „dílo“), a to řádně a včas za níže 

uvedených podmínek.  

Systém detekce musí umožnit bezpečnou detekci metanu (CH4). Modernizovaný systém detekce úniku plynu musí 

být provedený tak, aby umožnil rozšíření o detekci vodíku (H2) ve všech objektech v Areálu autobusy Hranečník. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou 

nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy 

a technologickými postupy.  

2.2 Základní členění díla podle jednotlivých areálů: 

A. Areál autobusy Hranečník 

 Hala I – Hala těžké údržby 

 Hala II – Hala lehké údržby  

 Přístřešek pro mycí rampu, Hala mycí 

 Hala pro opravu autobusů – karosárna 

B. Areál autobusy Poruba 

 Hala I – Hala těžké údržby 

 Hala II – Hala lehké údržby  

C. Areál dílny Martinov 

 Opravna silničních vozidel  

2.3 Dílo je dále členěno do jednotlivých dílčích částí. Vymezení předmětu plnění jednotlivých částí, pro všechny 

areály, je následující: 

2.3.1. První dílčí část díla - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)  

Bližší vymezení požadavků na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni provádění stavby (dále jen 

„PD DPS“) je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. 

2.3.2. Druhá dílčí část díla - Realizace/instalace systému detekce úniku plynu 

 Systém detekce bude realizován podle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval 

zhotovitel, a kterou následně odsouhlasil objednatel.  

 Realizace díla bude prováděna bez výluky provozu v jednotlivých areálech a jednotlivých objektech 

(halách), a může být prováděna ve všech areálech souběžně.  

 Součástí realizace díla je provedení veškerých nutných stavebních úprav potřebných pro instalaci 

Systému detekce. 

 V rámci realizace díla zhotovitel doloží následující dokumenty: 

 výchozí revizní zprávu elektrických zařízení,  

 kalibrační protokoly, 

 výchozí protokol o zkoušce činnosti vyhrazeného zařízení, 
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 doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje o pověření výrobce zařízení k montáži, údržbě, kontrolám a revizím; 

doklad o tom, že systém je homologován pro použití v ČR a splňuje veškeré náležitosti ČSN EN 

54, osvědčení TIČR o registraci k montáži, revizi a zkouškám vyhrazených zařízení,  

 atesty použitých materiálů, záruční listy, certifikáty a prohlášení o shodě, apod., 

 a další dokumenty dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích 

předpisů a navazujících vyhlášek. 

2.4 Bližší vymezení Druhé dílčí části díla, a součásti předmětu plnění Druhé části díla, je následující: 

2.4.1. Dílo bude prováděno bez výluky provozu v jednotlivých areálech a v objektech objednatele. Realizace 

stavby bude probíhat za provozu v objektech, vždy pouze s částečným omezením provozu objednatele 

v určité části objektu, po jednotlivých etapách/částech – po předchozí dohodě mezi objednatelem a 

zhotovitelem.  

Realizace díla může být prováděna v několika areálech souběžně. Další požadavky a podmínky pro 

provádění díla jsou rovněž uvedeny v čl. XI. Provádění díla a v příloze č. 4 této smlouvy. 

2.4.2. Provedení Komplexní funkční zkoušky 

Před uvedením Systému detekce do provozu provede zhotovitel za účasti objednatele Komplexní funkční 

zkoušku. Při Komplexní funkční zkoušce bude provedeno:  

 Ověření funkčnosti plynové detekce – při dosažení 1. stupně (10% dolní meze výbušnosti) plynová 

detekce zapne akustickou a optickou signalizaci, provede ohlášení do místa s trvalou obsluhou; při 

dosažení 2. stupně (20% dolní meze výbušnosti) vypne přívod elektrického proudu, zapne nouzové 

osvětlení a havarijní větrání. Zkouška bude provedena softwarově na ústředně a pomocí plynu.  

 Ověření funkčnosti zajištění napájení dieselagregátem se samočinným startem. 

 Ověření funkčnosti přívodu vzduchu při zapnutí havarijního větrání. 

 Ověření funkčnosti TOTAL STOP tlačítka (vypíná všechny zařízení vč. požárně bezpečnostních). 

Zhotovitel provede Komplexní funkční zkoušku před předáním díla objednateli mimo jiné za těchto 

podmínek: 

 Komplexní funkční zkouška bude provedena pro každý areál samostatně, a pro každý objekt 

samostatně, vč. napojení každého areálu do Dohledového centra.  

 Provedení Komplexní funkční zkoušky bude objednateli oznámeno minimálně 7 kalendářních dnů 

předem, v termínu po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem (v denní směně – v době 8 

– 14 hod., nebude-li předem dohodnuto jinak). 

 O provedení Komplexní funkční zkoušky bude vyhotoven Protokol, ve kterém bude popsán průběh 

Komplexní funkční zkoušky, a vyhodnocení, zda Komplexní funkční zkouška proběhla úspěšně nebo 

neúspěšně. V případě, že Komplexní funkční zkouška nebude úspěšná, bude možné ji opakovat. 

Funkční zkoušku bude možné na náklady objednatele opakovat, v každém areálu, pouze jednou. 

Případná další opakování již budou na náklady zhotovitele, a zhotovitel uhradí objednateli náklady 

spojené s opakováním Komplexní funkční zkoušky. Náklady za každé opakování Komplexní funkční 

zkoušky objednatel stanovil na 15.000,- Kč bez DPH (platí pro každý areál). 

Úspěšné provedení Komplexní funkční zkoušky je jednou z podmínek převzetí díla objednatelem.  

2.4.3. Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 14, vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně 

zpracována dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Při zpracování dokumentace 
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skutečného provedení stavby nebude použito ustanovení § 4, odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném 

znění.  

Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 2 x v tištěné podobě. 

 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu 

*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx.  

 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace a textová část 

ve formátu *.pdf. 

2.4.4. Zaškolení pracovníků objednatele  

Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno prokazatelně a řádně ještě před předáním díla 

objednateli, bude provedeno pro každý areál, a Dohledové centrum, samostatně, v rozsahu: 

 Podrobného a praktického seznámení s dodaným a zprovozněným zařízením, vč. uživatelského 

ovládání grafické nadstavby Dohledového centra..  

 Zaškolení pracovníků objednatele k provádění pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti 

ústředen a doplňujících zařízení. 

Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno pro každý areál samostatně. Zaškolení pracovníků 

bude provedeno na náklady zhotovitele.  

Termíny jednotlivých zaškolení budou dohodnuty na základě provozních možností objednatele, a to min. 

5 pracovních dnů předem, a s ohledem na průběh realizace díla.  

Nebude-li dohodnuto jinak, zaškolení pracovníků objednatele proběhne v max. 6 termínech, v pracovních 

dnech, v předpokládané době 13 – 14 hod., a jedna skupina může mít maximálně 10 osob (pokud nebude 

předem stanoveno jinak). 

2.4.5. Zhotovitel zajistí průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi 

a všechny části díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad 

a nedodělků bránících a nebránících užívání díla.  

2.4.6. Zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP. 

2.4.7. Poskytnutí SW licencí  

a) Součástí předmětu plnění je poskytnutí práva užívat SW. Pokud se jedná o SW, který není nedílnou 

součástí dodávaného zařízení a je přenositelný na jiná zařízení objednatele, musí být součástí daňového 

dokladu: 

 Název SW včetně verze. 

 Počet pořízených licencí. 

 Jazyková mutace SW. 

b) Pokud je výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), 

získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující 

se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem po celou dobu trvání 

příslušných práv. Objednatel zejména získává od dodavatele k takovému dílu nejpozději ke dni jeho 

předání veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

c) Licence je udělena jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména k 

účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu se smlouvou, a to 

v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem. Licence je udělena jako 

neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem 
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nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k 

takovému dílu) a objednatel ji není povinen využít. Licence se automaticky vztahuje na všechny nové 

verze, aktualizované verze, na úpravy a překlady autorského díla dodané zhotovitelem.  

d) Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence dodavatelem je již zahrnuta v 

ceně za dílo dle této smlouvy. Při sjednání odměny se přihlédlo k účelu licence a způsobu a okolnostem 

užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. 

2.4.8. Závazek „dodavatele náhradních dílů poslední instance“  

Po celou dobu technické životnosti díla (viz bod 8.9 smlouvy) garantuje zhotovitel dostupnost všech 

náhradních dílů za obvyklých podmínek (tzv. „dodavatel náhradních dílů poslední instance“). V případě, 

že zhotovitel nebude schopen dodat některé náhradní díly za obvyklých podmínek, je odpovědný za 

veškerou škodu, která v této souvislosti objednateli vznikne.  

Odstraňování vad po dobu sjednaných záruk je upraveno touto smlouvou o dílo (viz čl. VIII.). Provádění 

ostatních úkonů servisu, pravidelných kontrol a kalibrace čidel Systému detekce úniku plynu je upraveno 

v samostatné servisní smlouvě (číslo smlouvy DOD20191780). 

2.5 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li 

písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 

III. Nové dodávky, stavební práce a vícepráce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o nové dodávky a stavební práce, spočívající v opakování obdobných dodávek a stavebních 

prací specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných technických požadavcích spjatých s předmětem 

plnění.  

V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel 

předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění. 

3.2 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací (vícepráce), které 

nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, 

a tyto dodatečné dodávky, služby nebo dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních dodávek, 

služeb či stavebních prací.  

Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méně prací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i změny (neprovedení), 

přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy.  

Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby 

ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz čl. VII. 

odst. 7.4 této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla.  

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění jsou jednotlivé objekty v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.:  

A. Areál autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava. 

B. Areál autobusy Poruba, ul. Slavíkova 6229/27A, 708 00 Ostrava – Poruba. 

C. Areál dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace díla známo a rovněž tak jsou mu známy technické vlastnosti 

objektů, ve kterých má být dílo realizováno, a které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 
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V. Doba realizace díla a dokončení díla 

5.1 Realizaci díla „Modernizace systému detekce úniku plynu“ objednatel rozdělil podle jednotlivých dílčích částí 

a areálů. 

5.1.1. První dílčí část díla - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)  

 do 120 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou 

projektovou dokumentaci PD DPS pro všechny areály, v členění dle bodu 2.2, a v rozsahu dle bodu 2.3.1 

této smlouvy.  

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu: 

 dodržení standardních lhůt dotčených orgánů k vydání vyjádření/stanovisek k PD, 

 že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD (viz Příloha č. 2 této smlouvy, bod 12), bez dalších požadavků 

na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle čl. II.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění čl. II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín plnění o 

adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li v rámci 

jednání o využití opčního práva dle čl. III., bod 3.1 dohodnuto jinak. 

5.1.2. Druhá dílčí část díla - Realizace/instalace systému detekce úniku plynu 

Doba realizace díla (v rozsahu dle čl. II. této smlouvy):  

A. Areál autobusy Hranečník   do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.  

B. Areál autobusy Poruba   do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

C. Areál dílny Martinov    do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

Předání a převzetí staveniště pro jednotlivé areály proběhne v souladu s bodem 11.1 této smlouvy.  

 

5.2 Výzvu objednatele dle bodu 5.1 a dle bodů 11.1 a 11.2 této smlouvy bude objednatel zasílat na adresu zhotovitele  

xxx. 

Mají-li se dle předchozí věty výzvy zasílat do datové schránky zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit možnost 

příjmu datových zpráv od soukromých subjektů do jeho datové schránky. V opačném případě je objednatel 

oprávněn zaslat výzvu na kteroukoliv emailovou adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Pro doručování výzvy do 

datové schránky se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o fikci doručení.  

Mají-li se výzvy dle věty první tohoto bodu 5.2 smlouvy zasílat na emailovou adresu, považují se za doručené 

v den jejich odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byly doručeny v jiný den. Za 

doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

5.3 Doba realizace díla pro předání díla dle bodu 5.1 této smlouvy může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost vlivu 

provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), smluvní 

strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 

jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. zjištění výskytu jedinců zvláště chráněných druhů živočichů, 

archeologických, památkových či jiných průzkumů). 
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 V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně realizaci díla i při využití všech 

možných (dostupných) opatření umožňující práci v nepříznivých klimatických podmínkách. 

5.4 Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných 

v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran. 

5.5 Místo předání První dílčí části díla - PD DPS se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního 

majetku, Areál dílny Martinov, adresa: Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Předání bude provedeno 

osobně, osoba oprávněná pro převzetí díla ze strany objednatele je xxx (nebo jím pověřená osoba). 

5.6 Zhotovitel písemně oznámí objednateli (kontaktní osobě ve věcech technických) dokončení Druhé dílčí části díla, 

respektive jednotlivých areálů, nejpozději 5 kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve 

zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.  

5.7 O předání a převzetí dokončené Druhé dílčí části díla, respektive jednotlivých areálů, bude sepsán Protokol o 

předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. 

Protokol bude podepsán oběma stranami, kontaktními osobami ve věcech technických, uvedenými v čl. I.  

Osoba oprávněná pro převzetí díla ze strany objednatele je xxx (nebo jím pověřená osoba). Osoba oprávněná pro 

převzetí díla ze strany zhotovitele je Ing. Dušan Vavera (jednatel). 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami či nedodělky. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po 

převzetí dílčí části díla objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a 

převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

VI. Cena předmětu smlouvy  

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla.  

Cena je určena jako součet cen položek, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky 

„Modernizace systému detekce úniku plynu” ze dne 14.12.2020.  

6.1.1. Cena za První dílčí část díla - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) 

(bod 2.3.1 této smlouvy): 

A. Areál autobusy Hranečník  50.000,- Kč bez DPH 

B. Areál autobusy Poruba  50.000,- Kč bez DPH 

C. Areál dílny Martinov  50.000,- Kč bez DPH 

Cena celkem za První dílčí část díla  150.000,- Kč bez DPH 

 

6.1.2. Cena za Druhou dílčí část díla - Realizace/instalace systému detekce úniku plynu dle bodu 2.3.2, 2.4 a 

přílohy č. 1 této smlouvy, a je platná po celou dobu realizace díla. V ceně nejsou zahrnuty náklady na 

zaškolení pracovníků objednatele (čl. II., bod 2.4.4 této smlouvy). Zaškolení pracovníků objednatele bude 

provedeno na náklady zhotovitele.  

A. Areál autobusy Hranečník       1,170.221,-Kč bez DPH 

B. Areál autobusy Poruba     960.699,- Kč bez DPH 

C. Areál dílny Martinov     356.610,- Kč bez DPH 

Cena celkem za Druhou dílčí část díla  2,487.530,-  Kč bez DPH 

 

6.1.3. Cena celkem za dílo (součet cen celkem uvedených v bod 6.1.1. a 6.1.2.) činí:  

První dílčí část díla   150.000,- Kč bez DPH 
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Druhá dílčí část díla  2,487.530,-Kč bez DPH 

Cena celkem za dílo       2,637.530,- Kč bez DPH 

6.2 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen zákon o DPH), v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je 

povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, 

písm. c) zákona o DPH. 

6.3 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.4 Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této 

smlouvě, a to pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu 

plnění provedených v souladu s čl. II. a III. a bodem 6.7 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě 

písemného požadavku ze strany objednatele; 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.5 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

celého díla. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí, náklady na zajištění 

staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě 

svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.7 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, 

budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací.  

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné roku 

podání nabídky zhotovitelem.  

V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou 

stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení První dílčí části díla - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD 

DPS)v rozsahu bodu 2.3.1 této smlouvy, provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí První dílčí části díla. Nedílnou součástí faktury bude 

kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí První dílčí části díla (PD 

DPS) dle příslušného vzoru objednatele. 

7.2 Úhradu ceny za provedení Druhé dílčí části díla, v rozsahu bodu 6.1.2 této smlouvy, provede objednatel na základě 

faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Druhé dílčí části díla, respektive jednotlivých areálů.  

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 

provedených prací, a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí Druhé části 

díla, jednotlivých areálů, dle příslušného vzoru objednatele. Platí pro všechny jednotlivé areály Druhé dílčí části 

díla.   

7.3 U každého daňového dokladu vztahující se k bodu 7.2 této smlouvy bude provedena 10% pozastávka.  



 

 

„Modernizace systému detekce úniku plynu“  strana 9/15 

Pozastávka u daňových dokladů bude evidována pro Druhou dílčí část díla, pro každý areál samostatně.  

Pozastávka z daňových dokladů bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v 

Protokolu o předání a převzetí Druhé dílčí části díla, respektive jednotlivého areálu.  

V případě, že v Protokolu o předání a převzetí Druhé dílčí části díla, každého jednotlivého areálu, nebudou 

evidovány žádné vady a nedodělky, bude 10% pozastávka (vztahující se k jednotlivému areálu) uvolněna do 30 

kalendářních dnů od předání a převzetí Druhé dílčí část díla, každého jednotlivého areálu. 

7.4 Opční právo a vícepráce dle bodu 3.1 a 3.2 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele 

osobou oprávněnou pro změny díla) a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž 

protokol o odsouhlasených pracích, resp. Protokol o předání a převzetí dílčích části díla, bude přílohou faktur.  

7.6 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 

7.5 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět 

objednateli.  

7.7 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech).  

7.8 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.9 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

7.10 Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

7.11 Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem 

a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým 

dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxx. Pokud zhotovitel nemá 

možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za 

to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

 60 měsíců na stavební a montážní práce. 

 36 měsíců na dodávky strojů a technologická zařízení. 

 60 měsíců na projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých strojů a technologických zařízení s uvedenou 

zárukou za jakost v délce pro dodávky strojů a technologických zařízení. Dále budou součástí předaných 

dokumentů i záruční listy. U dodávek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí 

stavebního celku a záruka za jakost je v délce stavebních a montážních prací. Platí pro všechny jednotlivé areály. 

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy 

určenými objednatelem. 

8.3 Záruka za jakost začíná plynout ode dne předání a převzetí díla, každého areálu samostatně, objednatelem. Platí 

pro všechny dílčí části díla, pro všechny jednotlivé areály. 

8.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele 

její výskyt, a to elektronicky na e-mail xxx, zároveň na telefonní číslo xxx. Jakmile objednatel odeslal toto 

oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady následovně:  

 Zhotovitel je povinen vadu, která brání řádnému provozu Systému detekce, odstranit bezodkladně, nejpozději 

však do 24 hodin od jejího nahlášení tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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 Zhotovitel je povinen vadu, která nebrání řádnému provozu Systému detekce, odstranit bezodkladně, 

nejpozději však do 3 pracovních dní od jejího nahlášení tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto 

jinak. 

 V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3.1) bude obsahovat vady, je zhotovitel 

povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

8.5 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.6 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 a 8.3 této smlouvy. 

8.7 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou za předmět smlouvy. 

8.8 Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných 

objednatelem.  

8.9 Zhotovitel garantuje technickou životnost realizované stavby v délce minimálně 10 let od jejího předání 

objednateli. Zhotovitel bude zbaven závazků plynoucích z garantované životnosti (viz bod 2.4.8 smlouvy), pokud 

prokáže, že garantované životnosti nebylo dosaženo zaviněním objednatele. 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním První dílčí částí díla – Projektové dokumentace pro provádění 

stavby dle bodu 5.1.1, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 

jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním Druhé částí díla (jednotlivých areálů) dle bodu 5.1.2 oproti 

sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny celkem Druhé dílčí části díla bez DPH (uvedené v bodě 6.1.2), za každý i započatý 

den prodlení a za každý areál samostatně.  

9.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad nebránících řádnému provozu 

Systému detekce (viz bod 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

(slovy jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

9.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad bránících řádnému provozu Systému 

detekce (viz bod 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy třitisíce 

korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a každou jednotlivou vadu. 

9.5 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad projektové dokumentace pro 

provádění stavby (viz bod 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

(slovy jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

9.6 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za 

každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj v projektové dokumentaci pro 

provádění stavby. 

9.7 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 

části po dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy 

pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady či nedodělku.  

9.8 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

(slovy pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení, a každé jednotlivé staveniště. 

9.9 Za každý jednotlivě zjištěný případ nebo kalendářní den, kdy zhotovitel nepovede stavební deník, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý i započatý 
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den, kdy zhotovitel nepovede stavební deník, a za každý neprovedený zápis do stavebního deníku dle platných 

právních předpisů a této smlouvy. Platí pro Druhou dílčí část díla, pro všechny jednotlivé areály. 

9.10 Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 

č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých).  

9.11 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.12 V případě, že vozidla stavby vjíždějící na pozemní komunikaci (komunikace v jednotlivých areálech) znečistí 

pozemní komunikaci, a zhotovitel bez průtahů nezajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění 

znečištění a uvedení pozemní komunikace do původního stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

9.13 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy stotisíc korun českých) za 

porušení povinnosti stanovené v čl. XII. bodu 12.6 nebo 12.7. 

9.14 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele uvedeném v čl. I., 

osobou oprávněnou pro změny díla, provede změnu poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace a jejichž 

zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení, jsou uvedeni v jeho nabídce a v příloze č. 7 této smlouvy, 

(viz  bod 11.22), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný 

případ. 

9.15 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli náklady spojené s dalším opakováním Komplexní funkční zkoušky ve 

výši 15.000,- Kč (slovy patnácttisíc korun českých) bez DPH (platí pro každou další Funkční zkoušku a pro každý 

areál) viz čl. II., bod 2.4.2.  

9.16 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.17 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné 

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

(co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 

správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 

oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 
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10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele oprávněný 

jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, případně osoby objednatelem pověřené 

zápisem do stavebního deníku. 

10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky zhotoviteli do jednoho týdne od 

doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. V době provádění díla musí být stavební deník trvale dostupný na 

staveništi. 

XI. Provádění díla 

11.1 Staveniště (vztahující se k místu plnění dle čl. IV. této smlouvy) bude za účelem realizace předmětu plnění 

(v rozsahu dle čl. II. této smlouvy), předáno a převzato do 5-ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

Objednatel výzvu k předání a převzetí staveniště jednotlivých areálů zašle zhotoviteli do 60 kalendářních dnů po 

vydání souhlasného stanoviska objednatele ke zpracované projektové dokumentaci pro provádění stavby, dle 

přílohy č. 2 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace, bod 12.  

Zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. V případě, že zhotovitel staveniště ve stanovené lhůtě 

nepřevezme z důvodů na jeho straně, považuje se staveniště za předané a převzaté uplynutím stanovené lhůty.  

11.2 Staveniště bude předáno pro každý areál samostatně.  

O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele. 

Při předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel aktualizovaný Harmonogram realizace Druhé dílčí části díla, 

pro všechny areály. 

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou 

konat minimálně 1x týdně v místě stavby, pokud nebude předem stanoveno jinak. Mimořádné kontrolní dny se 

budou konat na místě určeném objednatelem, a v jím určených termínech. 

11.4 Zhotovitel provede dílo dle dokumentace pro provádění stavby, zápisu z předání staveniště a případných dodatků 

uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. 

11.5 Zhotovitel vyzve objednatele písemně do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud 

tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní 

náklady provést. 

11.6 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 

ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel 

provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 

odkrytí.  

Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí 

zhotovitel. 

11.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona 

č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. 

11.8 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si 
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objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na 

náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě 

oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, 

v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní 

náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu xxx. 

Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za 

škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.9 Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo prostor 

objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro 

opětovné použití. Objednatel určí, jak bude s těmito materiály naloženo. 

11.10 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 

č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.11 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k 

převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.12 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (výchozí revizní zprávy, 

výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů) dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho 

prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek; dle  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrická zařízení. Všeobecné 

předpisy; dle TDG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG; 

dle TDG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s 

pohonným systémem CNG; dle TDG 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku 

hořlavých plynů. 

11.13 Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a 

podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x na elektronickém nosiči. 

11.14  Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín 

odstranění vad a nedodělků díla. 

11.15 Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání 

dílčí části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v čl. I. této smlouvy. Ze 

strany objednatele, kontaktní osobou ve věcech technických, xxx. Ze strany zhotovitele Ing. Dušanem Vaverou, 

jednatelem společnosti. 

11.16 Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11.17 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 

případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 11.15 této 

smlouvy.  

11.18 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy. 

11.19 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.20 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 

norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České 

republiky.  
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11.21 Dílo bude prováděno v souladu s Přílohou č. 4 - Podmínky pro provádění díla. 

11.22 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím jiných osob (dále jen „poddodavatelem“), kterými byla 

prokazována kvalifikace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení, jsou uvedeni v jeho 

nabídce a v příloze č. 7 této smlouvy.  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, a jejíž 

zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele bude doložena doklady potřebnými k 

prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Nový 

poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel. Změnu poddodavatele 

je oprávněn odsouhlasit zástupce objednatele uvedený v čl. I, osoba oprávněná pro změny díla. 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, 

že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 

byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 

vyplývajících. 

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.6 Veškerá data, která vzniknou provozem dodávaného Systému detekce úniku plynu, jsou majetkem objednatele 

a zhotovitel musí zajistit přístup k těmto datům. 

12.7 Zhotovitel je povinen dodat všechny potřebné licence pro řádný provoz dodávaného Systému detekce úniku plynu. 

XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

13.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje 

objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a 

to na e-mailovou adresu xxx , nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy 

se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle 

tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. 

Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč ročně. 
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13.3 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

13.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za 

podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou 

být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze 

strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplívajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13.5 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

13.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny. 

Příloha č. 2 – Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací. 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 4 – Podmínky pro provádění díla. 

Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

Příloha č. 6 – Harmonogram realizace Druhé dílčí části díla. 

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů. 

 

V Ostravě, dne  V Ostravě, dne  

 

 

………………………………..    ……………………………………. 

xxx   Ing. Dušan Vavera 

ředitel úseku technického   jednatel 


