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DODATEK č. 5 
ke Smlouvě o dílo 

č. ZHOTOVITELE: 110000000559 

č. OBJEDNATELE: 1/2020 

 
Smluvní strany 

 
Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 
IČ:   00236021 
DIČ:   CZ00236021 
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  11117722/0800 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 

 

a 
 
Trigema Building, a. s. 
Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 

IČ: 27653579 

DIČ: CZ699000188 

zastoupena: Ing. Karlem Brandou, předsedou představenstva a Ing. Radimem Šponarem, 
 členem představenstva 
bankovní spojení: ČSOB Praha 1 

číslo účtu: 212935908/0300 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 
 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 
 

 

dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa 

Holého v Čáslavi“ ze dne 15.01.2020   
 
 

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na 
sjednání tohoto Dodatku č. 5: 

 
čl. I. 

Předmět plnění 

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 15.01.2020 Smlouvu o dílo a dále dne 13.05.2020 mezi 
sebou uzavřely dodatek č. 1, 08.07.2020 dodatek č. 2, 02.12.2020 dodatek č. 3 a 22.02.2021 dodatek č. 
4. 



 

 

stránka 2 z 3 

 

 

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve 
smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech 
stavby č. 23 – 28, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 5. 

 
čl. II. 

Cena díla 

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. V smlouvy o 
dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:  

 
Původní cena díla: 

Cena bez DPH 94.240.623,00 Kč  

Cena dle D1 bez DPH 95.329.151,71 Kč  

Cena dle D2 bez DPH 95.094.700,80 Kč  

Cena dle D3 bez DPH 95.961.126,63 Kč  

Cena dle D4 bez DPH 95.610.001,20 Kč  

DPH dle D4 v sazbě 21 % 848.279,97 Kč  

DPH dle D4 v sazbě 15 % 13.735.585,90 Kč  

Cena dle D4 včetně DPH  110.193.867,07 Kč  

(dále jen "Cena za provedení díla") 

na  

Nová cena díla: 
Cena bez DPH 95.992.890,69 Kč  

DPH v sazbě 21 % 903.112,85 Kč  

DPH v sazbě 15 % 13.753.852,98 Kč  

Cena celkem včetně DPH  110.649.856,52 Kč  

(dále jen "Cena za provedení díla") 

 
 
 

čl. III. 
Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 
je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 
nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění a zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1:  Změnové listy stavby č. 23 – 28 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění 
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  



 

 

stránka 3 z 3 

 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 

Uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č.  RM/127/2021 ze dne 10.03.2021. 

 
 
V Čáslavi V Praze  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Město Čáslav Trigema Building, a. s. 
 
 
 
             
JUDr. Vlastislav Málek Ing. Karel Branda 
starosta      předseda představenstva 
 

 

 

 

 

            
 Ing. Radim Šponar 
       člen představenstva 
 

Ing. Radim 
Šponar

Digitálně podepsal 
Ing. Radim Šponar 
Datum: 2021.03.17 
14:11:19 +01'00'

Ing. Karel 
Branda

Digitálně podepsal 
Ing. Karel Branda 
Datum: 2021.03.17 
14:45:56 +01'00'

JUDr. Vlastislav 
Málek

Digitálně podepsal 
JUDr. Vlastislav Málek 
Datum: 2021.03.18 
08:53:05 +01'00'



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
NÁZEV STAVBY výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých

kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
Smlouva q dílo ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 112020, č. zhotovitele: 110000000559

TOS 3L Studio s.r.o. Jiřího z Poděbrad 1435 Česká Lipa, 470 01
GP/AD Ing. Vladimir Merenus Nad Rezkovcem 1801 Čáslav, 286 01

zhotovitel Trigema Building a.s. Bucharova 14/2641 Praha 5, 150 00

ZL č. Popis Cena bez DPH Qdsouhlasem investorem
vícepráce méněpráce

23 SO 02· Oopinhi hasicích přístrojů a požámiho značeni 32 258,00 KČ 32 258,00 KČ 0,00 KČ
24 SO 02 · Dop]něni madel na balkonové dveře 15 466,00 KČ 15 466,00 KČ 0,00 KČ
25 SO 04· DQpravniznačeni 40 018,26 KČ 40 018,26 KČ BOO KČ
26 SO 04- Úprava oploceni ·4 435,49 KČ 33 587,11 KČ -38 922,60 KČ
27 SO 04- Práce na komunikacích a terénních úpravách 225 526,15 KČ 225 526,15 KČ 0,00 KČ
28 SO 02 -Zemni práce a skládkováni 74 056,57 KČ 74 056,57 KČ 0,00 KČ

CELKEM 382 889,49 Kč 420 912,09 Kč ·38 022,,60 Kč
382 88: ,49 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 23

název SO 02 · Doplnění hasicích přistmjů a požárniho značení
název stavby: Výstavba vÍcepod|ažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývälých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
SoD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

objednatel zhotovitel
TOS Trigema Bui|ding as.
3L Studio s.r.o.
Investor Bucharova 14/2641

Město Čáslav nám. Jana Žižk\/ z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Praha 5 150 00
generální pro,jektaM předáni objednatdi ke kontrole

datum 09.03.2021
Ing. Vladimir Merenus zhotovitel

Nad Rezkovcem 1801 objednatel
Čáslav, 286 01 proiektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena l oddíl

V CEPRACE SO 02 -Doplněni hasicích přistrojů a požárniho značeni kpi 1 32 258,00 KČ 32 258,00 KČ
MÉNĚPRÁCE SO 02 -Dop|něni hasicích přistrojů a požárního značeni kp| 1 0,00 KČ 0,00 KČ

CENA CELKEM 32 258,00 KČ

jedná se o dodáni a instalaci hasicích přístrojů a orientačních směrovek dle požárně bezpečnostního řešeni, které projektová
POPIS: dokumentace nepřenesla do smluvního rozpočtu.

Tímto změnovým listem dochází k doplněni položek (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace o položky nezbytné pro kompletni
dokončeni díla a kolaudaci stavby. jedná se o nápravu nedostatku zadávací dokumentace. Jedná se o dodávky dle cenové
soustavy URS, jedna z položek je mimo ceník URS, její konečná cena byla schválena autorským dozorem na základě kalkulace
altemativnich nabídek. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se o
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči

ODŮVODNĚNÍ: nemohl předvídat, pňčemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 %- dle § 222 odst
6 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 32.258,00 KČ, což představuje 0,03 % původní hodnoty závazku ze
smlouvy o dílo. celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ pii odečteni stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizován, činí 2.388.960,04 KČ, což představuje 2,53 % původní hodnoty závazku
ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadat v novém zadávacím
řízeni, změna bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 15.01.2020.
Bude zachyceno v dokumentaci změny prováděni PO,

DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENYZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 23

Jméno, příjmení datum l podpis,('

za objednatele

za projektanta

za zhotovňe e

\ '3
Na základě měnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU 23

název Iso 02 - Dop|nění hasicích přistrojů a požámiho značení
název stavby: Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v ařeálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
SoD: ze dne 15.01.2020, č. objednaíeh" 1/2020, č, zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena l mj cena loddil

44932113 Pň'stroj hasicí ruční práškový ks 15 1 020,00 kč 15 300,00 kč
44932211 přístmj hasicí ruční sněhový ks 5 bg ks 2 1 670,® kč 3 340,00 kč
953943211 Osazováni hasicího přistroje ks 17 154,00 Kč 2 618,00 Kč

1 Oňentačni ceduiký dle PBŘ včetně montáže ks 44 250,00 Kč 11 000,00 Kč
CENA CELKEM 32 258,00KČ



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 24

název SO 02 - Doplnění madel na balkonové dveře
název stavby: Výstavba vicepcdlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
SoD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110300000559

objednatel zhotovitel
TOS Trigema Bui|ding a.s.
3L Studio s.r.o.
Investor Bucharova 14/2641

Město Čáslav nám. Jana Žižký z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Praha 5, 150 00
¶enerálnÍ proiektant předáni objednateli ke kontrole

datum 09.03.2021
Ing. Vladimir Merenus zhotovitel

Nad Rezkovcem 1801 objednatel
Čáslav, 286 01 ?roiektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena l oddíl

VICEPRACE SQ 02 -Doplněni madel na balkonové dveře kp| 1 15 466,00 KČ 15 466,00 KČ
MÉNĚPRÁCE SO 02 -Dop|něnj madel na balkonové dveře kp! 1 0,00 KČ 0,00 KČ

CENA CELKEM 15 466,00 Kč

Jedná se o doplněni madel na balkonové dveře z důvodu zvýšeni uživatelského komfortu budoucích v|asmiků.
POPIS:

Důvodem této změny je požadavek zadavatele/investora na doplněni madel na balkonové dveře z důvodu zvýšeni uživatelského
komfortu. jedná se o dodávku mimo ceník URS, její konečná cena byla schválena autorským doz(jrem na základě kalkulace
alternativních nabídek. Z hlediska úkona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném Znění se jedná se o
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění ce|kovolj povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle §
222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 15.466,00 Kč, což představuje 0,02 % původní hodnoty závazku

ODŮVODNĚNĹ: ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny v součtu s předchozími změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 5,12 % pŮvodní
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadat v
novém zadávacím řízení, změna bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 15,01,2020.

Bude zachyceno v dokumentaci změny prováděni PO.
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 24

jméno, pňjmeni datum podpis,.

za objednatele

za projektanta

za zhotovitele

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo, \



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU 24

název SO 02 · Dop!něni madel na balkonové dveře
Inázev stavby:

SoD:
výstavba vicepodlažních bytových domů B5 a 80 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi

ze dne 15.01.2020. č. objednatele: 112020, č. zhotovitele: 110000000559

¢éňQvá specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cenalmj cenaloddú

1 Hlinikové madélka v dekom RAL7016 D+M ks 74 209,00 Kč 15 466,00 KČ
CENA CELKEM 15 466,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 25

název SO 04 - Dopravní značení
název stavby: výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývälých kasáren Prokopa Xolého v Čáslavi
SOD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: '10000000559

objednatel zhotovitel
TOS Tňgema Bui|ding a.s.
3L Studio s.r.o.
Investor Bucharova 14/2641

Město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 236 01 Čáslav Praha 5, 150 00
generální projektant předáni objednateli ke kontrole

datum 09.03.2021
Ing. Vladimír Merenus zhotovitel

Nad Rezkovcem 1801 objednatel
Čáslav, 286 01 p'c'iektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena I oddíl

VICEPRACE SO 04 -Dopravní značeni kp| 1 40 018,26 KČ 40 018,26 KČ
MÉNĚPRÁCE SC' 04 - Oopravni značení kp| 1 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA CELKEM 40 018,26 Kč

Jedná se o zřízeni vodorovného dopravního značeni - vyznačení parkovacích stáni v garážích a na venkovním parkovišti, které
POPIS: projektová dokumentace nepřenesla do smluvniho rozpočtu.

Tímto změnovým listem dochází k doplněni položek (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace o položky nezbytné pro kompletní
dokončeni díla a kolaudaci stavby. jedná se o nápravu nedostatku zadávací dokumentace. Jedná se o dodávky dle cenové
soustavy URS. Z hlediska zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou
změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku oko|nosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. ZZVZ Hodnota

ODŮVODNĚNÍ: této změny (v součtu VCP a MNP) činí 40.018,26 KČ, což představuje 0,04 % pŮvodní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. celkový
cenový nárůst souvisejici se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ pň odečteni stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s
ohledem na tyto změny realizován, činí 2,428.978,30 KČ, což představuje 2,57 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dlb (tzn.
nepřesahuje 30 % pŮvodní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadat v novém zadávacím řízeni, změna bude
písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 15.01.2020.

Bude zachyceno v dokumentaci měny provádění PO,
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSQUHLASENĹ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 25

Jméno, příjmení datum 1'Podpis

za objednatele

za projektanta

za zhotovitde

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. \'J

>



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU 25

název SO 04 - Oopravni značeni
název stavby:

Isod:
výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi

ze dne 15.01,2020, č. objednatele: 1/2020, č, zhotovitele: 110000U00559

cenová specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena lmj cenaloddil

Předformátované vodwovné dopravní značeni čára šířky . . .915331111 12cm mj. 150,9 81ÁG Kc 12 283,26 Kc

Předformátované vodorovné dopravní značeni dopravní .915311111 . ks 2 2 150,00 Kc 4 300,00 Kč
značky do 1 m2
Předformátované vodorovné dopravní značeni číslice915351111 ks 43 545,® Kč 23 435,00 Kč
nebo písmeno délký do 1 m

CENA CELKEM 40 018,26 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

název SO 04- Uprava op|ocení
26

název stavby:
Isod:

Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
ze dne 15,01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

objednatel zhotovitel
TOS Trigema Buikiing a.s.
3L Studio s.r.o.
investor Bucharova 14/2641

Město Čáslav nám. Jana Žižký z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Praha 5, 150 00
qenetální projektant předání objednateli ke kontrole

datum 09.03.2021
Ing. Vladimir Merenus zhotovitel

Nad Rezkovcem 1801 obiednate|
Čáslav, 286 01 proiektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena I oddíl

VICEPRACE SO 04 - Upráva opIoceni kp| 1 33 587,11 KČ 33 587,11 KČ
MÉNĚPRÁCE SQ 04 -úprava cpioceni kp| 1 -38 022,60 KČ -38 022,60 KČ

CENA CELKEM 4 435,49 Kč

PrQjektová dokumentace nepočitda s oplocením předzahrádek, jejichž plocha byla určena dodatečně. Na základě požadavku
POPIS: investora bude oploceni (pletivo) doplněno- viz pňbžený výkres. Zároveň bude odpočtena část zábradlí na gabionu, kde bude z

důvodu umístěni předzahrádky pletivo.
Důvodem této změny je požadavek zadavatele/investora na doplněni oplocení, jedná se o úpravu pdožkylpo|ožek ze smluvního
rozpočtu. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu
závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 %- dle § 222 odst 4 ZZVZ.
Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 71,609,71 KČ, což představuje 0,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dIlo.

oDŮvoDNĚNj: Celková hodnota změny v součtu s předchozími změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 5,20 % původní hodnoty závazku ze
smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadat v novém zadávacím
řízeni, změna bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 112020 ze dne 15.01.2020.

Bude zachyceno v dokumentaci změny prováděni PO.
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A 0D$OUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 26

Jméno, Příjmení datum podpis

"o'je'na'"e

,Iv) l'

za projektanta

za zhotcvitele
'\1

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

)



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU 26

název SO 04- Uprava op!oceni
název stavby: výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
SOD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhdovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cenal mj cena loddil

34 900100001RAO Oploceni z drátěného pleúva 3D, ocelové sloupky, .lOOm 0,265 126 743.80 Kc 33 587,11 Kcpodhrabove desky. systemove branky
42 767200001RAO Zábradlí, madlo, nátěry m.j. -11 3 456,60 KČ -38 022,60 KČ

CENA CELKEM ·4435,49 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 27

název SO 04- Práce na komunikacích a terénních úpravách
název stavby: Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
SoD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, Č. zhotovitele: '10000000559

objednatel zhotovitel
TOS Trigema Bui|ding a.s.
3L SÉudio s.r.o.
Investor Bucharova 14/2641

Město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Praha 5, 150 00
generájni projekMt předáni objednateli ke kontrole

datum 09.03.2021
Ing. Wadimír Merenus zhotovitel

Nad Rezkovcem 1801 objednatel
Čáslav, 286 01 proiektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena Imj cena Ioddil

VICEPRACE SO 04 -Práce na komunikacích a terénních ljpravách kpi 1 225 526,15 Kč 225 526,15 Kč
MÉNĚPRÁCE SO 04- Práce na komunikacich a terénních úpravách kpl 1 0,00 KČ 0,00 KČ

CENA CELKEM 225 526,15 Kč

Jedná se o bilanci prací na komunikacích a terénních úpravách. V souvisbsti s dělením projektové dokumentace, která po etapizaci
POPIS: projektu počítala s terénními úpravami a výstavbou chodníků jen v omezeném rozsahu. Z esteúckých důvodů bude na žádost

investora řešeno až po opbcení -viz při[ožený výkres.
Důvodem této změny je požadavek zadavatele/investora na doplněni terénních úprav a chodníků, jedná se o navýšení stávajících
pcbžek ze smluvního rozpočtu. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., Ci zadáváni veřejných zakázek v plamém znění se jedná se o
nepodstamolj změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle §
222 odst 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 225.526,15 KČ, což představuje 0,24 % původní hodnoty

ODŮVODNĚNÍ: závazku ze smlouvy o dílo, Celková hodnota změny v součtu s předchozími změnovýmilisty dle odst, 4 § 222 ZZVZ činí 5,44 %
původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu
zadat v novém zadávacím řízeni, změna bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 15.01,2020.

Bude zachyceno v dokumentaci změny prováděni PO.
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 27

Jméno, Příjmení datum l podpis

za objednatele

za projektanta

za zhotovitele _"

\,
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

>



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU 27 ""l
název SO 04 · Práce na komunikacích a terénních úoravách l
název stavby: výstavba vicepodažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
SOD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová speciňkace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena lmj cenahddil

22 59621502iR00 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm m2 79,5 299,60 Kč 23 818,20 Kč
23 596291111R00 Řezáni zámkové dlažby ti. 60 mm bm 47 288,10 KČ 13 540,70 KČ
24 59245308R Dlažba přirodni 20x10x6 m2 79,5 191,30 KČ 15 208,35 KČ

35 916661111RT5 Osazeni park obrubníků do lože z C 12/15 s opěrouv bm 47 288,10 KČ 13 540,70 Kč
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

5 i81050010RA0 Teřénni modelace m2 1591 13,80 KČ 21 955.80 KČ

6 181300010RAC Rozprostřeni omice v rovině Uoušťka 15 cm, dovoz omice . .
. . . m2 1591 86,40 Kc 137 462,40 Kcze vzdalenosti :)kmľ oseti travou

CENA CELKEM 225 526,15 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 28

název " SO 02 -Zemní práce a skiádkování
název stavby: Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
SOD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

objednatel zhotovitel
TOS Tňqema Bui|ding a.s.
3L Studio s.r.o.
|n\·'e$tor Bucharova 14/2641

Město Čáslav nám. Jana ŽiŽky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Praha 5, 150 00
generální projektant předáni objednateH ke kontrole

datum 09.03.2021
Ing. Vladimir Merenus zhotovitel

Nad Rezkovcem 1801 obiednate|
Čáslav, 286 01 pŕoiektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cenalmj cena l oddíl

VICEPRACE SO 02 -Zemni práce a skládkováni kpi 1 74 056,57 KČ 74 056,57 KČ
MÉNĚPRÁCE SO 02 -Zemni práce a skládkováni kpi 1 0,00 KČ 0,00 KČ

Cena CELKEM 74 056,57 Kč

Obsahem změnového listu je navýšeni položky na přesun materiálů na deponii v rámci areálu, ke kterým dojde vzhledem k
úsporným opatřením na skládkování výkopku, který bude oproti PO uložen na deponii v areálu (odpočet bude vyřešen v dalším

POPiS: změnovém |i$tud|e skutečného provedeni).

Důvodem této změny je požadavek zadavatele/investora na optimalizaci nákladů stavby. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se q nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % -dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí

ODŮVODNĚNÍ: 74.056,57 Kč, což představuje 0,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dilo. Celková hodnota změny v součtu s předchozími
změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 5,52 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní
hodnoty závazku). Zadavatel není povhen tuto změnu zadat v novém zadávacím řízeni, změna bude písemně vydána jako dodatek
smlowy o dlb č. 1/2020 ze dne 15.01.2020.

DOPAD DO PO: Bude zachyceno v PO skutečného provedeni.

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 28

Jméno, Příjmení datum l' podpis

za objednatele

za pmjektanta

""°'°""'
Na základě měnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. Y

>



|PŔ1LOHA ZMENOVEHO LISTU

název SO 02 - Zemní práce a skládkování
28

název stavby:
jsoD:

výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Cáslavi
ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 11000COOQ559

cenová specifikace zrně íového listu
oddíl oddíl popis m.j. množství cena lmj cena l oddíl

5 162301101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 890,103 63,40 kč 56 432,53 kč
7 171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-$ypanina na výšku přes 2m m3 890,103 19,80 kč 17 624,04 kč

CENA CELKEM 74 056,57 KČ


