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	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Propojování uživatelských účtů v modulu pro žadatele

	Datum předložení požadavku:
	
	Požadované datum nasazení:
	19. 3. 2021 (analýza)
16. 4. 2021 (RTT)
30. 4. 2021 (RTP)



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Tomáš Smejkal
	16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	PM:
	Martina Dulová
	11151
	602 200 104
	martina.dulova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
S ohledem na povinné přiřazování ohlášení k žádostem požadujeme zavedení mechanismu propojování uživatelských účtů obsluhovaného prostřednictvím administrační části modulu pro žadatele (adminMPZ).
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
V případě drobných vlastníků lesa vytváří ohlášení sám žadatel, následnou žádost zpravidla odborný lesní hospodář (OLH) – každý dokument je tedy v jiném uživatelském účtu. Se zavedením povinného přiřazování ohlášení k žádostem nastává OLH problém se zpřístupněním příslušného ohlášení, o něž musí v každém jednotlivém případě žádat administrátora MPZ. Subjekty zastupující OLH proto požadují, aby již v prvním pololetí 2021 byla k dispozici možnost trvalého propojení uživatelského účtu žadatele (vlastníka lesa) a jeho OLH – tím by žádost OLH o přiřazení dokumentů vlastníka lesa mohla být vyřízena jednorázově, s trvalou platností do budoucnosti.
Rizika nerealizace
Vysoká administrativní zátěž OLH i administrátorů MPŽ (požadavky na změny uživatelů ohlášení jsou předpokládány v řádů jednotek tisíc ročně).
Podrobný popis požadavku
V adminMPZ požadujeme zřízení nástroje pro propojování uživatelských účtů používaných v MPŽ, díky kterému by subjekt A (např. OLH) měl trvale (do zrušení propojení) přístup k dokumentům vytvořeným subjektem B (např. drobný vlastník lesa). Nad rámec současného jednorázového přiřazování dalších uživatelů ke konkrétním dokumentům (konkrétním ohlášením či konkrétním žádostem) je konkrétně požadováno:
· možnost trvalého propojení uživatelských účtů (volitelně pro ohlášení, pro žádosti nebo pro obojí) s možností několika stupňů oprávnění:
· jen zobrazení v přehledu (v případě ohlášení i přiřazení ohlášení k žádosti) - bez možnosti otevření,
· navíc možnost náhledu ohlášení/žádosti (zobrazení bez osobních údajů a bez možnosti tisku),
· navíc možnost plnohodnotného zobrazení a tisku (bez možnosti editace),
· navíc možnost plnohodnotné editace;
· zobrazení informace o napojení jiného uživatelského účtu (A) v účtu uživatele B;
· vytvoření nástroje pro správu propojení uživatelských účtů (přidání, odebrání, úprava propojení) administrátorem MPŽ;
· úprava přehledu žádostí i ohlášení (rozšíření o žádosti/ohlášení z propojených uživatelských účtů) se zobrazením informací v rozsahu uděleného oprávnění.
Realizace požadavku je v roce 2021 požadována nejpozději před podáváním žádostí na jarní pěstební práce (ideálně do konce dubna 2021). Vzhledem k technickým a bezpečnostním aspektům požadavku nejprve požadujeme vypracování analýzy.
Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ano
	
	ano
	Smejkal

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ano
	
	ano
	Smejkal

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	Smejkal

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    NEVEŘEJNÉ
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:     NEVEŘEJNÉ  
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění 
	T1

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace
	16. 4. 2021

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí 
	30. 4. 2021



Přílohy



			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Vychází z bodů 2 a 3 v části A tohoto požadavku.

Stávající stav
Aplikace Modul pro žadatele (MpŽ/MPZ) standardně zpřístupňuje uživateli pouze data, která daný uživatel v aplikaci sám pořídil. Veškeré údaje jsou tedy vázány na konkrétní uživatelský účet.
Se zavedením mechanismu ohlášení do MpŽ vznikla potřeba zpřístupnění ohlášení jinému uživatelskému účtu. Tato potřeba vychází ze situace, kdy ohlášení podává sám žadatel, ale samotné žádosti již pak vytváří a za žadatele podává odborný lesní hospodář (OLH).  Při realizaci vazby ohlášení a žádosti v MpŽ se s tímto scénářem počítalo, ale byl uvažován jako okrajový a byl realizován tak, že je nyní možné zpřístupnit jednotlivá ohlášení pro další uživatelské účty. Proti tomu přišel podnět od OLH, že takto budou muset každý rok žádat o zpřístupnění ohlášení od všech žadatelů, kterým spravují žádosti. Původní záměr směřoval k tomu, že by OLH podávali za žadatele i ohlášení, to ale nechtějí připustit OLH.
Současně se zpřístupněním údajů žadatele jinému účtu je třeba uvážit i problematiku zpřístupnění osobních údajů.

Návrh konceptu technického řešení
Na základě uvedeného požadavku se jako vhodné řešení ukazuje zavedení mechanismu propojených uživatelských účtů. Celý mechanismus by vycházel od účtu editora žádostí/ohlášení, ke kterému by bylo možné nastavit, jaké další uživatelské účty mají oprávnění k jím pořízeným datům.
V administrátorské aplikaci MpŽ by byla doplněna nová sekce „Propojené účty“, v této sekci bude možné zadat účet žadatele a k němu nastavit oprávnění dalším účtům. Konfigurace oprávnění bude strukturována následovně:
· Ohlášení
· Možnost pouze vyhledat a nastavit na ohlášení vazbu ze žádosti (bez možnosti náhledu)
· Možnost náhledu bez osobních údajů (nebude možné provést tisk)
· Plná možnost náhledu údajů vč. možnosti tisku – ale bez možnosti zásahu
· Plný přístup, tedy vč. kompletní editace
· Žádosti
· Možnost náhledu bez osobních údajů (nebude možné provést tisk a export do XML)
· Plná možnost náhledu údajů vč. možnosti tisku a XML exportu – ale bez možnosti zásahu
· Plný přístup, tedy vč. kompletní editace
Zobrazení žádosti/ohlášení bez osobních údajů předpokládá, že na záložce „Žadatel“ bude pro FO/FOP dostupné pouze jméno a příjmení. Ostatní pole budou zašedlá bez zobrazené hodnoty. Pro PO nebude náhled omezen.

Analýza a Technický návrh řešení
Detaily technického řešení budou, dle požadavku odběratele, upřesněny v rámci analytické fáze realizace tohoto požadavku, kdy bude vytvořen a garantem odsouhlasen Návrh technického řešení (Specifikace).


V rámci implementace dodavatel předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikace.
	Dodávka ID
	Předmět dodávky
	Dekompozice

	Z30955-D1
	Propojování uživ. účtů v MpŽ
	Administrační rozhraní propojených účtů

	
	
	Úprava autorizačního schématu v rámci MpŽ

	
	
	Úprava přehledu žádostí/ohlášení v public MpŽ



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     NEVEŘEJNÉ
Bez dopadů.
2. Na bezpečnost 
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadů.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadů.
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci)

	MZe
	Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Termín
	Popis
	Datum
	Odpovídá

	T0
	Objednávka PZ
	T0
	Odběratel

	T11
	Analýza a vytvoření Návrhu technického řešení (Specifikace) a jeho předání ke schválení
	T0+5 dnů
	Dodavatel

	T12
	Předání písemných připomínek nebo schválení Specifikace
	T11+5 dnů
	Odběratel

	T13
	Vypořádání případných přípomínek ke Specifikaci
	T12+5 dnů
	Dodavatel

	T14
	Schválení Specifikace
	T13+5 dnů
	Odběratel

	T21
	Implementace + RTT 
	T21+27 dnů
	Dodavatel

	T22
	Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek
	T22+7 dnů
	Odběratel

	T23
	Vypořádání př. připomínek odběratele
	T23+7 dnů
	Dodavatel

	T24
	Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T24+7 dnů
	Odběratel

	T25
	RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD)
	 
	Dodavatel


Harmonogram nezohledňuje realizaci případných dodatečných požadavků (DoPZ), které je možné realizovat po ukončení původního, objednaného rozsahu plnění.
S výjimkou činnosti „Implementace + RTT“ lze dobu trvání ostatních činností zkrátit nebo realizaci oddálit, bude-li to dohodnuto na projektové úrovni. Důvodem může být např. upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC (z důvodu oddálení termínu RTT). Důvodem zkrácení doby trvání jedn. činností a RTT může být rychlejší provedení součinnosti.
Z harmonogramu vyplývá, že je požadavek kompletně realizovatelný (do nasazení úprav do produkčního prostředí) mezi 75 a 40 dny od objednání. Harmonogram v této nabídce platí, bude-li realizace objednána u dodavatele do 18.2.2021.

4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	31,75
	 310 483,25 
	375 684,73

	Celkem:
	31,75
	 310 483,25 
	375 684,73



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16221
	Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci)
	Smejkal

	16221
	Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP
	Smejkal


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Termín
	Popis etapy
	Datum
	Odpovídá

	T0
	Objednávka PZ
	T0
	Odběratel

	T11
	Analýza a vytvoření Návrhu technického řešení (Specifikace) a jeho předání ke schválení
	T0+5 dnů
	Dodavatel

	T12
	Předání písemných připomínek nebo schválení Specifikace
	T11+5 dnů
	Odběratel

	T13
	Vypořádání případných přípomínek ke Specifikaci
	T12+5 dnů
	Dodavatel

	T14
	Schválení Specifikace
	T13+5 dnů
	Odběratel

	T21
	Implementace + RTT 
	T21+27 dnů
	Dodavatel

	T22
	Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek
	T22+7 dnů
	Odběratel

	T23
	Vypořádání př. připomínek odběratele
	T23+7 dnů
	Dodavatel

	T24
	Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T24+7 dnů
	Odběratel

	T25
	RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD)
	 
	Dodavatel


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	31,75
	 310 483,25 
	375 684,73

	Celkem:
	31,75
	 310 483,25 
	375 684,73



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	1.3.2021
	Mail -> bez připomínek

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	12.2.2021
	Mail -> bez připomínek


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)
1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný/Metodický garant
	Tomáš Smejkal
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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