[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z31180 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Migrace diskových polí MZe na nově pořízená diskové pole HPE Primera 650 včetně NAS

	Datum předložení požadavku:
	12.2.2021	Požadované datum nasazení:
	31.7.2021


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☒
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☒   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☒



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Pavel Štětina
	11152
	2430
	Pavel.stetina@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Pavel Štětina
	11152
	2430
	Pavel.stetina@mze.cz

	Change koordinátor:
	Petra Honsová
	11153
	1019
	Petra.honsova@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 CR a.s.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	470-2017-13330
	KL:
	HR-01



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
MZe na základě VZ zajistilo pořízení nových diskových polí HP Primera 650 včetně HPE NAS. Než budou zařízení akceptován, je nutné zajistit řádné otestování v souladu s požadavky v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu bude poskytnuta potřebná součinnosti v podobě:
· zapojení a instalace zařízení v datových centrech MZe,
· zprovoznění a konfigurace infrastruktury MZe, zejména LAN a SAN,
· účast na akceptačních testech,
Pokud bude shledána dodávána konfigurace jako akceptovaná, bude požadováno provedení migrace dat z aktuálních diskových polí HUS VM a NAS Hitachi na nově pořízená zařízení.
 Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
MZe pořídilo v rámci obnovy nová disková pole a  NAS zařízení jako náhradu za stávající disková pole HUS VM a NAS, která kapacitně a především výkonnostně nedostačují požadavkům provozu infrastruktury MZe. Předmětem tohoto RFC je zajištění potřebných činností ve vztahu k zapojení polí do infrastruktury MZe pro provedení akceptačních testů a následná migrace veškerých dat na tato nová pole, pokud nová zařízení splní požadavky akceptačních testů.
Rizika nerealizace
V případě nerealizace nebude MZe schopno otestovat nově pořizovaná disková pole, což je jedním z požadavků veřejné zakázky. MZe bude i nadále provozovat výkonnostně již nedostačující disková pole HUV VM, která mohou v případě vysoké zátěže, zejména během předtiskové kampaně, negativně ovlivnit chod aplikací a informačních systémů, které slouží k vyplácení dotací a plnění zákonných agend MZe.

Podrobný popis požadavku
Uvedené RfC řeší následující oblasti:
· součinnost při zapojení nových polí HPE Primera 650 do prostředí MZe, 
· součinnost při přípravě a provádění akceptačních testů nových polí 3PAR Primera 650,
· součinnost při finálním zapojení diskových polí do infrastruktury MZe, včetně potřebného zónování,
· příprava pokladů pro vytvoření všech LUNů na nových diskových polích,
· součinnost při ukázkových migracích ze strany dodavatele polí 3PAR Primera 650,
· migrace veškerých LUNů na nové diskové pole včetně odpojení starých LUNů,
· migrace CIFS a NFS share na nové diskové pole včetně odpojení starých share.

Pozn: Odzónování, smazání svazků a odpojení starých diskových polí HUS VM není součástí tohoto RFC, bude řešeno separátním RFC/QPZ.

Seznam činností, které jsou součástí dodávky nových polí
Pro jednoznačnou identifikaci a oddělení činností, v tomto odstavci uvádíme seznam prací a aktivit, které jsou součástí dodávky nových diskových polí HPE Primera 650.

[bookmark: _Toc58182726]Oblast Instalace
V rámci dodávky diskových polí je po Dodavateli nových diskových polí požadováno provedení instalace a zprovoznění veškerého dodaného HW, včetně proškolení s obsluhou a to minimálně v tomto rozsahu:
· Fyzická instalace v datových centrech do zadavatelem určených racků a pozic.
· Zapojení do LAN, SAN a elektrické sítě.
· Odstranění obalového materiálu.
· Registrace požadované podpory a licencí u výrobce přímo na Zadavatele (MZe) – potřebné údaje pro registraci poskytne Zadavatel (MZe) během instalace.
· Konfigurace managementu.
· Nastavení SNMP, NTP a SMTP.
· Nastavení zasílání základních alertů.
· Konfigurace hlášení závad do servisního střediska.
· Instalaci a konfiguraci nástroje proti split brain syndromu (quorum).
· Instalaci a konfiguraci nástrojů pro správu a performance.
· Vytvoření a konfiguraci všech LUNů, včetně součinnosti při konfiguraci SAN switchů.
· Konfigurace vysoké dostupnosti u vybraných LUNů.
· Vytvoření a konfiguraci hostů/serverů/host group na diskovém poli.
· Proškolení techniků Zadavatele (MZe) se správou diskových polí, diagnostikou závad, řešení běžných situací (např. vytvoření/smazání LUNu, vytvoření smazání serveru/hosta, atd.).
· Proškolení techniků s nástrojem pro správu, jeho konfiguraci, vytváření reportů, atd.
· Vytvoření účtů techniků Zadavatele (MZe).
· Součinnost s konfigurací a integrací na dohledové nástroje MZe.
· Součinnost při vzorové migraci dat z HusVM na nová disková pole – od každého připojeného systému (linux, HP-Ux, vmware, MS SQL, Windows server, atd.) bude provedena vzorová migrace za využití nástroje, který je požadován v technické specifikaci.
· Součinnost v podobě konzultace techniků při nestandardních stavech během migrace dat.
V rámci dodávky rozhraní NAS pro diskové pole je po Dodavateli nových diskových polí požadováno provedení instalace a zprovoznění veškerého dodaného HW, včetně proškolení s obsluhou a to minimálně v tomto rozsahu:
· Fyzická instalace v datových centrech do zadavatelem určených racků a pozic.
· Zapojení do LAN, elektrické sítě a SAN případně interkonektu s diskovým polem.
· Odstranění obalového materiálu.
· Registrace požadované podpory a licencí u výrobce přímo na Zadavatele (MZe) – potřebné údaje pro registraci poskytne Zadavatel během instalace.
· Konfigurace managementu.
· Nastavení SNMP, NTP a SMTP.
· Nastavení zasílání základních alertů.
· Konfigurace hlášení závad do servisního střediska.
· Konfigurace vysoké dostupnosti.
· Vytvoření a konfigurace geo redundantních CIFS a NFS share.
· Proškolení techniků Zadavatele (MZe) se správou diskových polí, diagnostikou závad, řešení běžných situací (např. vytvoření/smazání share, atd.).
· Vytvoření účtů techniků Zadavatele (MZe).
· Součinnost s konfigurací a integrací na dohledové nástroje MZe.
· Součinnost při vzorové migraci dat na nová NAS – od každého typu file share (1x CIFS a 1x NFS) bude provedena migrace.
· Součinnost v podobě konzultace techniků při nestandardních stavech během migrace dat.
V rámci výše uvedeného bude dodržována jmenná konvence MZe při pojmenovávání zařízení a objektů, pokud nebude v rozporu s doporučením výrobcem.

[bookmark: _Toc58182727]Oblast Dokumentace
V rámci dodávky diskových polí a rozhraní NAS pro disková pole je po Dodavateli nových diskových polí požadováno zpracování a předání dokumentace v minimálně v tomto rozsahu:
· Fyzické umístění diskových polí a NAS – aktualizace floor space MZe.
· Předání dat pro evidenci diskových polí a NAS v CMDB Zadavatele (sériová čísla, hostname, IP, atd.).
· Schéma fyzického zapojení.
· Schéma fyzického zapojení do LAN a SAN infrastruktury.
· Kabelová kniha obsahující seznam interface, jejich zapojení, wwn, IP adresy a popis k čemu je daný interface využíván.
· Popis předávané konfigurace, včetně výpisu verzí firmware jednotlivých komponent.
· Popis konfigurace vysoké dostupnosti.
· Popis instalace a konfigurace nástroje pro externí zpracování dat, pokud je součástí dodávky.
· KeyPass obsahující všechny admin přístupy, jejich hesla, hesla k snmp, atd.
· Seznam instalovaného SW a licencí, včetně příslušných verzí.
· Seznam licencí dodávaných s diskovým polem a NAS, včetně popisu licenčního omezení pokud se jedná o licenci dodávanou na kapacitu, počet připojených hostů, LUNů, atd.
· Dokumentace je předána v editovatelné podobě, včetně schémat ve Visio a neobsahuje branding Dodavatele nových diskových polí.

Součinnost provozovatele INFRA MZe
V rámci součinnosti budou ze strany provozovatele INFRA zajištěny následující činnosti a aktivity:
· součinnost při zapojení nových polí HPE Primera 650 a HPE NAS do prostředí MZe,
· vydefinování racků / prostoru kde budou pole a NAS umístěny,
· vydefinování racků / prostoru kde budou dočasně umístěny testovací servery,
· součinnost při zapojení a základním zónování polí a NAS do SAN,
· přidělení potřebných adresních rozsahů a jmen pro nové zařízení,
· konfigurace potřebných LAN portů pro připojení do INFRA MZe,
· součinnost při základních testech a zahoření zařízení,
· součinnost při přípravě a provádění akceptačních testů nových polí 3PAR Primera 650 a HPE NAS,
· konzultace při přípravě testů,
· aktivní účast při performance a akceptačních testech,
· součinnost při finálním zapojení diskových polí do infrastruktury MZe včetně potřebného zónování,
· konzultace a rozhodnutí o finálním zapojení polí do INFRA MZe,
· standardizace způsobu připojení serverů – připojení přes dva nebo přes čtyři řadiče atd.,
· logické rozdělení SAN portů polí pro publikaci směrem k jednotlivým typům OS, skupinám serverů atd.,
· vyjasnění / definice správné publikace GEO svazků včetně případné nutnosti použití speciálních device driverů,
· součinnost při ukázkových migracích ze strany dodavatele nových polí 3PAR Primera 650 a HPE NAS:
· vydefinování serverů / systémů, které budou využity pro ukázkové nástroje,
· přítomnost při provádění ukázkových migrací,
· úprava vlastního plánu migrací na základě provedení ukázkových migrací.


Příprava pokladů pro vytvoření všech LUNů na nových diskových polí 
Pro vytvoření nových LUNů na polích HPE Primera 650 bude připraven ze strany provozovatele INFRA detailní seznam LUNů a CIFS / NFS share tak, aby mohly být všechny svazky na nových polích vytvořeny.

Při přípravě seznamu dojde k optimalizaci některých LUNů dle popisu níže:
· pro ORTO svazky proběhne optimalizace kapacity – pro produkční prostředí, testovací a akceptační prostředí budou přiřazeny nově 2 x 2 TB svazky,
· Sdílené cluster svazky pro MS SQL clustery budou vytvořeny jako GEO,
· Sdílené cluster svazky pro DataProtector cluster budou vytvořeny jako GEO,
· Sdílené cluster svazky pro OMU cluster budou vytvořeny jako GEO,
· DataStore pro VMware cluster DMZ1 budou vytvořeny také v GEO konfiguraci s optimalizací velikosti DataStore,
· DataStore pro VMware cluster SAP budou vytvořeny také v GEO konfiguraci s optimalizací velikosti a v rámci migrace dojde k opuštění funkcionality VMware Replication,
· Při přípravě seznamu proběhnou konzultace s dodavatelem nových diskových polí a dojde k optimalizaci připojených prostorů k NAS a na těchto svazcích bude taky zprovozněna GEO funkcionalita.
[bookmark: _Toc62575835]
[bookmark: _Hlk33019667]Migrace LUNů
V rámci migrace diskových kapacit / LUNů budou provedeny následující činnosti / aktivity, popis je rozdělen na jednotlivé oblasti podle typu virtualizace / OS.
NEVEŘEJNÉ

[bookmark: _Toc62575837]Dokumentace 
V rámci realizace dojde ke spojení dokumentace předané Dodavatelem nových diskových polí s dokumentací vedenou v prostředí MZe, především se jedná o doplnění následujících dokumentů:
· Adresní plán,
· iTOP (CMDB),
· Floor plán,
· Kabelová kniha – iTOP,
· Kabelová kniha SAN,
· SAN Expert,
· aktualizace backup plánů VDP, DataProtector.




Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Během migrace dat bude požadována součinnost s provozovateli aplikací a systémů.
Na provoz a infrastrukturu
Jedná se o infrastrukturní RFC
Na bezpečnost
Nejsou
Na součinnost s dalšími systémy
Nejsou
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Není požadována
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Nejsou
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Přidání nových zařízení do dohledových nástrojů MZe a začlenění pod SLA provozovatele infrastruktury.
Odebrání původních zařízení z dohledových nástrojů MZe a SLA reportů.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	NE
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	NE
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	NE
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	NE
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	NE
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    NEVEŘEJNÉ
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: NEVEŘEJNÉ
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Součinnosti pro připojení nových diskových polí do INFRA MZe a akceptačních testech.
	Provedení akceptačních testů
	Pavel Štětina

	2. 
	Všechna data jsou přemigrována na nová zařízení.
	Mgmt nástroje nových zařízení
	Pavel Štětina

	3. 
	Dokumentace
	Aktualizovaná dokumentace
	Pavel Štětina





Základní milníky
	Milník
	Termín

	Součinnosti pro připojení nových diskových polí do INFRA MZe a akceptačních testech.
	

	Přemigrování provozu a dat na nová zařízení
	




Přílohy

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/Věcný garant
	Pavel Štětina
	
	

	Change koordinátor:
	Petra Honsová
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy: 470-2017-13330
1. Dopady do systémů MZe

2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.) NEVEŘEJNÉ    
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:14] [14:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Není
2. Na součinnost AgriBus
Není
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:15] [15:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Doplnění / revize nastavení dohledových checků v rámci SiteScope MZe.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nejsou
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Dodavatel / ICT MZe
	Zajištění součinnosti dodavatele nových diskových polí HPE v oblasti konfigurace a připojení do prostředí MZe – lokalita HC JZM a HC Chodov, zajištění plnění všech bodů dodávky dle smlouvy na dodávku diskových polí.

	ICT MZe
	Změna checků v rámci dohledového nástroje SiteScope.

	OKB MZe
	Zajištění potřebných prostupů pro administraci prostředí z VTS.

	ICT MZe
	Umožnění odstávek nutných pro migraci dat na nové diskové pole

	ICT MZe
	Zajištění potřebné součinnosti aplikačních dodavatelů mimo smlouvu INFRA


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Migrace veškerých dat na nové pole
	T+14 týdnů

	
	


Termín T: je termín, kdy dojde k potvrzení všech akceptačních a performance testů ze strany ICT MZe a na diskovém poli budou vytvořeny všechny LUNy a FS ze strany dodavatele pole.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Cenová nabídka v příloze č. 01
	68
	446 216,00
	539 921,36

	Celkem:
	68
	446 216,00
	539 921,36



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:18] [18:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
	Podpis

	O2 Czech Republic a.s.
	XXX
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	ID PK MZe[endnoteRef:19]: [19:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	Bez dopadu

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	Bez dopadu



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Dodavatel / ICT MZe
	Zajištění součinnosti dodavatele nových diskových polí HPE v oblasti konfigurace a připojení do prostředí MZe – lokalita HC JZM a HC Chodov, zajištění plnění všech bodů dodávky dle smlouvy na dodávku diskových polí.

	ICT MZe
	Změna checků v rámci dohledového nástroje SiteScope.

	OKB MZe
	Zajištění potřebných prostupů pro administraci prostředí z VTS.

	ICT MZe
	Umožnění odstávek nutných pro migraci dat na nové diskové pole

	ICT MZe
	Zajištění potřebné součinnosti aplikačních dodavatelů mimo smlouvu INFRA


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)


1. Harmonogram realizace[endnoteRef:20] [20:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Migrace veškerých dat na nové pole
	T+14 týdnů

	
	

	
	


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:21] [21: 	 Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Cenová nabídka v příloze č. 01
	68
	446 216,00
	539 921,36

	Celkem:
	68
	446 216,00
	539 921,36



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:22] [22:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	

	Architekt
	
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Change koordinátor
	Petra Honsová
	

	Věcný/Metodický garant
	Pavel Štětina
	

	Žadatel
	Pavel Štětina
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Pavel Štětina
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)



Stupeň důvěrnosti: Veřejné v1.7	 	Strana 2 z 2	 

Vysvětlivky
Stupeň důvěrnosti: Veřejné v1.7									Strana 1 / 1
image1.png
-
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVi




