
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha - pól růstu ČR

Dodatek č. 3 ^^01,99-
ke Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace
provedení stavby a poskytnutí energetických služeb

v rámci projektu
„Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“

čj. 0379/2020/01/1101
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (občanský zákoník)

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venciíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO; 00231312
DIČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

Název: Sdružení pro revitalizací budov ÚMČ Praha 14
Správce: ENESAa.s.
Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00, Praha 9 - Vysočany
IČO: 27382052
bič: CZ27382052
Právní forma: Akciová společnost

Ing. Milan Dorko, předseda představenstva
Zastoupen: Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-0726250287/0100
Společník: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00014915
DIČ: CŽ00014915
Právní forma: Akciová společnost
Zastoupen: Ing. František Kočí, předseda představenstva
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Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šesták, člen představenstva
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Ing. Viliam Turanský, člen představenstva
Ing. Daniel Knotek, člen představenstva
Ing. Radim Čáp, člen představenstva

pankovní spojení; Komerční banka, a.s.
jčíslo účtu: 1809071/0100

(„zhotovitel")
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1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 Smlouvu na vyhotovení projektové
dokumentace, provedení stavby a poskytnutí energetických služeb v rámci projektu
„Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“, číslo smlouvy objednatele;
0379/2020/01/1101 (dále také jen „Smlouva").

1.2. Dle ČI. 20. Smlouvy ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 ke Smlouvě").

2. PREDMET DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla
do 31. 10. 2021.

ZAVERECNA USTANOVENI 1
3.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,

z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich

obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 25. 1.2021
usnesením č. 24/RMČ/2021.

1 0. 03. 2021 v Praze ^ ^
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