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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ze dne 6. 12. 2017 
 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:  starostou  

IČ:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

 

zastoupený obchodní společností: 

 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b  

IČ:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  na základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 

 

 

1.2. Zhotovitel:  Stavby a izolace Praha s.r.o. 

 se sídlem:  Na dolinách 362/44, Podolí, 147 00 Praha 4 

 zastoupená:  ednatelem  

 IČ:   26152126 

 DIČ:   CZ 26152126 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74881 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních:  manažer DSN pro komunální sektor, tel.: 

ve věcech technických:  , tel.: e-mail: 

  

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená 

ředitelem divize, tel.: e-mail: 

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 

zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 

a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu: : tel.

 e-mail:   

1.3.3. Za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních:  

 ve věcech technických:  

 



 

2 

 

 

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 

zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 

a převzetí díla zastupuje zhotovitele

 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Dne  6. 12. 2017 byla v souladu s usnesením RMČ č. 47/1590/2017 ze dne 29. 11. 2017 uzavřena 

smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve 

smlouvě dílo „Oprava volných bytových jednotek č. 2 a 9 v domě Staropramenná 669/27“ 

(dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši  1,842.492,- 

Kč (z toho oprava  1.362.024,- Kč a investice 480.468,- Kč), DPH: činí 276.374,- Kč, cena 

celkem včetně DPH: 2,118.866,-  Kč  

 

2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. z důvodu vynuceného přerušení prací 

v závěru roku (přerušení hlučných a bouracích prací zápisem do stavebního deníku po stížnostech 

nájemců) dohodly na změně termínu dokončení  díla a z důvodu skutečností zjištěných v rámci 

realizace díla (záměnu povrchové úpravy stropních konstrukcí, za SDK desky s požární odolností, 

změna vstupních dveří do bytů z atypického truhlářského výrobku  bez certifikátu protipožární 

odolnosti na standardní typové certifikované vstupní dveře, nové vyzdění nesoudržné příčky mezi 

kuchyní a koupelnou s tím související navýšení položky odvoz suti, odpočty na neprovedené 

osazení mikroštěpkových desek na podlahy v kuchyni, navýšení tloušťky omítek z důvodů 

nerovností stávajících příček, příplatky za přesun sutí do 4. a 5. patro, objekt bez výtahu, 

v rozpočtu položka pouze pro příplatky do 2. nadzemního podlaží) se dále dohodly na změně 

sjednané ceny díla formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění formou. 

 
 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 5. odst. 5.1. pododstavec 5.1.2 se ruší nahrazuje se následujícím zněním:  

 
5.1.2. předání dokončeného díla nejpozději do 85 dnů ode dne zahájení. 

 

 

3.2. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:  

 

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši  

1 886 430,00 Kč, z toho činí částka 1 405 962,00 Kč opravy a částka 480 468,00 Kč investice. 

Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši  2 169 395,00 Kč.  

  

3.3.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 

27.11.2017 a ze dne 31.1.2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena 

za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel bere na vědomí, že část nákladů 

na investice musí být fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikující předmět, rozsah a způsob provádění 

díla uvedený ve druhé větě čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňuje o následující bod 5. s 

následujícím: 
 

5) Změnový list č. 1 – 4 + rekapitulace   

 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.4. poslední věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
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Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1 - 2 tvoří Přílohy č. 1 a č. 2 a jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, Příloha 3,4, a 5 tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 5 tak, že 

přílohy Smlouvy jsou nově následující: 

 

   Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitelem  

Příloha č. 4:  Projektové dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5:  Změnový list č. 1 – 4 + rekapitulace   

 

3.7. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak 

byla původně sjednána.  

. 

4.  Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.  

4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za 

podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne 

podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna 

v registru smluv podle věty první.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. …………… ze dne ………….  

4.5.  Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 5 Smlouvy - Změnový 

list č. 1 – 4 + rekapitulace   

 
Přílohy: 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – 4 + rekapitulace   

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele:  za zhotovitele: 

CENTRA a. s.         Stavby a izolace Praha s.r.o. 

   

na základě plné moci            jednatel společnosti 

 


