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SMLOUVA O DÍLO Č. SML/0131/21 

na aktualizaci stávající projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a zpracování Dokumentace EIA dle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.      

Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377 

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      595 132 011 

E-mail:      xxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 
    

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

Článek I. – Úvodní ujednání 

1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK“ (dále jen 

„Stavba“) v intravilánu města Zlín. Hlavním předmětem stavby je propojení budoucí dálnice D49 (Hulín – Zádveřice) se 

stávající silnicí 1. třídy, I/49. Stavba začíná za křižovatkou u Kostelce (připojení silnice III/4911) a končí před stávající 

křižovatkou ul. Sokolské (II/490) s ul. Padělky IX. Celková délka řešeného 2. úseku je 2,382 km. Začátek úpravy silnice 

je navržen v uzl. stan. km 0,091 uzl. úseku č. 23 „Vršava“. Konec úpravy je navržen v uzl. stan. km 1,839 uzl. úseku č. 

24 „Sokolská“. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávající sil. II/490 z dvoupruhové na čtyřpruhovou 

komunikaci včetně odvodnění a připojení okolních komunikací. Součástí stavby jsou čtyři světelně řízeny křižovatky. 

 

Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace 

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, 

v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo (dále jen „Dílo“), kterým se pro účely této smlouvy rozumí 

aktualizace stávající projektové dokumentace Stavby (dále jako „PD“) ve stupni dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí (dále jen „DÚR“), vč. odborného propočtu stavebních nákladů Stavby.  

2.2 PD bude zpracována v souladu a rozsahu se všemi následujícími podklady (dále společně jen „Výchozí dokumentace“):  

a) PD ve stupni DÚR „Silnice II/490: Zlín, propojení R49 – I/49, 2. úsek“ zpracovaná v srpnu 2017 xxxxxxxxxxxxx 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v jednom (1) 

vyhotovení v digitální podobě, před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že Výchozí 

dokumentaci od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje ji za 

dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 

požadavky na něj kladené. 

2.3 PD musí být zpracována dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (DÚR) a musí obsahovat m. j. 

následující: 

a) rozsah Stavby a technická řešení zůstanou zachovány dle stávající DÚR, 
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b) v PD budou řešeny připomínky uvedené v Závěru zjišťovacího řízení a v Závazném stanovisku EIA, příp. 

vypořádání se s nimi,  

c) staničení Stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, 

d) uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem, 

e) aktualizace odtokových poměrů, 

f) zdůvodnění (popis) navršených řešení a opatření k připomínkám účastníků Zjišťovacího řízení, 

g) projekt vegetačních úprav, jehož součástí bude situace s umístěním dřevin zpevňujících břeh koryta, 

h) zákres všech vodohospodářských objektů, 

i) vyhodnocení obsahu chloridů ve srážkových vodách při zimní údržbě (výpočet a srovnání s hygienickým 

limitem), 

j) havarijní plán pro provoz po jeho spuštění, 

k) návrh povodňového a havarijního plánu během realizace stavby, 

l) aktualizovaný podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých 

a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených Stavbou, tj. vč. uvedení omezení 

druhu vlastnických práv), 

m) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektantů s jednotlivými autorizacemi. 

2.4 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla: 

a) Po aktualizaci PD Zhotovitel předá Objednateli návrh PD k písemnému vyjádření. 

b) Objednatel se k aktualizované PD vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 (deseti) 

pracovních dnů od jeho předložení (postačí formou e-mailu), přičemž převzetí PD ani jakékoliv vyjádření 

Objednatele k němu nemá vliv na jakékoliv nároky z vad Díla. 

c) Po zapracování připomínek předá Zhotovitel Objednateli konečný Návrh PD v písemném vyhotovení 

k písemnému odsouhlasení spolu s předávacím protokolem (v termínu dle odst. 5.3 níže). Po odsouhlasení 

konečného Návrhu PD Objednatelem obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného 

předávacího protokolu.   

d) Následně Zhotovitel rozešle konečný Návrh PD k získání vyjádření, stanovisek aj. dokladů za účelem zajištění 

dokladové části PD pro zajištění vydání územního rozhodnutí. 

e) Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí na Stavbu předloží Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré 

projednané a upravené PD včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Objednatel je povinen 

vyjádřit se písemně (e-mail postačí) do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení PD. Zhotovitel následně zapracuje 

případné připomínky Objednatele do PD a podá žádost o vydání územního rozhodnutí na Stavbu (v rámci 

Inženýrské činnosti – viz níže). Předložené paré bude vráceno Zhotoviteli. 

f)   Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že zapracování výše uvedených připomínek a úprava PD dle 

závěrů projednání je součástí sjednané ceny Díla a dále že převzetí Návrhu PD, ani jakékoliv vyjádření (ani 

odsouhlasení) Objednatele k PD (včetně Návrhu PD) během její přípravy nemá vliv na jakékoliv nároky 

Objednatele z vad Díla.   

2.5 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení: 

a) 1x (jedenkrát) konečný Návrh PD v písemném vyhotovení, 

b) 1x (jedenkrát) DÚR v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem,  

c) 1x (jedenkrát) DÚR (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení, 1x 

(jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, a .dwg nebo dgn – dle volby Zhotovitele), 

d) veškerá dokladová část, budou Objednateli předány v 1 (jednom) originálním vyhotovení a v kopiích budou 

v každém jednotlivém paré, 

e) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném nosiči dat (tj. tak, 

aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby dále číst, kopírovat a ukládat).  

2.6 Potřebný počet výtisků dokumentace pro zajištění Povolení si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

2.7 Dílo bude provedeno v dílčích částech. O převzetí dílčích částí Díla bude pořízen písemný předávací protokol (dále jen 

Protokol“), který písemně potvrdí Objednatel a Zhotovitel (bez ohledu na ujednání o protokolárním převzetí konečného 

Návrhu PD), přičemž Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu Protokolu oběma stranami. Objednatel není 

povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje, byť i jen ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i 

přesto Dílo, resp. jeho část s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto zaznamenány v Protokolu spolu s dohodnutým 

termínem jejich odstranění, přičemž nedojde-li k dohodě o takovém termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky 

musí být Zhotovitelem odstraněny do 10 (deseti) dnů od převzetí Díla. Po odstranění všech vad a/nebo nedodělků 

Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Protokolu písemně potvrdí. 
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Článek III. – Inženýrská činnost  

3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podmínek blíže ujednaných v dalších ustanoveních této smlouvy následující záležitosti 

Objednatele (dále jen „Inženýrská činnost“): 

a) zajištění všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

na Stavbu, 

b) zajištění Závazného stanoviska (EIA) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle § 9a zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

c) zajištění odnětí ze ZPF a PUPFL vč. všech nezbytných podkladů pro vynětí, 

d) zajištění povolení kácení stromů dotčených stavbou,  

e) vypracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného územního rozhodnutí na Stavbu (vč. potřebných 

dokladů a dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného povolujícího úřadu a účast 

při řízení pro vydání územního rozhodnutí, to vše jménem Objednatele, 

f) uhrazení veškerých správních poplatků souvisejících s výše uvedeným. 

3.2 Výše uvedené závazky Zhotovitele považují smluvní strany za splněné tím, že Zhotovitel protokolárně (po oboustranném 

podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení protokolu) předá Objednateli územní rozhodnutí Stavby 

s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 (jednom) originálním vyhotovení (dále jako „Povolení“).   

Článek IV. – Zpracování Dokumentace EIA 

4.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, 

v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dokumentaci o posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „Dokumentace EIA“).  

4.2 Dokumentace EIA bude zpracována v souladu se všemi následujícími podklady (dále společně jen „Výchozí 

dokumentace“):  

a) PD ve stupni DÚR „Silnice II/490: Zlín, propojení R49 – I/49, 2. úsek“ zpracovaná v srpnu 2017 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) Závěr zjišťovacího řízení vydaný dne 26. 11. 2020 Krajským úřadem ZK, odb. stavebního řádu a ŽP 

c) Oznámení EIA vč. příloh zpracované v 09/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

d) Závazné stanovisko (EIA) k ověření souladu vydané Ministerstvem životního prostředí dne 3. 5. 2017 pod č. j. 

9625/ENV/17 

e) Vyjádření k „Přeložce Fryštáckého potoka“ vydané Ministerstvem životního prostředí dne 15. 4. 2014 pod č. j. 

6709/ENV/14  

f) Stanovisko (EIA) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané Ministerstvem životního 

prostředí dne 14. 7. 2012 pod č. j. 41446/ENV/12 

g) Dokumentace EIA vč. příloh zpracovaná v 02/2009 xxxxxxxxxxx 

h) Oznámení EIA vč. příloh zpracované v 05/2007 xxxxxxxxxx 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v jednom (1) 

vyhotovení v digitální podobě, před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že Výchozí 

dokumentaci od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje ji za 

dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a řádné zpracování Dokumentace EIA tak, aby sloužila svému účelu a 

splňovala všechny požadavky na ni kladené. 

4.3 Dokumentace EIA bude zpracována dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění. 

4.4 Součástí Dokumentace EIA je zajištění veškerých příloh požadovaných účastníky Zjišťovacího řízení pro vydání 

Závazného stanoviska (EIA) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí: 

- biologické hodnocení dle §67, 

- vyhodnocení světelného smogu (bude řešeno samostatnou studií), 

- aktualizovaný dendrologický průzkum (samostatná příloha), 

- hluková a rozptylová studie aktualizovaná v návaznosti na nový dopravní model, který zajistí Objednatel a předá ho 

Zpracovateli v dostatečném časovém předstihu. 

4.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Dokumentace EIA: 

g) Po zpracování Dokumentace EIA Zhotovitel předá Objednateli návrh Dokumentace EIA k písemnému vyjádření. 
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h) Objednatel se k Dokumentaci EIA vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 (deseti) 

pracovních dnů od jeho předložení (postačí formou e-mailu), přičemž převzetí Dokumentace EIA ani jakékoliv 

vyjádření Objednatele k němu nemá vliv na jakékoliv nároky z vad Díla EIA. 

i)   Po zapracování připomínek předá Zhotovitel Objednateli konečný návrh Dokumentace EIA v písemném 

vyhotovení k písemnému odsouhlasení spolu s předávacím protokolem (v termínu dle odst. 5.2 níže). Po 

odsouhlasení konečného návrhu Dokumentace EIA Objednatelem obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení 

oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

j)  Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že zapracování výše uvedených připomínek a úprava 

Dokumentace EIA dle závěrů projednání je součástí sjednané ceny Dokumentace EIA a dále že převzetí 

konečného návrhu Dokumentace EIA, ani jakékoliv vyjádření (ani odsouhlasení) Objednatele k Dokumentaci EIA 

během její přípravy nemá vliv na jakékoliv nároky Objednatele z vad Díla EIA.   

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo EIA v těchto formátech a počtech vyhotovení: 

f) 2x (dvakrát) konečný návrh Dokumentace EIA v písemném vyhotovení, 

g) 1x (jedenkrát) konečný návrh Dokumentace EIA v digitální formě (v otevřeném i uzavřeném formátu), 

h) 1x (jedenkrát) originál Závazného stanoviska EIA, tj. závěru z procesu posuzování EIA, zbývající paré budou 

předány v kopii, 

i) další související zpracované materiály budou předány ve výše uvedených počtech, 

j) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném nosiči dat (tj. tak, 

aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby dále číst, kopírovat a ukládat).  

4.7 Potřebný počet výtisků Dokumentace EIA pro zajištění Závazného stanoviska EIA, tj. závěru z procesu posuzování EIA 

si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

4.8 Dokumentace EIA bude provedena v dílčích částech. O převzetí dílčích částí budou pořízeny písemné předávací 

protokoly (dále jen Protokoly“), které písemně potvrdí Objednatel a Zhotovitel (bez ohledu na ujednání o protokolárním 

převzetí konečného návrhu Dokumentace EIA), přičemž Dokumentace EIA se považuje za předanou okamžikem podpisů 

Protokolů oběma stranami. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud to vykazuje, byť i jen ojedinělé drobné vady 

a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i přesto dílo, resp. jeho část s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto 

zaznamenány v Protokolech spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění, přičemž nedojde-li k dohodě o takovém 

termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky musí být Zhotovitelem odstraněny do 10 (deseti) dnů od převzetí dílčí 

části díla. Po odstranění všech vad a/nebo nedodělků Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Protokolech písemně 

potvrdí. 

4.9 Dílo, Inženýrská činnost a Dokumentace EIA dále souhrnně jako „Plnění Zhotovitele“. 

4.10 Součástí Dokumentace EIA bude povinná účast zpracovatele Dokumentace EIA na Veřejném projednání, poskytování 

součinnosti zpracovateli Posudku EIA a provádění technické pomoci až do vydání Závazného stanoviska EIA. 

Článek V. – Termíny a místo plnění  

5.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli odsouhlasený konečný návrh Dokumentace EIA, (viz odst. 4.6, písmeno f) 

výše) nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne podpisu této smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli odsouhlasený konečný návrh PD (DÚR), (viz odst. 2.5, písmeno a) výše) 

nejpozději do 3 (tří) měsíců od vydání Závazného stanoviska EIA jako závěrečného dokumentu procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

5.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DÚR) (ve formátech a počtech vyhotovení 

ujednaných shora) nejpozději do 14 (čtrnácti) měsíců od vydání Závazného stanoviska EIA jako závěrečného 

dokumentu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 14 (čtrnácti) měsíců od vydání Závazného stanoviska 

EIA jako závěrečného dokumentu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

5.5 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele. 

5.6 Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla, 

Inženýrské činnosti a/nebo Díla EIA, přičemž v případě takového přerušení má Zhotovitel právo na prodloužení (formou 

řádného dodatku k této smlouvě) termínu pro provedení Díla (resp. jeho dotčené části), předání Povolení a/nebo Díla EIA 

(resp. jeho dotčené části), a to o dobu odpovídající nařízenému přerušení provádění Díla (resp. jeho dotčené části), 

předání Povolení a/nebo Díla EIA (resp. jeho dotčené části). 
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5.7 Termíny plnění uvedené v odst. 5.4 a 5.5 jsou smluvními stranami sjednány s tím, že jsou dostatečné pro řádné a včasné 

splnění povinností Zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž jsou v nich zakalkulovány (zahrnuty) i doby nezbytné 

pro získání či vydání všech stanovisek, vyjádření či rozhodnutí i jiných dokumentů nezbytných pro realizaci Díla a/nebo 

vydání Povolení. Zhotovitel jako osoba disponující odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi z oboru přistupuje 

k uzavření této smlouvy s vědomím, že taková stanoviska, vyjádření, rozhodnutí či jiné dokumenty mohou být dotčenými 

orgány či osobami v praxi vydávány i s prodlením, tj. ve lhůtách delších, než jaké případně stanoví příslušné právní 

předpisy, a nemá tedy nárok na prodloužení sjednaných termínů (či kteréhokoliv z nich) v případě, kdy k takovému 

prodlení dojde (ledaže k němu dojde v důsledku porušení povinností Objednatele). Zhotovitel se v uvedeném kontextu 

zavazuje realizovat Dílo a činit kroky směřující k vydání Povolení průběžně, zejména podávat žádosti o vydání 

potřebných vyjádření či stanovisek v dostatečném časovém předstihu a řádně (tj. zejména se všemi náležitostmi a 

přílohami). Dojde-li však k prodlení (ve smyslu druhé věty tohoto odstavce), které je zjevným excesem z obvyklé praxe, 

může Objednatel Zhotoviteli řádným dodatkem k této smlouvě dotčený termín posunout (prodloužit), avšak na uzavření 

takového dodatku nemá Zhotovitel právní nárok a skutečnost, zda Objednatel k takovému kroku přistoupí, závisí 

výhradně na úvaze Objednatele. 

5.8 Nedohodnou-li se strany písemně jinak, bude případné prodloužení termínu tohoto odstavce zaznamenáno v Protokolu, 

resp. v protokolu o předání Povolení. Souhlas s prodloužením termínu provedení Díla, resp. předání Povolení se 

neuplatní (tj. k prodloužení daného termínu nedojde), pokud Zhotovitel nepodá žádost o vydání závazných stanovisek, 

resp. žádost o vydání Povolení řádně, přičemž pro účely této smlouvy se za žádost, která nebyla podána řádně, považuje 

žádost tehdy, bude-li po jejím podání Zhotovitel příslušným úřadem vyzván k jakékoliv opravě vad žádosti.   

Článek VI. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, cena Díla EIA, platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění: 

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“): 

Cena bez DPH         544 000,-- Kč 

DPH 21 %          114 240,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH         658 240,-- Kč 

(slovy šestsetpadesátosmtisícdvěstěčtyřicet korun českých) 

b) Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“): 

Odměna bez DPH          153 000,-- Kč 

DPH 21 %             32 130,-- Kč 

Odměna celkem vč. DPH         185 130,-- Kč 

(slovy stoosmdesátpěttisícstotřicet korun českých) 

 

c) Cena Dokumentace EIA (dále jen „Cena Dokumentace EIA“): 

Cena bez DPH         470 000,-- Kč 

DPH 21 %            98 700,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH         568 700,-- Kč 

(slovy pětsetšedesátosmtisícsedmset korun českých) 

 

6.2 Cena Díla, Odměna a Cena Díla EIA se rozumí jako konečné a pevné, přičemž na jejich výši nebude mít žádný vliv 

inflace, ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této 

smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena Díla, Odměna a Cena Díla EIA zahrnují veškeré náklady Zhotovitele 

spojené s řádným a včasným splněním všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. 

6.3 Odměna nezahrnuje náklady Zhotovitele na úhradu nezbytných správních poplatků, které budou Zhotoviteli uhrazeny na 

základě samostatné faktury, její přílohu musí být kopie dokladů o úhradě předmětných poplatků (např. kopie dokumentů 

s vylepenými kolky), tuto fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit současně s fakturou na Odměnu. 

6.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně: 

a) 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného návrhu PD 

(viz odst. 2.5 písmeno a), 

b) 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla (viz odst. 2.5 

písm. b, c, d, e), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla 

vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu. 

6.5 Právo Zhotovitele fakturovat Odměnu vzniká oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Povolení. 

6.6 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla EIA vzniká následovně: 

c) 70 % (sedmdesát procent) Ceny Dokumentace EIA oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí 

konečného návrhu Dokumentace EIA (viz odst. 4.6 písm. f, g), bude-li však Dokumentace EIA převzata s vadami 

a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Dokumentace EIA vzniká teprve potvrzením Objednatele o 

odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu. 
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d) 30 % (třicet procent) Ceny Dokumentace EIA oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Závazného 

stanoviska (EIA) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (viz odst. 4.6 písm. h). 

6.7 Kopie oboustranně podepsaných předávacích protokolů o předání Díla, Díla EIA resp. dílčích částí (s potvrzením 

Objednatele o odstranění všech vad a/nebo nedodělků, které byly v Protokolech uvedeny) a Povolení musí být přílohou 

předmětných faktur. 

6.8 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou 

fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury). 

6.9 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnáct) dnů ode dne prokazatelného doručení 

předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet uvedený ve smlouvě. Na 

všech fakturách vystavených Zhotovitelem musí být uveden název Stavby v plném znění dle této smlouvy, číslo této 

smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), účet Zhotovitele uvedený výše v této smlouvě a dále název fakturovaného plnění 

(Dílo, Inženýrská činnost, Dílo EIA) vč. fakturované částky.  

6.10 DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a účinných v den 

zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění se rozumí dnem předání a převzetí Díla, Díla EIA, resp. dílčích částí, a 

den předání a převzetí Povolení, vše ve sjednaném rozsahu a sjednané lhůtě. 

6.11 Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze bez předchozího 

písemného souhlasu (jiná forma souhlasu se vylučuje) Objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí osoby 

zastavit, postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je neplatné.  

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s právními 

předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími (to vše ve znění platném a účinném v době předání příslušné 

části Plnění Zhotovitele) a dle pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno 

žádným z jiných výše uvedených měřítek).  

7.2 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem 

Zhotoviteli k realizaci Plnění Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, příkazy, požadavky a věci dále jen „Podklady 

Objednatele“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovení § 2594 OZ s tím, že na případnou nevhodnou 

povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (e-mail postačí), a to ihned 

(nejpozději však do 3 (tří) dnů) po seznámení se s danými Podklady Objednatele. V případě, že bude Objednatel trvat na 

provádění Plnění Zhotovitele s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele 

upozorněn a které překáží v řádné realizaci Plnění Zhotovitele, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, 

kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění Plnění Zhotovitele dle takových Podkladů 

Objednatele či s jejich použitím, pokračovat v provádění Plnění Zhotovitele (tzn. ukončit případné přerušení realizace 

Plnění Zhotovitele). Strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; 

toto zákonné ustanovení strany výslovně vylučují.  

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci Plnění Zhotovitele postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré pokyny (příkazy) 

Objednatele řádně posuzovat (viz výše), Plnění Zhotovitele provést, resp. poskytnout řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. 

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné 

činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborné firmy disponující všemi 

potřebnými znalostmi, dovednostmi a možnostmi) spravedlivě očekávat.  

7.4 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací realizaci Plnění Zhotovitele, za dodržování všech předpisů a norem 

vztahujících se k provádění Plnění Zhotovitele a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Plnění Zhotovitele v této 

smlouvě. 

7.5 Pokud bude Zhotovitel Plnění Zhotovitele (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím třetích osob – 

subdodavatelů, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnění Zhotovitele prováděl či poskytoval 

sám. Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebnou techniku, měřicí přístroje a materiál. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění Zhotovitele podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní nedostatky (vč. 

případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), jinak bude zhotovitel (mimo jiných 

povinností vyplývajících z této smlouvy anebo zákona) povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které 

Objednateli v důsledku porušení uvedeného závazku vzniknou. 

7.7 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Plnění 

Zhotovitele, budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Strany 

výslovně sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto 

článku smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména 

sankcí a nároku na náhradu újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pokud to povaha 

předmětné povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 
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7.8 Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří, případně zúží, rozsah Plnění 

Zhotovitele o další eventuální plnění, jež se bude funkčně, věcně či technicky dotýkat Plnění Zhotovitele, a to formou 

dodatku k této smlouvě s tím, že při změně rozsahu se Cena, resp. Odměna odpovídajícím způsobem sníží (redukce 

rozsahu) či zvýší (rozšíření rozsahu) a termíny a lhůty plnění se ve vhodných případech přiměřeně upraví. 

7.9 Plnění Zhotovitele zahrnuje i práce a služby v této smlouvě výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování 

Plnění Zhotovitele nezbytné a o kterých Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

Článek VIII. – Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

8.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při realizaci Plnění 

Zhotovitele porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za 

veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku vadné realizace Plnění Zhotovitele. Objednatel má nárok požadovat po 

zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady 

Plnění Zhotovitele a práv z poskytnuté záruky na vady Plnění Zhotovitele. 

8.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty mj. v těchto případech: 

a) v případě prodlení s dokončením a předáním konečného návrhu PD Objednateli); výše smluvní pokuty v tomto 

případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, 

b) v případě prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli); výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč 

(slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,  

c) v případě prodlení s předáním Povolení Objednateli); výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět 

set korun českých) za každý i započatý den prodlení,  

d) v případě prodlení s dokončením a předáním konečného návrhu Oznámení EIA Objednateli); výše smluvní pokuty 

v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, 

e) v případě prodlení s dokončením a předáním Dokumentace EIA Objednateli); výše smluvní pokuty v tomto 

případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, 

f)   v případě prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla a Díla EIA uvedených v Protokolu; výše smluvní 

pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou 

vadu a/nebo nedodělek, 

g) v případě prodlení s odstraněním reklamované vady Plnění Zhotovitele; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 

500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu. 

Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli 

dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho závazků či 

povinností sjednaných v této smlouvě (zejm. závazků a povinností směřujících k včasné realizaci Plnění Zhotovitele a 

včasnému odstraňování vad Plnění Zhotovitele) je způsobilé přivodit Objednateli značnou újmu (zejména škodu). 

8.3 K odstoupení od této smlouvy (ať už z jakéhokoli níže sjednaného či zákonného důvodu) dojde výhradně na základě 

písemného oznámení o odstoupení doručeného druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy 

vedle důvodů uvedených v zákoně rovněž v těchto případech (či kterémkoli z nich): 

a) ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. 

Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh), nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek Zhotovitele,   

b) Zhotovitel svévolně přeruší realizaci Plnění Zhotovitele nebo provádí Plnění Zhotovitele vadně či způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu či způsobu realizace Plnění Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani na 

základě písemné výzvy Objednatele. 

Článek IX. – Záruky a odpovědnost za vady 

9.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Plnění Zhotovitele bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční 

dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnění Zhotovitele, stanovené touto 

Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že Plnění Zhotovitele bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu 

obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Plnění 

Zhotovitele v okamžiku jeho předání Objednateli a dále za vady Plnění Zhotovitele, které vzniknou či se projeví v 

záruční době.  

9.2 Pokud již v průběhu realizace Plnění Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky či závady, je Zhotovitel povinen tyto 

nedostatky a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na 

uplatnění práva z vad Plnění Zhotovitele, ani jiná práva Objednatele vyplývající z této smlouvy či zákona.  
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9.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Plnění Zhotovitele v délce 60 (šedesáti) 

měsíců. Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Plnění Zhotovitele bude po celou záruční dobu způsobilé k 

dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému), že na Plnění Zhotovitele (jméno Díla) po tuto dobu nebudou jakékoli 

vady. Záruční doba počíná běžet u Díla a Díla EIA ode dne předání a převzetí Díla a Díla EIA, u Inženýrské činnosti ode 

dne předání a převzetí Povolení. Záruční doba se v případě Díla a Díla EIA automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění 

reklamace (tj. uplatnění vady Díla, na kterou se vztahuje záruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku vyřízení 

reklamace – tj. uspokojení práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitelem. 

9.4 Vady Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u Zhotovitele (tj. 

reklamovat) písemně či elektronicky kdykoliv během záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl 

zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 

OZ pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí 

(smluvní strany je výslovně vylučují). Reklamuje-li Objednatel vadu Plnění Zhotovitele (vč. vad, na něž se vztahuje 

záruka), je oprávněn pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad Díla) vyplývající z 

příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či 

nepodstatným porušením této smlouvy; neurčí-li Objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění reklamované 

vady. Nárok z odpovědnosti za vady je Objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamace; ustanovení § 2106 odst. 3) 

OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany jej výslovně vylučují). 

9.5 V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění (viz odst. 8.4) shora věta druhá a násl.) zvolí požadavek 

na odstranění vady Plnění Zhotovitele (či bude platit domněnka dle druhé věty odst. 8.4) za středníkem), je Zhotovitel 

povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 (pěti) dnů od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dále 

bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději 

však do 10 (deseti) pracovních dní od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně 

jinak. Ujednání poslední věty odst. 6.7 této smlouvy není jakkoli dotčeno s tím rozdílem, že Objednatel je oprávněn 

provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co Zhotovitel svou povinnost 

nesplní ani do 3 (tří) dnů poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozorněn s uvedením informace, že pakliže 

ani na základě takového upozornění svou povinnost nesplní, provede tuto povinnost Objednatel sám či prostřednictvím 

třetí osoby; zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstraněním vady třetí osobou 

nezanikají povinnosti Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. Má-li Zhotovitel za to, že reklamace je neoprávněná, 

je oprávněn takovou reklamaci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího doručení písemně jako neoprávněnou odmítnout s 

detailním uvedením důvodů odmítnutí reklamace; v případě, že v uvedené lhůtě takové odmítnutí reklamace Objednateli 

doručeno nebude, má se za to, že reklamace je oprávněná. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě reklamaci uvedeným 

způsobem odmítne a Objednatel i přesto bude trvat na požadavku na odstranění reklamovaných vad, bude Zhotovitel i v 

takovém případě povinen vadu odstranit, přičemž náklady spojené s odstraněním vady nese Zhotovitel, a to až do 

rozhodnutí soudem, nedohodou-li se strany písemně jinak. 

Článek X. – Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné Dílo může podléhat také ochraně podle autorského zákona, dohodly se 

smluvní strany k vyloučení pochybností tak, že předáním jednotlivých částí či součástí Díla Objednateli poskytuje 

Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně užívat (dále také jako „Licence“).  

10.2 Objednatel je na základě udělené Licence oprávněn Dílo využívat bez omezení; tj. oprávněn využít Dílo k realizaci 

stavby, do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat Dílo do jiného, použít 

Dílo jako podklad k zadávacímu řízeni (včetně uveřejnění PD na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného 

neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba) i jako podklad k případným navazujícím stupňům projektové 

dokumentace, poskytnout sublicenci k užití Díla apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově 

neomezená. Odměna za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již 

zahrnuty ve sjednané ceně Díla. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je oprávněn ji užívat i v případě, pokud 

dojde k odstoupení od této smlouvy a Objednatel převezme Dílo či jeho nedokončenou část. Objednatel není povinen 

Licenci využít. 

Článek XI. – Závěrečná ustanovení 

11.1 Veškeré právní předpisy jakož i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumí v platném a účinném znění. 

11.2 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich 

uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném 

příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku. 

11.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. 

11.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného smluvního vztahu touto 

smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a případně dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré 

případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či 

neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle 

českého hmotného i procesního práva s vyloučením kolizních norem. 



 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 Smlouva o dílo- stránka 9 z 9 

11.5 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny 

a podepsány oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, 

vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Stanoví-li tato smlouva pro určitou 

komunikaci či úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v takovém případě zaručený elektronický podpis. 

11.6 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími 

částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.7 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 

ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 

právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

11.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je 

povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

11.9 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může tuto 

smlouvu (resp. její kopii) poskytnout žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.  

11.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 8. 3. 2021       V Ostravě dne 17.03.2021  

 

 

 

 

.....................................................      ....................................................  


