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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

ze dne 23. 11. 2017 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:  starostou  

IČ:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

 

zastoupený obchodní společností: 

 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b  

IČ:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  na základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  KERT, s.r.o. 

 se sídlem:  Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5 

 zastoupená:   jednatelem společnosti 

 IČO:   61507890 

 DIČ:   CZ 61507890 

 bankovní spojení:  

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30058 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: manažer DSN pro komunální sektor, tel.: 

 

ve věcech technických:  vedoucí SSN, tel.: e-mail: 

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená

ředitelem divize, tel.: e-mail:

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 

zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 

a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu  tel.:
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1.3.3. Za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních:  

 jednatel společnosti, tel.:  

 ve věcech technických:  

   

  technický ředitel, tel.:

      

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 

zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 

a převzetí díla zastupuje zhotovitele  jednatel společnosti  

 

 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Dne 23. 11. 2017 byla v souladu s usnesením RMČ č. 44/1475/2017 ze dne  15. 11. 2017 uzavřena 

smlouva o dílo, ve znění Dodatku č. 1 , na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek 

stanovených ve smlouvě dílo „Oprava volné bytové jednotky v domě Štefánikova 259/51“  (dále 

jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu  ve výši bez DPH: 554.647,- 

Kč, z toho investice 140.611,- Kč, a opravy: 414.036,- Kč.   

 

2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. z důvodu vynuceného přerušení prací v závěru 

roku (výpadek el. energie, stížnosti nájemců na provádění prací s asistencí Policie ČR) dohodly na 

změně termínu dokončení díla formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

2.3. V průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě objektivních, dodatečně vzniklých 

skutečností, ke změnám díla, které byly projednány a odsouhlaseny projektantem, Divizí 

inženýringu za technický dozor obchodní společnosti CENTRA a.s. a byly zaznamenány do 

stavebního deníku. Tyto změny mají za následek snížení celkové ceny díla, což je důvodem pro 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě níže uvedeného znění.  

 
 

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:  

 

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve 

výši  474.324,00 Kč, z toho činí částka 356.242,00 Kč opravy a částka 118.082,00 Kč investice. 

Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši  545.472,60 Kč.  

  

3.2.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 

6.11.2017 a 27.11.2017 a zjišťovacího protokolu oprav a investic a zahrnuje veškeré nutné náklady 

k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel 

bere na vědomí, že část nákladů na investice musí být fakturovány samostatným daňovým 

dokladem. 

 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikující předmět, rozsah a způsob provádění 

díla uvedený ve druhé větě čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňuje o následující bod 5. s následujícím: 
 

5) Zjišťovací protokol oprav  

6) Zjišťovací protokol investic 

 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.4. poslední věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 



 

3 

 

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1,  2, 3, 5 a 6  tvoří Přílohy č. 1, 2, 3, 5 a 6  jsou 

nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 4,  tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy. 

 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 5 a č. 6 tak, 

že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 

 

   Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitelem  

Příloha č. 4:  Projektové dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5:   Zjišťovací protokol oprav  

Příloha č. 6:   Zjišťovací protokol investic 

 

 

3.7. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla 

původně sjednána.  

. 

 

4.  Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za 

podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne 

podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu smlouvy.  

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna 

v registru smluv podle věty první.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. …………… ze dne ………….  

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

CENTRA a. s.       KERT, s.r.o. 

   

na základě plné moci     jednatel společnosti 
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