
lnvest 

čeps 
Dodatek č. 2 

Smlouvy o dílo č. 2170001182 

Zdravolni ustav se sidlem, 
28.05.2020 
ZU/13450/2020 
I i sty : 1 orilohy , 

11111111111111 
zusoes7a30e065 

uzavřené dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů , (dále jen „občanský zákoník'? 

název akce: 

V417/817 - zdvojení vedení (01C.0249) 
Hluková studie 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Název: 

Sídlo: 

Zápis v OR: 

Zastoupen: 

Banka 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

(dále jen „objednatel") 

a 
Zhotovitel: 

Název: 
Sídlo: 

Zápis v OR: 

Zastoupen: 

Banka 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

(dále jen „zhotovitel") 

ČEPS lnvest, a.s. 
Praha 1 O - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 16164. 

, vedoucím oddělení Obchod 

Komerční banka, a.s. 

43 - 6910330217/0100 

24670111 

CZ24670111 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Ostrava - Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 PSČ 
702 00 

Státní příspěvková organizace, zřízená ze zákona, nezapsaná v 
OR 

Ing. Eduardem Ježem, ředitelem 

Česká národní banka 

3235761/071 O 

71009396 

CZ71009396 

(společně též jako „smluvní strany") 

ČEPS lnvest , a.s„ Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.:   ICO: 24670111 . DIC: CZ24670111 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, www ccosiiWf'-t.ci 



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2170001182 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2170001182 
ze dne 15. 05. 2019 na akci „V417/817 - zdvojení vedení" (dále jen „smlouva"), ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2019, na jehož základě dochází k posunu termínu 
plnění  , a to z důvodu obdržení nesouhlasného 
vyjádření majitelů pozemků dotčených připravovanou trasou zdvojeného vedení 
V417/817 v průběhu procesu EIA. Na základě této skutečnosti a rozhodnutí zástupců 
objednatele bude nutné přeprojektovat stávající PO rozmístění SK vč. geodetického 
zaměření trasy vedení mimo konfliktní pozemky v  Na 
základě požadavku MŽP bude zároveň nutné dopracovat do Dokumentace EIA 
vyhodnocení kumulace vlivů  

, což bude mj. zahrnovat 
i dopracování souvisejících externích studií nezbytných pro zpracování Dokumentace 
EIA záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. S ohledem na uvedené 
skutečnosti dochází k posunu termínu plnění u milníku č. 3. 

1) Dodatkem č. 2 se smlouva v níže uvedených článcích a bodech mění a doplňuje 
následovně: Článek 3. ,,Cena díla a způsob úhrady", bod 3.1 se doplňuje pouze 
v Rekapitulaci ceny a zní takto: 

Znění bodu 3.1 smlouvy článku 3. Cena díla: 

3.1 Cena díla, stanovená dle nabídky zhotovitele ze dne 30. 04. 2019 
a Dodatku č. 1, činí: 

  

(slovy: sto jedenáct tisíc korun českých) 

( dále jen „cena díla") 

Z toho: 

REKAPITULACE CENY 

Cena celkem 

2) Článek 4. ,,Doba a místo plnění", bod 4.1 se mění takto: 

111 000,00 Kč 

čEPS lnvest, a.s .• Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: IČO: 24670111, rnč: CZ24670111 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd1I B, vlozka 16164, www.ccpsmvc,, cz 
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2170001182 

Nové znění bodu 4.1 smlouvy článku 4. Doba a místo plnění: 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do  s možností 
předčasného plnění. 

Jednotlivé milníky: 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 05. 2019 a 
Dodatkem č. 1 ze dne 25. 07 2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají 
v platnosti. 

2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti okamžikem 
jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. ve zněn í 
pozdějších předpisů 

2.3. Objednatel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel 
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen uveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv a dle zákona č. 
106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit či 
poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z 
uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. 

2.4. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel. 

2.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž jeden stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden stejnopisy objednavatel. 

Za objednatele Za zhotovitele 

V Praze dne ......... 

Digitálně podepsal  

m: 2020.05.27 

 1,1 ,~f\: l 1. ;1-02·00· 

 
Vedoucí oddělení Obchod 

V Ostravě dne ........ . 

Ing. 
Eduard 
Ježo 

Digitálně 
podepsal Ing. 
Eduard Ježo 

Datum: 
2020.05.28 
15:34:48 +02'00' 

Ing. Eduard Ježo 
ředitel 

ČEPS lnvest, a.s„ Elektrárenská 77412.10152 Praha 10, tel.: IČO: 24670111, DIČ: CZ24670111 
společnost je zapsána v obchodním rejstliku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vlotka 16164, www ccpsinycst.cz 
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