
Smlouva o dílo

číslo objednatele: 

0366/F5005/14 - pro II. etapu; 

0367/F5006/14 - pro III. etapu

na provedení Stavebních prací

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, Etapa 0007 -  nátoky na ÚČOV -  II. a III.
Etapa“

Smluvní strany

(1) Pražská vodohospodářská společnost a.s.
ICO:
DIČ:
se sídlem: 
zapsaná:

zastoupena:

256 56 112 
CZ25656112
Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5290
dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové 
představenstva společně

bankovní spojení: 
číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

osoby dle zápisu v obchodním rejstříku oprávněné zastupovat 
společnost

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Energie -  stavební a báňská a.s.
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 1399
zastoupena: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
A)

tel.:
email:
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Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
B)

tel.:
email:

C)
tel.:
email:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a v návaznosti na výsledek
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově,
Etapa 0007 nátoky na ÚČOV - II. a III. Etapa'’1, ev. č. VZ: 496646, tuto smlouvu:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je  realizace stavebních objektů, včetně stím  spojených 
technologických dodávek, nezbytných pro provoz nové vodní linky (dál jen „NVL“) v rámci 
celkové rekonstrukce a přestavby Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen „ÚČOV“), resp. 
realizace II. a III. etapy celkové přestavby ÚČOV (dále jen  „Dílo“). Dílo je  blíže definováno 
projektovou dokumentací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Projektová 
dokumentace“), a ve Zhotovitelem vyplněných soupisech prací, které jsou přílohou č. 5 této 
smlouvy. Součástí přílohy č. 2 je  příslušné stavební povolení, které vymezuje další 
povinnosti a podmínky realizace Díla, jim iž je  Zhotovitel povinen se při realizaci Díla řídit.

1.2 Dílo pokrývá dvě (2) etapy z celkové přestavby ÚČOV (II. a III. etapa) (jednotlivá etapa dále 
také jen „Etapa“ a společně etapa II. a etapa III. dále také jen „Etapy“), neboť Etapy spolu 
úzce souvisejí, a to zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových 
a technologických. Ustanovení této smlouvy, jakož i její přílohy, upravující Dílo 
či vztahující se k Dílu se obdobně použijí i pro jednotlivou Etapu, resp. její výsledky podle 
Projektové dokumentace, pokud to nevylučuje smysl a účel takového ustanovení.

1.3 Dílo bude realizováno souběžně s realizací jiných staveb v okolí místa provádění Díla (čl. 6 
odst. 6.1 této smlouvy), zejména se stavbou NVL a ÚČOV, a při provozu stávající vodní 
linky, a proto je  Zhotovitel povinen realizovat Dílo ve vzájemné interakci a součinnosti 
se zhotoviteli takových staveb a provozovatelem stávající vodní linky.

1.4 Zhotovitel bere na vědomí, že zdrojem finančních prostředků na realizaci investičních akcí 
Objednatele mohou být finanční příspěvky veřejnoprávních dotačních programů.

2. SMLUVNÍ DOKUMENTACE

2.1 Podpisem této smlouvy vyjadřují smluvní strany souhlas stím , že se jejich vztah bude řídit 
touto smlouvou a jejími přílohami, včetně dokumentu s názvem Obchodní podmínky Pražské 
vodohospodářské společnosti a.s. pro stavby „Celková přestavba ÚČOV na Císařském 
ostrově, Etapa 0007 -  nátoky na ÚČOV -  II. a III. Etapa “ (dále jen „OP“), jenž obsahuje 
podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran. OP tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy.
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Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že si OP přečetly, tyto OP neobsahují žádná 
překvapivá ujednání a že mají v úmyslu se jimi řídit.

2.2 Pokud by mezi některými ujednáními v této smlouvě a jejích přílohách byl rozpor, platí 
ujednání v dokumentu vyšší právní síly. Právní síla jednotlivých dokumentů od nejvyšší 
právní síly po nejnižší je  následující:

1) kmenová část této smlouvy bez jejích příloh (tělo této smlouvy);

2) Projektová dokumentace včetně pravomocného stavebního povolení;

3) soupisy prací, jež  jsou součástí přílohy č. 5 této smlouvy;

4) OP;

5) ostatní přílohy smlouvy.

2.3 Pojmy používané v této smlouvě a le jí nedefinované mají význam stanovený jim  OP.

3. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost řádně a včas Dílo 
provést a předat jej Objednateli, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.2 Při realizaci Díla je  Zhotovitel povinen dodržovat tuto smlouvu včetně jejích příloh, pokyny 
Objednatele, ČSN a bezpečnostní a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho 
činnosti při provádění Díla.

3.3 Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace Díla opatřit a dodat všechna potřebná 
Technologická zařízení a provést veškeré činnosti potřebné nebo vhodné k provedení Díla 
v rozsahu a kvalitě určené touto smlouvou a zejména pak Projektovou dokumentací.

3.4 Pokud porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele při provádění Díla vyplývající z obecně 
závazných předpisů či z této smlouvy vznikne Objednateli či třetí osobě jakákoliv újma, 
odpovídá za ni Zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání 
a provedení Díla zajistí osobami k tomu odborně způsobilými. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, že na provádění Díla se budou podílet osoby uvedené v Seznamu členů realizačního 
týmu, který tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. Zhotovitel je  povinen zabezpečit odpovídající 
profesionální složení realizačního týmu až do dne provedení Díla. V případě nutné změny 
složení realizačního týmu je  Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto změnu 
Objednateli, doložit Objednateli, že noví členové realizačního týmu splňují podmínky 
stanovené Objednatelem v Zadávací dokumentaci, a vyžádat si od Objednatele předchozí 
písemný souhlas s nahrazením původních členů realizačního týmu příslušnými náhradníky.

3.6 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém jazyce. 
V případě, že se na provádění Díla budou podílet osoby neovládající český jazyk, zavazuje 
se Zhotovitel na vlastní náklady zajistit přítomnost tlumočníka.

3.7 Další povinnosti Zhotovitele jsou obsaženy v příloze č. 5 této smlouvy ve formě závazného 
prohlášení (dále jen „Prohlášení“), jehož součástí je  i orientační položkový rozpočet (dále 
jen „Orientační položkový rozpočet“), který je  tvořen soupisem prací pro etapu II. a etapu
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III. Není-li v této smlouvě jakákoliv z povinností Zhotovitele plynoucí z Prohlášení výslovně 
uvedena, zavazuje se Zhotovitel při plnění Díla postupovat podle Prohlášení.

4. HARMONOGRAM PRACÍ

4.1 Dílo bude plněno po částech -  jednotlivých Etapách, přičemž nejprve bude realizována etapa
II. Zahájení realizace etapy III. je  vázáno na rozhodnutí vlastníka vodohospodářské 
infrastruktury o způsobu technického řešení svodu odpadních vod do NVL, jehož realizace 
je  z technického hlediska pro provedení etapy III. zásadní. Etapa III. tak bude realizována 
v návaznosti na rozhodnutí o způsobu technického řešení svodu odpadních vod do NVL 
až na písemný pokyn Objednatele. Smluvní strany svým podpisem této smlouvy stvrzují, 
že pokud etapa III. nebude zahájena pokynem Objednatele nejpozději do 31. 12.2018 
(tzn. 31. 12. 2018 představuje poslední den pro odeslání písemné výzvy Objednatele podle 
odst. 4.4 této smlouvy), nebude etapa III. na základě této smlouvy vůbec provedena. 
Nedojde-li k zahájení etapy III. z tohoto výše uvedeného důvodu, nevzniká v této souvislosti 
žádné ze smluvních stran právo na náhradu újmy či jakéhokoliv jiné plnění.

4.2 Zhotovitel je  povinen převzít Staveniště do třiceti (30) pracovních dní ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k převzetí Staveniště, nebude-li v písemné výzvě 
stanoven delší termín.

4.3 Zhotovitel je  povinen zahájit práce na etapě II., do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
převzetí Staveniště.

4.4 Zhotovitel je  povinen zahájit práce na etapě III., do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací na etapě III., bude-li 
realizována.

4.5 Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na konkrétní etapě dříve, než:

v případě etapy II.: převezme Staveniště od Objednatele; 

v případě etapy III.: bude písemně vyzván ze strany Objednatele.

4.6 Doba, po kterou bude Zhotovitel plnit jednotlivé Etapy výstavby od jejich zahájení, je  určena 
na základě harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen 
„Harmonogram prací“). Maximální lhůta plnění (Termín plnění) etapy II. činí 104 týdnů. 
Maximální lhůta plnění (Termín plnění) etapy III., činí 99 týdnů. Termín plnění začne běžet 
od převzetí Staveniště Zhotovitelem v případě etapy II., a ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací v případě etapy III.

4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že lhůty stanovené v čl. 4 odst. 4.6 této smlouvy mohou být 
prodlouženy zejména z důvodu kolize relizace Díla se souběžně realizovanými nebo 
provozovanými stavbami (jak je  uvedeno vč l. 1 odst. 1.3 této smlouvy) na základě pokynu 
provozovatle stávající vodní linky, investora NVL a ÚČOV nebo Objednatele. Délka 
takového prodloužení vždy bude odpovídat době trvání takové kolize. Maximální lhůtu 
plnění jednotlivých Etap je  možné prodloužit i v případě nastalé Vyšší moci a to maximálně 
o dobu trvání Vyšší moci nebo jejích důsledků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodeň, 
záplava či zátopa, požár či další nepředvídatelné klimatické změny, jakožto i vznik soudního 
či jiného sporu, v důsledku kterého dojde k prodlení při plnění Etapy (Díla). Nedostatek 
pracovních sil, finančních prostředků nebo materiálu Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů
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se za případy spadající do kategorie Vyšší moci nepovažují, pokud k nim nedošlo právě 
následkem zásahu Vyšší moci.

5. SOUČÁSTI DÍLA

5.1 Zhotovitel je  povinen provést veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla 
za podmínek této smlouvy.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu vymezeném v příslušných přílohách této 
smlouvy, zejména se zavazuje provést veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, 
úklidové, organizační a koordinační činnosti, jež jsou potřebné nebo vhodné k provedení 
Díla, včetně:

5.2.1 převzetí Staveniště od Objednatele;

5.2.2 provedení všech přípravných prací, budou-li nutné (včetně přípojek, oplocení 
a záborů);

5.2.3 koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech Subdodavatelů podle soupisů 
prací;

5.2.4 kompletní dopravy vč. pojištění všech Technologických zařízení a dopravy dalšího 
Vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy 
a manipulace, vč. úhrady veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní 
a vývozní přirážky a vč. likvidace obalů;

5.2.5 kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření bezchybné 
funkčnosti a předvedení všech Technologických zařízení Objednateli;

5.2.6 veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti Zhotovitele v souvislosti s realizací 
Díla;

5.2.7 poskytování záruky za jakost Díla podle podmínek uvedených v této smlouvě;

5.2.8 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených.

5.3 Součástí Díla je  předání veškeré dokumentace - tedy zejména příslušných dokladů o všech 
předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikáty, revizní zprávy 
a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech (4) vyhotoveních a dále 
také doklady vztahující se k Technologickému zařízení, které jsou potřebné pro nakládání 
s Technologickým zařízením a pro jeho provoz nebo které vyžadují příslušné obecně 
závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, technická dokumentace apod.

5.4 Součástí Díla je  rovněž povinnost zajistit a poskytnout všechna potřebná licenční oprávnění 
nutná anebo vhodná k užívání Díla či Částí Díla, zejména pak k software, který má být 
součástí Technologického zařízení. Tato povinnost bude splněna uzavřením potřebných 
licenčních smluv a jejich předáním Objednateli, přičemž jejich podmínky musí být časově 
i jinak neomezené a musí umožňovat Objednateli užívat software bez omezení nebo 
dodatečných plateb. Povinnost zajistit a poskytnout příslušné licenční oprávnění platí 
obdobně i pro veškerá autorská práva, jejichž získání je  pro užívání Díla potřebné anebo 
vhodné. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou a vhodnou 
součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, za účelem užívání Díla Objednatelem, 
popř. k tomu oprávněnou třetí osobou, zejména v případě potřeby úprav softwaru.
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5.5 Zhotovitel je  oprávněn provést Dílo pomocí Subdodavatelů. Seznam všech Subdodavatelů, 
jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel plnit konkrétní Část Díla v rámci Etap, tvoří přílohu 
č. 4 této smlouvy. Za výsledek činnosti Subdodavatelů odpovídá Zhotovitel stejně, jako by 
jej provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli nemá 
žádný vliv na práva a povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy či s touto smlouvou 
spojená, s výjimkami podle této smlouvy. Tím není dotčeno ust. § 2630 odst. 1 písm. a) 
Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn Subdodavatele bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele po dobu provádění Díla změnit.

6. M ÍSTO PLNĚNÍ

6.1. Místem provedení Díla je  lokalita Císařského ostrova v Praze, částečně východní okraj 
stávajícího areálu ÚČOV, částečně dále na východ do prostoru mimo areál ÚČOV vjeho 
těsném sousedství, tj. prostoru bývalých zahrádek. Staveniště se nachází na pozemcích 
hlavního města Prahy a pozemcích v užívání Povodí Vltavy, státní podnik, přičemž se jedná
0 záplavové území. V rámci realizace Díla bude připraven volný prostor pro zařízení 
Staveniště, které bude umístěno na levém břehu plavebního kanálu, na pozemcích hlavního 
města Prahy. V tomto prostoru jsou haly, které budou demontovány. Dílo bude prováděno
1 na dalších místech, bude-li to nezbytné nebo vhodné. Podrobnější vymezení místa plnění 
a požadavky na Zhotovitele uvádí Projektová dokumentace.

6.2. V případě, že Objednatel nepředá Staveniště v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti budou 
mít přímý vliv na plnění termínů Zhotovitele, prodlouží se příslušný Termín plnění 
Zhotovitele o dobu trvání takového prodlení Objednatele.

7. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Dílo je  provedeno, je-li dokončeno a předáno. Platí, že celé Dílo je  předáno ke dni podpisu 
protokolu o předání a převzetí poslední Etapy.

7.2 Dílo bude předáno pouze po jednotlivých Etapách. Smluvní strany výslovně ujednávají, 
že nebudou předávat a přebírat jednotlivé Části Díla, přičemž tím není dotčena předchozí 
věta.

7.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a po jednotlivých Etapách předat v termínech podle 
Harmonogramu prací, v opačném případě je  v prodlení.

7.4 Platí, že Etapa je  předána a převzata vyhotovením řádného protokolu o předání a převzetí 
Etapy, jež  bude podepsán oběma smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání 
a převzetí E tapy“).

7.5 Objednatel je  povinen převzít pouze řádně dokončenou Etapu. Objednatel je  oprávněn 
nepřevzít Etapu, pokud Zhotovitel Etapu neprovede řádně, zejména pokud Zhotovitel nedodá 
stavební objekty a/nebo Technologická zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě, nebo 
je  dodá poškozená nebo rozbitá, dále pokud Zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci 
ke stavebním objektům či Technologickým zařízením včetně příslušných licenčních smluv 
nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení výsledků Etapy podle Projektové 
dokumentace do provozu a pro jejich řádnou funkčnost.

Zhotovitel je  povinen spolu s předáním každé Etapy předat Objednateli:7.6
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7.6.1 veškeré stavební deníky;

7.6.2 veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Etapě a jejímu provádění;

7.6.3 veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a

7.6.4 veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění Díla 
a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy.

Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí Etapy podle Harmonogramu 
prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Etapy nezbavuje Objednatele 
možnosti odmítnout převzetí jednotlivé Etapy, či Díla jako celku a nebude považováno 
za částečné převzetí Díla.

7.7 Nebezpečí škody na jakékoliv Části Díla (nebezpečí škody na věci) v rámci Etapy (zejména 
stavebních objektech a Technologických zařízeních), jakož i vlastnické právo k ní přechází 
na Objednatele okamžikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Etapy, 
tedy takového dokumentu, který potvrzuje, že byla Etapa předána řádně, tj. bez vad 
a nedodělků (Protokol o předání a převzetí Etapy). Postupuje-li Objednatel podle čl. 7 
odst. 10 této smlouvy, pak platí, že Protokol o předání a převzetí Etapy je  vyhotoven 
až ke dni vydání Potvrzení o splnění Etapy (Díla), jež  se stane jeho součástí.

7.8 Dílo je  provedeno řádně, pokud není stiženo vadami Díla. Odchylka od této smlouvy, kterou 
Objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou Díla.

7.9 Etapa je  provedena včas, pokud k předání a převzetí takové Etapy došlo v termínu podle 
Harmonogramu prací.

7.10 V případě, že se na Díle (Etapě) bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, které 
nebrání užívání Díla (výsledků Etapy), je  Objednatel oprávněn Dílo či Etapu přesto převzít, 
přičemž uvede, že Dílo či Etapu přebírá s vadami a tyto konkretizuje v Protokolu o předání 
a převzetí Etapy. Pro odstranění případných vad a nedodělků při předání a převzetí Etapy 
(resp. Díla) nebránících řádnému užívání Díla či Etapy bude Zhotoviteli stanovena 
Objednatelem lhůta pro odstranění takových vad a nedodělků v příslušném Protokolu 
o předání a převzetí Etapy. Nebude-li tato lhůta stanovena v Protokolu o předání a převzetí 
Etapy, platí pro odstranění vad Etapy lhůta čtrnácti (14) kalendářních dní od předání 
a převzetí Etapy (nebo příp. Díla). Po uplynutí této lhůty je  Zhotovitel v prodlení 
s odstraněním vad a nedodělků. O řádném odstranění všech vad a nedodělků vytknutých 
při předání a převzetí Etapy (resp. Díla) bude sepsán zápis a vydáno Potvrzení o splnění 
Etapy (Díla).

8. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

8.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné provedení etapy II. částku ve výši 
305 110 817,- Kč (slovy: třistapětmilionůstodesettisícosmsetsedmnáct korun českých) 
bez DPH a za řádné provedení etapy III. částku ve výši 247 592 279,- Kč (slovy: 
dvěstěčtyřicetsedmmilionůpětsetdevadesátdvatisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých) 
bez DPH.

8.2 Celková a konečná Cena Díla bez DPH je tedy částka ve výši: 552 703 096,- Kč (slovy: 
pětsetpadesátdvami 1 ionůsedmsettřitisícdevadesátšest korun českých).
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8.3 Pokud je  Zhotovitel plátcem DPH, bude k ceně připočteno DPH podle příslušných právních 
předpisů. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení 
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného 
ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 
platnému od 1. ledna 2008, se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce 
podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je  proto povinen vystavit daňový doklad 
obsahující náležitosti stanovené příslušnými ustanoveními zákona o DPH s tím, že výši daně 
z přidané hodnoty j e v  souladu s ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH povinen přiznat 
Objednatel.

8.4 Zhotovtitel vystaví daňový doklad (fakturu) a doručí jej spolu se Zjišťovacím protokolem 
Objednateli do patnácti (15) kalendářních dnů od ukončení Zjišťovacího řízení. Zjišťovací 
řízení bude následovat vždy po ukončení každého Milníku, přičemž toto řízení nenahrazuje 
předání a převzetí Etapy. Výsledkem Zjišťovacího řízení je  Zjišťovací protokol, na jehož 
základě je  Zhotovitel oprávněn požadovat platbu po Objednateli, resp. vystavit fakturu 
na konkrétní Milník, není-li stanoveno v této smlouvě jinak. Zjišťovací protokol musí tvořit 
přílohu daňového dokladu (faktury).

8.5 Zhotovitel je  oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) podle předchozího odstavce této 
smlouvy pouze v případě, pokud jsou splněny následující podmínky:

8.5.1 vystavení faktury musí následovat vždy až po ukončení každého Milníku vymezeného 
Zhotovitelem v přílohách této smlouvy;

8.5.2 částka podle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě skutečně 
dodaných prací/dodávek/služeb zjištěných podle Orientačního položkového rozpočtu;

8.5.3 součet plateb nesmí být vyšší než 90%  z ceny za provedení konkrétní Etapy 
(bez DPH) (tzn. Zhotovitel je  oprávněn postupně vystavit faktury v rámci Etapy 
maximálně do výše 90 % ceny příslušné Etapy. Zbývající část Ceny Díla náležející 
k příslušné Etapě bude uhrazena Zhotoviteli v souladu s touto smlouvou;

8.5.4 žádná platba týkající se konkrétní Etapy nesmí být požadována dříve, než budou práce 
na takové Etapě zahájeny.

8.6 Zjišťovací protokol musí obsahovat alespoň:

a) přesnou identifikaci Milníku, za který je  platba požadována, v členění na jednotlivé 
dodávky/služby/práce podle Orientačního položkového rozpočtu a jejich množství, 
jež na Milník připadá;

b) údaje o části Ceny Díla připadající na Etapu v členění: i) již  vyplacená (vyfakturovaná) 
část Cen Díly připadající na Etapu, ii) nově fakturovaná část Ceny Díla připadající 
na Etapu na základě Zjišťovacího protokolu a iii) zbývající část Ceny Díla připadající 
na Etapu, jež lze ještě v souladu s touto smlouvou fakturovat na základě Zjišťovacího 
protokolu (tzn. rozdíl mezi mezi částí Ceny Díla připadající na Etapu po odečtení sub i) 
a i i) výše a 10 % z části Ceny Díla připadající na Etapu);

c) datum vystavení Zjišťovacího protokolu; a

d) podpis obou smluvních stran.

ř
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8.7 Příslušná část Ceny Díla je  uhrazena řádně, pokud je  platba převedena na účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, anebo pokud Zhotovitel písemně požádá o úhradu příslušné 
části Ceny Díla na jiný účet, připsáním platby na tento jiný účet, jenž musí být zveřejněn 
v registru plátců DPH. Zhotovitel musí postupovat v souladu s odst. 8.20 OP.

8.8 Příslušná část Ceny Díla je uhrazena včas, pokud je  odeslána z účtu Objednatele do konce 
doby splatnosti faktury. Objednatel není v prodlení s úhradou platby, pokud Zhotovitel 
nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně č iji Objednateli nedoručil.

8.9 Příslušná část Ceny Díla uvedená v daňovém dokladu (faktuře) a ve Zjišťovacím protokolu 
bude stanovena na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací pro etapu II. 
a Soupisu prací pro etapu III. Z takto stanovené částí Ceny díla bez DPH bude následně 
poskytnuta sleva ve výši 2 %. Každý daňový doklad (faktura) tak bude znít v celkové 
fakturované částce bez DPH vždy na částku o 2 % nižší než hodnota vypočtená na základě 
Soupisu prací pro II. či III. etapu.

9. BANKOVNÍ ZÁRUKY

9.1 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě třiceti pěti (35) kalendářních dní od podpisu této smlouvy 
předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení etapy II. (dále také jen „Záruka 
za provedení etapy II.“). Tato Záruka za provedení etapy II. musí mít podobu 
bezpodmínečného prohlášení banky, že je  připravena uhradit Objednateli v českých 
korunách částku ve výši odpovídající 5 % z části Ceny Díla bez DPH připadající na etapu II. 
pouze na základě prohlášení Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti z této 
smlouvy. Záruka za provedení etapy II. musí být vystavena výhradně ve prospěch 
Objednatele, přičemž banka se v ní zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první 
výzvy Objednatele. Platnost Záruky za provedení etapy II. musí být nejméně do konce 
Termínu plnění pro etapu II. vypočteného podle Harmonogramu prací Zhotovitele 
prodlouženého o jedno sto dvacet (120) kalendářních dnů.

9.2 Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli originál listiny obsahující 
neodvolatelné prohlášení banky, kterým se banka zavazuje Záruku za provedení etapy II. 
vystavit a předat Zhotoviteli. Kopie prohlášení podle předchozí věty je  přílohou č. 6 této 
smlouvy.

9.3 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dní od doručení výzvy 
Objednatele k zahájení prací na etapě III., nejpozději však do zahájení prací na etapě lil., 
předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení etapy III. (dále také jen „Záruka 
za provedení etapy III.“). Tato Záruka za provedení etapy III. musí mít podobu 
bezpodmínečného prohlášení banky, že je  připravena uhradit Objednateli v Českých 
korunách částku ve výši odpovídající 5 % z části Ceny Díla bez DPH připadající na etapu III. 
pouze na základě prohlášení Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti z této 
smlouvy. Záruka za provedení etapy III. musí být vystavena výhradně ve prospěch 
Objednatele, přičemž banka se v ní zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první 
výzvy Objednatele. Platnost Záruky za provedení etapy III. musí být nejméně do konce 
Termínu plnění pro etapu III. vypočteného podle Harmonogramu prací Zhotovitele 
prodlouženého o jedno sto dvacet (120) kalendářních dnů.

P
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9.4 Zárukou za provedení Díla se rozumí Záruka za provedení etapy II. a Záruka za provedení 
etapy III.

9.5 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději před vyhotovením Protokolu 
o předání a převzetí Etapy vážícího se ke každé z Etap (etapa II. a etapa III.) bankovní 
garanční záruku v podobě závazného a bezpodmínečného prohlášení banky (dále jen 
„Garanční záruka“), že je  připravena uhradit Objednateli v českých korunách částku 
ve výši odpovídající 5 % z části Ceny Díla bez DPH připadající na příslušnou Etapu pouze 
na základě prohlášení Objednatele, že

a) Zhotovitel nesplnil své povinnosti plynoucí mu ze záruky za jakost nebo z odpovědnosti 
za vady v záruční době nebo

b) Objednateli vznikla škoda, za kterou Zhotovitel odpovídá podle příslušných právních 
předpisů a/nebo této smlouvy, nebo

c) Objednateli vzniklo právo na úhradu smluvní pokuty podle této smlouvy.

Záruka musí být vystavena výhradně ve prospěch Objednatele, přičemž banka se v ní zaváže 
k plnění bez námitek a pouze na základě první výzvy Objednatele. Garanční záruka musí být 
platná nejméně po dobu trvání záruky za jakost poskytnuté Zhotovitelem pro konkrétní 
Etapu navýšená o jedno sto dvacet (120) kalendářních dnů, nestanoví-li OP jinak. V případě, 
že Zhotovitel poskytuje v rámci konkrétní Etapy pro jednotlivé montážní práce, stavební 
práce, výrobky a Technologická zařízení záruční doby rozdílné délky, bude Garanční záruka 
vystavena podle nejdelší z nich.

9.6 Pokud nebude příslušná záruka Objednatelem využita, vrátí Objednatel Zhotoviteli 
příslušnou záruční listinu po uplynutí doby, na kterou se záruka vztahuje. Další pravidla 
ohledně nakládání se zárukami stanovuje čl. 23 OP.

10. ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojení sust. § 2113 a násl. Občanského 
zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i veškeré jeho 
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé 
pro použití k obvyklým účelům, jakož i k účelům této smlouvy, a zachovají si vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, a pokud takové 
vlastnosti nejsou v dílčím případě předchozími prameny stanoveny, tak vlastnosti obvyklé. 
Minimální záruční doba pro jednotlivé Části Díla je  stanovena v OP, konkrétní záruční doby 
na jednotlivé Části Díla (včetně jejích komponentů) jsou uvedeny v Prohlášení, které 
je  přílohou č. 5 této smlouvy. Záruky za jakost Díla poskytuje Zhotovitel samostatně 
ke každé z Etap Díla. Záruční doba týkající se konkrétní Etapy Díla počíná běžet jejím 
protokolárním předáním a převzetím ve smyslu čl. 7 této smlouvy, tedy vyhotovením 
Protokolu o předání a převzetí Etapy vztahujícího se k příslušné Etapě, resp. vystavením 
Potvrzení o splnění Etapy (Díla).

10.2 Reklamace vad může být Objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené telefonní
číslo nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou 
v čl. 12 odst. 12.2 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady Objednatelem. 
Hlášení vad, reklamací a havárií přijímá Zhotovitel rovněž na tel. č. nebo e-
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mailové adrese Zhotovitel vždy předem písemně oznámí Objednateli
změnu telefonního čísla nebo e-mailové adresy podle předchozí věty.

10.3 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady Díla do dne jejího 
řádného vypořádání v souladu s touto smlouvou.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, POJIŠTĚNÍ

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla v rozsahu podle právních předpisů a této smlouvy.

11.2 Zhotovitel je  povinen odstranit vady Díla bez zbytečného odkladu. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami Díla, za které odpovídá, jakož 
i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním.

11.3 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy platné pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností s minimální výší pojistného plnění 150.000.000,- Kč 
(slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) pro etapu II. a 100.000.000,- Kč (slovy: 
jedno sto milionů korun českých) pro etapu III. Podrobnosti stanoví čl. 27 OP.

12. ODPOVĚDNÉ OSOBY

12.1 Objednatel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

a)

b)

12.2 Zhotovitel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

a)

b)

12.3 Ke změně pověřených pracovníků podle odst. 12.1 a 12.2 této smlouvy postačí předchozí 
oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

12.4 V souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je  Zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a proto je  povinen poskytnout kontrolním 
orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly 
a obdobně zavázat i své Subdodavatele.

13. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost 
o Důvěrných informacích. Tato povinnost není dotčena zánikem či ukončením této smlouvy, 
ať nastane z jakéhokoli důvodu. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, není žádná 
ze smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit 
přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení povinnosti 
zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. Tímto ujednáním není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat Důvěrné 
informace svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným 
povinnou mlčenlivostí na základě zvláštních právních předpisů. Žádná ze smluvních stran

/
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není oprávněna tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. Povinnost zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích 
se dále nevztahuje na informace, které je  Objednatel povinen uveřejnit podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně 
souhlasí zejména s tím, aby Objednatel zveřejnil tuo podepsanou smlouvu na svém profilu 
zadavatele.

O

14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1 V Případě prodlení s převzetím Staveniště v případě etapy II. (čl. 4 odst. 4.2 smlouvy) 
a/nebo v případě prodlení se zahájením prací na etapě III. (čl. 4 odst. 4.4 smlouvy) 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z části Ceny Díla 
připadající na předmětnou Etapu bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

14.2 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v případě prodlení s dokončením některé z Etap Díla 
řádně a ve sjednaném termínu dojde ke zpoždění stavebních prací na výstavbě nové vodní 
linky ÚČOV Praha realizované pod názvem veřejné zakázky „Celková přestavba a rozšíření 
Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 3963, etapa 
0001 nová vodní linka (NVL)“. Smluvní strany tímto pro případ prodlení Zhotovitele 
se splněním povinnosti dokončit a předat Dílo sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z Ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat Dílo 
Objednateli o více než dvacet (20) týdnů oproti době plnění stanovené v odst. 4.6 této 
smlouvy, sjednávají tímto smluvní strany od dvacátého prvního (21.) týdne tohoto prodlení 
povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v předchozí větě 
navýšenou o částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) za každý 
započatý kalendářní den prodlení. Smluvní strany shodně prohlašují, že s přihlédnutím 
k významu zajišťované povinnosti, rozsahu hrozící škody a smluvním a správním sankcím 
hrozícím v případě prodlení s dokončením Díla Objednateli považují smluvní pokutu 
sjednanou v této výši za přiměřenou a nikoli v rozporu s dobrými mravy.

14.3 Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost předat Objednateli ve stanovené době jakoukoliv 
z bankovních záruk podle čl. 9 této smlouvy, je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z části Ceny Díla připadající na předmětnou Etapu bez DPH za každý započatý 
den prodlení.

14.4 Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou včl. 5 odst. 5.5 této smlouvy, tedy 
že Zhotovitel změní Subdodavatele uvedené v Seznamu Subdodavatelů bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, Smluvní strany ujednaly smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
zčásti Ceny Díla připadající na předmětnou Etapu bez DPH za každý započatý kalendářní 
den, ve kterém trvá porušení této povinnosti Zhotovitele.

14.5 Další smluvní pokuty včetně pravidel pro jejich uplatnění jsou uvedeny v OP.

14.6 Ujednáním o smluvních pokutách ve shora uvedených odstavcích tohoto článku Smlouvy 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
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15.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této 
smlouvy, nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, 
byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

15.3 Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného 
písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oběma smluvními stranami.

15.4 Tato smlouva, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu smluvních stran 
a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi 
smluvními stranami, ať již  písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této smlouvy. 
Pokud by se tato smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být 
neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se smluvní strany taková ustanovení 
nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, 
předmět a obsah této smlouvy.

15.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy ani tuto smlouvu jako 
celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele.

15.6 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy ujednáno jinak a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené pošty, nebo e-mailem na dále uvedené adresy:

a) Za Objednatele;

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

IČ: 256 56 112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

kontaktní osoba:

email:

telefon:

kontaktní osoba:

email:

telefon:

b) Za Zhotovitele:

Energie -  stavební a báňská a.s.

IČ: 451 46 802

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

kontaktní osoba:

email:

telefon:

15.7 Smluvní strany mohou změnit své kontaktní údaje oznámením zaslaným druhé straně 
alespoň pět (5) pracovních dnů předem, přičemž tím není dotčeno ust. 4.3. a 4.16. OP. 
V případě doručení jakékoliv písemnosti e-mailem musí být originál tohoto dokumentu 

bezodkladně doručen druhé straně osobně nebo prostřednictvím doporučené pošty.
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Domněnka doby dojití dle ustanovení § 573 občanského zákoníku, se v případě jakýchkoliv 
písemností zasílaných na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou neuplatní.

15.8 Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

15.9 Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této smlouvě včetně jejích příloh 
přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat povinnosti 
vznikající pro ně z této smlouvy, na důkaz čehož připojují k této  smlouvě své podpisy. 
Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této smlouvy a převzetí CD 
obsahující Projektovou dokumentaci.

16. PŘÍLO H Y

16.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha 1: Obchodní podmínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. pro stavby 
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, Etapa 0007 -  nátoky 
na Ú Č O V -II. a HI. Etapa“

Příloha 2: Projektová dokumentace na CD nosiči včetně stavebního povolení

Příloha 3: Harmonogramy prací a grafické znázornění harmonogramu plnění

Příloha 4: Seznam Subdodavatelů

Příloha 5: Prohlášení včetně vyplněných Orientačních položkových rozpočtů, které jsou 
tvořeny Soupisem prací pro etapu Ií. a soupisem prací pro etapu III.

Příloha 6: Kopie listiny obsahující neodvolatelné prohlášení banky, kterým 
zavazuje vystavit bankovní záruku za řádné provedení etapy II. 
ji Zhotoviteli

se banka 
a předat

Příloha 7: Seznam členů realizačního týmu

Za Objednatele,
- 8

v Praze, dne

Za Zhotovitele,
■12' O T  v Praze, dne

r

14/14



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Obchodní podmínky PVS a.s.



Příloha i .  I Smlouvy o Dílo

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRAŽSKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI A.S.

PRO STAVBY

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, Etapa 0007 -  nátoky na ÚČOV -  II. a III.
Etapa“

Obchodní firma; 
Sídlo:
IČ:
Obchodní rejstřík:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Praha I, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 
256 56 112
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o Dílo, 
jejíž přílohou č. ] jsou tyto obchodní podmínky pro stavby (dále jen „OP“). Účelem těchto 
OP je  podrobnější úprava práv a povinností mezi smluvními stranami Smlouvy o Dílo.

1.2 Tyto OP tvoří část obsahu Smlouvy o Dílo, jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé a byly 
k návrhu Smlouvy o Dílo přiloženy jako její příloha.

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

2.1 Jestliže není výslovné stanoveno jinak, mají následující pojmy a výrazy tento význam:

Cenou Díla se rozumí dohodnutá konečná cena bez DPH za provedení Díla a odstranění 
jakýchkoli vad Díla v souladu s právními předpisy a Smlouvou o Dílo

Částí Díla jakýkoli výsledek předvídaný Projektovou dokumentací nebo jakákoli věc 
v právním slova smyslu, která vznikla a/nebo byla dodána v rámci realizace Díla v důsledku 
plnění smluvních a/nebo zákonných povinností Zhotovitele;

Dílem se rozumí veškeré potřebné Činnosti, jež má Zhotovitel provést pro Objednatele tak, 
aby nastal závazný výsledek těchto činností definovaný ve Smlouvě o Dílo;

Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace a údaje o finančních, obchodních, 
právních Či technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, 
které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně 
za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plněni povinností ze Smlouvy 
o Dílo;

Garanční záruka (Warranty Bond) znamená záruku vystavenou bankou (či záruky, jsou-li 
jaké) ve smyslu čl. 23 těchto OP;

Materiály znamenají věci všeho druhu (vyjma Technologického zařízení), které jsou nebo 
mají být použitý při provádění Díla, včetně Materiálů dodaných bez montáže (jsou-li jaké), 
které mají být podle Smlouvy o Dílo dodány Zhotovitelem;

Milník znamená termín určený Zhotovitelem uvedený v Harmonogramu prací u každé 
z Etap, který slouží výhradně pro účely fakturace Díla. S Milníkem nejsou spojeny žádné 
další právní důsledky.

Nabídkou se rozumí Zhotovitelem podepsaná nabídka na realizaci předmětu Veřejné 
zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb, zahrnující všechny dokumenty, které uchazeč 
předložit v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku;

Objednatelem se rozumí PVS, tedy Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem 
Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČO: 256 56 112, vedená u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290;

Personálem Objednatele se rozumí Zástupce Objednatele, zaměstnanci Objednatele a další 
personál, oznámený Zhotoviteli jako Personál Objednatele;

Personálem Zhotovitele se rozumí Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, jehož 
Zhotovitel využívá na Staveništi a mezi nějž mohou patřit technicko-administrativní 
pracovníci, dělníci a další zaměstnanci Zhotovitele a kteréhokoli z Podzhotovitelú, a veškerý 
ostatní personál, který Zhotoviteli pomáhá v plněni Díla;
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Potvrzením o splnění Etapy se rozumí dokument vydaný Objednatelem a jím podepsaný, 
osvědčující řádné odstranění všech vad a nedodělků příslušné Etapy (Díla), jež byly vytknuty 
v Protokolu o předání a převzetí Etapy (Díla). Má-Ii být podle Smlouvy o Dílo vydáno 
Potvrzení o splnění Etapy, platí, že Protokol o předání a převzetí Etapy je vyhotoven ke dni 
vydání Potvrzení o splnění Etapy, jež se stává dnem vydáni jeho součástí;

Protokolem o předání a převzetí Etapy se rozumí dokument podepsaný Objednatelem 
i Zhotovitelem, vyhotovený za podmínek a v souladu s obsahem Smlouvy o Dílo, resp. 
těchto OP a potvrzující předání příslušné Etapy Zhotovitelem a převzetí Etapy Objednatelem 
ve smyslu právních předpisů ČR. Protokol o předání a převzetí Etapy je  vyhotoven 
buď ke dni jeho podpisu, nevykazuje-li Etapa (Dílo) vady či nedodělky definované 
Smlouvou o Dílo, nebo až ke dni vydání Potvrzení o splnění Etapy, obsahovaí-ii Protokol
0 předání a převzetí Etapy takové vady či nedodělky;

Protokolem o předání a převzetí Díla se rozumí dokument podepsaný Objednatelem
1 Zhotovitelem, vyhotovený za podmínek a v souladu s obsahem Smlouvy o Dilo, resp. 
těchto OP a potvrzující předání poslední Etapy Zhotovitelem a převzetí poslední Etapy 
Objednatelem ve smyslu právních předpisů ČR. Ohledně Protokolu o předání a převzetí Díla 
platí obdobně úprava pro Protokol o předání a převzetí Etapy, pokud ze smyslu a účelu 
Smluvních dokumentů neplyne jinka;

Přejímacím řízením se rozumí proces, kterým Zhotovíte] předává Objednateli Etapu (Dílo). 
Přejímací řízeni se zahajuje písemnou výzvou Objednatele na základě informací 
poskytnutých Zhotovitelem o jeho připravenosti provést Přejímací řízení;

Přejímacími zkouškami se rozumí zkoušky, které jsou stanoveny ve Smlouvě o Dílo 
nebo v OP nebo na nichž se smluvní strany dohodnou, anebo které jsou nařízeny jako změny 
požadavků Objednatele nebo Díla, a které se provádějí před tím, než Objednatel provede 
přejímku Díla a/nebo Etapy;

PVK se rozumí Pražské vodovody a kanalizace, a.s„ se sídlem Pařížská 11, PSČ 110 00, 
Praha I, IČO: 256 56 635, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
5297;

PVS se rozumí Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 256 56 112, se sídlem Praha 
1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, společnost vedená u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 5290;

Smlouvou o Dílo se rozumí Smlouva o Dílo na provedení Stavebních prací „Celková 
přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, Etapa 0007 -  uátoky na ÚČOV -  II. a III.
uzavřená mezi PVS a Zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku a Nabídky;

Smluvními dokumenty se rozumí Smlouva o Dílo včetně OP, Projektové dokumentace 
a dalších příloh Smlouvy o Dílo, Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a Nabídka;

Stavebním zákonem se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Staveništěm se rozumí místa, kde má být Dílo provedeno a kam mají být dodány Materiály 
a Technologická zařízení a všechna další místa, která mohou být ve Smluvních dokumentech 
identifikována jako součást Staveniště;

Subdodavatelem (Podzhotovitelem) se rozumí hospodářský subjekt dodávající Zhotoviteli 
dílčí dodávky Technologických zařízení, provádějící pro Zhotovitele některou činnost tvořící
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součást plnění Díla nebo jakákoli osoba, která je ve Smlouvě o Dílo označena jako 
Subdodavatel, nebo kterákoli osoba, která je ustanovena Subdodavatelem za účelem 
realizace Části Díla, a právní nástupce všech těchto osob;

Technologickým zařízením se rozumí veškeré věci, které mají být v souladu se Zadávací 
dokumentací Zhotovitelem opatřeny a dodány jako součást plnění Díla, především v souladu 
se specifikací Technologického zařízení;

Termínem plnění se rozumí Ihúta, během které plní Zhotovitel předmět Díla a která počíná 
běžet dnem uvedeným ve Smlouvě o Dílo. Termín plněni je uváděn v týdnech, včetně týdnů 
započatých;

Veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka s názvem „Celková přestavba ÚČOV 
na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. a III. Etapa“, uveřejněná 
ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. ě. 496646;

Vybavením Objednatele se rozumí přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), která poskytne 
Objednatel za účelem provedení Díla k dispozici Zhotoviteli. Vybavení Objednatele 
nezahrnuje Technologická zařízení, která Objednatel nepřevzal;

Vybavením se rozumí Vybavení Zhotovitele, Materiály, Technologická zařízení, nebo podle 
potřeby cokoli z nich;

Vybavením Zhotovitele se rozumí všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné 
nebo vhodné pro provedení Dila a odstranění veškerých vad Díla;

Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka plnění 
Smlouvy o Dílo vzniklá nezávisle na vůli té které smluvní strany, aniž by šlo o překážku 
vzniklou z osobních poměrů té které smluvní strany nebo vzniklou až v době, kdy byla 
příslušná smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, Či o překážku, kterou je 
příslušná smluvní strana podle Smlouvy o Dílo povinna překonat;

Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek PVS vymezujících předmět Veřejné zakázky;

Zádržným se rozumí akumulované finanční prostředky, které Objednatel zadržuje jako 
záruku za bezvadné provedení Díla;

Zákonem o BOZP se rozumí zákon Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany 2draví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů;

Záruka za provedeni Díla (Performance Bond) znamená záruku vystavenou bankou 
(Či záruky) ve smyslu čl. 23 tčehto OP;

Zástupce Objednatele znamená osobu uvedenou Objednatelem ve Smlouvě o Dílo nebo 
určenou dle potřeby Objednatele v souladu s těmito OP, která jedná jménem Objednatele;

Zástupce Zhotovitele znamená osobu uvedenou Zhotovitelem ve Smlouvě o Dilo nebo 
určenou dle potřeby Zhotovitele v souladu s těmito OP, která jedná jménem Zhotovitele;

Zhotovitelem se rozumí osoba označená jako Zhotovitel ve Smlouvě o Dilo a právní 
nástupce této osoby;
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Zjišťovací protokol je dokument, na základě kterého se zjišťuje rozsah a cena dílčího plnění 
a má význam uvedený v £1. 8 odst. 8.6. těchto OP;

Zjišťovací řízení se rozumí proces, jehož výsledkem je stanovení části Ceny Díla 
připadající na příslušný Milník.

2.2 Vyjma případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného:

2.2.1 slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody;

2.2.2 slova v jednotném čísle zahrnují rovněž slova v množném čísle a slova v množném 
čísle zahrnují i číslo jednotné;

2.2.3 ustanovení obsahující slovo „dohodnout se*4, „dohodnutý“ nebo „dohoda“ vyžadují, 
aby tato dohoda měla písemnou podobu;

2.2.4 „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený 
elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu;

2.2.5 jestliže je v těchto OP odkaz na Smlouvu o Dílo, má se tím na mysli přednostně 
část Smlouvy o Dílo bez OP;

2.2.6 spojení Či slova užité v těchto OP s velkým písmenem, jež nejsou těmito OP 
definována, ovšem jsou definována vc Smlouvě o Dílo, mají i v těchto OP význam 
uvedený ve Smlouvě o Dílo;

2.2.7 pro případ, že pozbude platnosti právní předpis nebo jeho ustanovení, na nějž tyto 
OP odkazuji, bude se postupovat podle právního předpisu (ustanovení), který 
zrušený právní předpis (ustanovení) nahradil, nebude-li jej, pak podle právního 
předpisu (ustanovení), jenž nejlépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení těchto OP, 
v rámci kterého byl takový odkaz učiněn;

2.2.8 pokud se v těchto OP hovoří o dnech, aniž by bylo uvedeno, zda se jedná 
o kalendářní, či pracovní dny, platí, že se jedná o dny kalendářní.

3. DOKUMENTY, KTERÝMI JE ZHOTOVITEL VÁZÁN

3.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou o Dílo a jejími přílohami 
(Projektová dokumentace je přílohou Smlouvy o Dílo).

3.2 Zhotovitel sc dále zavazuje Dilo provést v souladu se Zadávací dokumentaci, podmínkami 
zadání Veřejné zakázky, svou Nabídkou, pravomocným stavebním povolením a právními 
a technickými požadavky platnými v době podpisu Smlouvy o Dílo.

3.3 Jsou-li v ustanoveních Smluvních dokumentů rozpory, použijí se přednostně ustanovení 
v tomto pořadí (od závaznějšího po méně závazné):

1) kmenová část Smlouvy o Dílo bez jejích příloh;

2) Projektová dokumentace včetně pravomocného stavebního povolení;

3) soupisy prací podle příloh Smlouvy o Dílo;

4) tyto OP;
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5) ostatní přílohy Smlouvy o Dílo.

3.4 Zhotovitel prověřil s náležitou odbornou péčí podklady, ze kterých Smlouva o Dílo vychází, 
množství zadaných prací a jsou mu pro účely provedení Díla dostatečně známy místní 
podmínky. Nabídka a Cena Díla ve Smlouvě o Dílo obsahuje veškeré náklady, které jsou 
nezbytné pro řádné provedení Díla,

3.5 Jsou-li vnitřní rozpory v Projektové dokumentaci, platí údaje v tomto pořadí 
(od závaznějšího po méně závazné):

3.5.1 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

3.5.2 technická zpráva a popisy jednotlivých prací;

3.5.3 výkresová část Projektové dokumentace.

3.6 Zhotovitel je v rámci provádčni Díla povinen řídit se rovněž obecně závaznými předpisy 
pro stavební práce, (zákony, vyhlášky, nařízení), a dále příslušnými standardy a normami 
(napr. normy ČSN a EU). Zhotoviteli jsou tyto předpisy známé a zavazuje seje dodržovat. 
Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat předepsané pracovní postupy. Pakliže některou 
součást plnění bude upravovat více zákonů, standardů, norem, doporučení výrobce apod. 
odchylně, použije se bez ohledu na míru závaznosti takového přepisu, normy či doporučení, 
kritérium nejpřísnější, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.7 Zhotovitel je povinen řídit se zejména následujícími předpisy v příslušném zněni, 
souvisejícími s plněním Díla:

3.7.1 obecně závazné právní normy, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku 
(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a všech prováděcích předpisů;

3.7.2 Stavební zákon a prováděcí vyhlášek, a to zejména č. 503/2006 Sb., vyhláška 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
vyhláška Č, 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, č. 499/2006 Sb., 
vyhláška o dokumentaci staveb;

3.7.3 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;

3.7.4 zákon č. 262/2006 Sb,, zákoník práce;

3.7.5 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;

3.7.6 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;

3.7.7 zákon Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;

3.7.8 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

3.7.9 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci;

3.7.10 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích;

3.7.11 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí;



3.7.12 nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek;

3.7.13 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, nařízení č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdrávi při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

3.7.14 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
technických zařízení, přístrojů a nářadí;

3.7.15 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;

3.7.16 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

3.7.17 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů;

3.7.18 vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci;

3.7.19 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;

3.7.20 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon);

3.7.21 vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 
do přímého styku s vodou a na úpravu vody;

3.7.22 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;

3.7.23 zákon č .l74/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;

3.7.24 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

3.7.25 zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě;

3.7.26 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví;

3.7.27 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někletých dalších zákonů;

3.7.28 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);

3.7.29 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

3.7.30 vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající 
se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadáváni veřejných 
zakázek a podrobnosti týkající se certifikáty shody;

3.7.31 vyhláška č, 133/2012 Sb., o uveřejňováni vyhlášení pro účely zákona o veřejných 
zakázkách a náležitosti profilu zadavatele;

3.7.32 technické normy, Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení 
na území hl. m. Prahy -  dále jen Městské standardy nebo MS, ČSN, ČSN EN;

3.7.33 technologické předpisy a projektová dokumentace pro vlastní realizaci Díla.



3.8 Zhotovitel bude při plnění Smlouvy o Dílo jednat v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž vydá veškerá oznámení, zaplatí veškeré daně, cla a poplatky a obstará 
veškerá povolení, licence a schvalovací doklady, které za účelem provedení Díla 
a odstranění všech jeho vad právní předpisy vyžadují. Zhotovitel zajistí, aby Objednateli 
nevznikla újma z následků toho, že tak Zhotovitel neučinil. V opačném případě Zhotovitel 
Objednatele v plném rozsahu odškodní.

3.9 Jazyk, v němž bude probíhat komunikace, je český jazyk.

4. PRÁVA OBJEDNATELE A VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Kromě osob pověřených jednáním a úkony v technických záležitostech podle čl. 12 Smlouvy 
o Dílo je Objednatel oprávněn jmenovat i jiného Zástupce Objednatele, který bude v rámci 
Smlouvy o Dílo jednat za Objednatele. V takovém případě oznámí Zhotoviteli jeho jméno, 
adresu, e-mail a telefon, jakož i jeho povinností a pravomoci.

4.2 Zástupce Objednatele bude vykonávat povinnosti, které jsou mu Objednatelem přiděleny 
a pravomoci, které jsou na néj Objednatelem převedeny. Pokud a dokud neoznámí 
Objednatel Zhotoviteli něco jiného, má se za to, že Zástupce Objednatele je oprávněn 
ke všem úkonům, ke kterým je oprávněn Objednatel podle Smlouvy o Dílo a jejích příloh, 
vyjma pravomoci ukončit Smlouvu o Dílo ze strany Objednatele, a to vše v mezích 
předchozí věty.

4.3 Objednatel je  oprávněn změnit Zástupce Objednatele. V takovém případě je povinen oznámit 
tuto změnu Zhotoviteli s nejméně čtrnáctidenním předstihem. V oznámení podle předchozí 
věty uvede Objednatel jméno, adresu a pravomoci nového Zástupce Objednatele a datum, 
ke kterému bude tato osoba jmenována.

4.4 Objednatel nebo Zástupce Objednatele může podle potřeby své zákonné povinnosti 
a své pravomoci písemně delegovat na asistenty a tento převod nebo delegování může 
rovněž zrušit. Mezi tyto asistenty může patřit stavbyvedoucí Objednatele a/nebo nezávislí 
inspektoři jmenovaní pro účely inspekce a/nebo testování položek Technologického zařízení 
a/nebo Materiálů. Převod, delegace nebo odnětí pravomoci nabývá účinnosti tehdy, když 
Zhotovitel obdrží kopii listiny obsahující takový převod, delegaci nebo odnětí pravomoci. 
Asistenty budou osoby s odpovídající kvalifikací, kteří jsou kompetentní plnit takové 
povinnosti a vykonávat takové pravomoci.

4.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho personál bude mít přiměřenou kvalifikaci, dovednosti 
a zkušenosti ve svém řemesle či povolání. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel 
odvolal jakoukoli osobu působící na Staveništi nebo Dile, včetně Zástupce Zhotovitele, je-li 
to relevantní, o které má Objednatel za to, že:

4.5.1 si soustavně počíná nesprávně nebo neopatrně; nebo

4.5.2 své povinnosti plní nekompetentně nebo nedbale; nebo

4.5.3 neplní některá ustanovení Smlouvy o Dílo; nebo

4.5.4 soustavně se chová tak, že ohrožuje bezpeěnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.

Zhotovitel je  v takovém případě povinen buď bezodkladně takovou osobu odvolat, nebo 
Objednateli písemně sdělit rozumné důvody, proč tak nemá v úmyslu učinit. Pokud 
Zhotovitel odvolá osobu, je povinen bezodkladně jmenovat vhodného náhradníka. Neučiní-li



tak, je  Objednatel oprávněn v souladu spododst. 26.1.2 těchto OP od Smlouvy o Dílo 
odstoupit.

4.6 Všechny osoby, které byly Objednatelem pověřeny plněním určitých povinností nebo na něž 
byla Objednatelem převedena nějaká pravomoc, včetně Zástupce Objednatele a asistentů, 
budou oprávněny k tomu, aby vydávaly pokyny Zhotoviteli pouze do té míry, do jaké 
tak stanoví jejich pověření. Jakékoli schválení, kontrola, potvrzení, souhlasy, ověření, 
prohlídka, pokyn, oznámení, návrh, žádost, zkouška nebo podobný úkon provedený 
pověřenou osobou v souladu s jejím pověřením bude mít stejný účinek jako úkon 
Objednatele. Ovšem:

4.6.1 není-li ve vyrozuměni pověřené osoby, které s tímto úkonem souvisí, uvedeno 
jinak, nezbavuje to ze Zhotovitele žádné odpovědnosti ze Smlouvy o Dílo, včetně 
odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a nesoulad;

4.6.2 nedojde-li k neschválení práce, Technologických zařízení nebo Materiálů, 
neznamená to jejich schválení a není tím tedy dotčeno právo Objednatele tyto 
práce, Technologická zařízení nebo Materiály odmítnout;

4.6.3 jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoli rozhodnutí nebo pokyn asistenta 
Objednatele, může danou záležitost postoupit Objednateli, který toto rozhodnutí 
nebo tento pokyn bezodkladně potvrdí, zruší čí změní.

4.7 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny, které mohou být nezbytné pro to, 
aby Zhotovitel mohl dostát svým povinnostem ze Smlouvy o Dílo. Každý pokyn bude 
udělen písemně a bude uvádět povinnosti, ke kterým se vztahuje, a rovněž odkaz na odstavec 
nebo jinou část Smluvních dokumentů, kdejsou tyto povinnosti specifikovány.

4.8 Zhotoviteli je oprávně udílet pokyny Objednatel, Zástupce Objednatele Či asistent, na něhož 
byla podle tohoto článku OP převedena odpovídajíc! odpovědnost (pravomoc).

4.9 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu stanoveném Smluvními dokumenty a pokyny 
Objednatele podle tohoto článku OP a odstranit veškeré vady Díla tak, aby bylo možné 
jej užívat k účelům, k jakým bylo zamýšleno, tak jak stanoví Smlouva o Dílo.

4.10 Zhotovitel je povinen poskytnout Technologická zařízení a dokumentaci Zhotovitele a dále 
veškerý Personál Zhotovitele, Vybavení Zhotovitele, zboží krátkodobé spotřeby a ostatní 
věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektování, provedení 
a dokončení Díla, jakož i k odstranění vad Díla potřeba.

4.11 Dílo bude zahrnovat veškeré práce, jež jsou třeba ktomu, aby se vyhovělo požadavkům 
Objednatele obsaženým ve Smluvních dokumentech, a dále veškeré práce, které (přesto, 
že nejsou uvedeny ve Smlouvě o Dílo) jsou potřebné či vhodné k zajištění stability 
nebo provedení Díla respektive k jeho bezpečnému a řádnému provozu.

4.12 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na Staveništi, 
všech metod a technologických postupů při plnění Smlouvy o Dílo.

4.13 Kdykoli o to bude Objednatelem požádán, předloží Zhotovitel podrobnosti o opatřeních 
a metodách, jež za účelem provedení Díla navrhuje zvolit Bez předchozího oznámení 
Objednateli není možné tato opatření a tyto metody zásadním způsobem měnit.

4.14 Zhotovitel je povinen jmenovat Zástupce Zhotovitele, který bude mít veškerou pravomoc 
potřebnou k tomu, aby mohl v souladu se Smlouvou o Dílo jednat za Zhotovitele.
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4.1 S První osoba (příp. více osob) Zástupce Zhotovitele je jmenovitě uvedena ve Smlouvá o Dílo. 
Pokud Objednatel s touto osobou nebude souhlasit, je Zhotovitel povinen sdélit Objednateli 
před zahájením prací ke schválení jméno a osobní údaje jiné osoby, kterou navrhuje 
jmenovat Zástupcem Zhotovitele. Souhlas Objednatele může být odvolán 1 následně. 
V takovém případě Zhotovitel, obdobně jako předtím, sdělí jméno a osobní údaje jiné osoby, 
která jc ke jmenováni na tuto pozici vhodná.

4.16 Zhotovitel není oprávněn jmenovat nového Zástupce Zhotovitele, aniž by o takovém záměru 
předem písemně neinformoval Objednatele stím, že mu zároveň sdělí budoucí datum 
účinnosti takové změny.

4.17 Zástupce Zhotovitele je povinen v zastoupeni Zhotovitele přijímat pokyny od Objednatele. 
Zástupce Zhotovitele může přenést jakoukoliv pravomoc, funkci nebo oprávnění písemně 
na kompetentní osobu a toto pověření může kdykoliv odvolat. Pověření nebo jeho odvolání 
nebude platné, dokud Objednatel neobdrží předem oznámení podepsané zástupcem 
Zhotovitele, v němž bude daná osoba jmenována a budou uvedeny pravomoci, funkce 
a oprávnění, které jsou ji svěřovány nebo odnímány.

4.18 Zástupce Zhotovitele a všechny osoby komunikující s Objednatelem v zastoupení 
Zhotovitele musí plynně ovládat jazyk pro vzájemnou komunikaci určený Smluvními 
dokumenty.

5. KOMUNIKACE

5.1 Kdykoli Smluvní dokumenty předpokládají schválení či vydání souhlasného stanoviska, 
potvrzení, protokolu, svolení, určení, oznámení a žádosti (dále v tomto ČI. 5. společně jen 
jako „sděleni“), mohou být tato sdčlení:

- v písemné podobě předávána osobně (proti potvrzení),

zasílána poštou nebo kurýrem, nebo

přenášena pomocí oběma smluvními stranami předem písemně dohodnutých systémů 
elektronického přenosu.

5.2 Sdělení dle předchozího odstavce budou doručována, zasílána nebo přenášena na adresu 
příjemce sdělení uvedenou ve Smluvních dokumentech. Pokud příjemce oznámí změnu 
adresy, sdělení budou doručována s ohledem na tuto skutečnost; a pokud příjemce neuvede 
jinak, mohou být zasílána na adresu uvedenou jako adresa odesílatele.

5.3 Sdělení nesmi být smluvními stranami bezdůvodně zadržovány nebo zpožďovány.

6. DŮVĚRNÉ INFORMACE

6.1 Obě smluvní strany jsou povinny s podrobnými údaji uvedenými ve Smluvních 
dokumentech nakládat jako se soukromými a Důvěrnými informacemi, vyjma do té míry, 
do jaké musí plnit své povinnosti uložené Smlouvou o Dílo nebo jednat podle obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele nezveřejnit, nesvolit ke zveřejnění, ani neprozradit žádné konkrétní údaje o Díle 
ěi Části Díla.

6.2 Objednatel nebude po Zhotoviteli požadovat poskytnutí informací, které Zhotovitel ve své 
Nabídce popsal jako důvěrné. Zhotovíte! však je povinen poskytnout jakékoli informace, 
které může Objednatel odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, zda Zhotovitel plní 
podmínky Smlouvy o Dílo.
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6.3 Objednatel si ponechá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Zadávací 
dokumentaci a jiným dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení). 
Zhotovitel může (na vlastní náklady) tyto dokumenty rozmnožovat, užívat a přijímat 
písemná sděleni týkající se těchto dokumentů k účelům vyplývajícím ze Smlouvy o Dílo. 
Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem rozmnožovány, užívány 
ani zprostředkovány třetí straně, vyjma případů, kdy to bude nutné pro účely vyplývající 
ze Smlouvy o Dílo.

7. DÍLO

7.1 Druhy a množství zadaných prací jsou stanoveny ve Smlouvě o Dílo, Projektové 
dokumentaci a dalších jejích přílohách.

7.2 Nedílnou součástí Díla (stavby) jsou tyto další činnosti, práce a náklady:

7.2.1 na skládky a dopravu přebytečného Materiálu, uložení omíce a případně nutné 
biologické rekultivace, na likvidací nepotřebného majetku, vybouraných konstrukcí 
a hmot a demontovaných zařízení, přičemž nepotřebným majetkem se rozumí 
majetek, který se stal nepotřebným v důsledku realizace Díla a který byl 
za nepotřebný označen Objednatelem;

7.2.2 na zemní práce včetně pažení a hutnění obsypů a zásypů;

7.2.3 na zařízení Staveniště včetně nákladů na potřebné energie, pitnou vodu, likvidaci 
splašků, oplocení a zabezpečení Staveniště z hlediska BOZP a vlivu na životni 
prostředí, na pořádek na Staveništi (pracovišti a na komunikacích, dotčených 
stavebními pracemi);

7.2.4 cla a další náklady s celním řízením spojené;

7.2.5 na provedení atestů Materiálů, potřebných zkoušek, měření a revizí, provozních 
předpisů a řádů, zaškoleni obsluhy, výstražných tabulek, informačních zařízeni 
a schémat;

7.2.6 výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením a předáním stavby;

7.2.7 potřebné a vhodné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;

7.2.8 provozní i komplexní vyzkoušení Díla, tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti;

7.2.9 projednání záborů veřejných prostranství a jejich realizace, včetně nákladů s tím 
spojených;

7.2.10 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů stím 
spojených;

7.2.1 i projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí, věetně nákladů s tím 
spojených;

7.2.12 vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při realizaci Díla, včetně nákladů stlm 
spojených;

7.2.13 náklady na pojištění Díla (v souladu s čl. 27 těchto OP);

7.2.14 zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu);
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7.2.15 provedení individuálních zkoušek strojního zařízení, komplexních zkoušek 
prokazujících kvalitu dodávky a schopnosti provozu, případná garančních zkoušek 
a náklady související s účastí Zhotovitele na zkušebním provozu, pokud 
to charakter dodávky vyžaduje;

7.2.16 dokumentace skutečného provedení.

7.3 Zhotovitel předáním své Nabídky v rámci zadávání Veřejné zakázky uznal projektovaný 
rozsah prací a technologické postupy, což stvrdil uzavřením Smlouvy o Dílo.

7.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět 
mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na havarijní situace, skrytá konstrukční 
řešení, která projektant nemohl v rámci projektového řešení předpokládat a v projektu 
náležitě zohlednit.

7.5 Veškeré dodatečné práce na Díle musí být písemně projednány a zadány v souladu 
s příslušnými právními předpisy upravující veřejné zadávání.

7.6 Každá změna rozsahu práci, vyvolaná či uznaná Objednatelem musí být odsouhlasena 
i zpracovatelem Projektové dokumentace, rovněž musí být zaevidovaná ve stavebním 
deníku. Takto zaevidovaná změna podléhá změnovému řízení Objednatele. K vyvolané 
změně se musí předem vyjádřit projektant. Změnu je  Zhotovitel oprávněn provést pouze 
po ukončení změnového řízení Objednatele, pokud se nejedná o havarijní řešeni, 
kdy Zástupce Objednatele vydá případný souhlas ke změně zápisem do stavebního deníku. 
Změnu lze ve fakturaci uplatnit až po schválení změny způsobem souladným se zákonem 
č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Změnové položky 
budou mít nové samostatné označení oproti položkovému rozpočtu, aby jejich fakturace byla 
průkazná a odlišená.

8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Cena Díla je uvedena ve Smlouvě o Dílo. Cena Díla musí odpovídat Nabídce předložené 
Zhotovitelem v rámci zadávání Veřejné zakázky a být doložena Orientačním položkovým 
rozpočtem zpracovaným Zhotovitelem, který vychází ze soupisu stavebních prací. Za věcnou 
správnost a úplnost Orientačního položkového rozpočtu odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel 
současnč prohlašuje, že jednotkové ceny obsahují veškeré náklady na zhotovení Díla a jejich 
položková skladba odpovídá projektované technologii a postupu výstavby. Orientační 
položkový rozpočet je součástí Smlouvy o Dílo. Cena Díla, která je  uvedena ve Smlouvě 
o Dílo, je  cenou konečnou a všechny rozpočty předložené Objednateli v souvislosti s Dílem 
jsou v tomto ohledu pouze orientační.

8.2 Jednotkové ceny uvedené v Orientačním položkovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou 
dobu realizace Díla. Jednotkové ceny obsahují i náklady na provedení úkonů ve Smlouvě 
o Dílo výslovně neuvedených.

8.3 Zhotovitel s odbornou péčí přezkoumal Projektovou dokumentaci a dle dostupných 
informací prohlašuje, že Dílo je realizovatelné za podmínek stanovených Smlouvou o Dílo. 
Zhotovitel prohlašuje, že se ujistil o správnosti a dostatečnosti Ceny Díla. Cena Díla kryje 
všechny povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy o Dílo a všechny věci nezbytné pro řádné 
provedení Díla a pro odstranění veškerých jeho vad.

8.4 Není-li vjakékoli kalkulaci vypracované Zhotovitelem nebo předané Zhotoviteli uvedena 
u některé z položek jednotková nebo celková cena, je ocenění kumulováno a kalkulováno 
v jiné nebo jiných položkách.
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8.5 Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek 
uskutečněných Zhotovitelem v rámci příslušného Milníku určeného v Harmonogramu prací 
pro příslušnou Etapu zjištěných k poslednímu dni Milníku. Takové plnění slouží výhradně 
pro účely fakturace. Dílčím plněním nedochází k předání a převzetí Díla či Části Díla.

8.6 Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění Díla se provádí Zjišťovacím protokolem,
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění podle Orientačního
položkového rozpočtu. Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě

“ přiložen k vystavenému daňovému dokladu jako jeho příloha.

8.7 Zhotoviteli vzniká právo vystavit daňový doklad na Dílo či jeho část podle pravidel 
uvedených ve Smlouvě o Dílo.

8.8 Zhotovitel při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému 
kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije režim 
přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb.

8.9 K podpisu Zjišťovacího protokolu za Objednatele jsou oprávněny osoby, které
za Objednatele jednají ve věcech technických, týkajících se Smlouvy o Dílo a jsou uvedeny 
ve Smlouvě o Dílo. To platí i v případě podpisu za Zhotovitele.

8.10 Cena Díla může být na základě dílčích daňových dokladů vystavených Zhotovitelem 
pro jednotlivé Milníky v průběhu realizace Etapy hrazena Objednatelem maximálně do výše 
90 % dohodnuté Části Ceny Díla připadající na Etapu. Zbývající část Ceny Díly připadající 
na Etapu uhradí Objednatel Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vyhotovení 
Protokolu o předání a převzetí Etapy, není-li Smluvními dokumenty stanoveno jinak.

8.11 V případě, že Dílo či (Etapa) bude mít při předání a převzetí drobné vady a nedodělky, které 
jednotlivě nebo ve spojení nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání Díla (výsledků 
Etapy), a Objednatel přes tyto vady a nedodělky Dílo či Etapu převezme, bude z příslušného 
daňového dokladu provedena pozastávka do výše 10 % z části Ceny Díla připadající 
na Etapu (bez DPH). Tato pozastávka bude uvolněna do třiceti (30) kalendářních dnů 
po odstranění všech vad a nedodělků (vydáni Potvrzení o splnění Etapy) a zároveň 
za podmínky, že Zhotovitel předá Objednateli originál Garanční záruky. O odstranění 
vad a nedodělků bude pořízen zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
na jehož základě bude vydáno Potvrzení o splnění Etapy.

8.12 Pokud Zhotovitel nepředloží při předání některé z Etap originál záruční listiny obsahující 
Garanční záruku podle čl. 9 odst. 9.5 Smlouvy o Dílo, bude Objednatelem provedena 
pozastávka plateb do výše 10 % z části Ceny Díla připadající na Etapu (bez DPH). 
Pozastavená část celkové Ceny Díla bude Zhotoviteli uhrazena po skončeni záruční doby 
Díla - konkrétně té, která uběhne nejpozději, a to ve lhůté třiceti (30) dnů od skončení 
záruční doby za předpokladu, že budou odstraněny všechny reklamované vady Díla.

8.13 Daňové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu Objednatele 
uvedenou na prvním listu těchto OP.

8.14 Výše jednotlivých daňových dokladů bude vypočtena podle rozsahu plnění provedeného 
za fakturované období (Milník) v souladu s Harmonogramem prací. Dnem zdanitelného 
plnění se rozumí den podpisu Zjišťovacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

8.15 Pokud dojde během provádění Díla k takové odchylce čerpání celkové sumy do té doby 
Zholovítelem vyfakturovaných částí Ceny Díla, která bude větší než 25 % oproti 
předpokládaným částkám uvedeným ve Smlouvě o Dílo nebo v její příloze, je Zhotovitel
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povinen zpracovat aktualizovaný Harmonogram, ve kterém nové navrhne termíny plateb 
(Milníky) Objednatele pro následné období do termínu předání Díla (Etapy) a předá jej 
Objednateli v dostatečném předstihu před vystavením dalších daňových dokladů 
k písemnému odsouhlasení. Pokud tak neučiní, není Objednatel v prodlení s úhradou a není 
možno proti němu uplatnit ustanovení o smluvních pokutách a náhradě škody.

$.16 Lhůta splatnosti dílčích daňových dokladů i konečného daňového dokladu je 30 dnů 
od jejich doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu 
Objednatele.

8.17 Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetních 
předpisů a dále musí zejména obsahovat tyto údaje:

8.17.1 číslo Smlouvy o Dílo Objednatele, popřípadě číslo dodatku;
0366/F5G0S/14 -  daňový doklad pro II. Etapu
0367/F5006/14 -  daňový doklad pro III. Etapu

8.17.2 Číslo a název investiční akce, popř. číslo a název stavby;
1/2/F50/05-II. Etapa
1/2/F50/06 -  III. Etapa

8.17.3 číslo stavebního objektu (SO) nebo provozního souboru (PS).

8.18 Přílohou vystaveného daňového dokladu bude Zjišťovací protokol podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

8.19 V případě, že daňový doklad nebude vystaven oprávněně, Či nebude obsahovat příslušné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ho Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se přetrhne plynutí ihúty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opraveného a/nebo oprávněně vystaveného daňového dokladu.

8.20 V případě, že dojde ke změně bankovního spojení uvedeného ve Smlouvě o Dílo, 
je Zhotovitel povinen písemně oznámil tuto změnu Objednateli. Oznámení musí být 
podepsáno osobou (osobami) oprávněnou jednat za Zhotovitele.

8.21 Platby mezi smluvními stranami se uskutečňují bezhotovostnč prostřednictvím peněžních 
ústavů smluvních stran.

9. PROVÁDĚCÍ PODKLADY

9.1 Podklady, nezbytné k provedení Díla jsou zejména:

9.1.1 Projektová dokumentace;

9.1.2 stavební povolení k vodním dílům (vodoprávní povolení) v právní moci nebo 
příslušný jiný doklad podle Stavebního zákona;

9.1.3 smlouva o výpůjčce komunikaci;

9.1.4 vyjádření dotčených orgánů;

9.1.5 výpočty, výkresy a jiné podklady.
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9.2 Shora uvedené podklady, které má zajistit Objednatel, budou Zhotoviteli předány. Předané 
podklady jsou pro Zhotovitele závazné stejně jako pokyny Objednatele a pokyny příslušných 
správních orgánů.

9.3 Projekty, výkresy, výpočty, dopravní inženýrská rozhodnutí, stavební povolení pro zařízení 
Staveniště a ostatní podklady, které má Zhotovitel podle Smlouvy o Dílo nebo obecně 
závazných právních předpisů, popř. na zvláštní vyžádání Objednatele zajistit, musí být 
Objednateli předány 21 dnů před jejich použitím nebo ve Ihútách sjednaných ve Smlouvě 
o Dílo, nebo tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby. Zhotovitel smí tyto podklady použit 
při realizaci Díla pouze po jejich odsouhlasení Objednatelem. Předané podklady může 
Objednatel použít pro jiný než sjednaný účel.

9.4 Zhotovitel je povinen po obdržení Projektové dokumentace bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však před zahájením příslušných prací s vynaložením odborné péče prověřit, 
zda Projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, Materiály, 
konstrukce apod., které se ukázaly nevhodné při provádění jiných staveb, zda výsledky 
výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli nebo s požadavky 
příslušných norem nebo obecně závaznými předpisy.

9.5 Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na ně prokazatelně písemně 
upozornit Objednatele. Jestliže Objednatel přes upozornění Zhotovitele trvá na provedení 
Díla podle dokumentace, neodpovídá Zhotovitel za vady, jejichž původ záleží v takových 
vadách Projektové dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich 
prováděním porušil obecně závazné právní předpisy, rozhodnutí státního orgánu nebo 
by ohrozil bezpečnost Života nebo zdraví nebo životní prostředí. Dojde-ii k některé z výše 
uvedených situací, technický dozor Objednatele má právo jednostranné zastavit činnost 
Zhotovitele a to až do doby pominutí důvodu k zastavení prací. Právo na odstoupení 
od smlouvy podle ust. § 2595 občanského zákoníku tím není dotčeno.

9.6 Zhotovitel je povinen uvést základní údaje týkající se oblasti BOZP podle přílohy č. 5 
Smlouvy o Dílo.

9.7 V případě, že bude podle ust. § 14 Zákona o BOZP ustanoven koordinátor bezpečností 
a zdraví na Staveništi, je s ním Zhotovitel povinen spolupracovat při sestavení plánu BOZP 
i jeho doplnění a dále dodržovat zásady BOZP při provádění stavby podle platných právních 
předpisů.

9.8 Pokud nebude na stavbě zřízen koordinátor bezpečnosti a zdraví na Staveništi, je Zhotovitel 
povinen spolupracovat s Objednatelem na zpracováni plánu BOZP, v případě, že budou 
na Staveništi vykonávané práce podle ust. § 15 Zákona o BOZP.

9.9 Zhotovitel obstará všechna povolení, schválení, certifikáty a jiné předepsané doklady, které 
se váži k odsouhlasení prací na provádění Díla Objednatelem resp. příslušnými správními 
orgány. Při zahájení Díla jde zejména o:

9.9.1 registr bezpečnostních rizik, jež se vztahuje ke konkrétní stavbě;

9.9.2 kontrolnf/zkušební plány;

9.9.3 osvědčení o prozkoušení zaměstnanců k používání zařízeni;

9.9.4 určení odpovědné osoby (stavbyvedoucí) dle stavebního zákona;

9.9.5 atesty a revize používaných zařízení;

9.9.6 dopravní inženýrská rozhodnutí včetně projednání;
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9.9.7 vytýčení a údržbu inženýrských sítí;

9.9.8 stavební povolení, nebo jiný doklad povolující výstavbu zařízeni Staveniště (pokud 
jej nepředával Objednatel).

Při dokončení Díla jde zejména o:

9.9.9 prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb,, týkající se Materiálu, 
dodávek a zařízení;

9.9.10 revizn í zprávy elektrických dodávek a zařízen í;

9.9.11 požární odolnosti Materiálu a dodávek (atesty);

9.9.12 předepsané doklady o zkouškách;

9.9.13 provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační 
zařízení a schémata;

9.9.14 projekt skutečného provedení;

9.9.15 u dodávek zajistí Zhotovitel všechnu průvodní technickou dokumentaci 
v Českém jazyce. Technická dokumentace musí také obsahovat nákresy 
a schémata nutné k uvedení do provozu, údržbě a kontrole správné funkce, dále 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při obsluze zařízení, technická 
dokumentace musí také poskytovat informace týkající se emisí hluku, vibrací, 
apod.;

9.9.16 geodetické zaměření Díla nebo Části Díla;

9.9.17 příslušná licenční oprávnění a doklady k možnosti užití Díla v souladu 
se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákonem 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákonem 
č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona 
Č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 
a dalších předpisech upravujících výkon práv duševního vlastnictví.

9.10 Zhotovitel provede a předá práce a odstraní všechny vady přesně v souladu se Smlouvou 
o Dílo a ke spokojenosti Objednatele. Zhotovitel se musí řídit přesně pokyny Objednatele 
v každé záležitosti týkající se zhotovovaného Díla. Zhotovitel přijímá pokyny pouze 
od Objednatele nebo státního dozoru.

10. VYMEZENÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

10.1 Objednatel ještě před předáním Staveniště poskytne Zhotoviteli pro informaci veškeré 
relevantní údaje o podpovrchových a hydrologických podmínkách na Staveništi, které 
má k dispozici, včetně ekologických aspektů. Obdobně dá Objednatel Zhotoviteli k dispozici 
rovněž veškeré údaje, které získá po předání Staveniště. Za ověření a interpretaci všech 
těchto údajů je odpovědný Zhotovitel. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost, 
dostatečné množství Či úplnost těchto údajů; jakékoliv posléze zjištěné nedostatky jdou k tíži 
Zhotovitele.

10.2 Při vymezení a přípravě Staveniště je Zhotovitel povinen respektovat nařízeni vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví



při práci. V této souvislosti je Zhotovitel povinen seznámit Objednatele, osobu vykonávající 
technický dozor Objednatele podle ust. § 153 odst. 2 Stavebního zákona a osoby vstupující 
do prostoru Staveniště s bezpečnostními riziky Staveniště.

10.3 Objednatel zabezpečuje vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby. 
Zhotovitel je povinen se o základní a výškové body starat až do předání Díla a jeho převzetí 
Objednatelem. Podrobné vytýčení jednotlivých objektů zajišťuje Zhotovitel podle postupu 
výstavby. Za vytýčeni základních vytyčovacích prvků se u vodovodních a kanalizačních 
staveb považuje vytýčení všech lomových bodů trasy, začátku a konce liniové stavby 
a vytýčení lomů obvodů Staveniště.

10.4 Podepsáním zápisu o předání a převzetí Staveniště předává Objednatel Zhotoviteli Staveniště 
jako cetek, pokud není ve Smlouvě o Dílo dohodnuto jinak. V záznamu se uvádí zejména:

10.4.1 že Staveniště bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě 
stanovené Smlouvou o Dílo, popř, se uvedou zjištěné závady a lhůty pro jejich 
odstranění; a

10.4.2 že hranice Staveniště (lomové a hraniční body u liniových staveb), popř. jeho 
postupně předávané Části jsou vytýčeny v souladu s vytyčovacími výkresy 
obsaženými v Projektové dokumentaci.

10.5 Zhotovitel hradí veškeré náklady za odběr všech medií, nutných k provádění Díla 
a k provozování zařízení Staveniště.

10.6 Jestliže v souvislosti se zahájením a prováděním Díla je třeba realizovat schválené dopravně 
inženýrské rozhodnuti, pak veškeré činnosti s tímto souvisejíc! jsou součástí realizace Díla 
zajišťované Zhotovitelem.

10.7 Před zahájením prací je zástupce Zhotovitele povinen seznámit osobu vykonávající 
technický dozor Objednatele podle ust. § 153 odst. 2 Stavebního zákona s riziky, kterým 
může být tato osoba vystavena a provést o tom zápis. Seznam rizik bude technickému dozoru 
Objednatele předán v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace 
na Staveništi a dojde ke změně rizik, je zástupce Zhotovitele povinen provést nové 
seznámeni s dalšími riziky. Dále je Zhotovitel povinen spolupracovat v tomto smyslu 
i s autorským dozorem projektanta a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
na Staveništi, pokud působí na Staveništi.

10.8 Všechny osoby vstupující do prostoru Staveniště je Zhotovitel povinen písemně seznámit 
s riziky spojenými s jejich pohybem v prostoru Staveniště.

10.9 Zhotovitel zajistí vyvěšení oznámení o zahájení prací podle ust. § 15 písni, b) zákona 
£. 309/2006 Sb., které mu předá Objednatel. Oznámení o zahájení prací bude vyvěšeno 
na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Díla 
až do doby ukončení a předání Díla Objednateli. Zhotovitel bude pečovat o předané 
oznámení o zahájení prací po celou dobu provádění Díla.

10.10 Pokud Část Díla Zhotovitel zajišťuje Podzhotovitelem, je za jeho činnost na Staveništi 
odpovědný Zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by činnosti prováděl sám.

11. REŽIM STAVENIŠTĚ

11.1 Smluvní strany postupují na stavbě v souladu s částí Čtvrtou, hlavou IV. „Povinnosti 
a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb“ (§ 152 a násl.) Stavebního zákona,

1&45

41



11.2 Personál Objednatele a jiné oprávněné osoby mohou vstupovat na Staveniště, pokud jsou 
pověřeni kontrolní a dozorčí činností a jsou seznámeni s bezpečnostními riziky Staveniště.

11.3 Zhotovitel omezi svou činnost na Staveniště a jakékoli další oblasti, které může Zhotovitel 
získat a které Objednatel odsouhlasí jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna 
nezbytná opatření ktomu, aby Vybavení a Personál Zhotovitele zůstaly na Staveništi 
a aby se nenalézaly na pozemcích přilehlých ke Staveništi.

11.4 Během provádění prací Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, 
a zajistí skladováni nebo odstranění veškerého nadbytečného Vybavení. Zhotovitel 
ze Staveniště zejména bez zbytečného odkladu odstraní veškerý odpad, suť nebo nadbytečné 
Materiály, které už nejsou zapotřebí.

11.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi a na přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění 
Díla jeho pracemi nebo jinou činností.

11.6 Ke dni vyhotoveni Protokolu o předání a převzetí Etapy (Díla) Zhotovitel odklidí a odstraní 
ze Staveniště veškeré Vybavení, zejména pak odpady a suť. Zhotovitel opustí tuto Část 
Staveniště a Díla tak, aby byla čistá a bezpečná.

11.7 Zhotovitel je povinen, není-li stanoveno něco jiného, Staveniště střežit, oplotil nebo jinak 
vhodně zabezpečit. Celý prostor Staveniště musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení zdraví nebo života nejen pracovníků Zhotovitele, Objednatele, projektanta, 
ale i třetích osob.

11.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech předpisů a zákonů týkajících se hygieny, 
bezpečnosti a protipožární ochrany, které se vztahují k jeho činnosti.

11.9 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření směřující k ochraně majetku Objednatele 
a třetích osob. Dnem předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli formou zápisu až do doby 
převzetí Díla Objednatelem přechází na Zhotovitele odpovědnost za vznik škod na Staveništi 
i na zhotovovaném Díle.

11.10 Při odevzdání Díla je Zhotovitel povinen uspořádat Vybavení, zbylý Materiál a odpady 
na Staveništi tak, aby bylo možno Dílo řádně převzít a bezpečně provozovat (užívat). 
Nejpozději do pěti (5) dnů po převzetí Díla Objednatelem (vyhotovení Protokolu o předání 
a převzetí Díla) je Zhotovitel povinen Staveniště zcela vyklidit, pokud mu v tom nebrání 
neskončené práce jiných fyzických či právnických osob pro Objednatele, nebo pokud 
Staveniště nepotřebuje pro dokončení Díla (Etapy) v souvislosti s odstraněním vytknutých 
vad a nedodělků. Po vyklizení Staveniště je  Zhotovitel povinen Staveniště upravit tak, 
jak mu to ukládá Smlouva o Dílo a Projektová dokumentace.

11.11 Vyjma dále uvedených případů si Zhotovitel na svůj náklad zajistí veškeré energie, vodu 
a další služby, které může v rámci realizace Díla potřebovat a vyžadovat.

11.12 Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely realizace Díla takové dodávky elektřiny, vody, 
plynu a dalších služeb, které budou k dispozici na Staveništi. Zhotovitel na vlastní riziko 
a náklady poskytne veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a k měření jejich 
spotřebovaného množství.

11.13 Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujednáními a cenami uvedenými v technické 
specifikaci umožní Zhotoviteli za účelem provádění Díla používat Vybavení Objednatele 
(je-li jaké). Není-li ve Smluvních dokumentech uvedeno jinak:
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Objednatel odpovídá za Vybavení Objednatele, vyjma případu, kdy Zhotovitel nese 
odpovědnost za každou položku Vybaveni Objednatele v době, kdy s ní manipuluje, řídí ji, 
usměrňuje ji nebojí má v držení či pod kontrolou Personálu Zhotovitele.

12. PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

12.1 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost. Pokud provedení Části Díla 
v rámci jednotlivých Etap Zhotovitel zajišťuje pomocí Podzhotovitele, může tak učinit pouze 
v souladu s předloženou Nabídkou nebo na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Za výsledek činností zajišťovaných Podzhotovitelem odpovídá Zhotovitel 
stejně, jako by je provedl sám. Pokud to požaduje zákon, postupuje se v takovém případě 
podle ust. § 14 až 18 Zákona o BOZP.

12.2 Jestliže Zhotovitelem bude společný podnik, konsorcium nebo jiné seskupení dvou či více 
osob:

12.2.1 budou tyto osoby Objednateli odpovědny za plnění Smlouvy o Dílo společně 
a nerozdílně;

12.2.2 tyto osoby oznámí Objednateli, kdo je jejich zástupcem či vedoucím účastníkem, 
který bude oprávněn vystupovat za Zhotovitele a všechny tyto osoby zavazovat; a

12.2.3 Zhotovitel nebude měnit své složení ani právní status (formu) bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele.

12.3 Zhotovitel v souladu s ustanoveními Smlouvy o Dílo nebo s pokynem Objednatele zajistí 
vhodné podmínky pro výkon práce:

12.3.1 Personálu Objednatele;

12.3.2 všem dalším případným zhotovitelům najatým Objednatelem; a

12.3.3 personálu všech právně ustavených orgánů veřejné správy v rámci výkonu jejich 
pravomoci, ať už na Staveništi nebo v jeho okolí.

12.4 Zhotovitel bude odpovídat za své stavební činnosti na Staveništi a svou činnost bude 
koordinovat s aktivitami jiných zhotovitelů najatých Objednatelem.

12.5 Jestliže se podle Smlouvy o Dílo po Objednateli požaduje, aby v souladu s dokumentací 
Zhotovitele umožnil Zhotoviteli držbu jakéhokoli základu, konstrukce, Technologického 
zařízení a pomocného zařízeni nebo přístupových prostředků, předá Zhotovitel náležité 
dokumenty Objednateli v termínu a způsobem, stanovenými podle požadavků Objednatele 
a/nebo Smluvních dokumentů.

12.6 Vyjma toho, kde Smluvní dokumenty uvádí jinak:

12.6.1 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými údaji o rizicích, 
nahodilostech a dalších okolnostech, které mohou Dílo ovlivnit;

12.6.2 podpisem Smlouvy o Dílo Zhotovitel přebírá kompletní odpovědnost za předvídání 
všech obtíží a nákladů spojených s úspěšným dokončením Díla; a

12.6.3 Cena Díla nebude upravována, aby brala v úvahu jakékoli nepředvídané obtíže 
nebo náklady.
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12.7 Při provádění stavebních prací musí Zhotovitel dodržovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce.

12.8 Jestliže je Dílo prováděno zřejmě vadně, je Zhotovitel již během jeho provádění povinen 
na výzvu Objednatele okamžitě odstranit nedostatky, které ohrožují bezpečnost stavby, život 
nebo zdraví pracovníků na stavbě, životní prostředí nebo v jejichž důsledku hrozí 
znehodnocení stavby. Ustanovení § 2593 občanského zákoníku tímto není dotčeno.

12.9 Zhotovitel nese odpovědnost za provedení veškerých prací podle Smlouvy o Dílo. Zhotovitel 
odpovídá za řízení stavby a za pořádek na Staveništi (pracovišti a na komunikacích, 
dotčených stavebními pracemi). Zhotovitel odpovídá rovněž za to, že prováděním Díla 
nevznikne nepořádek na přilehlých komunikacích a svou činností bude minimalizovat 
negativní dopady na okolní zástavbu a životní prostředí. Nekvalitní prací a nesprávným 
či neohleduplným postupem Zhotovitele nesmí být poškozena dobrá pověst Objednatele.

12.10 Má-li Zhotovitel připomínky k projektem (Smluvními dokumenty) stanoveným druhům 
prací a způsobům jejich provedení (např. z hlediska předpisů bezpečnosti práce), ke kvalitě 
stavebních materiálů a dílců dodaných Objednatelem, popř. ke kvalitě prací ostatních 
zhotovitelů, na které navazuje, musí je neprodleně Objednateli písemně sdělit. Objednatel 
se vyjádří rovněž písemně. Pokud Objednatel trvá na splnění Smluvními dokumenty 
předpokládaných druhů prací a způsobech jejich provedení, na použití vytýkaných 
stavebních materiálů a dílců, popř. má Objednatel za to, že kvalita prací ostatních dodavatelů 
je adekvátní, neodpovídá Zhotovitel za případné vady plněni v případě, že se jeho 
připomínky posléze ukáží jako důvodné.

12.11 Veškeré práce na Díle je Zhotovitel povinen provádět s použitím nových, doposud 
nepoužitých a nepoškozených Materiálů, odpovídajících technickým normám, dohodnutým 
podmínkám a Projektové dokumentaci.

12.12 Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky chránit 
před poškozením a krádežemi až do jejich převzetí Objednatelem a řádně o ně pečovat 
do vydání kolaudačního souhlasu, pokud toto bezprostředně navazuje na předání a převzetí 
Díla (Etapy), v ostatních případech do předání a převzetí Díla (Etapy). Jestliže se při 
provádění stavebních prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí 
Zhotovitel ihned Objednateli nález oznámit a pokračovat v práci teprve podle jeho pokynů.

12.13 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli všechny potřebné informace, které mohou mít 
vliv na organizaci provádění Díla a respektovat pokyny v rámci povinností, které jsou 
vymezeny těmito OP.

12.14 Zhotovitel je povinen vysílat na kontrolní dny a kontrolní prohlídky Díla Zástupce 
Zhotovitele, který je oprávněn učinit všechna opatření, týkající se provádění Díla.

12.15 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při kontrolách ze strany Objednatele, které se týkají 
dodržování povinností Zhotovitele.

12.16 Zápisy z kontrolních dnů a z prohlídek stavby předá Objednatel bez zbytečného odkladu 
po jejich uskutečnění Zhotoviteli. Ustanovení obsažená v zápisech jsou závazná.

12.17 Zhotovitel je povinen podřizovat se instrukcím Objednatele a předávat včas a v potřebných 
termínech Objednateli veškeré náležitosti v souladu se Smlouvou o Dílo nebo vyplývající 
ze zápisů z kontrolních dnů. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou 
dotčena.

12.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým Podzhotovitelům.
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12.19 Pokud si Zhotovitel Díla bude zajišťovat jakoukoliv dokumentaci potřebnou pro provedení 
Díla, předá dvě vyhotovení dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této 
dokumentaci se zavazuje akceptovat.

12.20 Zhotovitel zajistí dodáni Technologického zařízení, vyrobí a zpracuje Materiály a zajistí 
další provedení Díla:

12.20-1 způsobem uvedeným ve Smluvních dokumentech (je-li v nich stanoven);

12.20.2 odborně a pečlivě, v souladu s uznávanými osvědčenými postupy; a

12.20.3 za pomoci vhodně vybavených Technologických zařízení a bezpečných 
a vhodných Materiálů, vyjma případů, kdy Smluvní dokumenty stanoví jinak.

12.21 Objednatel je oprávněn provést u Zhotovitele prohlídku, zda jím nabídnuté komponenty 
a Materiály odpovídají požadavkům Objednatele uvedeným v Projektové dokumentaci. 
V případě, Že tomu tak nebude, je Objednatel oprávněn požadovat okamžité zjednání 
nápravy tak, aby komponenty odpovídaly Projektové dokumentaci. Tímto ujednáním není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.

13. STAVEBNÍ DENÍK

13.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést na stavbě stavební deník. Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o Dílo, zejména údaje 
o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel 
je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

13.2 Vedení stavebního deníku se bude řídit ust. § 157 odst. 4 Stavebního zákona a příslušnými 
obecně platnými prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 499/2006 Sb. (ust. § 6) 
(Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich 
vedení stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce).

13.3 Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele jsou oprávněni provádět potřebné záznamy v deníku 
osoby podle ust. § 157 odst. 2 Stavebního zákona. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, 
škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem, 
kdy jsou zároveň předány všechny Části Díla a odstraněny všechny vady oznámené 
(reklamované) v Protokole o předání a převzetí Etapy.

13.4 Při Přejímacím řízení stavby předá originál stavebního deníku Zhotovitel Objednateli, který 
zajišťuje archivaci 10 let.

13.5 Zhotovitel je povinen archivovat všechny relevantní dokumenty a záznamy vztahující 
se k předmětu Smlouvy o Dílo po dobu 15 let od předání Díla Objednateli.

14. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

14.1 Objednatel má právo vykonávat na stavbě dozor, a to osobou vykonávající technický dozor 
Objednatele podle ust § 153 odst. 2 Stavebního zákona, a v jeho průběhu zejména sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle Projektové dokumentace, podle smluvených podmínek 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími správních orgánů. 
Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s realizací Díla provádět technický dozor.
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] 4.2 Personál Objednatel e bude vždy, když to bude přiměřené:

O

14.2.1 mít plný přístup do všech částí Staveniště a na všechna místa, z nichž se získávají 
přírodní Materiály;

14.2.2 během výroby, zpracování a výstavby (na Staveništi a v míře stanovené Smlouvou 
o Dílo i jinde), mít právo zkoumat, kontrolovat, měřit a zkoušel Materiály 
a odborné provedení a kontrolovat postup výroby Technologických zařízení 
a výrobu a zpracování Materiálů.

14.3 Zhotovitel dá Personálu Objednatele plný prostor k provádění shora uvedených činností, 
včetně toho, že Objednateli zajistí přístup a poskytne zařízení, povolení a bezpečnostní 
vybavení. Žádná z těchto činností nezbavuje Zhotovitele jeho povinností a odpovědnosti.

14.4 U prací, které je Personál Objednatele oprávněn zkoumat, kontrolovat, měřit a/nebo zkoušet, 
Zhotovitel Objednateli, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než bude zakryta, 
odstraněna z dohledu nebo zabalena k uskladnění ěi převozu, tuto skutečnost předem 
oznámí. Objednatel poté bez zbytečného prodlení bud’ provede Šetření, kontrolu, méření 
nebo zkoušení, nebo okamžitě oznámí Zhotoviteli, že nepožaduje, aby se tak stalo. Jestliže 
Zhotovitel takové oznámení neučiní, pak jestliže a jakmile to od něj Objednatel bude 
vyžadovat, na vlastní náklady odkryje danou práci a následně ji navrátí do původního stavu 
a vyspraví.

14.5 Pro všechny zkoušky uvedené ve Smluvních dokumentech, vyjma zkoušek po převzetí (jsou- 
li jaké), Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, pomoc, dokumentaci a další informace, 
elektřinu, Vybavení Zhotovitele, paliva, zboží krátkodobé spotřeby, nástroje, pracovní sílu, 
Materiály a vhodně kvalifikované a zkušené zaměstnance, tak jak je  nutné pro účinné 
provedení zkoušek. Zhotovitel se s Objednatelem dohodnou na času a místě pro předem 
určené zkoušky kteréhokoli Technologického zařízeni, Materiálů a dalších Částí Díla.

14.6 Objednatel může změnit místo nebo náležitosti předem stanovených zkoušek, nebo může 
vydat pokyn Zhotoviteli, aby tento provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo 
dodatečné zkoušky prokáží, že zkoušené Technologické zařízení, Materiály nebo odborné 
provedení nejsou v souladu se Smluvními dokumenty, ponese náklady na provedení této 
změny bez ohledu na jiná ustanovení Smluvních dokumentů Zhotovitel.

14.7 Objednatel svůj úmysl zúčastnit se zkoušky oznámí Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem. 
Pokud se Objednatel v dohodnutém Čase nedostaví na dohodnuté místo, Zhotovitel můře 
k těmto zkouškám (nedostal-li od Objednatele jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, 
Že byly provedeny v přítomnosti Objednatele, přistoupit sám. V takovém případě bude 
postupováno v souladu s ust. § 2607 odst. 2 občanského zákoníku.

14.8 Jestliže Zhotovitel v souvislosti s plněním těchto pokynů nebo následkem zpoždění, za které 
jc odpovědný Objednatel, zaznamená zpoždění a/nebo mu vzniknou náklady, oznámí 
to Objednateli a vzniká mu nárok na:

14.8.1 prodloužení lhůty ke splnění Díla (Etapy) za každé takové zpoždění, pokud 
dokončení Díla (Etapy) je nebo bude zpožděno o dobu tohoto zpoždění;

14.8.2 úhradu všech takto vzniklých nákladů.

14.9 Poté, co Objednatel obdrží toto oznámení, bude postupovat tak, aby tyto záležitosti 
odsouhlasil nebo o nich rozhodl.
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14.10 Zhotovitel Objednateli bez prodlení zašle řádně potvrzené zprávy o provedených zkouškách. 
Jakmile Zhotovitel zkoušky splní, Objednatel mu buď potvrdí zkušební protokol, 
nebo mu vydá osvědčení o zkoušce stejné platnosti. Jestliže se Objednatel zkoušek neúčastní 
z důvodů na své straně a zkoušky proběhly v souladu s ust, § 2607 odst. 2 občanského 
zákoníku, má se za to, že přijímá správnost výsledků.

14.11 Jestliže se v důsledku šetření, kontroly, měření nebo zkoušek zjistí, že některé 
Technologické zařízení, Materiály nebo odborné provedení jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smluvním dokumentům, Objednatel může toto Technologické zařízení, tyto 
Materiály a toto odborné provedení v oznámení Zhotoviteli s udáním důvodů odmítnout. 
Zhotovitel poté bezodkladné vadu odstraní a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala 
Smluvním dokumentům.

14.12 Jestliže Objednatel požaduje, aby dotyčné Technologické zařízení, Materiály nebo odborné 
provedení byly přezkoušeny znovu, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. 
Jestliže odmítnuti a opakované přezkoušení způsobí, že Objednateli vzniknou dodatečné 
náklady, Zhotovitel tyto náklady Objednateli uhradí.

14.13 Při povčření výkonem dozoru stanoví Objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba 
vykonávající technický dozor Objednatele zastupovat při jednáních se Zhotoviteli, 
projektantem, stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány a organizacemi.

14.14 Osoba vykonávající technický dozor Objednatele je oprávněna dát Personálu Zhotovitele 
příkaz přerušil práci, pokud odpovědný zaměstnanec Zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li 
poškození životního prostředí nebo jiné vážné škody.

14.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast Personálu Zhotovitele na prověřeni svých dodávek 
a prací, které provádí osoba vykonávající technický dozor Objednatele, a činit neprodleně 
opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od Smluvních dokumentů.

14.16 Je-li na stavbě stálá osoba vykonávající technický dozor Objednatele, je stavbyvedoucí 
povinen předložit mu denní záznam nejpozdčji následující pracovní den a odevzdat mu první 
průpis. Jestliže osoba vykonávající technický dozor Objednatele nesouhlasí s obsahem 
zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do stavebního deníku s uvedením důvodů.

15. PRACOVNÍ SÍLY A BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

15.1 Zhotovitel předá Objednateli na jeho žádost seznam techniků a počty pracovních sil, které 
zaměstnává na Staveništi. Seznam předává ve formě a intervalech požadovaných 
Objednatelem.

15.2 Objednatel si vyhrazuje právo doporučit Zhotoviteli výměnu dělníků nebo techniků 
Zhotovitele, pokud hrubým způsobem porušují bezpečnostní a pracovněprávní předpisy, 
nebo jinak narušují průběh stavebních prací a plnění termínů. Není-li takové doporučení 
Zhotovitelem respektováno, může Objednatel postupovat podle čl. 4 odst. 4.5 těchto OP.

15.3 Zhotovitel je povinen se při svých činnostech řidit a postupovat podle Zákona o BOZP, 
v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a podle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na Staveništích a rovněž ostatních právních předpisů zajišťující BOZP. Zhotovitel 
je povinen zejména:

15.3.1 plnit požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, které pro něho vyplývají

4 7
24/45



v návaznosti na ust. § 12 písm. d) Zákona o BOZP, a to především povinnosti 
Zhotovitele obsažené v ust. § 3 a ust. § 14 až 18 Zákona o BOZP;

15.3.2 dbát při uspořádáni Staveniště, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), je-li 
pro Staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 
uspořádá Zhotovitel Staveniště v souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm 
uvedených;

15.3.3 vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých činností; přitom Zhotovitel postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci;

15.3.4 uspořádat převzaté Staveniště, popřípadě vymezené pracoviště; v zápise o předání 
a převzetí Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečností a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 
se na Staveništi;

15.3.5 zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí 
a dopravních prostředků na Staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů (nařízení vlády ě. 378/2001 Sb,, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; a

15.3.6 zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
jestliže se na Staveništi plánují nebo provádějí.

15.4 Jestliže po omezenou dobu, v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo 
při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která 
splňují požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
0 podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), a jestliže při jejich 
provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozi nebezpečí pádu fyzických osob nebo 
předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí Zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož
1 bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 
(nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), vždy tak, aby byly 
dodrženy právní normy upravující oblast BOZP.

15.5 V případě, že Objednatel stanoví koordinátora nebo koordinátory bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen:

15.5.1 nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil;

15.5.2 poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost, zejména předávat mu včas 
informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty 
a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, 
a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu;

15.5.3 informovat Personál Zhotovitele stavby, který osobně na Staveništi pracuje, 
v souladu s ust. § 17 odst. 3 Zákona o BOZP o tom, zeje povinen:
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15.5.3.1 dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na Staveništi;

15.5.3.2 přihlížet k podnětům koordinátora;

15.5.3.3 používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická 
zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním 
právním předpisem a nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně 
ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat 
k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

15.6 Zhotovitel před započetím realizace předmětu Smlouvy o Dílo proškolí Personál Zhotovitele, 
který se bude podílet na realizaci předmětu smlouvy pro Objednatele, v BOZP popřípadě 
v dalších znalostech, které jsou uvedeny v předmětu Smlouvy o Dílo.

1 6 . REALIZAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ A PRODLENÍ ZHOTOVITELE

16.1 Dílo musí být provedeno v termínech stanovených pro jednotlivé Etapy provádění Díla 
v Harmonogramu prací.

16.2 Harmonogram prací musí pro každou Etapu obsahovat:

16.2.1 pořadí Milníků, v němž Zhotovitel hodlá Etapu provádět, včetně předpokládaného 
časového plánu každého Milníku Etapy;

16.2.2 sled a časový plán kontrol a zkoušek stanovených nebo předpokládaných 
ve Smluvních dokumentech nebo nezbytných pro řádné provedení Díla a jeho 
následný provoz;

16.2.3 přibližný počet pracovníků Personálu Zhotovitele v každé kategorii.

16.3 Zhotovitel Objednateli neprodleně oznámí konkrétní události nebo okolnosti, které 
by v budoucnu s určitou pravděpodobností mohly nastat a nepříznivě ovlivnit nebo zpozdit 
provádění Díla či Etapy. V takovém případě nebo v případě, že Objednatel zašle Zhotoviteli 
oznámení o tom, že Harmonogram prací (v uvedené míře) neodpovídá Smlouvě o Dílo nebo 
nesouhlasí se skutečným postupem prací a Zhotovitelem ohlášenými záměry, Zhotovitel 
Objednateli v souladu s tímto odstavcem před loži aktualizovaný Harmonogram prací.

16.4 Při sestavení Harmonogramu prací jsou respektovány především nepříznivé klimatické 
a dopravní podmínky, mající vliv na sled nebo možnost provádění prací.

16.5 Jestliže Zhotovitel během prací na provádění Díla nedodržuje schválený Harmonogram 
prací, je v prodlení. V takovém případě Zhotovitel projedná s Objednatelem nutná opatření 
ke zjednání nápravy. Tato opatření jsou pro Zhotovitele závazná.

16.6 Jestliže se v kteroukoli chvíli stane, Že:

16.6.1 skutečný postup prací je příliš pomalý na to, aby bylo Dílo (Etapy) splněno 
v Termínu plnění, a/nebo

16.6.2 postup se oproti platnému Harmonogramu prací zpomalil (nebo zpomalí) o více 
než třicet (30) dní z důvodů, které lze přičítat na vrub Zhotoviteli,
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může Objednáte! dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil aktualizovaný Harmonogram prací 
a průvodní zprávu s popisem nové navrhovaných metod, které by chtěl Zhotovitel použít 
ke zrychlení postupu prací a dokončení Díla Čí Etapy v Termínu plnění.

16.7 Neoznámí-li Objednatel něco jiného, přijme Zhotovitel tyto jím nově navrhované metody, 
což může vyžadovat zejména prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšeni počtu pracovníků 
Personálu Zhotovitele a/nebo množství Vybavení Zhotovitele, to vše na náklady a riziko 
Zhotovitele. Jestliže tyto novč navrhované metody Objednateli způsobí dodatečné náklady, 
Zhotovitel je Objednateli spolu se smluvní pokutou (bude-li jaká) uhradí.

16.8 Pokud Zhotovitel neučiní potřebná opatření k dodržení Harmonogramu prací podle 
předchozího odstavce, může Objednatel odstoupit od Smlouvy o Dílo.

16.9 Zhotovitel se odpovědnosti za prodlení zprostí, jestliže prokáže, že nemohl splnit svou 
povinnost následkem Vyšší moci a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby prodlení trvalo pouze 
po dobu nezbytně nutnou.

16.10 Nesplní-li Zhotovitel, jenž je  v prodlení, svou povinnost ani v dodatečné lhůtě přiměřeně 
povaze této povinnosti, kterou mu Objednatel stanovil s upozorněním, že jinak od Smlouvy 
o Dílo odstoupí, má Objednatel právo od Smlouvy o Dílo odstoupit.

16.11 V případě, že Zhotovitel neprovádí práce v souladu se Smlouvou o Dílo nebo práce nařízené 
mu zápisem nebo pokynem, může Objednatel po jediné upomínce, na kterou nebylo 
reflektováno, zadat práce na náklady Zhotovitele jinému subjektu.

16.12 Práce směřující k realizaci Díla je nutno v závazných smluvních lhůtách (Terminech plnění) 
započít, provádět a ukončit. Veškeré postupové dílčí termíny realizace Díla (tzv. Milníky) 
jsou závazné, jsou-li uvedeny ve Smlouvě o Dílo nebo jejich přílohách a není-Ii ve Smlouvě 
o Dílo výslovně uvedeno jinak.

16.13 Dohodne-li Objednavatel se Zhotovitelem po uplynuti původní dodací Ihúty novou nebo 
náhradní dodací lhůtu nebo je-li taková lhůta stanovena rozhodnutím soudu nebo jiného 
státního orgánu a je-li Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat v této náhradní 
dodací lhůtě, platí zvýšené majetkové sankce (zejména smluvní pokuta), a to ve dvojnásobné 
výši, než jakou stanovuje Smlouva o Dílo, případně tyto OP.

17. ZDRŽENÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

17.1 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně výskyt skutečností, které by mohly 
vést k prodloužení Termínu plněni. Pokud toto oznámení učiní později, pozbývá práva 
na prodloužení Terminu plnění.

17.2 Zhotovitel i Objednatel mají právo přerušit na dobu nevyhnutelně potřebnou plnění Díla, 
jestliže dalšímu vykonávání prací brání Vyšší moc. Následně vynaloží veškeré úsilí k tomu, 
aby práce mohly pokračovat co nejdříve a aby bylo možno při zvýšeném úsilí Dílo (Etapu) 
dokončit v původním Termínu plněni.

17.3 Jestliže Zhotovitel přeruší práce, je povinen zabezpečit po dobu přerušení nedokončené Dílo 
a hradit náklady s tímto zabezpečením spojené.

17.4 Jestliže Personál Zhotovitele poruší při práci v objektech Objednatele bezpečnostní předpisy 
platné pro příslušné pracoviště, má Objednatel právo dát Zhotoviteli příkaz k přerušení prací 
po dobu, pokud nebude ze strany Zhotovitele učiněna náprava. Toto přerušení nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za dodrženi Termínu plnění.
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18. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM

18.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad. U vodárenských a kanalizačních staveb je Zhotovitel povinen za účasti technického 
dozoru Objednatele prověřit práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty a učinit 
o tom zápis ve stavebním deníku. Jedná se zejména o:

18.1.1 základovou spáru konstrukce stok a trubních řadů a všech objektů, jako jsou 
šachty, spadiště, oddělovače, spojné komory, armatumí komory, vodoměmé 
Šachty, vodojemy apod.;

18.1.2 položené a smontované trubní řady mezi jednotlivými šachtami před obetonováním 
či zásypem, včetně zaměření tvarovek a armatur všeho druhu a provedení zákresu 
jejich polohy ve stavebním deníku;

18.1.3 výztuž železobetonových konstrukcí před uložením betonové směsi;

18.1.4 soulad položených trubních řadů a objektů co do výšky a polohy s projektovou 
dokumentaci a posouzení zjištěné odchylky s tolerancemi kvalitativních podmínek 
stanovených Objednatelem;

18. J -5 doklady o provedení tlakových zkoušek, respektive zkoušek vodotěsnosti;

18.1.6 před napojením nového vodovodu na stávající vodovodní síť nebo před uvedením 
vodárenského zařízení do provozu po stavebním zásahu (zařízení, kterým 
je distribuována voda) je  nutno předložit výsledky chemických, mikrobiologických 
a bakteriologických rozborů, včetně laboratorního ověření těchto rozborů;

18.1.7 napojení nové budoucí kanalizace na kanalizaci stávající a nového vodovodu 
na stávající;

18.1.8 napojení přípojek na stávající kanalizaci a stávající vodovod.

19. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM

19.1 Nestanoví-li Zadávací dokumentace jinak, zavazuje se Zhotovitel předat po podpisu 
Smlouvy o Dílo Objednateli k posouzení časový plán, resp. Harmonogram prací a seznam 
všech zkoušek, atestů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení Díla nebo při jeho 
dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka Zhotovitele odpovědného 
za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

19.2 Objednatel je oprávněn zejména kontrolovat:

19.2.1 technologické postupy provádění jednotlivých částí stavby;

19.2.2 provedené práce, které budou dalším postupem výstavby zakryty;

19.2.3 směrové a výškové umístění stavby a porovnávat je  s Projektovou dokumentací.
V případě nesouladu musí neodkladně upozornit na tento nedostatek Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za účasti autorského 
dozoru zpracovatele Projektové dokumentace;
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19.2.4 důsledné provádění předepsaných zkoušek a měření (individuálních, komplexních, 
garančních);

19.2.5 správné dokumentování průběhu výstavby, kontrolovat vedení stavebního deníku 
Zhotovitelem, zápisy pořízené ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajistit 
v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u Zhotovitele Díla;

19.2.6 dodržování smluvních podmínek daných Smlouvou o Dílo, plnění podmínek 
daných Stavebním zákonem a plnění dalších podmínek uložených orgány státní 
správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů;

19.2.7 průběh výstavby z hlediska schváleného časového harmonogramu výstavby 
(Harmonogram prací);

19.2.8 řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu 
a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi;

19.2.9 předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých Materiálech 
a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení 
k povolení stavby k užívání;

19.2.10 zapracování změn do Projektové dokumentace podle skutečného provedení.

19.3 Zhotovitel poté, co poskytl potřebné dokumenty, provede ve vlastní režii v souladu s tímto 
článkem Přejímací zkoušky. Zhotovitel zašle Objednateli nejméně 21 dní předem oznámeni 
o datu, po kterém bude připraven provést každou z Přejímacích zkoušek. Není-li dohodnuto 
jinak, Přejímací zkoušky budou provedeny do 14 dní po tomto datu nebo datech, jak stanoví 
pokyn Objednatele.

19.4 Přejímací zkoušky budou provedeny v následujícím pořadí;

19.4.1 zkoušky před spuštěním Technologického zařízení, které budou zahrnovat 
příslušné kontroly a funkční zkoušky („za sucha“ nebo „zastudena“), 
aby se dokázalo, že každá z položek Technologických zařízení může bezpečně 
podstoupit další stupeň zkoušení;

19.4.2 zkoušky pří spuštění Technologického zařízení, jejichž součástí budou stanovené 
provozní zkoušky, jimiž se dokáže, Že Dílo nebo Část Díla lze provozovat 
bezpečně a tak, jak bylo určeno, za všech možných provozních podmínek;

19.4.3 zkušební provoz, během něhož se prokáže, že Dílo nebo Část Díla fungují 
spolehlivě a v souladu se Smlouvou o Dílo.

19.5 Během zkušebního provozu, kdy je  Dílo provozováno ve stabilních podmínkách, oznámí 
Zhotovitel Objednateli, že Dílo může podstoupit jakékoli další Přejímací zkoušky, včetně 
zkoušek provozních vlastností, kterými by se prokázalo, zda Dílo splňuje kritéria uvedená 
ve Smluvních dokumentech.

19.6 Při zvažování výsledků Přejímacích zkoušek přihlédne Objednatel k tomu, jaký bude mít 
jakékoli užívání Díla Objednatelem vliv na funkčnost nebo další vlastnosti Díla. Jakmile 
Dílo nebo Část Díla absolvuje každou z Přejímacích zkoušek, Zhotovitel o výsledcích těchto 
Zkoušek podá ověřenou zprávu Objednateli.

19.7 Jestliže jsou Přejímací zkoušky bezdůvodně zdržovány Zhotovitelem, Objednatel může 
formou oznámení Zhotovitele požádat, aby do 21 dní poté, co oznámení obdržel, tyto
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Přejímací zkoušky provedl. Zhotovitel jc  povinen je provést v den nebo ve dnech spadajících 
do lhůty a jejich budoucí provedení oznámit Objednateli.

19.8 Jestliže Zhotovitel v průběhu oněch 21 dní Přejímací zkoušky neprovede, může k nim 
na riziko a náklady Zhotovitele přistoupit Personál Objednatele. Pak se bude mít za to, 
že Přejímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti Zhotovitele a že výsledky budou 
akceptovány jako správné.

19.9 Jestliže Dílo nebo Část DíJa nesplní požadavky Přejímacích zkoušek, mohou Objednatel 
nebo Zhotovitel požadovat, aby se neúspěšné Přejímací zkoušky kterékoli Části Díla, 
za stejných podmínek opakovaly.

19.10 Jestliže Dílo nebo Část Díla nesplní požadavky Přejímacích zkoušek opakovaných, 
je Objednatel oprávněn:

19.10.1 nařídit další opakování Přejímacích zkoušek; nebo

19.10.2 odmítnout převzít Dílo nebo Etapu, jestliže neúspěch u zkoušek zbavuje 
Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Etapy resp. možnosti 
Dílo (výsledky Etapy) užívat; nebo

19. J 0.3 vystavit Protokol o předání a převzetí Díla (Etapy) s vadami.

19.11 V případě, že se Objednatel rozhodne vystavit Protokol o předání a převzetí Etapy s vadami, 
bude Zhotovitel postupovat v souladu se všemi dalšími povinnostmi plynoucími ze Smlouvy 
o Dílo a Cena Díla bude snížena o takovou částku, která bude odpovídajícím způsobem 
pokrývat sníženou hodnotu Etapy pro Objednatele v důsledku neúspěšných Přejímacích 
zkoušek. Objednatel může požadovat, aby snížení bylo dohodnuto oběma stranami (tak, 
aby plně nahradilo pouze tento neúspěch u zkoušek). Do doby než Zhotovitel vrátí 
Objednateli příslušnou částku, o kterou byla Cena Díla snížena, není Objednatel povinen 
vydat Zhotoviteli Protokol o předání a převzetí Etapy.

19.12 Objednatel se na výzvu Zhotovitele úěastní zkoušek vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Tyto 
jsou součásti Díla.

19.13 V případě stavebních prací prováděných hornickým způsobem a sanačních prací v podzemí 
Objednatel, nebo jím pověřený subjekt, provede závěrečnou kontrolu aktivního styku 
stavební konstrukce a vystrojení podzemního Díla s okolní konstrukcí.

19.14 Pokud tato kontrola prokáže nekvalitní provedení stavebních prací, spočívající v nedokonalé 
aktivaci konstrukcí a výstroje s okolní horninou, pak Objednatel Dílo do odstraněni 
nedostatků a závad nepřevezme.

19.15 Kontrolu ostatních prací je oprávněn Objednatel dokumentovat videokamerou. 
Do odstraněni zjištěných vad není Objednatel povinen Etapu (Dílo) převzít.

19.16 Zhotovitel hradí náklady na Přejímací zkoušky podle odst. 19.3. a 19.5. těchto OP, jestliže 
tyto prokázaly vady a nedostatky. Zhotovitel uhradí rovněž náklady na následné Přejímací 
zkoušky, když oznámí odstranění zjištěných vad a nedostatků.

20. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

20.1 O převzetí Díla nebo Etapy vyhotoví smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla 
(Etapy), který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, jakož i prohlášení 
Objednatele, že odevzdávané Dílo nebo Etapu přejímá.
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20.2 Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje Protokol o předání a převzetí Díla 
(Etapy) Objednatel. Obsah zápisu musí být přizpůsoben povaze a rozsahu Díla (Etapy). 
Kromě údajů obsažených v či. 20 odst. 20,1 těchto OP se v Protokole o předání a převzetí 
Díla (Etapy) uvede zejména též soupis příloh, včetně soupisu odevzdaných dokladů, 
nezbytných ke kolaudačnímu řízení a seznamu předávané dokumentace a popřípadě 
i záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích.

20.3 Jestliže Objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranční nedostatků, 
pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se předávací řízeni opakuje v nezbytně nutném 
rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu Protokolu sepsat dodatek, ve kterém 
Objednatel prohlásí, že Dílo nebo Etapu přejímá. Protokol o předání a převzetí Díla (Etapy) 
je pak vyhotoven podepsáním dodatku.

20.4 Jestliže Protokol o předání a převzetí Díla (Etapy) je  podepsán Zhotovitelem í Objednatelem, 
považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

20.5 Povinnost dodat (předat) je splněna řádným provedením (dokončením) sjednaného Díla 
a provedením (dokončením) veškerých prací nařízených v kolaudačním rozhodnutí. 
Povinnost odebrat (převzít) je  splněna prohlášením Objednatele v Protokole o předání 
a převzetí Díla (Etapy).

20.6 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá Objednatel v souladu sust. § 2599 a § 509 
občanského zákoníku, pokud není ve Smlouvě o Dílo stanoveno něco jiného. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody nebo zničení stavby a o Dílo pečuje až do předání a převzetí celého Díla 
Objednatelem, pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.

20.7 Zhotovitel je  povinen se na výzvu Objednatele zúčastnit jednání podle ust. § 122 Stavebního 
zákona týkajícího se převzatého Díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné nedostatky 
Díla ve lhůtách stanovených správním orgánem (stavebním úřadem).

20.8 Zhotovitel odevzdává a Objednatel přejímá dokončené Dílo nebo jeho dokončené Etapy, 
na jejichž samostatném odevzdání a převzetí se smluvní strany ve Smlouvě o Dílo dohodly.

20.9 Nedokončené dodávky nebo jejich části není Objednatel povinen převzít. Při předčasném 
užívání stavby se postupuje v souladu s ust. § 123 Stavebního zákona.

20.10 Zhotovitel je oprávněn po předcházejícím písemném upozornění a poskytnutí přiměřené 
Ihůty odstoupit od Smlouvy o Dílo v rozsahu, ve kterém nemůže v důsledku užívání stavby 
Objednatelem bez předchozí dohody se Zhotovitelem podle ust. § 123 Stavebního zákona 
či v rozporu s ní pokračovat v pracích. Zhotovitel však nemůže odstoupit od Smlouvy o Dílo 
dříve než po uplynutí této lhůty.

20.11 Zhotovitel je  povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude 
Dílo nebo Etapa připravena k odevzdání, odevzdává-li se komplexním vyzkoušením nebo 
prováděním jiných zkoušek, musí oznámit den jejich zahájení. Smluvní strany jsou povinny 
na základě tohoto oznámení dohodnout časový pracovní harmonogram přejímáni, pokud 
to není sjednáno již ve Smlouvě o Dílo nebo nestanoví-li tak pokyn Objednatele.

20.12 Dílo (Etapa), jehož vady brání uvedeni do provozu (užívání), nebude Objednatelem 
převzato.

20.13 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro závady, jejichž původ je v Projektové 
dokumentaci, která byla Zhotoviteli předána Objednatelem a na jejíž závadnost Zhotovitel 
upozornil před nebo v průběhu provádění Díla, nebo záleží-li ve vadách materiálů
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nebo technologických zařízeni, které Objednatel Zhotoviteli sám poskytl, popřípadě jestliže 
sám způsobil, že Dílo nevyhovuje, a Objednatel na takovém postupu či na použití takového 
materiálu či technologických zařízení trval. Objednatel je v takových případech povinen Dílo 
převzít, i když komplexní vyzkoušení nebo jiné zkoušky nebyly z těchto důvodů úspěšné. 
Za tyto závady Zhotovitel neodpovídá, je však povinen dohodnout s Objednatelem opatření 
k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

20.14 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže Zhotovitel při zahájení příslušných prací 
a při vynaložení odborné péče musel vědět o vadách materiálů nebo technologických 
zařízení dodaných Objednatelem nebo o vadách Projektové dokumentace týkajících 
se zhotovovaného Díla a Objednatele na vady bez zbytečného odkladu neupozornil.

20.15 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením Přejímacího řízení nezbytné doklady 
a následně předložit a předat Objednateli zejména:

20.15.1 zastavovací plán, popř. situační plán a Projektovou dokumentaci, kterou dostal 
od Objednatele, popř. která je součástí jeho dodávky, se zakreslením změn 
podle skutečného stavu provedených prací. Pokud v průběhu prací došlo 
k podstatným změnám v zapojení elektrotechnických, ovládacích, 
signalizačních nebo jiných zařízení, u kterých by se zakreslením skutečného 
stavu do předané Projektové dokumentace stala tato nepřehlednou nebo 
nejasnou, je Zhotovitel povinen předat Objednateli nově, podle skutečného 
provedení zpracovanou dokumentaci zapojení citovaných součástí dodávky;

20.15.2 seznamy strojů a Technologických zařízení, které jsou součástí odevzdané 
dodávky, jejich pasporty a návody k obsluze a další průvodní dokumentaci;

20.15.3 prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky;

20.15.4 zápisy o provedených zkouškách a osvědčeni použitých Materiálů;

20.15.5 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

20.15.6 zápisy o vyzkoušení smontovaného Technologického zařízení;

20.15.7 výsledky specifických zkoušek podle charakteru Díla;

20.15.8 stavební deníky a návrh provozního řádu; a

20.15.9 seznam Subdodavatelů podílejících se na dané Etapě nejpozději do šedesáti (60) 
dnů od splnění příslušné Etapy.

20.16 U staveb vodovodních řadů a kanalizačních stok připraví Zhotovitel a při Přejímacím řízení 
předloží Objednateli místo zastavovacího plánu dokumentaci skutečného provedení stavby. 
Dokumentace skutečného provedení kanalizačních staveb bude obsahovat:

20.16.1 4x projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení v trvalém 
provedení;

20.16.2 definitivní geodetické zaměření prostorové polohy;

20.16.3 doklad o předání geodetického zaměření na Útvar rozvoje hlavního města 
Prahy, PVK a Technickou správu komunikaci hl. m. Prahy;

20.16.4 protokoly o provedení zkoušek těsnosti;

e; r,v
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20.16.5 atesty použitého trubního Materiálu, cihel a prefabrikátů;

20.16.6 atesty výztuže;

20.16.7 kontrolní zkoušky krychelných pevností konstrukčních betonů vč. vodotěsnosti;

20.16.8 doklad o předání skutečného zakreslení stávajících přípojek na oddělení 
přípojek na PVK;

20.16.9 doklad o prohlídce stok PVK;

20.16.10 doklad o předání zákresu a vložkového plánu do oddělení technické 
dokumentace PVK;

20.16.11 doklad o nakládání s odpady podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změna 
některých dalšich zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

20.16.12 výpisy ze stavebních deníků, záznamy o provedených kontrolách a změnách; a

20.16.13 protokol o zkouškách zhutnění.

20.17 Dokumentace skutečného provedení vodárenských staveb bude obsahovat:

20.17.1 4x projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedeni v trvalém 
provedení;

20.17.2 definitivní geodetické zaměření prostorové polohy;

20.17.3 doklad o předání geodetického zaměření na Útvar rozvoje hlavního města 
Prahy, PVK a Technická správa komunikací hl. m. Prahy;

20.17.4 protokoly o provedení tlakových zkoušek;

20.17.5 protokol provedení dezinfekce a chlorace potrubí;

20.17.6 výsledky rozborů vody;

20.17.7 kladečský pián vodovodu;

20.17.8 protokol o měření přetlaku vody na hydrantech;

20.17.9 atesty použitého trubního Materiálu a armatur;

20.17.10 protokoly odděleni přípojek PVK o provedených tlakových zkouškách 
a prohlídkách;

20.17.11 doklad o předání skutečného zakreslení stávajících vodovodních přípojek 
na oddělení přípojek PVK;

20.17.12 doklad o předání skutečného zaměření a kladečského piánu PVK;

20.17.13 doklad o nakládání s odpady podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změna 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

20.17.14 výpisy ze stavebních deníků záznamů o provedených kontrolách a změnách; a
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20.17.15 protokol o zkouškách zhutnění.

O

20.18 Oproti dosavadním zvyklostem se vyžaduje uvádět ve vložkových plánech kanalizačních 
staveb a v kladenských plánech vodárenských staveb přesný popis použitého Materiálu, 
shodný s popisem provedeným výrobcem na dodaných troubách, tvarovkách a armaturách.

20.19 Dokumentace skuteěného provedení jiných staveb bude obsahovat:

20.19.1 zastavovací plán, popí. situační plán a Projektovou dokumentaci, kterou dostal 
Zhotovitel od Objednatele, popf. která je  součástí jeho dodávky, se zakreslením 
změn podle skutečného stavu. Pokud v průběhu prací došlo k podstatným 
změnám v zapojení elektrotechnických, ovládacích, signalizačních nebo jiných 
zařízení, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané Projektové 
dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je Zhotovitel povinen 
předat Objednateli nově, podle skutečného provedení zpracovanou 
dokumentaci. Pokud byla Zhotoviteli předána Projektová dokumentace 
i v digitální podobě, bude dokumentace skuteěného provedení odevzdána také 
digitálně;

20.19.2 seznamy strojů a zařízení, které jsou součásti odevzdané dodávky, jejich 
průvodní technickou dokumentaci;

20.19.3 prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 zákona ě. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky;

20.19.4 zápisy o provedených zkouškách a osvědčení použitých Materiálů;

20.19.5 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

20.19.6 zápisy o individuálním a/nebo komplexním vyzkoušeni Díla;

20.19.7 výsledky specifických zkoušek podle charakteru Díla;

20.19.8 stavební/montážní deníky;

20.19.9 návrh provozního řádu;

20.19.10 licence software;

20.19.11 revizní zprávy elektrických zařízení, záznamy o kusových zkouškách rozvaděčů 
apod.;

20.19.12 doklady o nakládání s odpady podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změna některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podmínek 
uvedených ve Smlouvě o Dílo;

20.19.13 protokol o provedení dezinfekce a chlorace potrubí, pokud je zařízení ve styku 
s pitnou vodou;

20.19.14 výsledky rozborů vody, pokud je zařízení ve styku špitnou vodou 
(před uvedením do provozu);

20.19.15 atesty nátěrových hmot (pro styk s pitnou vodou);

20.19.16 doklad o prokázání výnosu zlikvidovaného zařízení;
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20.19.17 doklad o uhrazení práv z patentů a licencí (pokud má Zhotovitel povinnost 
je hradit dle právních předpisů).

20.20 Při geodetických a zeměměřičských pracích budou používány závazné geodetické referenční 
systémy, kterými jsou:

20.20.1 souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (závazná zkratka 
„S-JTSK‘0;

20.20.2 výškový systém baltský -  po vyrovnání (závazná zkratka „Bpv“).

20.21 Jsou-li některé části dokladů, které je povinen připravit Zhotovitel, rozsáhlé nebo složité, 
vypracuje k nim přehledy nebo vyhodnocení.

21. DOKONČENÍ ZBÝVAJÍCÍCH PRACÍ A ODSTRANĚNÍ VAD

21.1 Aby Dílo i každá z Částí Díla byly k datu, kdy vyprší příslušná záruční doba 
nebo co nejdříve poté, ve stavu vyžadovaném Smlouvou o Dílo (s výjimkou přirozeného 
opotřebení), je Zhotovitel povinen:

21.1.1 dokončit veškeré práce, které jsou k datu uvedenému v Protokolu o předáni 
a převzetí Díla nedokončeny, a to v přiměřené Jhůlě stanovené pokynem 
Objednatele; a

2 1.1.2 provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo škod, které byly případně 
před datem nebo k datu vypršení záruěni doby na Dílo nebo Část Díla (podle 
okolností) oznámeny Objednatelem (nebo v jeho zastoupení).

21.2 Jestliže se objeví vada Díla nebo dojde k poškození Díla, bude to Zhotoviteli oznámeno 
Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

21.3 Veškeré práce potřebné k odstranění vad Díla nebo škod na Dile budou provedeny 
na náklady a riziko Zhotovitele Jestliže a do té míry, do jaké lze dané práce přičíst:

21.3.1 Technologickým zařízením, Materiálům nebo odbornému provedení, které nejsou 
v souladu se Smlouvou o Dílo;

21.3.2 nesprávnému provozování nebo údržbě, kterou lze připsat záležitostem, za něž nese 
odpovědnost Zhotovitel; nebo

21.3.3 lomu, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

21.4 Objednatel má v případě, že a v míře, do níž Dílo, Část Díla nebo významná položka 
Technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být užívány k účelům, 
pro něž byly zamýšleny, z důvodů vadnosti či poškození, nárok na prodloužení záruční doby 
na Dílo nebo Část Dila. Záruční doba však nemůže být prodloužena o více než dva roky.

21.5 Jestliže Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vadu nebo poškození Díla, může být 
Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoven termín, v němž nebo do nějž je třeba vadu 
nebo poškození odstranit. Zhotoviteli bude tento termín přiměřeně v předstihu oznámen 
pokynem.

21.6 Pokud Zhotovitel do tohoto oznámeného termínu vadu nebo poškozeni Díla neodstraní a tyto 
opravné práce měly přitom být provedeny na náklady Zhotovitele, Objednatel může (podle 
vlastní volby);
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21.6.1 provést tyto práce odpovídajícím způsobem a na náklady Zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím jiných osob, ovšem Zhotovitel za tyto práce neponese žádnou 
odpovědnost a Zhotovitel uhradí Objednateli náklady, které Objednatel 
odůvodněné vynaložil na to, aby vadu nebo poškození odstranil;

21.6.2 odsouhlasit přiměřené snížení Ceny Díla nebo o něm rozhodnout; nebo

21.6.3 v případě, že vada nebo poškození zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo významné součásti Díla, odstoupit od Smlouvy o Dílo jako 
celku nebo ve vztahu ke kterékoli takové významné Části Díla, kterou nelze začít 
zamýšleným způsobem užívat. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, 
ať už podle Smlouvy o Dílo nebo na jiném základě, bude mít Objednatel následně 
nárok vymáhat veškeré částky zaplacené za Dílo nebo danou součást Díla 
(podle okolností) plus náklady na financování a na demontáž téhož, na úklid 
Staveniště a na vrácení Technologických zařízení a Materiálů Zhotoviteli.

21.7 Jestliže nelze vadu nebo poškození rychle opravit na Staveništi a Objednatel stím bude 
souhlasit, může Zhotovitel za účelem opravy ze Staveniště odvézt vadné nebo poškozené 
položky Technologických zařízení. Pro udělení tohoto souhlasu může být po Zhotoviteli 
požadováno, aby zvýšil sumu Záruky za provedení Díla o úplné náklady na náhradu těchto 
položek nebo aby poskytl jinou odpovídající záruku.

21.8 Pokud by odstraňováni jakékoli vady nebo jakéhokoli poškození mohlo ovlivnit funkční 
vlastnosti Díla, Objednatel může požadovat opakování jakékoli ze zkoušek popsaných 
ve Smluvních dokumentech, včetnč Přejímacích zkoušek a/nebo zkoušek po převzetí. Tento 
požadavek bude oznámen do 28 dní po odstranění této vady nebo tohoto poškození.

21.9 Pro tyto zkoušky budou platit stejné podmínky jako pro zkoušky předchozí, vyjma toho, 
že budou provedeny na náklady a riziko strany, která je odpovědná za náklady těchto 
opravných prací.

21.10 Dokud není vydáno potvrzení o splnění, bude mít Zhotovitel takové právo na přístup k Dílu, 
jaké je odůvodněně požadováno k tomu, aby bylo možno vyhovět požadavkům tohoto 
článku, vyjma toho, kdy by to mohlo odporovat přiměřeným bezpečnostním opatřením 
Objednatele.

21.11 Jestliže to po Zhotoviteli bude vyžadovat Objednatel, bude Zhotovitel pod jeho vedením 
pátrat po příčině jakékoli vady. Pokud tato vada nemá být odstraněna na náklady 
Zhotovitele, náklady tohoto pátrání odsouhlasí nebo o nicli rozhodne Objednatel.

21.12 Dokud Objednatel nevydá Zhotoviteli Potvrzeni o splnění Etapy (potvrzení o odstranění 
všech vad a nedodělků) s uvedením data, ke kterému Zhotovitel splnil své povinnosti 
ze Smlouvy o Dílo (zejména odstranil vady a nedodělky Díla), nebude se mít za to, 
že Zhotovitel splnil své povinnosti. Potvrzení o splnění Elapy bude vydáno pouze v případě, 
že Etapa vykazovala vady či nedodělky, V opačném případě se vyhotovuje pouze Protokol 
o předáni a převzetí Etapy.

21.13 Po obdržení Potvrzení o splnění Etapy je Zhotovitel povinen ze Staveniště odstranit veškeré 
zbývající Vybavení Zhotovitele, přebytečný Materiál, odpad, suť. Jestliže veškeré tyto 
položky nejsou odstraněny do 28 dni poté, co Objednatel vydá Potvrzení o splněni Etapy, 
může Objednatel všechny zbývající položky prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednateli 
vznikne nárok na úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem nebo je lze připsat 
tomuto prodeji nebo odstranění a rekultivaci Staveniště.
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21.14 Jakýkoli peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Je-li těchto peněž méně, než 
kolik činí náklady Objednatele, tento rozdíl bude Objednateli zaplacen Zhotovitelem.

22. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANĚNÍ ŠKOD, ZÁRUKA ZA JAKOST

22.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené Smluvními dokumenty, obecně závaznými právními předpisy, ustanoveními 
státních technických norem, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, popř. 
pokud předešlý výčet v určité části požadované vlastnosti plněni nedefinuje, pak vlastnosti 
obvyklé a dále za to, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, 
že se dodané množství shoduje s údaji v průvodních dokladech. Kanalizační a vodovodní 
stavby musí odpovídat městským standardům a platným technickým normám.

22.2 Dílo je vadné, jestliže nemá vlastnosti stanovené v odst. 22.1 těchto OP.

22.3 Za vady Díla, které se neprojevily při kontrole stavebních prací v průběhu zhotovení Díla 
a projevily se až po převzetí Díla Objednatelem, odpovídá Zhotovitel a je povinen takové 
vady bezodkladně na své náklady odstranit.

22.4 Drobné odchylky od Projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují 
Cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem Zástupcem 
Objednatele a Zástupcem Zhotovitele ve stavebním deníku. Tyto odchylky je Zhotovitel 
povinen vyznačil v Projektové dokumentaci.

22.5 Pro posouzení odchylek vybudovaného Díla je základním předpokladem pro jeho převzetí 
kladný výsledek zkoušky těsnosti a vyhovující tlaková zkouška. Ostatní drobné odchylky 
od Projektové dokumentace, které se týkají směrového a výškového vedení potrubí, umístění 
armatur a přípojek musí být v průběhu prací odsouhlaseny odpovědným zaměstnancem 
Objednatele.

22.6 Projeví-li se vada v záruční době, má Objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění 
vady nebo na přiměřenou slevu z Ceny Díla. Smluvní strany se mohou též dohodnout, 
že Objednatel na náklad Zhotovitele vady sám odstraní nebo dá odstranit. Jestliže však 
Zhotovitel je s odstraněním vad v prodlení, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu 
z Ceny Díla, nebo bez souhlasu Zhotovitele na jelio náklad odstranit vady sám. V tomto 
případě je povinen o svém rozhodnutí Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. 
Objednatel není povinen provádět zvláštní prohlídku Díla.

22.7 Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vady Díla odstranit, 
i když neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese náklady 
až do rozhodnutí o reklamaci prozatím Zhotovitel. Pokud by v případě reklamace 
tzv. skrytých vad, zjištěných a reklamovaných v průběhu záručni doby, nedošlo mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o způsobu a času odstranění těchto vad, může 
Objednatel vady odstranit sám či zadat jejich odstranění a náklady takto vzniklé vyúčtovat 
Zhotoviteli, který se zavazuje je uhradit. Havárie Díla se Zhotovitel zavazuje odstraňovat 
v součinnosti s provozovatelem Díla.

22.8 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém Technologickém zařízení, 
prodlužuje se záruční doba o dobu odstraňování této vady.

22.9 Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit vzniklou škodu.

22.10 Pokud dojde ke škodám na prováděných pracích nebo jejich částech, Materiálu 
a Technologickém zařízení během období, ve kterém je  Zhotovitel povinen o ně pečovat, 
a to z jakéhokoliv důvodu, musí Zhotovitel na vlastní náklady tyto škody odstranit.
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Zhotovitel je také odpovědný za všechny škody na prováděném Díle způsobené vlastním 
zaviněním v průběhu svých pracovních postupů, po dobu záruky a odpovědnosti za vady.

22.11 Zhotovitel odpovídá za použitý Materiál, provedení a za konstrukci dodaných 
Technologických zařizení (včetně náhradních dílů), za správné zpracování realizační 
dokumentace, za kvalitu a úplnost Díla a jeho funkčnost podle Smlouvy o Dílo.

22.12 Záruční doba za jakost u všech montážních prací a stavebních prací, stejně jako 
u jednotlivých Etap i Díla jako celku je stanovena Zhotovitelem v délce 60 měsíců ode dne 
řádného předání a převzetí Díla (vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Etapy) stím, 
že pokud je v prohlášení Zhotovitele podle přílohy č. 5 Smlouvy o Dílo stanovena doba 
delší, platí doba delší.

22.13 Záruční doba za jakost u všech Technologických zařízení je stanovena Zhotovitelem, 
přičemž nemůže být kratší než záruční doby poskytovaná jejich výrobcem, u všech dodávek 
Technologických zařízení je však vždy minimálně 24 měsíců ode dne řádného předání 
a převzetí Díla (vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Etapy) s tím, že pokud 
je v prohlášení Zhotovitele podle přílohy ě. 5 Smlouvy o Dílo stanovena doba delší, platí 
doba delší.

22.14 Záruční doba počíná běžet dnem vyhotovení (včetně podpisu) Protokolu o předání a převzetí 
Etapy (Díla).

23. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A GARANČNÍ ZÁRUKA

23.1 Zhotovitel (na své náklady) obstará Záruku za provedení Díla ve výši a měnách uvedených 
v Zadávací dokumentaci a Smlouvě o Dílo.

23.2 Zhotovitel předá Objednateli Záruku za provedení Díla ve formě bankovní záruky 
pro jednotlivé Etapy ve lhůtách podle Smlouvy o Dílo. Záruky za provedení Díla musí být 
vydány bankou, jejíž sídlo se nachází na území členského státu Evropské unie. Záruka 
za provedení Díla má stejný význam jako Záruka za provedení Dila definovaná v jiných 
Smluvních dokumentech.

23.3 Zhotovitel zajistí, Že Záruka za provedení Díla bude platná a vynutitelná, dokud Zhotovitel 
neprovede a nesplní Dílo a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky Záruky za provedení 
Díla uvádějí přesné datum, ke kterému vyprší její platnost a Zhotovitel nezíská do data 30 
dnů před tímto datem ukončení její platnosti potvrzení o splnění Díla (Protokol o předáni 
a převzetí Etapy (Díla), příp. doplněný o Potvrzeni o splnění Etapy), pak Zhotovitel zajistí, 
aby platnost Záruky za provedení Díla byla prodloužena do doby, než je  Dílo splněno 
a všechny vady Díla jsou odstraněny.

23.4 Objednatel odškodní Zhotovitele a ochrání jej před všemi škodami, ztrátami a náklady 
(včetně právních poplatků a nákladů) vzniklými v důsledku nároku uplatněného v rámci 
Záruky za provedení Díla v míře, na niž Objednatel neměl nárok.

23.5 Objednatel vrátí Zhotoviteli Záruku za provedení Díla do 30 dnů po vyhotovení Protokolu 
o předáni a převzetí Etapy (Díla) a odstranění všech vad vytknutých v tomto protokolu 
(vydání Potvrzení o splnění Etapy).

23.6 Záruka za provedení Díla, má-li být Objednatelem akceptována, musí vždy obsahovat:

23.6.1 základní identifikací Objednatele a Zhotovitele;



23.6.2čísio Smlouvy o Dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem a datum 
podpisu Smlouvy;

23.6.3 určení doby platnosti Záruky za provedení Díla; a

23.6.4neodvolatelný závazek banky zaplatit bez námitek a bez zkoumání právního 
důvodu každou Objednatelem požadovanou částku až do celkové výše Záruky 
za provedení Díla na účet Objednatele a to do sedmi (7) pracovních dnů 
po obdržení řádné úředně ověřeně podepsané první písemné výzvy k plnění, která 
bude obsahovat písemné prohlášení Objednatele, že Zhotovitel nesplnil 
své povinnosti ze Smlouvy o Dílo, tedy zejména nedodrží smluvní podmínky, 
nesplní Termín plnění Díla podle Harmonogramu prací, neuhradí škodu či smluvní 
pokutu na základě Smlouvy o Dílo apod.

23.7 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Garanční záruku ve formě bankovní záruky podle 
Smlouvy o Dílo.

23.8 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál dokumentu každé Garanční záruky 
sjednané ve prospěch Objednatele v termínu podle Smlouvy o Dílo.

23.9 Garanční záruka se sjednává na dobu uvedenou ve Smlouvě o Dílo.

23.10 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originály dokumentů sjednaných Garančních záruk 
pro každou část Díla (Etapu) zvlášť. Výše každé Garanční záruky činí v tomto případě 
Částku odpovídající 5 % z části Ceny Díla připadající na příslušnou Etapu (bez DPH).

23.11 Garanční záruka se sjednává pro případ nesplnění povinnosti Zhotovitele plynoucí 
mu z odpovědnosti za vady, odpovědnosti za náhradu škody a povinnosti k úhradě smluvní 
pokuty podle ustanovení OP a Smlouvy o Dílo. Pokud Zhotovitel neodstraní vady v souladu 
s OP a Objednatel využije svého práva tyto vady na náklad Zhotovitele odstranit či nechat 
odstranit, je  Objednatel oprávněn k Čerpání Garanční záruky do výše jím vynaložených 
nákladu na odstranění vad podložených příslušnou fakturací. Objednatel je  rovněž oprávněn 
k Čerpání Garanční záruky, pokud Zhotovitel neodstraní vady bez zbytečného odkladu 
na základě předchozí písemné výzvy Objednatele. Návrh znění bankovní Garanční záruky 
v souladu s požadavky příslušné banky předloží Zhotovitel Objednateli minimálně patnáct 
(15) dní před předpokládaným dnem přejímky dokončené Etapy. Konečné znění Garanční 
záruky bude obsahem smluvního ujednání mezi Zhotovitelem a bankou. Garanční záruka, 
má-fi být Objednatelem akceptována, musí však vždy obsahovat;

23.11.1 základní identifikaci Objednatele a Zhotovitele;

23.11.2 neodvolatelný závazek banky zaplatit bez námitek a bez zkoumání právního 
důvodu každou Objednatelem požadovanou Částku až do celkové výše Garanční 
záruky na účet Objednatele, a to do sedmi (7) pracovních dnů po obdržení řádně 
úředně ověřeně podepsané první písemné výzvy k plněni, která bude obsahovat 
písemné prohlášení Objednatele, že Zhotovitel (i) nesplnil své povinnosti 
plynoucí mu ze záruky za jakost nebo z odpovědnosti za vady v záruční době 
nebo (ii) Objednateli vznikla škoda, za kterou Zhotovitel odpovídá podle 
příslušných právních předpisů a/nebo Smlouvy o Dílo, nebo (iii) Objednateli 
vzniklo právo na úhradu smluvní pokuty podle Smlouvy o Dílo;

23.11.3 číslo Smlouvy o Dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem a datum 
podpisu Smlouvy; a

23.11.4 určení doby platnosti Garanční záruky.
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23.12 V případě, že Objednatel v souladu s ustanovením předchozího odstavce odstraní nebo nechá 
odstranit vady Díla na náklad Zhotovitele, je oprávněn k čerpání částky z Garanční záruky 
odpovídající skutečně vynaloženým nákladům. Pokud náklady Objednatele vynaložené 
na odstranění vad Díla převýší výši Garanční záruky, Zhotovitel je povinen uhradit 
Objednateli zbývající část nákladů, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele Zhotoviteli.

23.13 Sjednáním Garanční záruky není dotčeno právo Objednatele na úhradu vzniklé škody 
a smluvní pokuty Zhotovitelem.

24. SMLUVNÍ POKUTY

24.1 Nesplní-li Zhotovitel řádně některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy o Dílo, může 
Objednatel na něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH, není-ti 
ve Smlouvě o Dílo nebo v těchto OP stanoveno jinak.

24.2 Smluvní strana, které byly smluvní pokuty (majetkové sankce) vyúčtovány, je povinna do 30 
dnů po obdrženi vyúčtování smluvní pokuty (majetkové sankce) zaplatit.

24.3 Nedohodnou-ii smluvní strany písemně něco jiného, povinnost splnit smluvní povinnost 
nezaniká zaplacením smluvní pokuty. Pokud nesplněná povinnost některé smluvní strany, 
za jehož nesplněni byla druhou smluvní stranou uplatněna smluvní pokuta, nebude splněn 
ani v dodatečné lhůtě poskytnuté ktomu účelu, může poškozená smluvní strana uplatnit 
právo na sjednanou smluvní pokutu i opakovaně.

24.4 Neodstraní-Ii Zhotovitel reklamovanou vadu do 5 dnů od doručení oprávnčné reklamace 
nebo v termínu dohodnutém v reklamačním řízení, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z Ceny Díla (bez DPH) za každou reklamovanou vadu a den prodlení. V případě prodlení 
Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, má Objednatel vedle vyúčtování smluvní 
pokuty právo pověřit odstraněním reklamované vady třetí osoby. Náklady takto vzniklé 
uhradí Zhotovitel.

24.5 Objednatel je oprávněn pohledávku na úhradu smluvní pokuty, případně pohledávku 
spočívající v náhradě škody, započíst vůči kterékoliv ktomu způsobilé pohledávce 
Zhotovitele.

24.6 Nezačne-li Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraňovat vady zjištěné po převzetí, které 
brání pokračovat ve zkušebním nebo řádném provozu, činí smluvní pokuta 0,25 % z Ceny 
Dila (bez DPH) za každý den prodlení.

24.7 Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že Etapa 
není řádně připravena, trvá na zahájení Přejímacího řízení a při Přejímacím řízení sc zjistí, 
že předmětná Etapa nebyla připravena k předání a převzetí, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % zčásti Ceny Díla připadající na Etapu 
(bez DPH), a to i opakovaně.

24.8 Pokud se Zhotovitel bez řádné omluvy nezúčastní jednání o stavbě v rámci kontrolního dne, 
je  Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny 
Díla (bez DPH), a to i opakovaně.

24.9 V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli včas doklady potřebné pro zhotovení nebo 
užívání Díla či Části Díla, a to ani v dodatečné Jhůtč poskytnuté mu k tomu Objednatelem, 
je  Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny 
Díla (bez DPH), a to i opakovaně.
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24.10 V případě zadání prací Podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla (bez DPH), 
a to i opakovaně.

24.11 V případě opakovaného porušení povinností Zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných 
nápravných opatření v daných lhůtách z hlediska BOZP a požární ochrany, je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla (bez DPH), a to i opakovaně.

24.12 Pokud Zhotovitel nepovede řádně stavební deník v souladu sOP, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla (bez DPH), 
a to i opakovaně.

24.13 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, 
zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z  prodlení ve výši 0,02 % z neuhrazené a splatné částky 
za každý kalendářní den prodlení.

24.14 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu vzniklé 
škody, a to včetně škody přesahující smluvní pokutu.

24.15 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu 
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou 
a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu 
(penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále 
stanovené zákonem.

24.16 Strany se dohodly, že povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

25. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

25.1 Smluvní vztah může být předčasně ukončen:

25.1.1 písemnou dohodou smluvních stran;

25.1.2 odstoupením od Smlouvy o Dílo z důvodů a postupem uvedenými v občanském 
zákoníku;

25.1.3 odstoupením od Smlouvy o Dílo z důvodů a postupem uvedenými těmito OP 
ěi Smlouvou o Dílo.

25.2 Jestliže je Smlouva o Dílo ukončena předčasně tj. před dokončením a předáním Díla, 
smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek 
provedených k datu, kdy Smlouva o Dílo byla ukončena. Závěrem této inventarizace 
smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění vypočtenou podle 
platných právních předpisů. Tak bude stanovena částka, kterou dlužník uhradí věřiteli. 
Vyrovnání smluvních stran se provede v konečném daňovém dokladu.

25.3 Zhotovitel se zavazuje v případě ukončeni Smlouvy o Dílo postoupit Objednateli na jeho 
žádost za úplatu ve výši ceny obvyklé věci, Materiály nebo projekty, potřebné k dokončení 
Díla.
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26. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

26.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy o Dílo kdykoli v průběhu provádění Díla okamžitě,
jestliže Zhotovitel:

26.1.1 je  v prodlení s plněním prací o více než dva týdny a přes písemné upozornění 
nevyvíjí odpovídající snahu o odstranění prodlení při plnění Díla;

26.1.2 nedodrží či poruší ustanovení platné Smlouvy o Dílo, nebo těchto OP, a takové 
porušení nenapraví ani v dodatečné Ihútě, poskytnuté mu Objednatelem za tímto 
účelem;

26.1.3 porušuje platné předpisy, normy, anebo pokyny Objednatele takovým způsobem, 
že je ohrožena kvalita prací, užitná hodnota Díla, bezpečnost života a zdraví 
a možnost vzniku věcných škod na majetku Objednatele a třetích osob a škod 
na životním prostředí;

26.1.4 uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku;

26.1.5 nesplní své povinnosti vyplývající ze Záruky za provedení Díla a to ani ve výzvě 
Objednatelem stanovené přiměřené Ihútě;

26.1.6 opustí Dílo nebo jinak očividně projeví úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností podle Smlouvy o Dílo;

26.1.7 bez odůvodněné omluvy nepokračuje v plnění Díla;

26.1.8 ocitne se v insolvenčním řízení nebo v platební neschopností, jde do likvidace, 
je proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, jedná s věřiteli 
o vyrovnání dluhu nebo řízení jeho podnikání přebere insolvenční správce, 
pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde 
kjakémukoli opatření nebo události, která má podobný účinek jako kterékoli 
z uvedených opatření nebo událostí.

26.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 26.1 těchto OP, Objednatel 
může bez dalšího pisemně odstoupit od této smlouvy s účinností 14 dnů od doručení 
oznámení o odstoupení od smlouvy Zhotoviteli a vykázat Zhotovitele ze Staveniště.

26.3 Jestliže Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy o Dílo nebo OP, může jej 
Objednatel oznámením vyzvat k tomu, aby to ve stanovené přiměřené Ihútě napravil a svou 
povinnost splnil. V případě, že prodlení Zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu 
Smlouvy o Dílo nebo OP přesáhne 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy o Dílo 
odstoupit s účinnosti 14 dnů od doručeni písemného odstoupení, pokud prodleni nebude 
Zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné Uiůtě 5 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele ke zjednání nápravy,

26.4 Po doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy o Dílo, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu vyklidit Staveniště a předat Objednateli veškeré oprávněně 
požadované Části Vybavení a veškerou Projektovou dokumentaci. Nevyklidí-li Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu Staveniště, zmocňuje tímto Objednatele, aby zajistil vyklizeni 
Staveniště na účet a nebezpečí Zhotovitele.

26.5 Po odstoupení od Smlouvy o Dílo může Objednatel Dílo dokončit sám a/nebo zajistit, 
aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby mohou užívat veškeré Vybavení,



dokumentaci Zhotovitele a daiši Projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo 
v jeho zastoupeni.

26.6 Objednatel poté učiní oznámení o tom, že Zhotoviteli bude na Staveništi nebo vjeho 
blízkosti vydáno Vybavení náležející Zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodlení a na vlastní 
náklady a riziko postará o odstranění předávaného Vybavení. Jestliže je však Zhotovitel 
do té doby v prodlení s nějakou platbou splatnou ve prospěch Objednatele, může tyto 
položky Vybavení Objednatel prodat a tím tuto platbu poktýt. Jakýkoli zůstatek výtěžku 
tohoto prodeje pak bude vyplacen Zhotoviteli,

26.7 Jakmile to bude možné poté, co bude Zhotoviteli doručeno odstoupení od Smlouvy o Dílo, 
začne Objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil příslušnou část Ceny Díla a veškeré další 
částky splatné Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou o Dílo, nebo o nich 
rozhodl.

26.8 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy o Dílo s účinností 14 dnů od doručení 
písemného odstoupení Objednateli, jestliže:

26.8.1 Objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti ze Smlouvy o Dílo; nebo

26.8.2 Objednatel se ocitne v ínsol venčrtím řízeni nebo v platební neschopnosti, 
jde do likvidace, je  proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízeni, 
jedná s věřiteli o vyrovnání dluhu nebo řízení jeho podnikání přebere insolvenční 
správce, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud 
dojde k jakémukoli opatřeni nebo události, která má podobný účinek jako kterékoli 
z uvedených opatření nebo událostí, nebo

26.8.3 v případě, je-li Objednatel v prodlení se zaplacením dílčího daňového dokladu 
po dobu delší než dva kalendářní měsíce, nebo je-li Objednatel v prodlení 
$ předáním prostoru Staveniště po dobu delší než dva kalendářní měsíce.

26.9 Poté, co oznámení Zhotovitele o odstoupení od Smlouvy o Dílo bylo doručeno Objednateli, 
Zhotovitel neprodleně:

26.9.1 přestane provádět veškeré další práce, vyjma těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
z důvodu ochrany života nebo majetku Či bezpečnosti Díla;

26.9.2 předá Objednateli veškerou dokumentaci, Technologická zařízení, Materiály 
a další práce, za něž obdržel platbu; a

26.9.3 odstraní ze Staveniště veškeré další nepotřebné Vybavení, vyjma toho, které 
je nezbytné k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště.

26.10 Poté, co oznámeni Zhotovitele o odstoupení od Smlouvy o Dílo bude doručeno Objednateli, 
Objednatel neprodleně:

26.10.1 vrátí Zhotoviteli Záruku za provedení Díla,

26.10.2 zaplatí Zhotoviteli splatné částky za veškeré vykonané práce, jež jsou 
ve Smlouvě o Dílo oceněny, náklady na Technologická zařízení a Materiály, 
které byly za účelem plnění Díla objednány a dodány Zhotoviteli nebo jejichž 
dodávku je Zhotovitel povinen přijmout, veškeré další náklady nebo závazky, 
které Zhotoviteli přiměřeným způsobem za daných okolností vznikly 
v souvislosti sjím očekávaným dokončením Díla, náklady na odstranění 
Vybavení Zhotovitele ze Staveniště a jejich navrácení na pracoviště Zhotovitele
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a náklady na repatriaci Personálu Zhotovitele k datu odstoupeni od Smlouvy 
o Dílo zaměstnanému na realizaci Díla; a

26.10.3 uhradí Zhotoviteli veškerý ušlý zisk nebo jinou škodu, které Zhotoviteli vznikly 
v důsledku tohoto odstoupení.

26.11 Odstoupení kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy o Dílo se v souladu sust. § 2005 
odst.2 občanského zákoníku nedotýká práv na zaplacení smluvní pokuty ani jiných 
ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy 
o Dílo.

27. POJIŠTĚNÍ

27.1 Před uzavřením Smlouvy o Dílo a kdykoliv během plnění Smlouvy o Dílo je Zhotovitel 
povinen prokázat, že je náležitě pojištěn proti všem rizikům souvisejícím s prováděním Díla 
a mimořádným událostem.

27.2 Pro případ odpovědnosti za škodu se Zhotovitel zavazuje, Že uzavře před zahájením Díla 
pojistnou smlouvu „stavebné-montážní pojištěni“.

27.3 Pojištěni bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, 
zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činnosti nebo 
vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného Díla, jakož 
í pro případ škody na zdraví osob přítomných na Staveništi či v jeho bezprostředním okolí, 
pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání 
pojištění. Pojištění je  dále sjednáno pro případ poškození nebo zničeni pojištěné věci (Díla);

27.3.1 požárem, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, výbuchem;

27.3.2 trestnou činností;

27.3.3 sesuvem půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy; a

27.3.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů (věcí), nejsou-li součástí poškozené věci 
a nejsou-li součásti téhož souboru jako poškozená věc.

27.4 Z uzavřené pojistné smlouvy musí vyplývat, že pojištění kryje případné Škody vzniklé 
na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace stavby 
(rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební 
činnosti na majetku a zdraví třetích osob.

28. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

28.1 Zhotovitel je povinen průběžné odstraňovat na své náklady podle postupu prací -  výkopck, 
suť, odpady, obaly apod., které pocházejí ze stavebních prací. Tyto Materiály budou 
skladovány vhodným způsobem nezatěžujícím životní prostředí. V případě nedodržení 
těchto povinností provede úklid na žádost Objednatele a na náklady Zhotovitele 
specializovaná třetí osoba.

28.2 Smluvní strany prohlašují, že si tyto OP detailně prostudovaly a že neobsahují ujednání, 
která by nemohla kterákoliv ze smluvních stran rozumně očekávat.

28.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit čistotu komunikací na příjezdových trasách, vjezdech 
a výjezdech stavby podle požadavků příslušných správců komunikací.
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28.4 Zhotovitel je  povinen provádět předepsané zkoušky Materiálů, které užívá na stavbě, nebo 
touto činností pověřit odpovědnou osobu nebo třetí osobou, která má oprávnění k těmto 
pracím.

28.5 Na každé stavbě bude umístěna tabule, na níž bude uvedeno:

28.5.1 označen í stavebníka;

28.5.2 název stavby;

28.5.3 datum zahájení/ukončení;

28.5.4 datum a číslo stavebního povolení; a

28.5.5 spojení na stavebníka, projektanta a Zhotovitele.

Umístění a forma tabule bude určena Objednatelem.

28.6 Bude-Ii v rámci realizace Díla nutná likvidace původního zařízení, je Zhotovitel povinen 
případný výnos z jeho prodeje poukázat na účet vlastníka původního zařízení.

28.7 Smlouva o Dílo může být měněna pouze písemně, a to výhradně v listinné podobě,

28.8 Práva vyplývající ze Smlouvy o Dílo či jejího porušení se promlčují ve lhůtč 4 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

28.9 Smlouva o Dílo obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
Smlouvy o Dílo. Jakýkoliv projev smluvních stran učiněný po uzavření Smlouvy o Dílo 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy o Dílo a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

28.10 Strany vylučuji aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu:
§ 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.

28.11 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle Smlouvy 
o Dílo nelze použít směnku.

28.12 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby uzavřená Smlouva o Dílo byla uvedena 
na profilu zadavatele podle vyhlášky č. 133/2012 Sb.

28.13 Případný spor mezi smluvními stranami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, bude 
řešen u věcně příslušného soudu s místní příslušností podle sídla Objednatele v souladu 
s právními předpisy České republiky.

45/45


