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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ze dne 24. 9. 2018 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:  starostou 

IČ:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

 

zastoupený obchodní společností: 

 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČ:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  a základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  KERT, s.r.o. 

 se sídlem:  Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5 

 zastoupená:  jednatelem společnosti 

 IČO:   61507890 

 DIČ:   CZ 61507890 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30058 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: DSN pro komunální sektor,

ve věcech technických:  , tel. e-mail: 

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená 

ředitelem divize, tel.: e-mail: 

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 

zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 

a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu
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1.3.3. Za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních:  

  jednatel společnosti, tel.:

 ve věcech technických:  

 

 technický ředitel

      

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 

zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 

a převzetí díla zastupuje zhotovitele jednatel společnosti  

 

 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Dne 24. 9 2019 byla v souladu s usnesením RMČ č. 38/1232/2018 ze dne  24. 9. 2018 uzavřena 

smlouva o dílo, ve znění Dodatku č. 1 , na základě které se zhotovitel zavázal provést za 

podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Wassermannova 926/16 – celková výměna ZTI – 

voda, odpad“  (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu  ve 

výši bez DPH: DPH: 1.976.688,- Kč. Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši: 2.391.793,- 

Kč (slovy: dvamilionytřistadevadesátjedentisícsedmsetdevadesáttřikorunčeských). 

 

2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla došlo k objektivním skutečnostem, 

které mají vliv na délku realizace, zejména:  

a. některé práce, zejména bourací, nelze možno provádět denně a po celou pracovní dobu 

dle původního harmonogramu, ale z důvodu výuky v hudební škole pouze omezeně 

v dopoledních hodinách  

b. byly prováděny práce nad rámec projektu: srovnávání podkladu pod obklady, které po 

odstranění původního obkladu a po přeměření rovinatosti stěn a jejich navazování 

v rozích do pravého úhlu bylo nutno provést (srovnání stěn téměř ve 100 % ploch 

z celého množství); 

c. demontáž lokálních ohřívačů TUV a vodovodních baterií (měl zajistit provozovatel) 

a osazení dvou el. ohřívačů vody. 

 

2.3. Obě smluvní strany se shodly, že v průběhu realizace Díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, které měly vliv na celkovou cenu díla:  

a. změna ukončovací lišty (eloxovaný hliník za nerez) 

b. změny ve vysekání drážek pro instalaci ZTI (10x10 cm za 10x15 cm) 

c. změna tloušťky stěny izolací  

d. větší objem bourání konstrukcí  

e. demontáž stávajících ohřívačů TUV (měl si provést provozovatel) a montáž elektrických 

ohřívačů vody 

f. lištování sanitárních příček nad obklady 

g. změna v provedení požárních ucpávek (průměr 110 mm za 25 + 75 mm) 

h. změny v počtu a objemu smluvních položek – přípočty a odpočty uvedené v příloze č. 5, 

část 5.1. tohoto dodatku  

 

2.4.  Smluvní strany se dále dohodly na finanční kompenzaci za nekvality provedeného díla, tj. 

nedostatečné srovnání stěn a podlahy, nedostatečná rovinatost obkladů a dlažby, nekvalita 

zarovnání hran a koncových lišt obkladů, a s tím, že se jedná o estetické nedostatky, které nemají 

vliv na funkčnost prostor a nájemce předmětných prostor je s provedením obkladů a dlažby 

srozuměn, a to:   

a. objednatel neuznává náklady zhotovitele za srovnání podkladů ve výši 59.696,60 Kč, 

uvedené na příloze č. 5, část 5.4.,  

b. objednatel akceptuje kompenzaci navrženou zhotovitelem ve výši 5% z ceny práce za 

montáž obkladů a dlažby, tj. celkem 10.772,80 Kč, která bude započtena do celkové 

ceny díla.  
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2.5. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. na základě skutečností uvedených v odst.  

2.2., 2.3. a 2.4. předchozího článku dohodly na změně termínu dokončení díla formou Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění. 
 

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:  

 

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši   

1 967 415,12 Kč. Sazba DPH činí 15 %.  

  

3.2.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 

27.11.2017 a  Změnového rozpočtu ZTI Wassermannova 926 - rekapitulace ceny díla včetně 

přípočtů a odpočtů ze dne 19. 7. 2019 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení 

díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel bere na vědomí, že 

část nákladů na investice musí být fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

 

3.3. Článek 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy této smlouvy: 

1. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností 

v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 

2. Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem 

3. Položkový rozpočet) zhotovitele  

4. Projektová dokumentace (volná příloha) 

5. Změnový rozpočet  ZTI Wassermannova 926 - rekapitulace ceny díla včetně přípočtů 

a odpočtů ze dne 19. 7. 2019 

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1, 2, 3 a 5 tvoří Přílohy č. 1, 2, 3 a 5 jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, Příloha č. 4, tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy. 

 

3.4. Článek 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech: 

5.1.1 zhotovitel zahájí plnění díla dle dohody s objednatelem a nájemci předmětných 

prostor s přihlédnutím k provozním podmínkám nájemců v souladu 

s harmonogramem prací vyjednaným dle čl. 6.7.2. s nájemci dotčených nebytových 

prostor, 

5.1.2 předání dokončeného díla nejpozději do 20. 1. 2019, 

5.1.3 likvidace staveniště do 1 kalendářního dne po předání díla. 

 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou příloh č. 5 tak, že 

přílohy Smlouvy jsou nově následující: 

 

Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 

Příloha č. 2: Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet) zhotovitele  

Příloha č. 4:  Projektová dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5:  Změnový rozpočet  ZTI Wassermannova 926 - rekapitulace ceny díla včetně 

přípočtů a odpočtů ze dne 19. 7. 2019 



 

4 

 

 

3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak 

byla původně sjednána.  

. 

 

4.  Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za 

podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne 

podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu 

smlouvy.  Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude 

zveřejněna v registru smluv podle věty první.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené 

ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. …………… ze dne ………….  

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

CENTRA a. s.       KERT, s.r.o. 

   

na základě plné moci     jednatel společnosti 

 

 


