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Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků  

vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 390/SOD/18/59 ze dne 25. 7. 2018 

(dále jen „Dohoda“) 
uzavřená 

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 
 

1. 1. Objednatel: Hlavní město Praha 

   Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

   IČ: 00064581 

   DIČ: CZ00064581 

zastoupené obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b  

IČ: 18628966 

DIČ: CZ 18628966 

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupenou: Mgr. Dagmar Šwarzovou, manažerkou Divize správy nemovitostí  

 zástupce pro smluvní jednání: Mgr. Dagmar Šwarzová 

zástupce pro technická jednání: Monika Fišerová, vedoucí SSN, 

tel.: 724 818 443, e-mail: fiserova@centra.eu  

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing. 

Lukášem Švajcrem, ředitelem divize 

 (dále jen „objednatel“) 

a 
 

1.2. Zhotovitel:  Elektro Brůna Praha s.r.o. 

                            Josefa Houdka 4, Praha 5 - Lipence 

  IČ: 25422405 DIČ: CZ25422405 

  zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 86118 

jednající: p. Bohumil Bruna 

  bankovní spojení: 

zástupce pro smluvní jednání: p. Bohumil Bruna 

zástupce pro technická jednání: p. Radek Mráz 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Dne 25. 7. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel 

zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo Rekonstrukce elektroinstalace 

v domě Řepínská 677/11, Praha 8 – Bohnice (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavázal za to 

zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 1.987.525,- Kč, sazba DPH činí 15 %.  

 

2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že Dílo bylo a převzato písemným protokolem bez vad a 

nedodělků dne 2. 1. 2019.  

 

2.3. Obě smluvní strany dále shodně uvádí, že v průběhu realizace Díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, které mají vliv na celkovou cenu díla, kdy byly 

se souhlasem zástupce objednatele provedeny práce nad rámec Smlouvy:  

a. rozvaděč 2 ER: chyběl v rozpočtu PD 

b. průrazy stěn na chodbách - bourání: nedostatečná dimenze průchodů mezi ocelovými žlaby na 

chodbách 

c. sanace průrazů stěn na chodbách - vysprávka reprofilační maltou a sanačním betonem: 
nedostatečná dimenze průchodů mezi ocelovými žlaby na chodbách 
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d. výztuhy otvorů (prostupky) na chodbách - ocelové trubky: nedostatečná dimenze průchodů 

mezi ocelovými žlaby na chodbách 

e. průraz pro anténu - bourání: příprava pro novou anténu na 2019, nebylo součástí projektu 

f. sádrokartonové kastlíky pro vedení kabeláže v hlavní chodbě (náhrada za lišty): nevhodné 

řešení v projektu, malá dimenze lišt (rohy, přechody) 

g. víčka na zaslepení otvorů po starých domácích telefonech: projekt neřešil 

h. protipožární ucpávka: projekt neřešil.  
 

Kromě uvedených prací nad rámec smlouvy nebyly provedeny některé práce:  

a. kovový žlab plný uzavřený, 125x100, včetně víka a spojek, pro vedení neměřených 

částí HDV: nahrazeno sádrokartonovým kastlíkem 

b. 90° oblouk pro žlab 125x100: nahrazeno sádrokartonovým kastlíkem 

c. t-kus ke žlabu 125x100: nahrazeno sádrokartonovým kastlíkem 

d. koncový díl ke žlabu 125x100: nahrazeno sádrokartonovým kastlíkem 

e. bezp. kování tl. 80, rozteč 92mm, klika/klika: kování se neměnilo, pouze zámek 

f. lišta vkládací 20x20mm, PVC 20X20 - pro instalaci v bytech: provedeno dle 

skutečnosti (projekt počítal s rezervou) 

g. Lišta vkládací 40x40mm, bezhalogenová, LHD 40X40HF: nahrazeno 

sádrokartonovým kastlíkem 

h. lišta vkládací 80x40mm, bezhalogenová, EKD 80X40HF: nahrazeno sádrokartonovým 

kastlíkem 

i. řezání plechu tl. do 4 mm kotoučem: světla se nezapouštěla, ale přisazovala. 

 
2.4. Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku se smluvní strany dohodly 

na uzavření dohody o vzájemném vyrovnání práv a závazků níže uvedeného obsahu.  

 

 

3. Předmět Dohody  

 

3.1. Celková konečná cena za řádně provedené a předané Dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dohodou smluvních stran, činí 

dle závazné nabídky zhotovitele ze dne 25. 6. 2018  a dle Vyčíslení odpočtů a přípočtů k ceně díla 

Rekonstrukce elektroinstalace Řepínská 677, které je uvedeno v příloze č. 1 této Dohody, částku  

ve výši  1.989.749,- Kč bez DPH, sazba DPH činí 15%.  
 

3.2. Smluvní strany s ohledem na změny v průběhu realizace díla, uvedené v čl. 2. 3. této dohody, 

sjednaly konečný termín dokončení díla celkem 80 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění 

díla. 

 

3. 3.  Konečný seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený v čl. 

3. odst. 3.4. Smlouvy je následující:  
 

Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 25. 6. 2018  

Příloha č. 4:  Projektové dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5:  Vyčíslení odpočtů a přípočtů k ceně díla Rekonstrukce elektroinstalace Řepínská 

677 
 

3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případné 

jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, budou po realizaci závazku objednatele 

k úhradě ceny díla specifikované v odst. 3.1. tohoto článku této Dohody zcela vypořádány, tzn. 

zejména že zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat nárok na cenu Díla či její část vyplývající 

ze Smlouvy, když smluvní strany shodně prohlašují, že  cena díla bude po úhradě částky uvedené 

v odst. 3.1. tohoto článku zcela uhrazena, a dále že žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé 

smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody z titulu úhrady ceny díla, které by byly 
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způsobeny jakýmkoliv tvrzeným porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy. Ujednání tohoto 

článku se netýká případných nároků objednatele, včetně nároků na smluvní pokutu, pramenících 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla projevené během trvání záruční doby sjednané v čl. VII. 

odst. 1. a následujících Smlouvy. 

 

3.5. Konečný seznam příloh Smlouvy je následující: 

 

Příloha č. 1: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 25. 6. 2018  

Příloha č. 4: Projektové dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5: Vyčíslení odpočtů a přípočtů k ceně díla Rekonstrukce elektroinstalace Řepínská 677 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato Dohoda je vyhotovena e čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) 

dnů ode dne podpisu Dohody poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne 

podpisu Dohody, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění 

osobních údajů v Dohodě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto 

zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek.  
 

Přílohy:  

1. Vyčíslení odpočtů a přípočtů k ceně díla Rekonstrukce elektroinstalace Řepínská 677 

 

 

 

 

V Praze dne 11. 2. 2019     V Praze dne 11. 2. 2019 

 

 

 

…………………………………… ……………………………………. 

                za zhotovitele  za objednatele 

      Bohumil Bruna, jednatel Mgr. Dagmar Šwarzová 

    Elektro Brůna Praha s.r.o.           CENTRA a.s. 

         na základě plné moci  
 


