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Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků  

vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. č. 390/SoD/18/64 

ze dne 21. 8. 2018 

 

(dále jen „Dohoda“) 
uzavřená 

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 

1. Smluvní strany 
 

1. 1. Objednatel: Hlavní město Praha 

   Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

   IČ: 00064581 

   DIČ: CZ00064581 

zastoupené obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b  

IČ: 18628966 

DIČ: CZ 18628966 

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupenou: manažerkou Divize správy nemovitostí  

 zástupce pro smluvní jednání:

zástupce pro technická jednání: 

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená

 (dále jen „objednatel“) 

a 
 

1.2. Zhotovitel:  RT plus s.r.o. 

  Poděbradská 186/56, Praha 9 

  IČ: 40766551 

  DIČ: CZ40766551 

  zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 2857 

jednající:

  bankovní spojení:

 zástupce pro smluvní jednání: 

zástupce pro technická jednání:

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Dne 21. 8. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v domě 

Řepínská 670/3, Praha 8 – Bohnice“  (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to 

zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 3 200 754,- Kč; sazba DPH činí 15 %. 

 

2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že Dílo bylo dokončeno a převzato písemným protokolem bez 

vad a nedodělků dne 22. 1. 2019.  

 

2.3. Obě smluvní strany dále shodně uvádí, že v průběhu realizace Díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, které mají vliv na celkovou cenu díla, kdy byly 

se souhlasem zástupce objednatele provedeny práce nad rámec Smlouvy:  

a. kabelová zadlabací průchodka   

b. kabel s konektorem 6m   

c. distributor videosignálu 1/4, včetně instalační krabice   
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d. zřízení pískového lože, kryt cihly na š. 60 cm, zásyp pískem 10 cm   

e. trubka D50 bezhalogenová   

f. SDK záklop 600*200 třístranný – změna na SDK kaslík 

g. CXKE-R 4x25   

h. CXKE-R 4x35   

i. SDK podhled   

j. CXKE-R 4x50   

k. vybourání otvorů ve zdech železobetonových   

l. rámeček, materiál hliník    

m. rám pro zápustnou montáž    

n. krabice pro zápustnou montáž    

o. elektromechanický zámek, samozamykací, reverzní, nízkopříkonový, 12-24V   

p. nouzové svítidlo, autonomní, přisazené, LED 3W, 3 hodiny   

q. panel pro přídavná tlačítka, 10 tlačítek, sběrnicový systém domácího telefonu, rozměr 

281x127mm    

r. prostup protipožární    

s. vstupní panel domácího telefonu, video, modul pro čtečku ACS, 3 tlačítka, sběrnicový 

systém domácího telefonu, rozměr 281x127mm    

t. SDK záklop 300*200 třístranný – změna na SDK kaslík 

u. svítidlo LED přisazené 24W 4000K čtverec hliník.   

 

Kromě uvedených prací nad rámec smlouvy nebyly provedeny některé práce:  
 

a. svítidlo zapuštěné do kovových žlabů, LED 22W   

b. nouzové svítidlo, autonomní, zapuštěné do kovových žlabů, LED 1W, 3 hodiny   

c. kabel SHKFH-R 2x2x0,5   

d. odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2   

e. kovový žlab plný uzavřený, 125x100, včetně víka a spojek, pro vedení neměřených částí 

HDV   

f. išta vkládací 80x40mm, bezhalogenová, EKD 80X40HF   

g. řezání plechu tl. do 4 mm kotoučem   

h. překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm   

i. beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm   

j. podklad z obalovaného kamene ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm   

k. kovový žlab plný uzavřený, 250x100, včetně víka a spojek, pro vedení neměřených částí 

HDV   

l. podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm   

m. bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2   

n. lišta vkládací 40x40mm, bezhalogenová, LHD 40X40HF   

o. lišta vkládací 40x20mm, bezhalogenová, LHD 40X20HF   

p. lišta vkládací 20x20mm, PVC 20X20 - pro instalaci v bytech   

q. bezp. kování tl. 80, rozteč 92mm, klika/klika   

r. 90° oblouk pro žlab 125x100   

s. doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm   

t. řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm   

u. vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm   

v. 90° oblouk pro žlab 250x100   

w. kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm   

x. vybourání keramické nebo teracové dlažby   

y. t-kus ke žlabu 250x100   

z. redukce žlabu 125-250   

aa. koncový díl ke žlabu 125x100   

bb. t-kus ke žlabu 125x100   

cc. koncový díl ke žlabu 250x100.   
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2.4. Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku se smluvní strany dohodly 

na uzavření dohody o vzájemném vyrovnání práv a závazků níže uvedeného obsahu.  

 

 

 

3. Předmět Dohody  

 

 

3.1. Celková konečná Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele č. BD 10 ze 

dne 31. 7. 2018, který je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 3, a Vyčíslení odpočtů a 

přípočtů k ceně díla Rekonstrukce elektroinstalace Řepínská 670 ze dne 15. 2. 2019, který tvoří 

přílohu č. 5 Smlouvy, ve výši 3 270 186,00 Kč celkem bez DPH, sazba ční DPH 15%.         
 

3.2. Smluvní strany s ohledem na změny v průběhu realizace díla, uvedené v čl. 2. 3. této dohody 

sjednaly konečný termín dokončení díla celkem 92 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění 

díla. 

 

3. 3.  Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případné 

jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, budou po realizaci závazku objednatele 

k úhradě ceny díla specifikované v odst. 3.1. tohoto článku této Dohody zcela vypořádány, tzn. 

zejména že zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat nárok na cenu Díla či její část vyplývající 

ze Smlouvy, když smluvní strany shodně prohlašují, že  cena díla bude po úhradě částky uvedené 

v odst. 3.1. tohoto článku zcela uhrazena, a dále že žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé 

smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody z titulu úhrady ceny díla, které by byly 

způsobeny jakýmkoliv tvrzeným porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy. Ujednání tohoto 

článku se netýká případných nároků objednatele, včetně nároků na smluvní pokutu, pramenících 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla projevené během trvání záruční doby sjednané v čl. VII. 

odst. 1. a následujících Smlouvy. 

 

3.5. Konečný seznam příloh Smlouvy je následující: 

 

Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 31. 7. 2018 

Příloha č. 4:  Projektové dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5:     Vyčíslení odpočtů a přípočtů k ceně díla Rekonstrukce elektroinstalace Řepínská 

670 ze dne 15. 2. 2019. 

 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato Dohoda je vyhotovena e čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) 

dnů ode dne podpisu Dohody poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne 
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podpisu Dohody, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění 

osobních údajů v Dohodě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto 

zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek.  
 

 

Přílohy:  

1. Vyčíslení odpočtů a přípočtů k ceně díla Rekonstrukce elektroinstalace Řepínská 670 ze dne 

15. 2. 2019. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4. 3. 2019         V Praze dne 4. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… ……………………………………. 

                za zhotovitele  za objednatele 

     jednatel 

     RT Plus s.r.o.                  CENTRA a.s. 

         na základě plné moci   

 

 
  


