DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 0060/16/0378
číslo Dodatku 0060/17/0066              :DS201700226
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami


Objednatel: 			STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	       		 	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: 			panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních:		panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 
ve věcech technických:	panem Petrem Machatým, vedoucím odd. správy objektů a zařízení 
IČO:				00262978
DIČ:				CZ00262978
bankovní spojení:		XXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 		             Projektový ateliér DAVID s.r.o.
sídlo:				Liberec - Liberec 14, Ruprechtická 199, PSČ 46014
zastoupený:			Ing. arch. Ladislavem Davidem
ve věcech technických: 		Ing. Petrem Kučerou
IČO:	 			27277577
DIČ:				CZ27277577
Bank. spojení: 			XXXXXXXXX
Č. účtu:	 			XXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 22141
 (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. 
Preambule
Smluvní strany dne 30. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0060/16/0378 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci: „ZŠ Švermova Liberec – vypracování PD stavebních úprav kuchyně“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu.

II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je upřesnění rozsahu plnění díla sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. 3. Předmět smlouvy, změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. IV. Cena za dílo. Důvodem je zpřesnění rozsahu projektu.

2. V průběhu realizace předmětu díla bylo ze stavebně-technického průzkumu budovy zjištěno, že není možné postupovat při zpracování projektové dokumentace podle zadání v plném rozsahu. 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že zhotovitel bude pokračovat dle nového upřesněného zadání uvedeného v předmětu smlouvy dle čl. 4.1 Smlouvy. Zhotovitel navrhl s ohledem na předpokládané náklady varianty technického řešení vzduchotechniky, zvolená varianta umístění vzduchotechnické jednotky na střechu objektu však vyžaduje stavební územní řízení. Proto bude vypracována jednotná dokumentace pro územní a stavební řízení.

    Toto zadavatel nepředpokládal. Z tohoto důvodu dochází ke změně výše finančního plnění a k prodloužení termínu plnění.

S odkazem na §222 zákona č.134/2016Sb, o zadávání veřejných zakázek, odstavec 6), písmeno a), b) a c), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).

III. 
Předmět smlouvy
1. Ustanovení čl. 3. odst. 3.2 písm. a) Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:
a) Jednotná dokumentace pro územní a stavební řízení pro vydání stavebního povolení;

IV.  
Doba a místo plnění
1. Ustanovení čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části upravující termín tímto dodatkem mění takto:
Dokončení a předání jednotlivých částí díla:
a. Jednotná dokumentace pro územní a stavební řízení pro vydání stavebního povolení, včetně plánu BOZP a podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů: do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy


V.
Cena předmětu plnění
1. Ustanovení čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy se v části upravující výši ceny tímto dodatkem mění takto:

	Činnost 
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21%
	Cena v Kč vč. DPH

	DÚR a DSP
	168 700,00
	35 427,00
	204 127,00

	DPS
	194 900,00
	40 929,00
	235 829,00

	INŽ. ČINNOST
	64 000,00
	13 440,00
	77 440,00

	BOZP
	18 460,00
	3 877,00
	22 337,00

	CELKEM
	
	539 733,00





V. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek byl akceptován poradou vedení dne 30. 1. 2017 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


	V Liberci, dne 28. 2. 2017
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	Statutární město Liberec
Tomáš Kysela, náměstek primátora
Objednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ing. arch. Ladislav David
jednatel společnosti
(zhotovitel)
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