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	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Provizorní sestavy pro rezervace

	Datum předložení požadavku:
	
	Požadované datum nasazení:
	31.5.2021



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Lenka Kratochvílová
	16221
	727 822 017
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	PM:
	Martina Dulová
	11151
	602 200 104
	martin.dulova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
V souladu s dodaným výstupem, uvedeným v části A RFC v bodě 8 Přílohy, v rámci RFC 005 Analýza a návrh řešení požadavků na rozvoj ekonomické části ISND (Z28338) je předmětem tohoto RFC realizace požadavku „4. etapa - Provizorní sestavy pro rezervace“.
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Úprava je požadována za účelem zjednodušení procesu tvorby rezervací ve státní pokladně, která je v posledních letech výrazně zatěžující s ohledem na složitost rozpočtové skladby lesnických DP, procesem administrace (zapojením krajských úřadů do procesu), navýšením objemu administrace a vícekolovým až průběžným financováním některých DP.
Rizika nerealizace
Současný stav vede ke zpomalení procesu výplaty a neúměrně složitému procesu přípravy rezervací a jejich úprav.

Podrobný popis požadavku
Provizorní sestavy pro rezervace - 4. etapa
Za účelem usnadnění tvorby a správy rezervací (do doby realizace podpory rezervací v rámci 3. etapy) budou v ISND vytvořeny dvě provizorní finanční sestavy usnadňující provádění rezervací. Tato etapa se týká všech lesnických DP s výjimkou náhrad podle lesního zákona (DP „Z“).
[bookmark: _Toc58348208]Přehled žádostí
Sestava bude obsahovat:
· Reg. číslo žádosti
· Datum podání žádosti
· Stav žádosti
· Název žadatele (IČ)
· Částky Požadováno, Přiznáno, Čerpáno
· Rok/datum výplaty 
· DP
· Kód DP v SAP = Příkazce (možná potřeba každoroční aktualizace v rámci aktualizace rozpočtové skladby)
· Rozpočtová položka 
· Odvětví
· NUTS3/LAU1 – doplňovat pouze u žádostí s kódem žadatele 7, 11, 771
· Účelový znak – doplňovat pouze u žádostí s kódem žadatele 7, 11,771

Pozn.: Kód DP v SAP = Příkazce, odvětví a účelový znak se váží v případě lesů k DP (zjevně i u ostatních DP), rozpočtová položka a NUTS3/LAU1 se váží k údajům o žadateli ze žádosti (kód žadatele resp. okres).
Pozn.: Platí při všechny případy využití NUTS 3/LAU 1 – NUTS 3 se vztahuje ke kódu žadatele 11, LAU 1 ke kódům žadatele 7 a 771.

[bookmark: _Toc58348209]Suma dle rozpočtové skladby
Sestava bude sumarizovat údaje (ze sestavy „Přehled žádosti“ dle:
· DP ze SAP (= příkazce),
· odvětví,
· rozpočtová položka,
· NUTS3/LAU1 - pouze u žádostí s kódem žadatele 7, 11, 771,
· účelový znak - pouze u žádostí s kódem žadatele 7, 11, 771.

V případě již proplacených žádostí bude sumarizovat čerpané částky, u neproplacených žádostí částky požadované.
Pozn.: Nutno dořešit případ, kdy dojde ke krácení žádostí snížením přiznávací sazby – u dosud neproplacených/nepřiznaných žádostí nelze sumarizovat požadované částky, ale přepočet sníženou přiznávací sazbou.

Sestavy budou zobrazovat žádosti/sumarizaci za aktuální rozpočtový rok, tj. v daném roce zobrazí/sumarizují všechny žádosti určené k výplatě nebo již vyplacené v daném roce (např. podle číselné řady) a všechny nevyplacené žádosti z předchozího kalendářního roku s výjimkou žádostí ve stavu Stažená, Stornovaná, Zamítnutá, Uzavřená.

Dalším podstatným prvkem zjednodušení tvorby rezervací a proplácení žádostí je příprava podpory pro zlepšení aktualizace položky Okres v žádosti tak, aby ideálně v žádný okamžik neexistovaly žádosti bez zapsaného okresu. 

V dalších etapách bude pak sestava dle písm. b) sloužit pro porovnání částek v dané rozpočtové skladbě a částek pod stejnou rozpočtovou skladbou v existujících rezervacích (a také v rozpočtu) a vykazovat případné rozdíly pro úpravu rezervací.

Výstup bude dodán v souladu s dokumentem „Analýza a návrh EKO požadavků ISND“ uvedeným v části A RFC v bodě 8 Přílohy.

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	
	
	
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    NEVEŘEJNÉ
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  NEVEŘEJNÉ     
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění 
	T1

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace
	T2 = 14.5.2021

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí 
	T3 = 31.5.2021



Přílohy
Analýza a návrh EKO požadavků ISND
NEVEŘEJNÉ


			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Během implementace, která proběhne dle schválené Specifikace, budou vytvořeny následující dvě nové provizorní sestavy pro rezervace.
	Dodávka ID
	Předmět dodávky
	Dekompozice

	Z300968-D1
	Provizorní sestavy pro rezervace
	Suma dle rozpočtové skladby

	
	
	Suma dle rozpočtové skladby

	Z300968-2-DoPZ1
	Případné dodatečné požadavky (DoPZ)
	DoPZ 1

	Z300968-3-DoPZ2
	
	DoPZ 2

	Z300968-n-DoPZn
	
	DoPZ n



Realizace dodatečných požadavků se u tohoto plnění nepředpokládá a je v rámci tohoto požadavku uvedena pouze pro případ, že by se v průběhu realizace odběratel rozhodl požadovat změny, o kterých nevěděl a byly by nad rámec schválené Specifikace.

Aktualizace příručky, ani vytváření TS nebylo uvažováno ve schválené Specifikaci a není kalkulováno ani v rámci nabídky na realizaci tohoto požadavku.
Jelikož mají vzniknout provizorní (dočasné) sestavy, aktualizace uživatelské dokumentace se nepředpokládá v souladu se schválenou Specifikací a její samostatnou přílohou.
Rovněž se nepředpokládá (v souladu se schválenou specifikaci a její samostatnou přílohou) vytváření testovacích scénářů (TS) ze strany dodavatele. Dodavatel předpokládá, že si vytvořené sestavy garantka otestuje a jejich finální podoba se doladí/upraví dle zpětné vazby garantky při ověřování.
[image: ]

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     NEVEŘEJNÉ
Neuplatní se (dále N/A)
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
N/A
2. Na součinnost AgriBus
N/A
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

N/A
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
N/A
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci)

	MZe
	Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Termín
	Popis
	Datum
	Odpovídá

	T0
	Objednávka PZ
	T0
	Odběratel

	T1
	Implementace + RTT 
	T0+10 dnů
	Dodavatel

	T2
	Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek
	T1+5 dnů
	Odběratel

	T3
	Vypořádání př. připomínek odběratele
	T2+5 dnů
	Dodavatel

	T4
	Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T3+5 dnů
	Odběratel

	T5
	RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD)
	 
	Dodavatel


Harmonogram nezohledňuje realizaci případných dodatečných požadavků (DoPZ), které je možné realizovat po ukončení původního, objednaného rozsahu plnění.
S výjimkou činnosti „Implementace + RTT“ lze dobu trvání ostatních činností zkrátit nebo realizaci oddálit, bude-li to dohodnuto na projektové úrovni. Důvodem může být např. upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC (z důvodu oddálení termínu RTT). Důvodem zkrácení doby trvání jedn. činností a RTT může být rychlejší provedení součinností.

4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	7
	 68 453,00 
	82 828,13

	Celkem:
	7
	 68 453,00 
	82 828,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16221
	Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad  se schválenou Specifikaci)
	Kratochvílová

	16221
	Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP
	Kratochvílová


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	[bookmark: _Ref31623420]Termín
	Popis
	Datum
	Odpovídá

	T0
	Objednávka PZ
	T0
	Odběratel

	T1
	Implementace + RTT 
	T0+10 dnů
	Dodavatel

	T2
	Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek
	T1+5 dnů
	Odběratel

	T3
	Vypořádání př. připomínek odběratele
	T2+5 dnů
	Dodavatel

	T4
	Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T3+5 dnů
	Odběratel

	T5
	RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD)
	 
	Dodavatel



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	7
	 68 453,00 
	82 828,13

	Celkem:
	7
	 68 453,00 
	82 828,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	8.3.2021
	Mail -> bez připomínek

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	24.2.2021
	Mail -> bez připomínek


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný/Metodický garant
	Lenka Kratochvílová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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