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	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 19. 3. 2021


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500130029 k RfC_INFRA_2019_No023_Nasazení_white_list_proxy_(Z27186)


Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500130029 k 
RfC_INFRA_2019_No023_Nasazení_white_list_proxy_(Z27186).
Nový termín dodání: do 30. 04. 2021. 

Zdůvodnění:
Data nutná pro nastavení WhiteList proxy byla ze strany MZe předána k 16.3.2021, nasazení white list proxy do provozu vyžaduje dle harmonogramu uvedeného v RfC cca 5 týdnů času.
Prodloužení odsouhlaseno panem Štětinou.

S pozdravem

	%%%el_podpis%%%





	 






	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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