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Změnový list č. 1 ze dne 16.3.2021

Název stavby: Park Střed v Mostě - čerpání užitkové vody z vrtu

Číslo smluvního vztahu: 83/01/2021

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

Statutární město Most,Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:

ELE SERVIS CZ s.r.o., Sarajevská č. p. 1051, Vinohrady, 
12000 Praha 2

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodu 4.9/5v8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
ed v Mostě. Čerpání bude prováděno v hloubce cca 40m,Čerpání užitkové vody z vrtu umístěného v parku Stř 

četnost čerpání bude 1 x za 14 dnů.

Nové řešení:
oužita k provedení podrobného rozboru vody.Voda zjednoho čerpání bude p

Zdůvodnění změnv:
:tů, kteří zpracovávají projektovou dokumentaci k akci "Znovuzrození parku střed v 
v'ody z vrtu ke zjištění možnosti využití podzemní vody pro budoucí vodní atrakce v

Na základě požadavku Architel 
Mostě", bude proveden rozbor 
parku.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 98 736,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 10 825,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 109 561,00 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.12.2021

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum:
1 9 -03- 2021

P

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: f6.3.2021 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:
1 9 -03- m Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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ELE SERVIS CZ s.r.o.
Sarajevská 1051/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady

lC: 24156744 
DIČ: CZ24156744

Statutární město Most - odbor investic
park střed

čerpání vody z vrtu

datum činnost cena podpis
15.02.2021 odběr vzorku 7 475 Kč
10.03.2021 odběr vzorku 1 471 Kč

Cena celkem bez DPH 8 946 Kč
Cena celkem s DPH 10 825 Kč|


