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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 390/SoD/18/117 

ze dne 15. 10. 2018 
 

(dále jen Dodatek) 
 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1. 1. Objednatel: Hlavní město Praha 

   Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

   IČ: 00064581 

   DIČ: CZ00064581 

zastoupené obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13  

IČ: 18628966 

DIČ: CZ 18628966 

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupenou: manažerkou Divize správy nemovitostí  

 zástupce pro smluvní jednání:

zástupce pro technická jednání: vedoucí SSN, 

tel.: e-mail

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená

ředitelem divize 

 (dále jen „objednatel“) 

a 
 

1.2. Zhotovitel:  Elektro Brůna Praha s. r.o. 

  Josefa Houdka 4, Praha 5 - Lipence 

  IČ:  254 22 405, CZ 25422405 

  zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 86118 

jednající:

  bankovní spojení

  zástupce pro smluvní jednání:

zástupce pro technická jednání:

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1.  Dne 15. 10. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za 

podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v domě Rektorská 

579, Praha 10 – Bohnice“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou 

cenu bez DPH ve výši 3 859 859; sazba DPH činí 15 %.  

2.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě objektivních dodatečně vzniklých 

skutečností ke změnám díla a dalším skutečnostem, které mají za následek změnu ceny díla 

a doby plnění:   
a. úprava rozvaděče RH tak, aby odpovídal PN MM 501 PRE, tj. přemístění měření režie domu, 

aby byl rozvaděč elektroměrový, 

b. rozšíření předmětu díla o požární odvětrání chráněné únikové cesty, které bylo původně 

součástí projektu na zateplení fasády, jež se dosud nerealizuje,   

c. nové provedení kabeláže pro CHÚC dle projektu zateplení fasády, které nebylo původně 

předmětem této smlouvy, 
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d. nové položky stavebních úprav: kastlíky chodba u východu 2. NP pro kabeláže Cetin, 

vybourání zárubně a příčky ze skleněných tvárnic včetně začistění ve 3. NP. 

 

2.3.,   Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 2.2. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly 

v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.1. na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění. 
 

 

3. Předmět dodatku 

 

3.1. Článek II. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:  

 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo dle této smlouvy Rekonstrukce elektroinstalace v domě Rektorská 579, Praha 10 – Malešice 

včetně vybudování chráněné únikové cesty, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit níže specifikovanou cenu. Přesná 

specifikace předmětu díla je uvedena v přílohách č. 3 a č. 5 této smlouvy, které tvoří cenová 

nabídka č. BD 579 ze dne 31. 8. 2018 a změnový položkový rozpočet BD 579z ze dne 14. 8. 2019.  

 

3.2. Článek III. odst. 2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  

 

Dokončení díla: 165 dnů ode dne zahájení provádění díla, a to vč. vybudování chráněné únikové 

cesty.  

 

3.3. Článek III. odst. 4. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo 

v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací dohodnou zástupci smluvních stran 

přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto podmínek bude provedeno 

oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. 

 

3.4. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

 Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele č. BD 579 ze dne 31. 8. 2019 

a změnového rozpočtu zhotovitele č. BD 579z  ze dne 14. 8. 2019, které jsou součástí této 

smlouvy, takto:  

 cena celkem 3 984 670,00 Kč 

 slovy: třimilionydevětsetosmdesátčtyřitisícešestsetsedmdesát korun českých 

 sazba DPH: 15 %.  

 

3.5. Přílohy smlouvy se doplňují o novou položku:  

 

 Příloha č. 5: Změnový rozpočet č. BD 579z ze dne 14. 8. 2019 

 

3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak 

byla původně sjednána.  

. 

 

4.  Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek.  
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4.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na 

vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu 

Dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu Dodatku, které 

provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dodatku 

č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 

1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti obsažené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

HMP. 

 

 

 

Přílohy:  

 

1. Změnový rozpočet č. BD 579z ze dne 14. 8. 2019 

 

 

 

 

 

V Praze dne       V Praze dne   

 

 

 

 

 

 

…………………………………… ……………………………………. 

                za zhotovitele  za objednatele 

   
       Elektro Brůna Praha s.r.o.           

           na základě plné moci   
 


