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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4521/SOD/17/172  

ze dne 6. 11. 2017 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 
 
 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:  starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

 

zastoupený obchodní společností: 

 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b  

IČ:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  na základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 

 

 

1.2. Zhotovitel:             KERT, s.r.o.  

 se sídlem:             Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5   

 zastoupená:   jednatelem společnosti 

 IČ:   61507890 

 DIČ:   CZ 61507890 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30058 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále také „Smluvní strany“) 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: manažer DSN pro komunální sektor, tel.: 

ve věcech technických:  vedoucí SSN, 

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená 

ředitelem divize, tel.: 

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 

zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání 

a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu: 

1.3.3. Za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních:  

 ve věcech technických:  
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2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne  6. 11. 2017  smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 

2018, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo 

Celková rekonstrukce společných prostor domu Na Zlíchově 241/7 - oprava dvorní a uliční 

fasády, výměna výkladce obchodního prostoru, výměna domovních vrat, oprava či výměna 

oken a dveří dvorní fasády, oprava domovního schodiště a zábradlí pavlače, výměna 

osvětlení pavlače, řešení vstupu na WC u paty schodiště (dále jen „Smlouva“) a objednatel se 

zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH: 2.521.356,07 Kč bez DPH. Sazba DPH činí 15%. 

 

2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě 

objektivních, dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, které měly vliv na celkovou cenu 

díla a termín jeho dokončení:  

a. odpočty:  

i. úpravy povrchů při osazování výplní 

ii. ostatní konstrukce a práce 

iii. přesun sutě 

iv. truhlářské konstrukce 

v. podlahy z dlaždic a obklady 

vi. dokončovací práce a nátěry 

b. přípočty – práce domluvené v průběhu realizace:  

i. bourání konstrukcí 

ii. staveništní přepis hmot 

iii. klempířské konstrukce 

iv. zámečnické konstrukce. 

 

2.3.  Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. na základě skutečností uvedených v odst.  

2.2., tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, jeho ceny a termínu dokončení díla formou  

Dodatku č. 2 ke Smlouvě níže uvedeného znění.  
 

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 5. odst. 5. bod 5.1.2 se ruší nahrazuje se následujícím zněním:  

 

5.1.2. předání dokončeného díla nejpozději do 15 kalendářních dnů od zahájení montáže 

litinových prvků výplně zábradlí zápisem do stavebního deníku, 

 

3.2. Článek 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce specifikované v  příloze č. 3, 4, 5 a 6 této 

smlouvy: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 23. 10. 2017, Projektová dokumentace, Položkový 

rozpočet víceprací a odpočtů č. 2018_0725, Položkový rozpočet víceprací a odpočtů 

2020_0725(2).  
 

3. 3.  Článek 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy této smlouvy: 

   Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 23. 10. 2017  

Příloha č. 4:  Projektové dokumentace (volná příloha) 
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 Příloha č. 5:     Položkový rozpočet víceprací a odpočtů č. 2018_0725  

 Příloha č. 6:     Položkový rozpočet víceprací a odpočtů č. 2020_0725(2). 

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1. - 3. a 5. – 6. tvoří Přílohy č. 1, 2, 3, 5. a 6 a jsou 

nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 4 tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.  

 

3.4. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:  

 

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši  

2 544 824,60 Kč bez DPH. Sazba DPH činí 15%.  

 

3.5.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 

23. 10. 2017,  položkového rozpočtu víceprací a odpočtů č. 2018_0725 a položkového rozpočtu 

víceprací a odpočtů č. 2018_0725(02)  a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení 

díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel bere na vědomí, že 

část nákladů na investice musí být fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 6 tak, že 

přílohy Smlouvy jsou nově následující: 

 

   Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 23. 10. 2017  

Příloha č. 4:  Projektové dokumentace (volná příloha) 

 Příloha č. 5:     Položkový rozpočet víceprací a odpočtů č. 2018_0725  

 Příloha č. 6:     Položkový rozpočet víceprací a odpočtů č. 2020_0725(2). 

 

3.7. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak 

byla původně sjednána.  

. 

 

4.  Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 je nezbytné jeho 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 

třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku č. 2 poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) 

měsíců ode dne podpisu dodatku č 2, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou 

na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněném v registru smluv podle věty 

první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku č. 2 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
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4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením č. RMČ/15/428/2020 ze dne 15. 4. 2020.  

 

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 6 Smlouvy 

- Položkový rozpočet víceprací a odpočtů č. 2020_0725(2). 

 

 

 

 
 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

CENTRA a. s.       KERT s.r.o. 

   

na základě plné moci     jednatel společnosti 


