
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4521/SoD/19/11 ze dne 23. 8. 2019 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:   starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:   na základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

1.2. Zhotovitel:  Vladimír Karban - MTL 

 se sídlem:  Neústupného 1837, PSČ 155 00, Praha 5 

 zastoupená:  

 IČ:   12601403 

 DIČ:   

 bankovní spojení: 

 č. účtu: 

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74802 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále také společně  „Smluvní strany „)  

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: manažer DSN pro komunální sektor, tel.: 

ve věcech technických:  vedoucí SSN, 

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená 

ředitelem divize, 

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu:

 e-mail:

1.3.3. Za zhotovitele: 

ve věcech smluvních: 

   ve věcech technických: 

 

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele



2.  Úvodní ustanovení 
 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Výmalba společných prostor, hloubkové 

čištění domovního schodiště a úprava vstupního vestibulu domu Štefánikova 216/21, 

Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH  

596.630,- Kč (slovy: Pět set devadesát šest tisíc šest set třicet korun českých) 
 

2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě 

objektivních, dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, které měly vliv na celkovou cenu 

díla:  

a. odpočty:  

i. lešení ve schodišti, které nebylo možno v těchto prostorách postavit 

b. přípočty – práce domluvené v průběhu realizace:  

i. nátěr radiátorů  

ii. nátěr rozvodů topení a mříží 

iii. oprava poškozené části zábradlí schodiště  

iv. navýšení výměr nátěrů truhlářských konstrukcí (chybějící dveře a parapety) dle 

skutečnosti. 
 

2.3.   Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. na základě skutečností uvedených v odst.  2.2., 

tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, jeho ceny formou  Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže 

uvedeného znění. 

  
 

3. Předmět dodatku  
 

3.1. Článek 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce specifikované v  příloze č. 1, 3, 5 a 6 této 

smlouvy: Projektová dokumentace, Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 26. 6. 2019, 

Položkový rozpočet méněprací ze dne 28. 11. 2019 a Položkový rozpočet víceprací ze dne 

28. 11. 2019.  

 

3. 2.  Článek 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy této smlouvy: 

   Příloha č. 1:  Projektová dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 2:  Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem  

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 26. 6. 2019 

Příloha č. 4:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 5:  Položkový rozpočet méněprací ze dne 28. 11. 2019 

Příloha č. 6:  Položkový rozpočet víceprací ze dne 28. 11. 2019. 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 2. - 6. tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, Příloha č. 1 tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.  
 
 

3.3. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:  
 

Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí 

559 528,50 Kč bez DPH (slovy: pětsetpadesátdevěttisícpětsetdvacetosm korun českých 

a padesát  haléřů); sazba DPH činí 15 %.  

 

3.4.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze 

dne 26. 6. 2019, položkového rozpočtu méněprací ze dne 28. 11. 2019 a položkového rozpočtu 

víceprací ze dne 28. 11. 2019 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena 

za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.  



 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o nové přílohy č. 5 a 6  tak, 

že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 

 

Příloha č. 1:  Projektová dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 2:  Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem  

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 26. 6. 2019 

Příloha č. 4:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 5:  Položkový rozpočet méněprací ze dne 28. 11. 2019 

Příloha č. 6:  Položkový rozpočet víceprací ze dne 28. 11. 2019. 

 

3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak 

byla původně sjednána.  

 

4.   Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je nezbytné jeho 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

do třiceti (30) dnů ode dne podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří 

(3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou 

na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty 

první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené 

v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 15/428/2020 ze dne 15. 4. 2020. 

 

4.6.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 5 Smlouvy - Položkový rozpočet méněprací ze 

dne 28. 11. 2019 a příloha č. 2 která zároveň tvoří novou přílohu č. 6 Smlouvy - Položkový 

rozpočet víceprací ze dne 28. 11. 2019. 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele:  za zhotovitele: 

CENTRA a. s.              

    

na základě plné moci     


