
Dodatek č. I

ke Smlouvě o dílo 886/KT12020

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů
(dále též jako „občanský zákoník či ‚Ot)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. Č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou statutárního města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 271466072369/0800

(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem: Pávovská 913í12a, 58601 Jihlava
zápis v OR: spisová značka C 1417 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO: 18198074
DIČ: CZ1 81 98074
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, pobočka Jihlava
Číslo účtu: 21 8311338/0600

(dále též jako „zhotoviteľ‘)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 10.7.2020 Smlouvu o dílo Č.
8861KT12020, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek
stavebních materiálů a výkonů nutných pro předáni a převzetí díla na akci „Rekonstrukce
kancelářských prostor v budově Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 3“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souladu s ustanovením 5 1901 zákona č.89/2012 Sb., obČanský zákoník, v platném zněni, na
jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinnosti, a v souladu s
ustanovením Čl. VIII. odst. 1. ZávěreČné ustanoveni uzavřené smlouvy, se z důvodu objektivních
okolnosti, které vznikly v průběhu prováděni prací, smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku
Č. 2.

II‘ PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve zněni
dodatku č. 1, ve smyslu zvýšeni ceny díla o vícepráce ve výši 1.691, KČ dle Změnového listu č. 1.
Změnový list Č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1. Celková cena díla se tímto dodatkem Č. I zvyšuje o
celkovou částku 1.691, Kč bez DPH. V Čl. IV. Cena za dílo celkem bez DPH se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH činí: 2,158.303,78, KČ bez DPH

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanoveni smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součásti smlouvy o dilo č.
8861KT12020 uzavřené dne 10.7.2020, na akci „Rekonstrukce kancelářských prostor v budově
Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 3“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z
nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zněni, a to
včetně uzavřené smlouvy.
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4. Tento dodatek Č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejněni v registru smluv. Uveřejněni tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru
smluv zajistí statutární město Jihlava.

18. 03. 2021
V Jihlavě, dne

Zazai~le
Ing. Roman Kapoun,
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne 3.2021

Za objednatele:
MgA. Karolína Koubová
primátorka statutárního
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