
Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

 

Dohoda o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o

dilo č. lNV/0056/20 ze dne 04.05. 2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 8b., občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostravu — Moravská Ostrava

ičo: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vrsluveni dcl/"tových dok/adu odběratel nebo :d/(uzm'k

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35. 710 16 Ostrava _ Slezská Ostrava

1D datové schrénky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš. starosta

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vcrcš. starosta

ve věcech technických: lng. Ondřej Klučka. vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

Eugen Sikora. tel. 599 410 097.1nobil: 720 735 347

Email: gib .. * „ — referent agendy investiční výstavby Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna. a.s.. pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: ....................................................

pro pot/"eby vystavení dafmtýc/i dok/adu pří/enim nebo :así/ucí adresa

11a Sira/ičjednéjako Objednatel, dci/c jen ,. Objednatel “

MARK VALA s.r.o.

sídlo: Josefská 516/1. Brno-město. 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl C. vložka 106889

doručovací adresa: Josefská 516/1. Brno—město. 602 00 Brno

U) datové schránky: nghazhg

zástupce: Petr Mráček. lng. Richard Vala

ve věcech smluvních: Petr Mráček. lnu. Richard Vala

- mobil: . e-mail: 111211‘k@ma1‘kval21.02

ve věcech technických: Petr Mráček. lnu. Richard Vala

- mobil: . e-mail: markQmarkvalacz

IČO: 07214481

DlČ: CZO7214481

bankovní ústav: Fio banka. a.s.

číslo účtu: 2801459654/2010

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: ....................................................

na siru/78 druhé/"ako :lmlovilel. dále/'em „Zhotovitel/“
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»“ Statutární město Ostrava

* městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. | ke Smlouvě o dílo

č. INV/0056/20 ze dne 04. 05. 2020 (dálejen ..Dohoda“)

Článek |.

Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 04.05. 2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava

(usnesení č. 1868/RMOb-Sle/1822/36 ze dne 08. 04. 2020) smlouvu o dílo č. lNV/(l056/20.Tato smlouva

je na zakázku „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“(PD, AD, IČ) . pro kterou se Zhotovitel

zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí vypracování projektových

dokumentací (DUR+DSP.DPS AD. lČ) vč. inženýrských činností k rekonstrukci kulturního domu

v Heřmanicích na ulici Vrbická l33/l 5l.Ostrava — Heřmanice k.u. Slezská Ostrava. přičemž k realizaci

tohoto záměru je třeba. aby měl příslušnou dokumentaci a zajištěnou inženýrskou činnost. V případě

souvisejících dotaci je povinen zapracovat podmínky dotačního titulu do projektové dokumentace,

například Operačního programu. Životní prostředí výzva č. l4ó pro specilický cíl 5. l . Snížit energetickou

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. /a tímto účelem uzavřely

smluvní strany tuto Smlouvu.

Během provádění Díla se vyskytla nutnost provést Zhotovítelem nepředpokládané úkony. které

zpracovávání příslušné dokumentace prodlužuje a současně zvyšuje náklady. V prt'iběhu zpracovávání

projektu vyvstal požadavek na dopracování projektové dokumentace nad rámec puvodní smlouvy. Těmito

změnami v koncepci projektu došlo k projektovým vícepracím spočívajících v přepracování projektu.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu. Cenu bude navýšena za

Dílo v části týkající se projektové dokumentace VZT a energetického posouzení objektu.

a) navýšení kapacit sociálního zařízení a hudební reprodukce v sálech — nutná V/„T (přívod/odvod

vzduchu)

b) energetické posouzení budovy pro dotace ve vazbě na energetické vstupy

Článek ||.

Předmět Dohody

1.

2.

2 3

Čl. lll. bod l. Smlouvy se mění takto:

Celková cena za Díloje stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po

celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitcle.jako cena smluvní. kterou

je možné překročítjen za podmínek stanovených ve Smlouvě. a činí částku ve výši 330 000,- Kč + DPH.

tj. 399 300,- Kč vč. DPH, cena víceprací: 65 000,- Kč + DPH, tj. 78 650,— Kč včetně DPH, cena celkem

je 395 OOO,— Kč + DPH, tj. 477 950 Kč vč. DPH, přičemž ceny za jednotlivé “ásti Díla dle Smlouvy

jsou následující:

l. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení (DUR):

200 000,- Kč + DPH, tj. 2-12 000,- Kč vč. DPH

ll. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP):

145 000,- Kč + DPH, tj. 175 450,- Kč vč. DPH

lll. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): 40 000,-

Kč + DPH, tj. 48 400,- Kč vč. DPH

IV. Dílčí cena za vypracování plánu BOZP: 10 000,- Kč + DPH, tj. 12 100,- Kč vč. DPH

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Dohoda o změně obsahu závazku — Modernizace kulturniho domu v .‘riefmanidch '(PD. AD. IČ)

SLEESKÁ OSTRAVA
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PD-KD Heřmanice-VCP
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Cenová nabídka

projektová dokumentace DUR+DSP_ DPS - VCP na základě požadavku investora

Projektová dokumentace pro DUR+DSP, DPS

 

 

 

1“ ‘ c — ‘ " „Zpevv ene plo hy 23an cast 19 500 Kc

mumm- shiwlicidl Lpevnéných plnrh [mwčť—y zeleň

VZT

20 000 Kč
 

nm. íkqucxt šoctáhuhu zařizcm - nutný nu:cny odtah

 

  

 

 

     
 

 

Hudul, lumudukce v Salech - nu‘ma VZT- DI'WOU‘ odvod vzduchu

Zaleplem pudy. podiah na zemlne. strop sklepa 1U 000 Kč

dosažen! vets: datace

Energetické posouzeni pro dotaci ve vazbě na energetické vslupy 45 000 Kč

[CELKEM 94 500 Ké]

 

Cenová nabídka - po slevě

projektová dokumentace DUR+DSP„ DPS - VCP na základě požadavku Investora

dokumentace DUR+DSP DPS

— zadní část „

0 KC

nmunzem‘ ' [:loch zeleň

VZT

scclátního mílzení - odtah 20 000 Kč

H\.doh:1í v Sálech - nutná VZT - C odvod vzduchu

na zemíně, .

0 KC

dosažení véiší datace

45 000 Kčdotaci ve vazbě na en

 

 ICELKEM 65 ooo Kč|
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