
09.03.2021 1
akce:
smlouva:
objednatel:
zhotovitel:

název ZL:

Vícepráce: bez DPH 87 600,00 Kč
21%DPH 18 396,00 Kč

celkem 105 996,00 Kč
Méněpráce: bez DPH -87 600,00 Kč

21%DPH -18 396,00 Kč
celkem -105 996,00 Kč

Celkem: bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

NE

NE

soupis prací
zhotovitel: Podpis
Jméno: xxx
Funkce: Jednatel Datum 09.03.2021
vyjádření TDS: Podpis
Jméno: xxx
Funkce: TDI Datum 09.03.2021
vyjádření AD: Podpis
Jméno: xxx
Funkce: Projektant Datum 09.03.2021
vyjádření objednatele: Podpis
Jméno: xxx
Funkce: investiční technik Datum 09.03.2021

ZMĚNOVÝ   LIST

Záměna materiálu šachet, záměna podkladní vrstvy vozovky.

Záměna materiálu šachet a změna podkladních vrstev vozovky.

Úprava řešení je nezbytná pro funkční dokončení realizované stavby. 

Na návrh dodavatele došlo k záměně materiálu šachtet z plastových na betonové. Při provádění nové vozovky v místě 
výkopů byla podkladní vrstva upravena podle zjištěné stávající skladby vozovky.

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

NZM Čáslav - zřízení dešťové kanalizace - SO01
SML 366/011/2020
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
ROKOS STAVBY s. r. o.

vliv na změnu PD :

přílohy :

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:

vliv na termín dokončení:



Změnový list č. 1
Akce: NZM Čáslav - zřízení dešťové kanalizace - SO01
Datum: 09.03.2021

Změnový list - VÍCEPRÁCE

pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. cena Celkem

87 600,00
Šachty 64 200,00 Kč

Revizní a čistící šachta z betonu typ DN 1000/250, včetně poklopu D400 ks 6,00 10700,00 64 200,00 Kč

Podkladní vrstva 23 400,00 Kč

5649713R Podklad z betonového recyklátu  tl 300 mm m2 120,00 195,00 23 400,00 Kč

Změnový list - MÉNĚPRÁCE

pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. cena Celkem

-87 600,00
Šachty -64 200,00 Kč

41 894812508 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus -6,00 6500,00 -39 000,00 Kč

42 894812522 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm kus -6,00 1500,00 -9 000,00 Kč

43 894812529 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže kus -6,00 200,00 -1 200,00 Kč

44 894812551 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu kus -6,00 2500,00 -15 000,00 Kč

Podkladní vrstva -23 400,00 Kč

25 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 -120,00 195,00 -23 400,00 Kč

Změnový list - celkem Celkem rozdíl

0,00 Kč


