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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: ……………… 
 

„MOST EV. Č. 44812-1, DRAHANOVICE“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.: ) 

 vedoucí SÚ Olomouc ( ) 

 vedoucí TSÚ (  

 mostní technik ( ) 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  tel:   

  DS: ur4k8nn 

  e-mail:  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

  se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 

  zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 

  zastoupen: Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 

  IČO: 04381823 DIČ: CZ04381823 

  telefon:  e-mail:  

  bankovní spojení: ČSOB a. s., Olomouc  

  číslo účtu: 271793946/0300 

  prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

   

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

   

1.    Předmět smlouvy 
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1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„MOST EV. Č. 44812-1, DRAHANOVICE“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2.    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- tato smlouva 

- projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností HBH 

Projekt spol. s r. o. pod zakázkovým číslem 2015/31 a názvem: „Most ev. č. 44812-1, 

Drahanovice“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- zadávací dokumentace  

- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 02.02.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
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3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 3 997 150,43 Kč 
 

 DPH 21% 839 401,59 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH        4 836 552,02 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 

víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
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podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

mostní technik ( ) a zaměstnanci spravující 

centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 

měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 

smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 

předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 

kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání 

a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 

způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným 

dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční 

doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

 

 

 

7. Platební podmínky 
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7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

http://www.xc4.cz/
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
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všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP 

a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-

li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 

s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 

tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze 

takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí 

a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  



Strana 10 (celkem 11) 

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list 4x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení 

a cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 
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11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, 

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích 

 

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu 

a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

   

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  

Ing. Petr Foltýnek 

ředitel 
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Stavba: 2021 - Most ev.č. 44812-1 Drahanovice

 
Celková cena: 3 997 150,43 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 539 104,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 539 104,00

Objekt: 01 - Demolice 97 569,45

0 Všeobecné konstrukce a práce 23 492,94
9 Ostatní konstrukce a práce 74 076,51

Objekt: 101 - Komunikace 930 308,26

0 Všeobecné konstrukce a práce 67 958,31
1 Zemní práce 135 209,08
2 Základy 22 178,84
4 Vodorovné konstrukce 2 680,16
5 Komunikace 379 327,75
8 Potrubí 142 833,55
9 Ostatní konstrukce a práce 180 120,57

Objekt: 180 - Objízdná trasa 68 879,46

9 Ostatní konstrukce a práce 68 879,46

Objekt: 201 - Most 2 361 289,26

0 Všeobecné konstrukce a práce 67 469,81
1 Zemní práce 367 591,62
2 Základy 949 258,13
3 Svislé konstrukce 319 141,28
4 Vodorovné konstrukce 320 114,49
5 Komunikace 63 330,95
7 Přidružená stavební výroba 39 918,18
8 Potrubí 35 782,05
9 Ostatní konstrukce a práce 198 682,75

Celkem: 3 997 150,43

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Stavba: 2021 - Most ev.č. 44812-1 Drahanovice

 
Celková cena: 3 997 150,43 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 539 104,00

02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 12 590,00 1,000 KPL 12 590,00
Doplňující
popis odebírání vzorků a zkoušky v rámci ZDP Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 18 885,00 1,000 KPL 18 885,00
Doplňující
popis dle TKP Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 12 590,00 1,000 KČ 12 590,00
Doplňující
popis

Zajištění dopravního opatření - Náklady na projednání DIO s dotčenými orgány a organizacemi před zahájením stavby cena stanovena
jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 9 442,50 1,000 KPL 9 442,50
Doplňující
popis 3x kopaná sonda pro zjištění přesné polohy inž. sítí - viz TZ SO 201

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ 985,31 17,250 M2 16 996,60
Doplňující
popis

provizorní lávka pro pěší délka 11,50m, šířka 1,50m, zahrnuje veškeré náklady spojené se zřízením lávky vč. materiálu, panelů pro
založení, zábradlí, oplocení, případně vč. nájmu. Dle výkresu č.10 a TZ

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Výkaz
výměr 11,5*1,5=17,25 [A]

027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ 985,31 17,250 M2 16 996,60
Doplňující
popis komplet odstranění a odvoz provizorní lávky

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Výkaz
výměr dle pol. 027421: 11,5*1,5=17,25 [A]

029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 6 295,00 1,000 KU
S 6 295,00

Doplňující
popis

body zákl. vyt. sítě, zaměření stavby před výstavbou, vytyčení staveniště, vytyčení bodového pole, vytyčení inženýrských sítí Cena
stanovena jako obvyklá prodaný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 12 590,00 1,000 KU
S 12 590,00

Doplňující
popis zaměření skutečného provedení cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 125,90 1,000 KČ 125,90
Doplňující
popis

havarijní a povodňový plán - popis postupu při havárii - hlášení a odstranění následků, způsob vedení dokumentace o postupech při
havárii, bezpečnostní listy závadných látek, povodňový plán pro případ velkých srážek a přívalových dešťů

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 31 475,00 1,000 KČ 31 475,00
Doplňující
popis STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTU cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 539 104,00

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 69 245,00 1,000 KČ 69 245,00

Doplňující
popis

náklady na projektovou dokumentaci ve stupni RDS všech stavebních objektů vč. výkresů výztuže dle zvyklostí zhotovitele, vč.
podrobného vytyčení a pokrytí komunikace, vč. dílenské dokumentace zábradlí, vč. detailů přechodových oblastí za římsami a dalších
detailů. cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 31 475,00 1,000 KČ 31 475,00
Doplňující
popis dokumentace skutečného provedení cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 12 590,00 1,000 KČ 12 590,00
Doplňující
popis včetně geometrického plánu pro vložení věcných břemen cena stanovena jako obvyklá u staveb tohoto rozsahu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu -
výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí
příslušným katastrálním úřadem

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 6 924,50 1,000 KČ 6 924,50
Doplňující
popis pro majetkoprávní vypořádání cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením
geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do
katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 125,90 1,000 KPL 125,90
Doplňující
popis pasportizace objektů v blízkosti stavby vč. fotodokumentace

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 1 259,00 1,000 KPL 1 259,00
Doplňující
popis Dohled geotechnika během stavby

Technická
specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 3 147,50 2,000 KU
S 6 295,00

Doplňující
popis 1 x 1,5m

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem -
veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení
platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 251 800,00 1,000 KČ 251 800,00

Doplňující
popis

vč.poplatků za připojení el. vedení na základní síť a nákladů za spotřebované energie, vč. případného stavebního povolení na zařízení
staveniště a inž. sítí, vč. zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, objednatel nezajišťuje zdroj el. proudu a vody, skládky, plochy
zařízení staveniště cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

Technická
specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY 6 295,00 1,000 KPL 6 295,00

Doplňující
popis

Zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky ostraha a zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti
práce a ochrany životního prostředí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) vč. případného provizorního oplocení

Technická
specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 15 108,00 1,000 KPL 15 108,00
Doplňující
popis

PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ dl.6m, šířky 1,5m - snesení jako celek jeřábem, hmotnost 1t, dočasně přesunuta v rámci
staveniště ZPĚTNÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ dl.6m, šířky 1,5m - osazení zpět na místo, hmotnost 1t Viz TZ, odst.4.7

Technická
specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Výkaz
výměr 1=1,00 [A]

Celkem: 539 104,00
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 01 - Demolice 97 569,45

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 251,80 93,300 T 23 492,94
Doplňující
popis Vybourané cihly, beton, železobeton a kámen

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr pol.966xxx: (7,95+8,40+6,0+4,43+2,34+5,14)*2,5=85,65 [A] pol.969271: 5,0*1,53 t =7,65 [B] Celkem: A+B=93,30 [C]

966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM 1 259,00 7,950 M3 10 009,05
Doplňující
popis kamenné opěry

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr

levý břeh 1.rozšíření 1*2,00*0,70*1,50=2,10 [A]m3 pravý břeh 1.rozšíření 1*2,00*0,70*1,50=2,10 [B]m3 křídla 2*1,50*0,50*1,50=2,25
[C]m3 křídla 2*1,00*0,50*1,50=1,50 [D]m3 Celkem: A+B+C+D=7,95 [E]m3

966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM 1 259,00 8,400 M3 10 575,60
Doplňující
popis cihelná klenba

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 1*5,00*5,60*0,30=8,40 [A]m3

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 1 888,50 6,000 M3 11 331,00
Doplňující
popis Odbourání - prostý beton - obetonování klenby

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 1*5,00*6,00*0,20=6,00 [A]m3

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 2 518,00 4,430 M3 11 154,74
Doplňující
popis Nosná konstrukce stávajícího mostu ze ŽB

Technická
specifikace

- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další
práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Výkaz
výměr 1.rozšíření 1*4,00*1,50*0,40=2,40 [A]m3 2.rozšíření 1*4,50*1,80*0,25=2,03 [B]m3 Celkem: A+B=4,43 [C]m3

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 2 518,00 2,340 M3 5 892,12
Doplňující
popis ŽB římsy

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 2*6,50*0,45*0,40=2,34 [A]m3

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 2 518,00 5,140 M3 12 942,52
Doplňující
popis ŽB čelo kanalizace

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr dřík 1*2,70*0,50*1,70=2,30 [A]m3 základ 1*2,70*1,50*0,70=2,84 [B]m3 Celkem: A+B=5,14 [C]m3

966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM 10 273,44 0,260 T 2 671,09
Doplňující
popis Odstranění zábradlí

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr mostní se svislou výplní (6,00+6,00)*18,00/1000=0,22 [A]t dvoumadlové (5,00+0,00)*7,00/1000=0,04 [B]t Celkem: A+B=0,26 [C]t

969271 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ 1 649,29 5,000 M 8 246,45
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 01 - Demolice 97 569,45

Technická
specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 2*2,50=5,00 [A]

97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 208,99 6,000 M2 1 253,94

Technická
specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 1*4,00*1,50=6,00 [A]m2

Celkem: 97 569,45
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 101 - Komunikace 930 308,26

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 251,80 156,600 T 39 431,88
Doplňující
popis zemina

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr pol.113328: 74,10*2,0=148,20 [C] pol. 13273B: 4,20*2,0=8,40 [D] Celkem: C+D=156,60 [E]

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 251,80 102,720 T 25 864,90
Doplňující
popis odfrézovaný asfalt

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr pol. 113728: 42,8*2,4=102,72 [A]

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 251,80 10,570 T 2 661,53
Doplňující
popis železobeton

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr pol. 1131A8: 1,98*2,5=4,95 [A] pol. 969245: 10,0*0,19 t =1,90 [B] pol. 969246: 12,0*0,31 t =3,72 [C] Celkem: A+B+C=10,57 [D]

1131A8 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ
DO 20KM 4 582,76 1,980 M3 9 073,86

Doplňující
popis odstranění stávajícího sjezdu z ŽB železničních pražců

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr rozměr pražce 2,4x0,28 m, 19 ks: 19*0,104m3=1,98 [A]

113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM 569,07 74,100 M3 42 168,09

Doplňující
popis v úseku výměny celé konstrukce vozovky

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr 1*19,00*6,00*0,65=74,10 [A]m3

113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 1 384,90 42,800 M3 59 273,72

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Výkaz
výměr

v úseku nové plné kontrukce: 1*19,00*6,00*0,15=17,10 [A] v úseku frézování: 21,0*6,0*0,12+14,0*6,3*0,12=25,70 [B] Celkem:
A+B=42,80 [C]

13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 377,70 16,000 M3 6 043,20

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení,
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za
lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů -
vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových
stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti -
třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 02-Situace: rýha pro výměnu potrubí DN300 1*10,00*0,80*1,00=8,00 [A] rýha pro výměnu potrubí DN400
1*10,00*0,80*1,00=8,00 [B] Celkem: A+B=16,00 [C]

13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 15,11 236,000 M3
KM 3 565,96

Doplňující
popis zbylá zemina z rýh pro výměnu potrubí, vč. uložení na skládku

Technická
specifikace Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

Výkaz
výměr výměra = (pol.13273A - pol.17411) x 20km: (16,0-4,2)*20=236,00 [A]

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 1 133,10 4,200 M3 4 759,02
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Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr výměra = (pol.13273A - (pol.17581+451573)): (16,0-(10,2+1,6))=4,20 [A]

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 944,25 10,200 M3 9 631,35
Doplňující
popis obsyp nového potrubí DN300 a DN400

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a
zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN
do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Výkaz
výměr

výměra = zásyp rýhy (pol.13273A) do výšky 300 mm nad potrubí: potrubí DN300 1*10,00*0,80*(0,30+0,30)-3,14*0,3*0,3/4=4,73 [A]
potrubí DN400 1*10,00*0,80*(0,40+0,30)-3,14*0,4*0,4/4=5,47 [B] Celkem: A+B=10,20 [C]

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 18,89 19,000 M2 358,91
Technická
specifikace

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a
ve svahu do 1:5

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: mezi komunikací a chodníkem vlevo: 16,0*1,0 + 3,0*1,0 =19,00 [A]

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 17,63 19,000 M2 334,97
Technická
specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Výkaz
výměr dle pol. 18231: 19,0=19,00 [A]

212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I 341,19 30,000 M 10 235,70
Doplňující
popis odvodnění pláně

Technická
specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň,
zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací
vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu -
obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí
nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Výkaz
výměr 15,00+15,00=30,00 [A]

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 90,65 131,750 M2 11 943,14
Doplňující
popis separační geotextilie 500g/m2

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu,
případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Výkaz
výměr vozovka plná konstrukce: 15,00*6,00=90,00 [A] chodníky: 25,5=25,50 [B] vjezdy: 16,25=16,25 [C] Celkem: A+B+C=131,75 [D]

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 3 777,00 0,300 M3 1 133,10
Doplňující
popis podkladní beton pod revizní šachty pol.894145 a 894146

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr 2*(1,0*1,0*0,15)=0,30 [A]

451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 966,91 1,600 M3 1 547,06
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Doplňující
popis podsyp pod nové potrubí - písek tl. 100 mm

Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Výkaz
výměr potrubí DN300 1*10,00*0,80*0,10=0,80 [A] potrubí DN400 1*10,00*0,80*0,10=0,80 [B] Celkem: A+B=1,60 [C]

562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM 362,59 90,000 M2 32 633,10

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 15,00*6,00=90,00 [A]

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 944,25 27,000 M3 25 494,75
Doplňující
popis výměna podloží tl.300mm

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 15,00*6,00*0,30=27,00 [A]

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 251,80 90,000 M2 22 662,00
Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 15,00*6,00=90,00 [A]

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 251,80 25,530 M2 6 428,45
Doplňující
popis tl. 180mm, konstrukce chodníku

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 3,00*1,50+13,50*1,50+1,3*0,6=25,53 [A]

56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 314,75 16,250 M2 5 114,69
Doplňující
popis konstrukce na vjezdech

Technická
specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Výkaz
výměr viz pol. 582612: vjezd vpravo před mostem: 6,5*2,5=16,25 [A]

572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 25,18 300,480 M2 7 566,09
Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 20,8*6,0+15,0*6,0+13,6*6,3=300,48 [A]

572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 18,89 349,080 M2 6 594,12
Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 20,8*6,0+19,0*6,0+13,6*6,3=324,48 [A]m2 4,10*6,00=24,60 [B]m2 Celkem: A+B=349,08 [C],2

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 302,16 324,480 M2 98 044,88

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 20,8*6,0+19,0*6,0+13,6*6,3=324,48 [A]

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 499,82 300,480 M2 150 185,91
Doplňující
popis TL. 70 mm

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 20,8*6,0+15,0*6,0+13,6*6,3=300,48 [A]m2

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 516,19 25,530 M2 13 178,33
Doplňující
popis nová konstrukce chodníku
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Objekt: 101 - Komunikace 930 308,26

Technická
specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak -
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 3,00*1,50+13,50*1,50+1,3*0,6=25,53 [A]

582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 579,14 16,250 M2 9 411,03

Technická
specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak -
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

Výkaz
výměr odměřeno digitálně viz výkr.č. 02-Situace: vjezd vpravo před mostem: 6,5*2,5=16,25 [A]

587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 251,80 8,000 M2 2 014,40

Technická
specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky
nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu
pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového
materiálu se vykazuje v položce č.582

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 02-Situace: vjezd vlevo začátek úpravy vč. varovného pásu: 4,0*1,0=4,00 [A] vjezd vlevo před mostem vč. varovného pásu:
4,0*1,0=4,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C]

81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM 1 321,95 10,000 M 13 219,50
Doplňující
popis výměna stávajícího potrubí DN300

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách,
včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací,
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a
čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 10,0=10,00 [A]m

81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM 1 510,80 12,000 M 18 129,60
Doplňující
popis výměna stávajícího potrubí DN400

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách,
včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací,
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a
čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 12,0=12,00 [A]

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 251,80 14,000 M 3 525,20
Doplňující
popis zústění uličních vpustí a štěrbinových žlabů sjezdů do kanalizace

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách,
včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací,
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a
čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: 7,00+1,50+1,0+1,0+1,0+2,0+0,5=14,00 [A]

894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM 27 320,30 1,000 KU
S 27 320,30

Doplňující
popis nová revizní šachta na vyměňovaném potrubí DN300 poklop B125
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Objekt: 101 - Komunikace 930 308,26

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže,
prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a
předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré
požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a
prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, -
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně
případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace 1=1,00 [A]

894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM 29 208,80 1,000 KU
S 29 208,80

Doplňující
popis nová revizní šachta na vyměňovaném potrubí DN400 poklop B125

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže,
prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a
předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré
požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a
prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, -
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně
případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace 1=1,00 [A]

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 10 286,03 5,000 KU
S 51 430,15

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

Výkaz
výměr rozmístění vpustí viz výkr.č. 02-Situace 5=5,00 [A]

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 219,49 33,130 M2 7 271,70
Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: V2 š.0,125m 1*53,00*0,125=6,63 [A]m2 V4 š.0,25m 2*53,00*0,250=26,50 [B]m2 Celkem: A+B=33,13 [C]m2

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 390,29 26,500 M 10 342,69
Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
betonovou opěrku.

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 02-Situace: podél nového chodníku: 3,0+3,0+13,5=19,50 [A] sjezd vpravo před mostem přechod na terén: 7,0=7,00 [B]
Celkem: A+B=26,50 [C]

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 416,73 70,000 M 29 171,10
Doplňující
popis 150/250 do betonu

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
betonovou opěrku.

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 02-Situace: podél vozovky vpravo: 8,0+11,0=19,00 [A] podél vozovky vlevo: 28,0+14,0=42,00 [B] v čelech lávky pro pěší
(SO 201): 1,5+1,5+1,0=4,00 [C] příčné ukončení sjezdu vpravo: 2,5+2,5=5,00 [D] Celkem: A+B+C+D=70,00 [E]

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH 314,75 47,000 M 14 793,25
Doplňující
popis žul. kostka 100x100x100 mm

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i
boční betonovou opěrku.

Výkaz
výměr Žulový jednořádek v místech nové bet. obruby (pol.917224): (8,00+11,00+28,00)=47,00 [A]

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 125,90 24,800 M 3 122,32
Technická
specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace v rubu NK 2*6,40=12,80 [A] styk starý-nový asfalt 2*6,00=12,00 [B] Celkem: A+B=24,80 [C]

931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 125,90 24,800 M 3 122,32
Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: v rubu NK 2*6,40=12,80 [B] styk starý-nový asfalt 2*6,00=12,00 [C] Celkem: B+C=24,80 [D]

93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 3 185,27 11,000 M 35 037,97
Doplňující
popis mříž B125

Technická
specifikace

položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy
vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se
čistící kusy a vpustě

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Situace: sjezd vlevo: 4,0=4,00 [A] sjezd vpravo: 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=11,00 [C]
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935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM 2 518,00 10,500 M2 26 439,00

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané
šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní
i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.

Výkaz
výměr Dlážděný rigol vlevo za mostem (plocha odměřena digitálně): 10,5=10,50 [A]

935833 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE 1 099,11 33,800 M2 37 149,92

Technická
specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky
nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu
pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 02-Situace: pravostranný kamenný žlab podél komunikace před mostem: 24,0*1,2=28,80 [A] za mostem: 10,0*0,5=5,00 [B]
Celkem: A+B=33,80 [C]

969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ 545,15 10,000 M 5 451,50

Technická
specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 10,0=10,00 [A]

969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ 684,90 12,000 M 8 218,80

Technická
specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr 12=12,00 [A]

Celkem: 930 308,26
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Objekt: 180 - Objízdná trasa 68 879,46

91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 37,77 8,000 KU
S 302,16

Doplňující
popis Dočasné přelepení směrové tabule

Technická
specifikace

zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí
neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM 62,95 31,000 KU

S 1 951,45

Doplňující
popis B1 2ks, IP10b 1ks, IP10a 5 ks, IS11b 14 ks, IS11c 1 ks, E3a 3 ks, 5 ks rezerva dle aktuální situace vč. sloupku a patky

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou
opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

Výkaz
výměr 31=31,00 [A]

914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 62,95 31,000 KU
S 1 951,45

Technická
specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Výkaz
výměr 31=31,00 [A]

914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 6,30 4 650,000
KS
DE
N

29 295,00

Doplňující
popis vč. sloupku a patky

Technická
specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

Výkaz
výměr předpoklad 5 měsíců: 31*150=4 650,00 [A]

914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM 62,95 7,000 KU

S 440,65

Doplňující
popis IP22 - 2ks, IS11a - 5ks vč. sloupku a patky

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou
opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

Výkaz
výměr 7=7,00 [A]

914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 62,95 7,000 KU
S 440,65

Technická
specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Výkaz
výměr 7=7,00 [A]

914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 15,11 1 050,000
KS
DE
N

15 865,50

Doplňující
popis vč. sloupku a patky

Technická
specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

Výkaz
výměr předpoklad 5 měsíců: 7*150=1 050,00 [A]

916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 62,95 2,000 KU
S 125,90

Doplňující
popis Na dopravní zábranu Z2

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie

Výkaz
výměr 2=2,00 [A]

916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 62,95 2,000 KU
S 125,90

Technická
specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Výkaz
výměr 2=2,00 [A]

916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 50,36 300,000
KS
DE
N

15 108,00

Technická
specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Výkaz
výměr předpoklad 5 měsíců: 2*150=300,00 [A]

916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 62,95 2,000 KU
S 125,90
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Objekt: 180 - Objízdná trasa 68 879,46

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Výkaz
výměr 2=2,00 [A]

916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 62,95 2,000 KU
S 125,90

Technická
specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Výkaz
výměr 2=2,00 [A]

916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 10,07 300,000
KS
DE
N

3 021,00

Technická
specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Výkaz
výměr předpoklad 5 měsíců: 2*150=300,00 [A]

Celkem: 68 879,46
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Objekt: 201 - Most 2 361 289,26

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 251,80 258,350 T 65 052,53
Doplňující
popis Zemina

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr

zemina z výkopu pro základy a opěry pol.13173B: (112,2-20,9)*2,0 =182,60 [A] zemina z vrtů pro piloty pol.264128:
9*11,0*3,14*0,60*0,60/4*2,0=55,95 [B] těsnící hrázky v korytě pol.17750: 9,90*2,0=19,80 [C] Celkem: A+B+C=258,35 [D]

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 251,80 9,600 T 2 417,28
Doplňující
popis odbouraný beton

Technická
specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výkaz
výměr pol. 966168: 3,84*2,5=9,60 [A]

11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 125,90 720,000 HO
D 90 648,00

Doplňující
popis čerpání vody z výkopu vč. osazení skruží a čerpání dešťové vody ze skruží během betonáže základů dle TZ odst.4.2

Technická
specifikace

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je
také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

Výkaz
výměr viz výkr.č. 07 - Zemní práce 30 dní * 24 hodin=720,00 [A]hod

11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M 1 435,26 14,000 M 20 093,64
Doplňující
popis provizorní vyústění kanalizace od šachty do toku během vrtání pilot viz výkr.č. 07 - Zemní práce

Technická
specifikace

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď
průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M 2 014,40 24,000 M 48 345,60
Doplňující
popis provizorní zatrubnění toku vč. případných podpůrných konstrukcí viz výkr.č. 07 - Zemní práce

Technická
specifikace

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď
průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M 2 014,40 24,000 M 48 345,60
Doplňující
popis bez materiálu, pouze přemístění během stavby na druhou stranu vodoteče viz výkr.č. 07 - Zemní práce

Technická
specifikace

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď
průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 112,05 55,900 M3 6 263,60

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku

Výkaz
výměr pol.17411a: 35,0=35,00 [A] pol.17411b: 20,9=20,90 [B] Celkem: A+B=55,90 [C]

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 377,70 112,160 M3 42 362,83
Doplňující
popis výkopy pro základy a opěry

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 07 - Zemní práce opěra 1 1*10,00*1,70*(1,80+3,50)/2=45,05 [A]m3 opěra 2 1*11,50*1,70*(1,80+3,50)/2=51,81 [B]m3
kanalizace 1*3,00*1,70*(2,00+4,00)/2=15,30 [C]m3 Celkem: A+B+C=112,16 [D]m3

131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 377,70 23,800 M3 8 989,26
Doplňující
popis výkop pro demolici, dočasná skládka (použití pro zásyp pro pilotážní plošinu)
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Objekt: 201 - Most 2 361 289,26

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a
pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování
jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Výkaz
výměr viz výkr.č. 07 - Zemní práce 2*7,00*1,70*(1,50+0,50)/2=23,80 [A]m3

13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 15,11 1 826,000 M3
KM 27 590,86

Doplňující
popis předpoklad 20 km

Technická
specifikace Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

Výkaz
výměr (pol.13173-pol.17411.b) x 20 km: (112,2-20,9)*20=1 826,00 [A]

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 12,59 129,180 M3 1 626,38

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách
a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování
úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr pol.014102.a: (258,35/2,0)=129,18 [A]

17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 786,88 6,380 M3 5 020,29
Doplňující
popis těsnicí vrstva v rubu opěr

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a
zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr viz výkr.č. 03 - Podélný řez 2*8,50*1,25*0,30=6,38 [A]m3

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 1 133,10 35,000 M3 39 658,50
Doplňující
popis zásyp koryta pro vrtání pilot, materiál z výkopu z dočasné skládky

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr viz výkr.č. 07 - Zemní práce 1*7,00*1,00*(5,50+4,50)/2=35,00 [A]m3

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 1 133,10 20,860 M3 23 636,47
Doplňující
popis zpětný zásyp základu

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení
vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 07 - Zemní práce a 03 - Podélný řez: základ 1 rub 1*10,00*0,90*(0,70+1,10)/2=8,10 [A]m3 základ 2 rub
1*11,50*0,90*(0,70+1,10)/2=9,32 [B]m3 základ 1 rub 1*10,00*0,20*0,80=1,60 [C]m3 základ 2 rub 1*11,50*0,20*0,80=1,84 [D]m3
Celkem: A+B+C+D=20,86 [E]m3

17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 506,12 9,900 M3 5 010,59
Doplňující
popis provizorní těsnicí hrázka, vč. odstranění a odvozu
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Objekt: 201 - Most 2 361 289,26

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením,
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění -
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu -
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění
podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě -
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 07 - Zemní práce na vtoku 1*2,30*1,20*(2,50+0,50)/2=4,14 [A]m3 na výtoku 1*3,20*1,20*(2,50+0,50)/2=5,76 [B]m3
Celkem: A+B=9,90 [C]m3

21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 208,99 17,000 M 3 552,83
Doplňující
popis odvodnění rubu NK

Technická
specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň,
zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací
vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu -
obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí
nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Výkaz
výměr viz výkr.č. 05-Tvar NK 8,0+9,0=17,00 [A]

21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 69 245,00 0,420 M3 29 082,90
Doplňující
popis v úžlabí NK

Technická
specifikace

Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy -
provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Výkaz
výměr viz výkr.č. 05-Tvar NK 2*4,00*0,15*0,35=0,42 [A]m3

224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 8 813,00 27,980 M3 246 587,74

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr.
(i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků - podpěrné konstr.
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení
všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení -
upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a
spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné
zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro
přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění
zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou
další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

Výkaz
výměr viz výkr.č. 05-Tvar NK pod NK 9*11,00*3,14*0,60*0,60/4=27,98 [A]m3

224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 44 065,00 3,920 T 172 734,80

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské
výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro
osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí -
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí -
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami
SD 74 - pol.č.74432) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

Výkaz
výměr 27,98m3 * 140,00kg/m3 / 1000 =3,92 [A]t

264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM 3 777,00 99,000 M 373 923,00
Doplňující
popis délka vrtů bez hluchého vrtání

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání
vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a
dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč.
zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí
veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

Výkaz
výměr viz výkr.č. 07 - Zemní práce 9*11,0=99,00 [A]m

27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO 998,39 6,300 M3 6 289,86
Technická
specifikace

položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se
zhutněním
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Objekt: 201 - Most 2 361 289,26

Výkaz
výměr

viz výkr.č. 03-Podélný řez a 05-Tvar NK: opěra1 1*9,50*2,00*0,15=2,85 [A]m3 opěra2 1*11,50*2,00*0,15=3,45 [B]m3 Celkem:
A+B=6,30 [C]m3

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 6 295,00 10,920 M3 68 741,40

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Výkaz
výměr viz výkr.č. 05-Tvar NK: základ 1 1*8,50*0,80*0,70=4,76 [A]m3 základ 2 1*11,00*0,80*0,70=6,16 [B]m3 Celkem: A+B=10,92 [C]m3

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 40 288,00 1,200 T 48 345,60

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní
úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů.

Výkaz
výměr 10,92m3 * 110,00 kg/m3/ 1000 =1,20 [A]t

31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 146,04 91,000 KG 13 289,64
Doplňující
popis včetně nezbytných prací (vrtání, zálivky)

Technická
specifikace

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací
(vrty, zálivky apod.)

Výkaz
výměr vpravo 6*6,50=39,00 [A]kg vlevo 8*6,50=52,00 [B]kg Celkem: A+B=91,00 [C]kg

317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) 26 439,00 3,180 M3 84 076,02

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr.
(i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr.
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení
všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení
výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů,
upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a
spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné
zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

viz výkr.č.02-Půdorys a 04-Vz.příčný řez vpravo 4,50*(0,50*0,30+0,30*0,50)=1,35 [A]m3 vlevo 6,10*(0,50*0,30+0,30*0,50)=1,83
[B]m3 Celkem: A+B=3,18 [C]m3

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 40 288,00 0,600 T 24 172,80

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení
doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů,
kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé
propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, -
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Výkaz
výměr 3,18m3 * 190,00kg/m3 / 1000 =0,60 [A]t

327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA 4 960,46 3,630 M3 18 006,47
Doplňující
popis oprava nábřežních zdí

Technická
specifikace

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění,
odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro
výplň spar.

Výkaz
výměr

viz výkr.č.02-Půdorys vtok levý břeh 2,50*0,50*1,70=2,13 [A]m3 vtok pravý břeh 2,00*0,50*1,50=1,50 [B]m3 Celkem: A+B=3,63
[C]m3

333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 8 813,00 12,790 M3 112 718,27
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Objekt: 201 - Most 2 361 289,26

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

viz výkr.č.05-Tvar NK opěra 1 8,00*0,50*1,1=4,40 [A]m3 opěra 2 8,30*0,50*1,1=4,57 [B]m3 křídlo opěry 1 1,80*0,50*1,35=1,22 [C]m3
prodloužení opěry 2 4,00*0,50*1,30=2,60 [D]m3 Celkem: A+B+C+D=12,79 [E]m3

333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 40 288,00 1,660 T 66 878,08

Technická
specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení
železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže
a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní
nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní
úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů.

Výkaz
výměr 12,79m3 * 130,00kg/m3 / 1000=1,66 [A]t

421126 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 (B50) 11 318,41 10,040 M3 113 636,84
Doplňující
popis

nosná konstrukce ze 2 ks prefabrikátů C 35/45, výztuž 200kg/m3 zahrnuje výrobu, skladování, dopravu, montáž, výztuž, ošetření,
petlicový styk a tmelení spár dále viz Technická specifikace položky

Technická
specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové
prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových
konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a
spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným
způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění
stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Výkaz
výměr viz výkr.č.05-Tvar NK prefabrikát 1 3,50*4,10*0,35=5,02 [A]m3 prefabrikát 2 3,50*4,10*0,35=5,02 [B]m3 Celkem: A+B=10,04 [C]m3

42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE 377,70 15,000 M 5 665,50
Doplňující
popis vytvoření vrubového kloubu dle PD mezi opěrami a prefabrikáty NK

Technická
specifikace

Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton
a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se
zařazují jako vodorovná konstrukce.

Výkaz
výměr viz výkr.č. 03-Podélný řez a 05-Tvar NK: 2*7,5=15,00 [A]

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 3 071,96 3,650 M3 11 212,65
Doplňující
popis beton C8/10

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

viz výkr.č.05-Tvar NK podkladní pod základ 1 8,90*1,20*0,15=1,60 [A]m3 podkladní pod základ 2 11,40*1,20*0,15=2,05 [B]m3 Celkem:
A+B=3,65 [C]m3

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 3 147,50 7,660 M3 24 109,85
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Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních
prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací
vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Výkaz
výměr

odměřeno digitálně z výkresu 02-Půdorys podklad pod dlažbu ve dně 10,30*3,00*0,15=4,64 [A]m3 podklad pod troubu DN1000
5,00*1,40*0,20=1,40 [B]m3 beton pod dlažbu z lom.kamene za římsami: 3*(1,00*0,80)*0,30+1*(1,2*2,5)*0,3=1,62 [C]m3 Celkem:
A+B+C=7,66 [D]

451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE 4 582,76 3,840 M3 17 597,80

Technická
specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a
betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar,
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle
požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes,
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a
vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost
betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje
výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže

Výkaz
výměr

viz výkr.č.07-Zemní práce šablona 1 pro vrtání pilot 7,00*1,20*0,20=1,68 [A]m3 šablona 2 pro vrtání pilot 9,00*1,20*0,20=2,16 [B]m3
Celkem: A+B=3,84 [C]m3

458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO
0,9 912,78 24,280 M3 22 162,30

Doplňující
popis ochranný zásyp za opěrou

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku těženého kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

Výkaz
výměr

viz výkr.č.03-Podélný řez opěra 1 10,00*1,70*0,50=8,50 [A]m3 opěra 2 11,50*1,70*0,50=9,78 [B]m3 obsyp kanalizace
4,00*1,00*1,50=6,00 [C]m3 Celkem: A+B+C=24,28 [D]m3

45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 3 046,78 13,500 M3 41 131,53
Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy

Výkaz
výměr viz výkr.č.03-Podélný řez 2*6,00*2,50*(0,30+0,60)/2=13,50 [A]m3

46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE 1 321,95 3,000 M3 3 965,85
Doplňující
popis návodní před mostem

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodávku a pohoz lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Výkaz
výměr odměřeno digitálně z výkresu 02-Půdorys 2,00*2,50*0,60=3,00 [A]m3

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 6 169,10 8,060 M3 49 722,95

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování,
těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod
dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Výkaz
výměr

odměřeno digitálně z výkresu 02-Půdorys dno s bermami 10,30*3,00*0,20=6,18 [A] zpevnění za římsami
3*(1,00*0,80)*0,20+1*(1,2*2,5)*0,2=1,08 [B] vpravo za mostem kolem vpusti 2,00*2,00*0,20=0,80 [C] Celkem: A+B+C=8,06 [D]

466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO 672,31 35,750 M2 24 035,08
Doplňující
popis tl. 100mm v korytě toku

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do
předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové
vody - výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce
(svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Výkaz
výměr odměřeno digitálně z výkresu 02-Půdorys 5,50*6,50=35,75 [A]m2

467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 3 777,00 1,820 M3 6 874,14
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Technická
specifikace

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby
betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění
požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích
prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů,
případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující
soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech,
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Výkaz
výměr

odměřeno digitálně z výkresu 02-Půdorys návodní strana 2,70*0,40*0,80=0,86 [A]m3 povodní strana 3,00*0,40*0,80=0,96 [B]m3
Celkem: A+B=1,82 [C]m3

572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 57,91 7,250 M2 419,85
Doplňující
popis uzavírací nátěr podél říms š.0,5m

Technická
specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

Výkaz
výměr 14,50*0,50=7,25 [A]m2

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 396,59 24,600 M2 9 756,11
Doplňující
popis ložná na mostě

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr 4,10*6,00=24,60 [A]m2

575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 1 510,80 24,600 M2 37 165,68

Technická
specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení,
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr 4,10*6,00=24,60 [A]m2

58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM 1 776,59 9,000 M2 15 989,31
Doplňující
popis uložení lávky na levý břeh

Technická
specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou
výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje
postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Výkaz
výměr 3*3,00*1,00=9,00 [A]m2

711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 717,63 43,910 M2 31 511,13

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i
případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů -
úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví
jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace -
provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

Výkaz
výměr povrch NK 1*4,10*7,05=28,90 [A]m2 přetažení izolace na rub opěry 2*7,50*1,00=15,00 [B]m2 Celkem: A+B=43,90 [C]m2

711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 264,39 4,920 M2 1 300,80
Doplňující
popis ochrana izolace pod římsami

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace

Výkaz
výměr 2*4,10*0,60=4,92 [A]m2

711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 134,71 15,000 M2 2 020,65
Doplňující
popis v rubu stojek 800g/m2

Technická
specifikace položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace

Výkaz
výměr 2*7,50*1,00=15,00 [A]m2

78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) 239,21 21,260 M2 5 085,60
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Technická
specifikace

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Výkaz
výměr

římsy na NK vpravo 1*4,50*(0,15+0,80+0,50+0,30)=7,88 [A]m2 římsy na NK vlevo 1*6,10*(0,15+0,80+0,50+0,30)=10,68 [B]m2 bok
NK 2*4,00*0,15=1,20 [C]m2 lícní hrana NK 2*3,00*0,25=1,50 [D]m2 Celkem: A+B+C+D=21,26 [E]m2

81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM 7 000,04 5,000 M 35 000,20
Doplňující
popis výměna stávajícího potrubí DN1000

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách,
včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací,
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a
čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr 2*2,50=5,00 [A]m

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 434,36 1,800 M 781,85
Doplňující
popis prostupy opěrou

Technická
specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách,
včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací,
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v
prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a
čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Výkaz
výměr 2*0,90=1,80 [A]m

9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 3 777,00 6,000 M 22 662,00
Doplňující
popis

výška 1,1m, včetně PKO - NDFT 280µm, včetně kotvení do římsy kotvami do betonu M12 s maticí a podložkou + PE kryt, s vrtáním
otvorů, zábradlí z uzavřených kruhových profilů

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových
bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Půdorys 2,00+2,00+2,00=6,00 [A]

9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 6 798,60 11,600 M 78 863,76

Doplňující
popis

výška 1,1m, včetně PKO - NDFT 280µm, včetně kotvení do římsy kotvami do betonu M12 s maticí a podložkou + PE kryt, s vrtáním
otvorů, zábradlí z otevřených válcovaných profilů se svislou výplní (madla U100, výplň z pásnice 35/10), hmotnost 50kg/bm, sloupky po
2m

Technická
specifikace

položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky

Výkaz
výměr

na římse vlevo vč. konzolového vyložení (mezera mezi mostem a lávkou) 0,8+6,0+0,8=7,60 [A] na římse vpravo 4,0=4,00 [B] Celkem:
A+B=11,60 [C]

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 390,29 7,000 M 2 732,03
Technická
specifikace

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční
betonovou opěrku.

Výkaz
výměr ukončení zpevnění za římsami: 2,0+2,0+1,5+1,5=7,00 [C]

931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 125,90 10,600 M 1 334,54
Technická
specifikace

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Výkaz
výměr viz výkr.č. 02-Půdorys mezi římsou a vozovkou 4,50+6,10=10,60 [A]

93139 TĚSNĚNÍ HŘEBENOVÝM PROFILEM 377,70 15,000 M 5 665,50
Doplňující
popis rub vrubového kloubu

Výkaz
výměr viz výkr.č. 03-Podélný řez 2*7,50=15,00 [A]

933433 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
NESYSTÉMOVÝCH 6 295,00 9,000 KU

S 56 655,00

Doplňující
popis u všech pilot

Technická
specifikace

Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá
zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ 805,76 15,000 KG 12 086,40
Doplňující
popis Nerez atypický svařenec - vyústění dlážděného rigolu vč. přikotvení k opěře
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 201 - Most 2 361 289,26

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a
výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská
montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování,
očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) -
všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů
nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné
konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná
opatření před účinky bludných proudů

Výkaz
výměr 15,0=15,00 [A]

936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK 225,36 40,000 KG 9 014,40
Doplňující
popis

ložiska lávky dle detailu na výkr.č. 03-Podélný řez, celkem 4 ks ložisek vč. PKO dle TKP 19B - typ IA+I speciál, NDFT min. 300 vč. kotev
do betonu M12 s mat. a podl., 2 ks kotev/ložisko

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a
výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská
montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování,
očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) -
všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů
nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné
konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná
opatření před účinky bludných proudů

Výkaz
výměr 4*10=40,00 [A]

966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 2 518,00 3,840 M3 9 669,12
Doplňující
popis šablony pro vrtání pilot

Technická
specifikace

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Výkaz
výměr dle pol. 451382: 16,00*1,20*0,20=3,84 [A]m3

Celkem: 2 361 289,26
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Harmonogram finanční a věcný

Celková cena bez DPH: 3 997 150,43 Kč                      
Celkem kalendářních dní: 90
Stavba: „Most ev. č. 44812-1 Drahanovice"

1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol
307,47
307,47 307,47 307,47

307,47 307,47
307,47 307,47

Provedení izolace NK, zásyp rubu konstrukce 307,47 307,47
307,47 307,47

307,47

Orientační finanční a časový harmonogram zobrazen v tis. Kč
Termín zahájení prací je uvažován nejpozději 45 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
V této souvislosti se může posunout termín zahájení stavebních prací ve znázorněné tabulce viz výše. 

Vypracoval: Ing. Aleš Semotam

Dne: 02.02.2021

Odstranění dopravního značení objízdné trasy

Květen

Instalace dopravního značení objízdné trasy
Demolice stávajícího mostu
Přípravné zemní práce pro realizaci nového mostu
Výstavba základů, opěr, osazení prefabrikované NK

Červen Červenec
popis činnosti

Provedení vozovky, montáž zábradlí
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