
A B C
HSV Dodávky #ODKAZ! 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž #ODKAZ! 0,00
#ODKAZ!
#ODKAZ!
-5 466,60 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

#ODKAZ!
#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!
-5 466,60 -1 147,99 #ODKAZ!

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Rekonstrukce Denního stacionáře 
domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín

Objednatel: #ODKAZ! IČ/DIČ:

Druh stavby: I) Dodatek SoD Projektant: #ODKAZ! IČ/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel: #ODKAZ! IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 81

JKSO:  Zpracoval: #ODKAZ! Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - celkem
SO 04 Splašková kanalizace - přeložka a nové přípojky -5 466,60
SO 04 11 Přípravné a přidružené práce 42 500,00
SO 04 721-1 Trubní vedení a zemní práce -185 457,60
SO 04 721-2 Šachty 137 491,00

-5 466,60

Druh stavby:  I) Dodatek SoD #ODKAZ!

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, 
Jičín

#ODKAZ!

Lokalita:  #ODKAZ!

Zpracoval: #ODKAZ!



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ
   Rozměry   (Kč) Celkem Jednot. Celkem

SO 04 Splašková kanalizace - přeložka a nové přípojky   -5 466,60 192,52
SO 04 11 Přípravné a přidružené práce    42 500,00 0,00

54 SO 04 115101201RS1 Čerpání vody (splašků) -  vyčerpání sifonu -úplné provedením3 5,000 1 600,00 8 000,00 0,00 0,00
55 SO 04 115101201RS2 Zajištění provozuschopnosti veřejné kanalizace kpl 1,000 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00
56 SO 04 115101201RS3 Nivelace pro ověření předepsaného  spádu 3‰ přkpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

SO 04 721-1 Trubní vedení a zemní práce    -185 457,60 163,27

57 SO 04 72104001
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m  
- těžitelnost dle IGP (pozn. platí i pro šířku do 1,4 
m)

m3 -84,400 415,80 -35 093,52 0,00 0,00

58 SO 04 72104002 Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranm2 42,500 261,45 11 111,63 0,00 0,00
59 SO 04 72104003 Podsyp - písek m3 -25,900 951,30 -24 638,67 0,00 0,00
60 SO 04 72104004 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zeminou z výkopu)m3 54,600 213,00 11 629,80 0,00 0,00
61 SO 04 72104005 Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikacim3 -41,400 630,00 -26 082,00 0,00 0,00
62 SO 04 72104006 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 -139,000 771,75 -107 273,25 0,00 0,00
63 SO 04 72104007 Zvýšení standardu poturubí DN 150 z PP URR2 SN10 na USBP SN12m 5,000 51,00 255,00 0,00 0,00
64 SO 04 72104008 Zvýšení standardu poturubí DN 200 z PP URR2 SN10 na USBP SN12m 28,900 193,00 5 577,70 0,00 0,00
65 SO 04 72104009 Zvýšení standardu poturubí DN 250 z PP URR2 SN10 na USBP SN12m 10,000 346,00 3 460,00 0,00 0,00
67 SO 04 72104011 Betonové potrubí DN 500 - vystýlka 180° m -40,000 6 413,40 -256 536,00 0,00 0,00
68 SO 04 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 -uložení DN 500 dle požadavku VOSm3 55,450 2 533,50 140 482,58 2,50 138,63
69 SO 04 72113 Demontáž - Stávající kanalizační šachta betonová O 1000, hloubky cca 5 m vkus 3,000 18 900,00 56 700,00 0,00 0,00
70 SO 04 999-1-010 Zalití stávajícího potrubí bentonitovou směsí m3 13,031 2 682,00 34 949,14 1,89 24,64

SO 04 721-2 Šachty    137 491,00 29,25
71 SO 04 72104011 Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná kus -2,000 20 884,50 -41 769,00 0,00 0,00
72 SO 04 894205361RT1 Kyneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový obklad -dle požadavku VOSkus 6,000 5 333,00 31 998,00 2,53 15,15
73 SO 04 894412511RCA Šachta betonová DN 1500, prefabrikovaná kus 1,000 62 185,00 62 185,00 9,05 9,05
74 SO 04 894205365RT1 Kyneta a nástupnice šachet DN 1500 - čedičový obklad -dle požadavku VOSkus 1,000 17 550,00 17 550,00 2,53 2,53
75 SO 04 894205365RT2 Spadiště pro ŠJ4 s obložením nárazové stěny čedičkus 1,000 71 118,00 71 118,00 2,53 2,53
77 SO 04 72104013 Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)kus -1,000 3 591,00 -3 591,00 0,00 0,00
Poznámka:

Název stavby:
Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky 
Hofmanova č.p.568, Jičín

Doba výstavby:  

Stavební rozpočet

JKSO:  

Druh stavby:  I) Dodatek SoD Začátek výstavby:

Lokalita:  Konec výstavby:

Hmotnost (t)



Č Objekt Kód MJ Množství
11

3 SO 04 115101201RS1 m3 5,000
5,00

4 SO 04 115101201RS2 kpl 1,000
1,00

5 SO 04 115101201RS2 kpl 1,000
1,00

721-1
50 SO 04 72104001 m3 -84,400

-84,40

51 SO 04 72104002 m2 42,500
42,50

52 SO 04 72104003 m3 -25,900
-25,90

53 SO 04 72104004 m3 54,600
54,60

54 SO 04 72104005 m3 -41,400
-41,40

55 SO 04 72104006 m3 -139,000
-139,00

56 SO 04 72104007 m 5,000
5,00

57 SO 04 72104008 m 28,900
28,90

58 SO 04 72104009 m 10,000
10,00

59 SO 04 721040010 m 83,000
83,00

60 SO 04 72104011 m -40,000
-40,00

61 SO 04 452312131R00 m3 55,450
55,45

62 SO 04 72113 kus 3,000
3,00

63 SO 04 999-1-010 m3 13,031
13,03

721-2
64 SO 04 72104011 kus -2,000

-2,00

65 SO 04 894205361RT1 kus 6,000
6,00

66 SO 04 894412511RCA kus 1,000
1,00

67 SO 04 894205365RT1 kus 1,000
1,00

68 SO 04 894205365RT2 kus 1,000
1,00

70 SO 04 72104013 kus -1,000
-1,00

Poznámka:

Druh stavby:  I) Dodatek SoD Projektant: #ODKAZ!

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín Objednatel: #ODKAZ!

Nivelace pro ověření předepsaného  spádu 3‰ přeložky BE DN 500
1

Zkrácený popis / Varianta
Přípravné a přidružené práce

Lokalita:  Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracoval: #ODKAZ! Zpracováno dne:

Zajištění provozuschopnosti veřejné kanalizace 
1

Čerpání vody (splašků) -  vyčerpání sifonu -úplné provedení
5   

-33,1+7,2

Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikaci
-477+435,6

Trubní vedení a zemní práce
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m  - těžitelnost dle IGP
731,4-662,8-119-34

Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany)
-333,8+376,3

Podsyp - písek

33,6+21

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zeminou z výkopu)

Betonové potrubí DN 500 - vystýlka 180°
-123+73+10

Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 -uložení DN 500 dle požadavku VOS

Odvoz přebytečného materiálu z výkopu
-662,8+523,8

Zvýšení standardu poturubí BE DN 500 z betonového na železobetonové
73+10

Zvýšení standardu poturubí DN 150 z PP URR2 SN10 na USBP SN12
5

Zvýšení standardu poturubí DN 200 z PP URR2 SN10 na USBP SN12
28,9

Zvýšení standardu poturubí DN 250 z PP URR2 SN10 na USBP SN12
10

1

73*0,65+2*4

Demontáž - Stávající kanalizační šachta betonová O 1000, hloubky cca 5 m vč. potrubí
3   

Zalití stávajícího potrubí bentonitovou směsí
(0,25*0,25*3,14)*52+(0,15*0,15*3,14)*40   

Šachty
Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná
-2   

Kyneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový obklad -dle požadavku VOS
6   

Šachta betonová DN 1500, prefabrikovaná

Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)
-1

Kyneta a nástupnice šachet DN 1500 - čedičový obklad -dle požadavku VOS
1

Spadiště pro ŠJ4 s obložením nárazové stěny čedičem -dle požadavku VOS
1


