
Smlouva o vypořádání Závazků

uzavřená dle § 1746 Odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, Ve Znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní Stranv

l. Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Se Sídlem: Porubská 831/10, Poruba, 708 00 Ostrava
Zastoupena: Mgr. Milenou Walderovou, ředitelkou
IČ; 62348299
DIČ; CZ62348299
(dále jen „Obj ednatel“)

a

2. Vykoukal Tomáš
Stary' Jičín 100, 742 31 Nový Jičín
IČ: 47867833
DIČ; (226704142280
(dálejen „ dodavatel“)

II.

Popis Skutkového Stavu

1. Objednatel dne 26.6.2020 Zaslal dodavateli na Základě Zpracované cenově nabídky Objednávku
na dodávku PVC Včetně pokládky Ve dvou učebnách V celkove' ceně 70 533,32 Včetně DPH, Slovy
SedmdeSáttiSícpětsettřicettřikorunyčeske'třicetdvahalíře.
Dodavatel tuto objednávku dne 30.6.2020 akceptoval. Tím došlo k uzavření Smluvního vztahu.

2. Dne 31.7.2020 došlo mezi smluvními stranami po Vzájemne' dohodě, na Základě Obhlídky
Skutečne'ho stavu probíhajících prací, k navýšení maximální ceny Zakázky O 7 tis. Kč Včetně DPH,
Slovy Sedmtisíckorunčeských. Tím došlo ke změně původního Smluvního Vztahu.

3. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování V registru Smluv dle § 2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a O
registru Smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O registru
Smluv“).

4. Obě Smluvní Strany shodně konstatují, Že do okamžiku Sjednání této Smlouvy nedošlo
k uveřejnění Změny smluvního vztahu uvedeného V odst. 2 tohoto článku v Souladu Se zákonem, a
že jsou Si vědomy právních následků S tím Spojených.

5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících Z původně Sj ednaněho Smluvního
vztahu, S ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly S vědomím Závaznosti objednávky a
V souladu s jejím Obsahem plnily, co Si VZáj emně uj ednaly, a ve Snaze napravit Závadný stav vzniklý
V důsledku neuveřejnění Změny smluvního VZtahu v registru Smluv v souladu se zákonem,
Sjednávají Smluvní Strany tuto Smlouvu Ve Znění, jak je dále uvedeno.



III.

Práva a Závazky Smluvních Stran

l. Smluvní Strany Si tímto ujednáním Vzájemně Stvrzují, Že Obsah vzájemných práv a povinností,
který touto Smlouvou nově Sj ednávají, je Zcela a beze Zbytku Vyj ádřen textem Změny smluvního
vztahu - souhlasem o navýšení ceny, který tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.

2. Smluvní Strany prohlašují, Že Veškerá vzájemně poskytnutá plnění na Základě původní změny
sjednane'ho smluvního Vztahu považují Za plnění dle te'to Smlouvy a že v Souvislosti se Vzájemně
poskytnutým plněním nebudou Vzáj emně vůči druhé Smluvní straně nároky Z titulu bezdůvodněho
obohacení.

3. Objednatel se tímto Zavazuje druhé Smluvní Straně k neprodleněmu Zveřejnění te'to Smlouvy a její
kompletní přílohy V registru smluv V Souladu S ustanovením § 5 Zákona o registru Smluv. Smlouva
bude Zveřejněna po anonymizaci provedené V Souladu s platnými právními předpisy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva o Vypořádání ZáVaZků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru Smluv.

2. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá Ze Smluvních Stran obdrží jeden stejnopis.

3. Nedílnou Součástí této Smlouvy je příloha Souhlas s navýšením ceny Zakázky Ze dne 31.7.2020.

V Ostravě dne: 16.3.2021 V Ostravě dne:

Za objednatele Za dodavatele

Mgr. Milena Walderová Tomáš Vykoukal


