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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 41-2016 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Změnový požadavek k RFC217 - úprava ZR10 – 2. etapa 

Číslo RFC SZR RFC 217 

Číslo tiketu – zadání 
objednávky (ServisDesk) 1-245011535/23777, 23900 

Katalogový list  KL12 – nadlimitní na objednávku 

Datum podání 6.2.2017 

Priorita - 

 

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD. 1-241909054/22993 

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

Dobrý den, prosím o nacenění, návrh harmonogramu a požadavky na součinnost k RFC 217 (viz 
příloha). Předpoklad realizace je 1. Q 2017. 

Analyza_uprav_ROB_e

tapa_II_V05.docx (revidované zadání ze strany ROB 3. 2. 2017) 

rob-xsds-111-2cast-v2.zip
(XSD interního rozhraní ROB 6. 2. 2017) 

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

Popis realizace vychází ze zadání v dokumentu a z konečné realizace rozhraní dané XSD popisem 
rozhraní ROB. 

3.1 Změna eGON služeb ISZR 

Dle výše uvedeného zadání budou upravena a definována schémata eGON služeb: 

Stávající editační služby: 

- E179 – robZalozSouhlasPoskytnuti 
- E180 – robZrusSouhlasPoskytnuti 
- E181 – robVypisSouhlasPoskytnuti 
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Stávající publikační služby: 

- E03 – robCtiAifo 
- E154 – robVypisVyuzitiPoskytnuti 

Nové publikační služby: 

- E224 - robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe 

Při implementaci bude zohledněna kompatibilita publikačních služeb a bezpečnost služeb: 

- E03 – řízení poskytování nových údajů (verzí služby na interním rozhraní ROB) 
- E154 – ošetření požadavků na VypisProSpravce a PotlaceniZnepristupneni 

3.1.1 E179 – robZalozSouhlasPoskytnuti 

Na vstupu nově povinné položky podle třetí osoby – pro Aifo jméno a příjmení, pro Ičo název osoby.  

3.1.2 E180 – robZrusSouhlasPoskytnuti 

Na vstupu kromě IdSouhlasu nově povinné Aifo. 

3.1.3 E181 – robVypisSouhlasPoskytnuti 

Na výstupu nové položky. Výdej nových položek na interním rozhraní se řídí verzí ROB. Na externím 
rozhraní položkou v seznamu údajů. 

3.1.4 E03 – robCtiAifo 

Na výstupu nové položky. Výdej nových položek na interním rozhraní se řídí verzí ROB (verze 1.1.0). 
Na externím rozhraní položkou v seznamu údajů. 

3.1.5 E154 – robVypisVyuzitiPoskytnuti 

 Na vstupu nový nepovinný atribut datumPodaniZadosti.  
 Na výstupu nová položka Ais. Výdej nových položek na interním rozhraní se řídí verzí ROB 

(verze 1.2.0). Na externím rozhraní položkou v seznamu údajů. 
 Nová položka seznamu údajů – VypisProSpravce. 

3.1.6 E224 – robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe 

Implementace nové služby. Standardní kontrola oprávnění (OVM/Agenda/Cinnost, Bezpečnostní 
profil, položky dle RPP). 

3.2 Změny ISZR/FAIS 

3.2.1 Přijetí žádosti o souhlas 

Výchozí předpoklad – ISZR/FAIS nemění rozhraní pro příjem žádostí procesu ZR10 z DS.  

ISZR/FAIS na základě doručené žádosti z DS doplní při založení souhlasu dotazem eGON službou 
nutné údaje požadované pro založení souhlasu v ROB. 

Pokud nebude možné povinné údaje doplnit, bude žádost zamítnuta. 

3.2.2 Úprava komunikace FAIS s eGON rozhraním ISZR 

Bude provedena úprava ISZR/FAIS na konzumaci změněných služeb eGON rozhraní ISZR. 

3.2.3 Úprava výpisu z ROB (ZR1) 

Bude rozšířen záznam o poskytování údajů subjektu údajů jiné osobě o nově vedené údaje v ROB. 

Stávající stav 
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Návrh úpravy 

 

V záznamu je vypsán údaj uložený v ROB v okamžiku vytvoření souhlasu. Pokud informace o třetí 
osobě není v ROB uvedena (souhlasy založené před implementací změny v ROB), nebude 
informace o třetí osobě uvedena, výpis bude uveden ve stávajícím tvaru (viz obr souhlas – první 
souhlas 757). 

Poznámka: způsob úpravy musí být schválen Správcem ROB. 
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4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka MD KL12 

1 Změna schémat eGON služeb 

2 Úpravy ve službě robVypisVyuzitiPoskytnuti 

3 Zajištění kompatibility ve službě robCtiAifo 

4 Nová eGON služba robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe 

5 Zajištění kompatibility ISZR/FAIS se změnou služeb 

6 Úprava výpisu ZR1, ZRDS1, ZRO1 

7 Testování + příprava výstupů ke kontrole 

8 Nasazení 
9 Změna dokumentace eGON služeb 

10 Projektová činnost 
Celkem 

Cena celkem: 525 000,- Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Realizace do 40 pracovních dnů 
od objednání a dostupnosti služeb ROB na vývojovém prostředí. Doba realizace může být 
prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC současně. 

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

6.1 Konzumenti eGON služeb 

6.1.1 Stávající eGON služby 

Bude třeba provést úpravy na straně konzumentů dotčených eGON služeb. Především se tato 
změna dotkne pracovišť CzP: 

- nové povinné údaje při zakládání souhlasu eGON službou robZalozSouhlasPoskytnuti 
- nové povinné údaje při rušení souhlasu eGON službou robZrusSouhlasPoskytnuti 
- nové položky na výstupu ve službě robVypisSouhlasuPoskytnuti 

Bude upravena dokumentace dotčených eGON služeb. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

7.1 Výdej provozních záznamů 

Bude provedeno ověření funkčnosti úpravy služby robVypisVyuzitiPoskytnuti: 

- Použití nepovinného atributu datumPodaniZadosti 
- Zpracování nové položky v seznamu údajů – VypisProSpravce 
- Ověření oprávnění na položku PotlaceniZnepristupneni 

7.2 Kompatibilita publikačních eGON služeb 

- Bude ověřena kompatibilita eGON služeb s požadavkem na kompatibilitu. 

7.3 Nové eGON služby 

Bude ověřena funkčnost nové eGON služby robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe: 
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- Požadavek na výpis s neexistujícím souhlasem 
- Požadavek na výpis s existujícím souhlasem 

7.4 Proces ZR10 

V rámci testování budou ověřovány kombinace možných variant procesu. 

- Založení souhlasu 
o Jednorázové poskytnutí 
o Opakované poskytnutí 
o Duplicitní opakované poskytnutí 

- Třetí osoba 
o Osoba ROS 
o Osoba ROB 

- Rozsah poskytovaných údajů 
o Nedostatečný rozsah 
o Dostatečný rozsah 
o Úplný rozsah 

- Odvolání souhlasu 
o Existující souhlas 
o Neexistující souhlas 

- Výpis souhlasů poskytnutí 
o eGON službou 
o ve výpisu ze ZR ROB 

 

Pro jednorázový souhlas bude testována sekvence: 

- Založení souhlasu 
o Ověření generování poskytnutí třetí osobě 

Pro opakovaný souhlas bude testována sekvence: 

- Založení souhlasu 
o Ověření poskytnutí informace o založení souhlasu pro třetí osobu 

- Změna poskytovaných údajů u subjektu údajů 
o Ověření generování poskytnutí třetí osobě 

- Zrušení souhlasu 
o Ověření poskytnutí informace o odvolání souhlasu 

- Změna poskytovaných údajů u subjektu údajů 
o Ověření negenerování poskytnutí třetí osobě, tj. je ověřeno, že po zrušení souhlasu 

již výpis není při změně nadále generován. 

7.5 Proces ZR 10 s využitím eGON služeb 

Bude provedeno ověření procesu s využitím eGON služeb ISZR pro výše uvedené kombinace 
variant. 

7.6 Proces ZR10 s využitím ISDS 

Bude provedeno ověření procesu s využitím eGON služeb ISZR pro výše uvedené kombinace 
variant. 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

 SZR – koordinace a testování CzP 

 ROB – vystavení interních atomických služeb ROB 
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9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Nová verze systému ISZR a ISZR/FAIS. 

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Jsou provedeny změny v rozsahu popsaném v kapitole 3 - Popis zajištění realizace změny a 
úspěšně provedeny testy popsané v kapitole 7 - Návrh testovacího scénáře. 

 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 



   
 
 
  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 48-2016 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH 
REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Zahájení procesu přechodu služeb do CMS2 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-242787848/23221, 23506 

Katalogový list  KL 12 – na objednávku 

Datum podání 19.12.2016 

Priorita - 

 

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU  
SD: 23221 

2. ZADÁNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY 

Žádám o posouzení přiloženého dokumentu, zajištění nacenění a následné realizace. 
 

Pozadavky_na_upra
vu_ISZR_pro_pristup

 

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

Dostupnost služeb vnějšího rozhraní ISZR z CMS2 
 

 
Zadání je možné ošetřit novými SSL profily pro dotčené služby a konfigurací podpory Server 
Name Indication (SNI) na stávajících a nových SSL profilech. Na reverzních proxy v ISZR (F5), 
pak  budou každému stávajícímu listeneru VIP (Virtual IP Address) přiřazeny dva SSL profily 



   
 
 
  

 

 

pro dva různé hostname – jeden pro současné hostname z CMS a druhý pro nový hostname 
z CMS2. 
Uvedené řešení předpokládá: 
a) Podporu TLS extension pro SNI na klientech přistupujících na uvedené služby. Pokud 

klient TLS rozšíření pro SNI nepodporuje, pokusí se jej reverzní proxy ISZR  odbavit 
prostřednictvím jednoho ze dvou SSL profilů, který bude označen jako defaultní. 

b) Vydání nových certifikátů  pro nové hostname. 
c) Vytvoření DNS záznamů pro nové hostname v infrastruktuře CMS2-KIVS-ISZR. 

4. ODHAD PRACNOSTI 

Popis Odhad 
(MD) 

Konfigurace a otestování popsaného řešení ve Vývojovém prostředí ISZR 

Nasazení řešení v testovacím prostředí ISZR, ověření 
Finální spuštění v produkčním prostředí ISZR, ověření 
Pracovní jednání, řízení, koordinace, součinnost, dokumentace 
Celkem 

 
Celková cena: 78 000,- Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Doba realizace:  3 týdny od zadání objednávky  
 

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Nejsou předpokládány 
 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

Důrazně doporučujeme nasadit uvedené řešení v těchto krocích: 
1. Otestování ve Vývojovém prostředí ISZR 

2. Ověření v testovacím prostředí ISZR 

3. Otestování v produkčním prostředí ISZR 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI 

Součinnost SZR - Vydání nových certifikátů  pro nové hostname 
Součinnost NAKIT – konzultace, realizace – dle požadavku 

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Dokument - popis technického řešení  
 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 1-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Implementace výsledků analýzy možnosti použití stávajících 
prostředků FAIS k opatřování výstupních PDF časovým razítkem. 

Číslo RFC SZR RFC 228 (2. etapa) 

Číslo tiketu – zadání 
objednávky (ServisDesk) 1-243470698/ 23404, 23744 

Katalogový list  KL12 -  nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny) 

Datum podání 23. 1. 2017 

Priorita  

 

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD. 

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

Dobrý den, prosím o nacenění, návrh harmonogramu a požadavky na součinnost k RFC 228 - 2. 
etapa (viz příloha - výstupy z analýzy). 

DS1.pdf-realitext-ts1.

pdf  

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

3.1 Vložení časového razítka 

Časové razítko bude umístěno do výpisů ze ZR, které FAIS odesílá do DS či systémů, kde se výpis 
předává koncovému uživateli (subjektu) v elektronické formě. Nebude se jednat o výpisy 
poskytované pro prostředí Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy a Czech POINT@office. 

Toto je v souladu s již dříve realizovaným změnovým požadavkem, kdy jsou výše uvedené typy 
výpisů opatřovány textem o použití elektronické značky. 

V rámci nastavení systému ISZR/FAIS bude možné nastavit adresu služby poskytovatele časových 
razítek. Pokud bude tato adresa nastavena, budou výpisy doplňovány o časové razítko. Pokud 
adresa nastavena nebude, výpisy nebudou značkou opatřovány. 

V konfiguraci bude možné dále nastavit způsob autentizace vůči službě poskytovatele časových 
razítek buď jménem/heslem nebo certifikátem.  
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V PDF je časové razítko zobrazeno v informaci o podpisu dokumentu (v programu Adobe Reader 
XI): 

3.2 Nedostupnost služby poskytovatele 

V případě nedostupnosti služby poskytovatele časových razítek bude pozastaveno vystavování  
výpisů, které mají být opatřeny časovým razítkem. Při delší nedostupnosti poskytovatele časových 
razítek bude možné, na základě rozhodnutí a schválení OPICT, zapnout vystavování výpisů bez 
časového razítka. 

Událost nedostupnosti bude logována a současně bude odeslána informace na mailové adresy 
nastavenou v konfiguraci systému.  

4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka MD KL12 

1 Implementace algoritmu časového razítka 

2 Konfigurace způsobu autentizace 

3 
Optimalizace výkonosti (omezení vlivu komunikace s externím systémem na 
rychlost tvorby výpisů) 

4 Mailová notifikace 

5 
Testy a vytvoření všech výpisů opatřovaných časovým razítkem a předání ke 
kontrole 

6 Nasazení 
7 Projektové činnosti 

Celkem 

 

Celková cena: 455 000,-Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Realizace do 20 pracovních dnů 
od objednání. Doba realizace může být prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC 
současně. 

Předpokládané nasazení do produkčního prostředí je dle release kalendáře 30.3. 2017 
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6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Je nutné zajistit službu externího akreditovaného poskytovatele časových razítek, která bude 
dostupná ze serverů FAIS.  Stejná služba bude použita pro produkční provoz i pro ověření 
generování v testovacím prostředí. 

V testovacím prostředí bude využití časových razítek zapnuto v průběhu provádění testů, po 
ukončení testů bude vypnuto, aby nebyly v testovacím prostředí čerpány limity pro využití služby. 
V testovacím prostředí bude možné v případě potřeby využití služby opět zapnout. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

Vygenerování všech výpisů s výstupem přes DS a vizuální ověření vložení časového razítka. Test 
bude proveden v testovacím prostředí. 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

 SZR – zajištění služby externího akreditovaného poskytovatele časových razítek 

 SZR -  koordinace a testování 

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Nová verze systému ISZR/FAIS. 

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 6-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Optimalizace matice oprávnění RPP – oprávnění na položky - 

konzultace 

Číslo RFC SZR RFC247 

Číslo tiketu – zadání 
objednávky (ServisDesk) 1-246464596 /24208 

Katalogový list  KL15 

Datum podání 13.3.2017 

Priorita  

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD. 

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

Prosím o optimalizaci matice oprávnění RPP tak, aby bylo možné podle zákona 111/2009 Sb. 
individuálně nastavovat oprávnění jednotlivých položek. Předpokládáme realizaci řešení větší části 
na straně dodavatele RPP, tak i nutnou integraci na straně dodavatele ISZR. 

Prosím o návrh řešení a nacenění, včetně harmonogramu.  

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

Bude upraven řídící pult ISZR. Bude zohledněno vytvoření nové role „Správce RPP“. Uživatel v této 
roli bude mít v ŘP přístup: 

Záložka Konfigurace 

- Přístup k rozhraní / Ověření přístupu 
o Možnost zadat filtr Ais / OVM / Agenda / Role 
o Možnost zobrazit MO RPP 111 

- Oprávnění RPP 111 / OVM – činnost 
o Zobrazení stavu 

- Oprávnění RPP 111 / Oprávnění na položky 
o Zobrazení stavu 

- Seznamy / Správa AIS 
o Zobrazení stavu 
o Možnost zobrazit výjimku kontroly na položky (změna nastavení pouze SZR). 

- Seznamy / Správa OVM 
o Zobrazení stavu 
o Možnost zobrazit výjimku kontroly na položky (změna nastavení pouze SZR). 
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Práce pro samotné nastavování oprávnění nejsou zahrnuty. 

4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka MD KL15 

1 Programové úpravy ISZR 

2 Testy 

3 Nasazení 
4 Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

  

Celková cena: 60 000,- Kč bez DPH  

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Realizace bude provedena do 
release 06/2017. Doba realizace může být prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC 
současně. 

Předpokládané nasazení do produkčního prostředí je 15. 6. 2017. 

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Možnost přístupu k ŘP ISZR v roli „Správce RPP“. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

7.1 Ověření přístupu pro roli „Správce RPP“ 

Předpoklad – vytvoření příslušné konfigurace v AD (security group ISZR_GUI_RPP_MNG a 
uživatele ve skupině) 

- Akce: Přihlášení do ŘP ISZR. 
- Výsledek: přihlášený uživatel s přístupem k funkcím dle zadání požadavku. 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

 SZR – koordinace a testování 

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

 Nová verze systému ISZR. 

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Lze přistupovat k ŘP ISZR v roli „Správce RPP“. 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 7-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Implementace Úřední adresy v ISZR dle novely zákona 133 - změna 

služeb ROB 

Číslo RFC SZR RFC 246 

Číslo tiketu – zadání 
objednávky (ServisDesk) 1-246659499/24330 (navazuje na 23126) 

Katalogový list  KL12 - objednávka 

Datum podání 17.3.2017 

Priorita  

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD.   

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

… prosím o nacenění, požadavky na součinnost a návrh harmonogramu k RFC 246 - úřední adresa 
(viz příloha). Jedná se o požadavek v návaznosti na již uzavřený request č. 23126…. 

rob-xsds-fiktivni-adre

sa.zip  

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

3.1 Úvod  

V souvislosti s novelou zákona 133/2000 Sb. je nutné realizovat změny v APV ISZR. Tento změnový 
požadavek reaguje na změnu, kterou se zavádí do evidence základního registru ROB příznak úřední 
adresa. 

Tento dokument obsahuje stručný popis nutných změn na APV ISZR, popis změn v datových 
strukturách, případně vedení logů a také popis změn ve službách ISZR a také cenovou kalkulaci a 
předpokládaný harmonogram plnění. 

Základním předpokladem je, že AIS, který má nárok na čtení adresního bodu, má také nárok na 
čtení příznaku úřední adresy.  

Věcná část může být v průběhu realizace upřesňována na základě upřesňujících informací. 
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3.2 Dotčené oblasti 
Nutné změny jsou vyvolány změnou atomických služeb vystavovaných na straně ROB. 

Změna se promítá do následujících oblastí, které jsou detailněji popsány v následujících kapitolách. 

- Editační služby pro zápis do ROB 

- Publikační služby ROB 

- Publikační služby ostatních ZR, ve kterých je dereferencován ROB 

- Reklamační služby ROB 

- Kompozitní služby 

- Proces výdeje dat třetí osobě (ZR10) 
- Individuální výpisy ROB 

- Individuální výpisy, ve kterých je dereferencován ROB 

- Hromadné sestavy 

3.3 Editační služby ROB 

3.3.1 Shrnutí analýzy ROB 

Bude nutno změnit služby robVlozObyvatele a robZmenObyvatele. Příznak adresaUradu bude při 
zápisu a změně adresy pobytu vyžadován jako povinná položka a do databáze bude zapisován jako 
nedílná součást adresy pobytu. 

3.3.2 Realizace v ISZR 

Pro ISZR je změna pouze na úrovni XSD definic rozhraní služeb. Workflow služeb je beze změn. 

3.4 Publikační služby ROB 

3.4.1 Shrnutí analýzy ROB 

Bude nutno upravit výstup služby robCtiAifo a robCtiHromadneAifo. Příznak adresaUradu se bude 
vydávat jako nedílná součást adresu pobytu (volitelně). 

Bude nutno upravit vstup a výstup vyhledávání tj. službu robCtiPodleUdaju a ověření, tj. 
robOverHromadneAifo, pro případy, kdy se využívá adresa pobytu. Na vstupu bude příznak 
nepovinný. Na výstupu se bude příznak adresaUradu vydávat jako nedílná součást adresu pobytu 
(volitelně). 

3.4.2 Realizace v ISZR 

Pro ISZR je změna na úrovni XSD definic rozhraní služeb. Workflow služeb je beze změn. Bude 
nutné doplnit logiku pro předání informace o vydání příznaku na výstup služby. 

3.5 Publikační služby ostatní 
3.5.1 Shrnutí analýzy ROB 

Bude nutno upravit výstup služby robCtiAifo a robCtiHromadneAifo. Příznak adresaUradu se bude 
vydávat jako nedílná součást adresu pobytu (volitelně). 

3.5.2 Realizace v ISZR 

Pro ISZR je změna na úrovni XSD definic rozhraní služeb. Workflow služeb je beze změn. Bude 
nutné doplnit logiku pro předání informace o vydání příznaku na výstup služby. 
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3.6 Reklamace ROB 

3.6.1 Shrnutí analýzy ROB 

Datové typy obyvatele jsou doplněny o příznak úřední adresy. 

3.6.2 Realizace v ISZR 

Doplnění příznaku se promítá do reklamačních služeb. Na vstupu tedy bude možné jako součást 
adresy uvést i příznak. 

Rozšíření o příznak se promítne do reklamačních zpráv odesílaných editorům. Tj. bude obsaženo 
v předávaném XML respektive v PDF.  

3.7 Kompozitní služby 

Kompozitními službami jsou v této kapitole myšleny služby, které primárně vydávají dat z evidencí 
primárních editorů ROB, kteří také evidují příznak úřední adresy. 

Jde o evidenci obyvatel a evidenci cizinců. U těchto evidencí se předpokládá, že bude provedena 
na výstupu úprava obdobná s úpravou provedenou v ZR ROB, kdy bude výstup, z důvodu 
kompatibility volitelně, obsahovat příznak úřední adresy. 

3.7.1 Realizace v ISZR 

Pro ISZR je změna na úrovni XSD definic rozhraní služeb. Workflow služeb je beze změn. Bude 
nutné doplnit logiku pro předání informace o vydání příznaku na výstup služby. 

3.8 Individuální výpisy ROB 

Výpisy jsou generovány v ISZR/FAIS. ISZR/FAIS využívá standardní služby vnějšího rozhraní ISZR, 
popis jejich změn je uveden v předchozích kapitolách. 

Bude rozšířen výpis adresy o informaci o úřední adrese.  

Při žádosti o data bude ISZR/FAIS požadovat i výdej příznaku. Pokud bude na výstupu ROB 
informace o úřední adrese, bude tato informace zobrazena společně s adresou pobytu. 

Změna se dotkne výpisů: 

- ZR1 – poskytnutí údajů z registru obyvatel - všechny varianty (CzP, CzP@office, PVS) 
- ZRWins2 – výpis údajů z registru obyvatel při změně 

Příznak úřední adresy nebude vypisován v sekci o žadateli o výpis. 

3.8.1 Stávající stav 

3.8.2 Návrh úpravy výpisu ROB 

Níže je zobrazen návrh úpravy.  
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3.9 Proces výdeje dat třetí osobě (ZR10) 
Proces výdeje dat třetí osobě je realizován v ISZR/FAIS. ISZR/FAIS využívá standardní služby 
vnějšího rozhraní ISZR, popis jejich změn je uveden v předchozích kapitolách. 

V případě výdeje informace o adrese bude rozšířen výpis adresy o informaci o úřední adrese.  

Při žádosti o data bude ISZR/FAIS požadovat i výdej příznaku. Pokud bude na výstupu ROB 
informace o úřední adrese, bude tato informace vydána společně s adresou pobytu. 

Změna se dotkne jak výstupního XML tak PDF. V XML bude doplněn atribut vydávaný z ROB, v PDF 
bude doplněna informace o adrese stejným způsobem, jako je znázorněno v kapitole Návrh úpravy 
výpisu ROB. 

3.10 Individuální výpisy ostatní 
Výpisy jsou generovány v ISZR/FAIS. ISZR/FAIS využívá standardní služby vnějšího rozhraní ISZR, 
popis jejich změn je uveden v předchozích kapitolách. 

Bude rozšířen výpis adresy o informaci o úřední adrese.  

Při žádosti o data bude ISZR/FAIS požadovat i výdej příznaku. Pokud bude na výstupu ROB 
informace o úřední adrese, bude tato informace zobrazena společně s adresou pobytu. 

Změna se dotkne výpisů: 

- ZR2 – výpis údajů z registru osob - všechny varianty (CzP, CzP@office, PVS) 
- ZR3 – veřejný výpis z registru osob - všechny varianty (CzP, CzP@office, PVS) 
- ZRWins3 – výpis z registru osob při změně údaje 

Příznak úřední adresy nebude vypisován v sekci o žadateli o výpis. 

Výpis bude proveden stejný způsobem, jako je znázorněno v kapitole Návrh úpravy výpisu ROB. 
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3.11 Hromadné sestavy 

3.11.1 Shrnutí analýzy ROB 

Bude nutno upravit výstupní soubory generované na základě služby robVydejDat. 

3.11.2 Realizace v ISZR 

Hromadné výpisy jsou: 

- Výpisy z AIS EO, AISC a ROB pro účely samospráv. 
- Volební seznamy 

Hromadné výpisy jsou realizovány v ISZR/FAIS. ISZR/FAIS využívá standardní služby vnějšího 
rozhraní ISZR – iszrVypisObyvatelProSamospravu a iszrVydejDat. Úpravou jsou dotčeny výstupní 
soubory vydávané z ROB, nemění se rozhraní webových služeb. 

V ISZR/FAIS bude nutné doplnit zpracování nového sloupce vydávaného v souboru ROB. 

4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka MD KL12 

1 Analýza změn a dopadů do ISZR a FAIS 

2 Změna XSD dotčených služeb 

3 Řešení kompatibility výstupu publikačních služeb 

4 Kompozitní služby, XSD a kompatibilita 

5 Ošetření v reklamačním procesu (situace není co reklamovat, PDF) 
6 Úprava výpisů FAIS (10x) 
7 Úprava hromadných sestav 

8 Testování + generování výpisů ke schválení 
9 Nasazení do všech prostředí 

10 Aktualizace dokumentace služeb 

11 Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

  

Celková cena: 936 000 Kč bez DPH  

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Doba realizace může být 
prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC současně. 

Harmonogram vychází ze zákona, z plánu implementace změn ROB, na kterých je implementace 
v APV ISZR závislá, z předpokládaného release kalendáře, a z principu zajištění bezpečné 
implementace změn na vnějším rozhraní ISZR (omezení rizik).  

Klíčové termíny harmonogramu implementace na straně ISZR jsou závislé na implementaci v ROB. 

Dále je implementace závislá na implementacích změn na straně editorů (AIS EO, AISC – 
reklamační služby a kompozitní služby). 

Předpokládaný termín nasazení ISZR/FAIS do produkčního prostředí je dle release kalendáře 
15. 6. 2017. 
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6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

6.1 Editační služby ROB 

Všechny editační AIS pro ROB budou muset upravit volání editačních služeb. Dále budou muset 
doplnit podporu příznaku do služby pro příjem reklamace. 

6.2 Publikační služby 

Změna výstupního typu doplněním o příznak úřední adresy je obecně nekompatibilní změna.  

Pokud by všechny AIS splňovaly obecně uznávané principy (Robustnost - IETF RFC 791, 
http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt  „In general, an implementation must be conservative in its sending 
behavior, and liberal in its receiving behavior“), byla by pro AIS, které s příznakem nepotřebují 
pracovat, změna transparentní. Tento požadavek na AIS však není závazně specifikován. 

Pokud AIS mají implementovánu striktní validaci dat vrácených z ISZR, musely by v případě, kdy by 
nebylo možné výdej atributu řídit, minimálně provést úpravu XSD definic rozhraní nebo validace 
vypnout. 

Pokud AIS potřebuje příznak využívat, musí svoji implementaci upravit. 

Z výše uvedeného důvodu bude možné u publikačních služeb ROB výdej atributu řídit. Předpokládá 
se řízení rozšířením definovaných hodnot pro položku SeznamUdaju. 

6.3 Hromadné sestavy 

U hromadných sestav bude ve výstupních souborech doplněn sloupec obsahující informaci o úřední 
adrese.  

Soubory jsou ve formátu CSV, je možné, že doplnění sloupce bude mít dopad na individuální 
implementace automaticky zpracovávající tyto soubory.  

6.4 Dokumentace služeb eGon 

Bude upravena relevantní dokumentace dotčených eGON služeb. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

7.1 Ověření volaní eGON služby 

Bude ověřena funkčnost volání všech dotčených služeb ROBu s novými parametry 

Dále budou ověřeny funkčnosti volání kompozitních služeb AIS EO a AIS C s novými parametry 

Všechny upravené výpisy FAIS budou vygenerována a předloženy ke kontrole a schválení 
objednatelem (Testovací prostředí). 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

Pro realizaci změnového požadavku je třeba zajistit především následující součinnosti 

- ROB – implementace a nasazení změn do všech prostředí 
- AIS EO a AIS C – implementace a nasazení změn do všech prostředí 
- SZR – koordinace prací jednotlivých dodavatelů (systémová integrace) 
- Správce ROB a správce ROS – schválení úprav výpisů a hromadných sestav, revize metodik 

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Nová verze systému ISZR. 

Upravené vygenerované výpisy FAIS z Testovacího prostředí. 

Upravená dokumentace dotčených eGON služeb. 
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10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Jsou provedené změny v rozsahu popsaném v tomto dokumentu a jsou úspěšně provedené testy 
popsané v kapitole 8 - Návrh testovacího scénáře. 

 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 



  

 

PnČ - 08-2017 - Změny v aplikačním rozhraní ISDSZměna v aplikačním rozhraní ISDS Stránka 1 z 2 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 8-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Změny v aplikačním rozhraní ISDS 

Číslo RFC SZR RFC 252 

Číslo tiketu – zadání 
objednávky (ServisDesk) 1-247673860/ 24561 

Katalogový list  KL12 -  nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny) 

Datum podání 22.3.2017 

Priorita  

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD.   

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

Dobrý den, prosím o nacenění, návrh harmonogramu a požadavky na součinnost k RFC 252 viz 
příloha. 

 

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

Do XSLT transformací pro generování výpisů ve FAIS bude doplněn nový typ datové schránky pro 
statutární auditory (PFO_AUDITOR). 

4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka MD KL12 

1 Doplnění XSLT transformace 

2 Testování a vygenerování dotčených výpisů 

3 Administrativa a projektové vedení 
Celkem 

  

Celková cena: 26 000,- Kč bez DPH   

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Doba realizace může být 
prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC současně. 
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6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Bez dopadu 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

Vygenerování výpisu s typem datové schránky pro statutární auditory 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI 

Dodání subjektu na testovacím prostředí, který bude mít typ datové schránky pro statutární auditory  

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Dotčení výpisy z testovacího prostředí 

Nová verze FAIS 

 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 11-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Konzultační služby  k připravovaným projektům a Kyber. 
bezpečnosti 

Číslo RFC SZR  

Číslo tiketu – zadání objednávky 
(ServisDesk) 1-249295873 / 24790, 24940 

Katalogový list  KL15-01, 02, 04 

Datum podání 5.4.2017 

Priorita - 

 

1 Zadání požadavku 

Požadavek v SD 
 
„V zástupu za prosím o nacenění konzultačních služeb k projektům a 
KYBEZu.“  
 

2 Rozsah a zaměření požadované konzultace 

Maximální doba vyžádané konzultace je 
 
Předpokládané zaměření požadované konzultace 
 

 Účast na pracovních  jednáních  k uvedené problematice 

 Posuzování koncepčních a analytických materiálů 

 Konzultace  dopadů navrhovaných změn do standardního provozu systému 
základních registrů 

 Příprava podkladů pro vymezení dopadů Kybernetického zákona na systémy 
ISZR/FAIS. 

 Konzultace problematiky aplikační  architektury ISZR/FAIS z pohledu Kyber. 
Bezpečnosti 

 Konzultace problematiky infrastrukturní  architektury Systému Základních Registrů 
z pohledu Kyber. bezpečnosti 

 Konzultace  k bezpečnostní  politice systému ZR 
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Jednotlivé dílčí konzultace budou poskytovány na základě jejich vyžádání objednatelem. 
Minimální délka vyžádané konzultace je 

 Požadavek na konzultaci musí obsahovat: 
o Téma požadované konzultace  
o Odborné zaměření požadovaného konzultanta 

 

3 Odhad pracnosti 

Maximální doba konzultací nepřesáhne  
 
Celková cena: 150 000,- Kč bez DPH 
 

4 Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Realizace dle dohody podle potřeb objednatele v období 1. 4. 2016 – 30. 4. 2016 
 

5 Akceptace  

Na základě výkazu skutečně využitých MD 
 
 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 



   

 

 

  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 15-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Změny na Certifikačních autoritách ISZR, navýšení délky 
klíče – 1. část 

Číslo tiketu (ServisDesk) 
1-252280689 / 25640, 25915 

Katalogový list  
KL 20 

Datum podání 
08. 06. 2017 

Priorita 
- 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

zadání požadavku na ServisDesk 

 

2. Zadání požadované změny 

Implementace následujících změn na Certifikačních autoritách ISZR: 

1. Změna minimální délky klíče v žádosti pro testovací prostředí z 1024 na 2048 bitů. 

2. Změna doby platnosti certifikátů pro testovací prostředí z 1 na 3 roky. 

3. V technických žádostech o certifikáty povinně používat hash funkci SHA256. Dosud možno i 
SHA1. Platí pro obě prostředí. 

Opatření 3 bude realizováno v obou prostředích postupně s odstupem v řádu měsíců. 

 

3. Popis zajištění realizace změny 

1. Změna minimální délky klíče 

Zabezpečíme nastavení minimální délky klíče akceptovatelné žádosti pro testovací prostředí na 
2048 bitů. 



   

 

 

  

 

 

Naše řešení se netýká úpravy manuálu „Postup pro generování asymetrického klíčového páru“, 
to zajistí SZR. 

 

 

2. Změna doby platnosti certifikátů 

V návaznosti na bod 1. bude s délkou klíče 2048 bitů svázána platnost certifikátu na 3 roky. 

Vytvoření certifikátu s platností 1 rok bude tedy znemožněno. 

3. Technické žádosti – hash funkce SHA256 

Certifikáty obsahují sice Thumbprint SHA1, což je ale vlastnost pouze připojená k objektu 
certifikátu pomocí subsystému CryptoAPI a tato hodnota je vždy SHA1. Thumbprint se používá 
pouze k nalezení požadovaného certifikátu v databázi. Podpis je součástí digitálního certifikátu 
a slouží k ověření podpisu certifikátu a ten je SHA256RSA. 

Použití SHA256 je tedy nastavené, proto není třeba nic měnit. 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost Pracnost 

MD 

Analýza, návrh řešení, realizace, otestování 

Celkem 

Celková cena: 30 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

S ohledem na rozsah pracnosti není relevantní. 

 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Dopady do provozu neočekáváme. 

Změny se promítnou do příslušné provozní dokumentace. 

 

7. Návrh testovacího scénáře 

Ověření znemožnění vytvoření certifikátu s délkou klíče 1024 bitů. 

Ověření, že je při vytvoření certifikátu nastavena platnost na 3 roky. 

 



   

 

 

  

 

 

 

8. Požadavky na součinnosti   
Nejsou. 

 

9. Výstupy změnového požadavku 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 



   

 

 

  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 16-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Změny na Certifikačních autoritách ISZR CMS2 – 2. část 

Číslo tiketu (ServisDesk) 
1-252280689 / 25640, 25916 

Katalogový list  
KL 20 

Datum podání 
08. 06. 2017 

Priorita 
- 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

zadání požadavku na ServisDesk 

 

2. Zadání požadované změny 

Implementace následující změny na Certifikačních autoritách ISZR: 

Nová distribuční místa CRL (URL, na kterých jsou seznamy odvolaných certifikátů) kvůli CMS2. 
V současnosti jsou v certifikátech uvedena 2 distribuční místa – jedno dostupné z Internetu a druhé 
z KIVS přes CMS1. Druhé místo bude nahrazeno místem dostupným z KIVS přes CMS2. 

Čas realizace bude záviset na připravenosti CMS2. 

 

3. Popis zajištění realizace změny 

Dle konkretizace požadavku ze strany SZR (specifikace nové adresy dostupné z KIVS přes CMS2) 
bude provedena změna v seznamu distribučních míst CRL. 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost Pracnost 

MD 

Analýza, realizace, otestování 

Celkem 

Celková cena: 15 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

S ohledem na rozsah pracnosti není relevantní. 

 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Dopady do provozu ani do provozní dokumentace neočekáváme. 

 

7. Návrh testovacího scénáře 

Ověření CRL listu, zda obsahuje novou adresu. 

 

8. Požadavky na součinnosti   
Upřesnění specifikace ze strany SZR (viz bod 3. výše) 

 

9. Výstupy změnového požadavku 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 



   

 

 

  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 18-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Změnové sestavy pro obce - odpověď žadateli při 
nedokončeném procesu vytvoření reportu 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-252391593 / 25699 

Katalogový list  KL 12 – nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny) 
Datum podání 08. 06. 2017 

Priorita - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované změny 

Detailní specifikace návrhu řešení a následná realizace odesílání odpovědi žadateli při 
nedokončeném procesu vytvoření změnové sestavy pro obce - viz návrh řešení v SD požadavku 
25210: 

Ve všech případech bylo čtení pomoci E100 ve FAIS ukončeno. 

A. 459833658,  459834752, 459841337 – při čtení z ISZR pomoci E100 došlo k chybě (timeout), 
která není ve FAIS ošetřena odesláním DZ typu „při zpracování došlo k chybě“. Zpracování 
bylo ukončeno bez informace na zadavatele.  

B. 459829255 – při čtení z ISZR FAIS dostával FAIS průběžné odpovědi o probíhajícím 
zpracování. Při posledním pokusu dostal odpověď „NENÍ OPRAVNENI / SEC-000 : 
Nespecifikovaná chyba (1)“ a na základě toho zpracování ukončil a odeslal informaci o 
nezpracování. 

Dále prosíme o realizaci úpravy vydávání výpisů pro obce. Výdeje budou probíhat i při nestažení 
číselníku RUIAN do FAIS, tedy i na starších datech. 
  



   

 

 

  

 

 

3. Popis zajištění realizace změny 

3.1 FAIS – ošetření stavu „timeout“ … opakování E100 po definované době 

Stav timeout při volání služby E100 iszrOdpovedZFronty je výjimečná situace, která může nastat 
z různých příčin (například dočasné přetížení ISZR, výpadek síťové komunikace a podobně). Tato 
situace je každopádně dočasná a cílem úpravy je tuto situaci korektně ošetřit s minimálním vlivem 
na žadatele o změnovou sestavu. 

Při čtení výsledku asynchronního zpracování služby E169 iszrVypisObyvatelProSamospravu 
pomocí služby E100 iszrOdpovedZFronty bude doplněna detekce stavu timeout a při detekci tohoto 
stavu se FAIS zachová stejným způsobem, jakoby služba v ISZR nebyla dosud zpracovaná, tj. 
zopakuje pokus o čtení z ISZR po definované době. Doba bude stejná jako v případě obdržení 
odpovědi PROBIHA ZPRACOVANI, tedy nevzniká žádný nový konfigurační parametr pro nastavení 
intervalu opakování). 

Pro účely ověření bude doplněn parametr pro nastavení timeoutu pro volání E100 v rámci procesu 
změnových sestav pro obce. V rámci testu bude tento parametr nastaven tak, aby timeout nastal, 
setiny sekundy. 

3.2 FAIS – ošetření stavu „NENÍ OPRAVNENI“ 

Stav „NENÍ OPRAVENI“ při volání služby E100 iszrOdpovedZFronty je výjimečná situace, která 
může nastat z různých příčin (například dočasné přetížení ISZR při ověřování oprávnění, souběh 
aktualizace nastavení oprávnění s ověřením přístupu a podobně). Tato situace je každopádně 
dočasná a cílem úpravy je tuto situaci korektně ošetřit s minimálním vlivem na žadatele o změnovou 
sestavu. 

Při čtení výsledku asynchronního zpracování služby E169 iszrVypisObyvatelProSamospravu 
pomocí služby E100 iszrOdpovedZFronty bude doplněna detekce chyby „NENI OPRAVENI“ a při 
detekci tohoto stavu se FAIS zachová stejným způsobem, jakoby služba v ISZR nebyla dosud 
zpracovaná, tj. zopakuje pokus o čtení z ISZR po definované době. Doba bude stejná jako v případě 
obdržení odpovědi PROBIHA ZPRACOVANI, tedy nevzniká žádný nový konfigurační parametr pro 
nastavení intervalu opakování). 
3.3 Výdej bez aktualizace číselníku 

Do FAIS bude přidán konfigurační parametr, kterým bude možné zapnout výdej hromadných výdejů 
pro obce, i když nebude stažen a aktualizován číselník RUIAN. 

Tato úprava bude mít dopad na následující funkcionalitu: 

- Ověření žádosti s ohledem na skladebnost obce 
- Výstupní CSV soubor pro výpisy pro účely samospráv (dereference adresního místa) 
- Výstupní CSV a PDF soubor pro volební seznamy (dereference adresního místa) 

Tato úprava bude z pohledu příjemce výstupu transparentní, informace o použití neaktualizovaných 
číselníků RUIAN nebude ve výstupech uvedena. 
  



   

 

 

  

 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost Pracnost 

MD 

Ošetření stavu „timeout“… opakování E100 po definované době 

Ošetření stavu „NENÍ OPRAVNENI“ 

Výdej bez aktualizace číselníku 

Testy 

Nasazení 

Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

Celková cena: 117 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. 
Nasazení aplikace FAIS do testovacího prostředí bude provedeno do 20 pracovních dnů od 
objednání změny. 

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných 
změnových požadavků RFC. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bez dopadu do provozu. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Vzhledem k povaze testů, budou testy provedeny výhradně na testovacím prostředí. 
7.1 Situace Timeout 

Pro otestování bude využit parametr pro nastavení timeoutu pro volání E100 v rámci procesu 
změnových sestav pro samosprávy. 

 Nastavení parametru FAIS pro timeout na hodnotu, při které s velkou pravděpodobností 
nastane timeout (setiny sekundy). 

 Spuštění změnového výpisu 

 Ověření v logu, že FAIS provedl volání E100 s výsledkem timeout a následné pokus o volání 
E100 opakuje. 

 Nastavení parametru timeout na standardní hodnotu. 
 Ověření úspěšného vytvoření změnového výpisu 

  



   

 

 

  

 

 

7.2 Situace „NENI OPRAVNENI“ 

Pro otestování bude využita změna nastavení ISZR, bude dočasně upraveno oprávnění FAIS pro 
volání ISZR. 

 Spuštění změnového výpisu 

 Ověření v logu, že FAIS provedl volání E169 

 Dočasná úprava oprávnění v ISZR tak, aby služba E100 skončila chybou NENÍ 
OPRAVNENI. 

 Ověření, že FAIS provedl volání E100 s výsledkem NENÍ OPRAVENINI a následné pokus o 
volání E100 opakuje. 

 Vrácení oprávnění v ISZR 

 Ověření úspěšného vytvoření změnového výpisu 

7.2.1 Dopady testu 

Dočasné odebrání oprávnění musí být provedeno v průběhu zpracování (po provedení volání E169 
a před volání E100 s ukončeným zpracováním).  

Dočasné odebrání oprávnění bude mít dočasný dopad na zpracování ve FAIS, v průběhu odebrání 
oprávnění bude ISZR zamítat všechny požadavky ze strany FAIS, tj. i požadavky nesouvisející 
s výpisy pro samosprávy. 
7.3 Situace „Nestažen nebo neaktualizován číselník“ 

Bude vypnut proces aktualizace číselníku. 

 V čase T-1den bude vypnut proces aktualizace číselníku. 
 V čase T bude zadán požadavek na výpis pro účely samospráv 

 Bude provedena kontrola, že výdej byl uskutečněn 

 V čase T bude zadán požadavek na volební seznam 

 Bude provedena kontrola, že výdej byl uskutečněn 

8. Požadavky na součinnosti   
 SZR – koordinace a součinnost při testování 

9. Výstupy změnového požadavku 

 Nová verze FAIS 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 19-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 
Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 
Název ZP Nekompatibilní změna kompozitních služeb AIS EOP a AIS ECD 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-254176552 / 26490 (nahrazuje 26307 a 25945) - RFC 152 
Katalogový list  KL 12 – nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny) 
Datum podání 22. 06. 2017 

Priorita - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované změny 

Dochází ke změně definic wsdl/XSD kompozitních „media“ služeb systémů AIS ECD a AIS EOP dle 
přiloženého souboru. Žádáme o posouzení vlivu změn na ISZR a nabídku na realizaci nutných změn 
na straně ISZR. 

AISSE_V1.zip
 

Aktualizovaný dokument se vstupními XSD pro media služby xsd.zip ze dne 27. 7. 2017: 

xsd.zip
 

3. Popis zajištění realizace změny 

Na základě dodaných XSD atomických služeb AIS ECD a AIS EOP budou na straně ISZR 
přepracovány dotčené služby: 

- E197 agendaMediaDataCtiAifo 
- E198 agendaMediaDataCtiPodleUdaju 

Změna bude provedena jako zpětně nekompatibilní, bude obsahovat nové struktury dle dodaných 
XSD. 

Workflow služeb a logika zpracování bude beze změn. 
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4. Odhad pracnosti 

Činnost Pracnost 
MD 

Analýza vstupních dat 

Vytvoření XSD ISZR 

Změna implementace interních služeb a související úpravy 

Testování 

Dokumentace 

Nasazení 

PM a administrativa 

Celkem 

Celková cena: 221 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release 
kalendářem. Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 20 pracovních 
dnů od objednání změny a od dostupnosti služeb AIS EOP a AIS ECD na vývojovém prostředí. 

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných 
změnových požadavků RFC. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Nahrazené služby (zpětně nekompatibilní): 

- E197 agendaMediaDataCtiAifo 
- E198 agendaMediaDataCtiPodleUdaju 

7. Návrh testovacího scénáře 

7.1 agendaMediaDataCtiPodleUdaju 

- Všechny kombinace vstupních údajů 
o Neexistující subjekt SPAIS 
o Existující subjekt SPAIS, více záznamů 
o Existující subjekt SPAIS, neověřeno v ROB 
o Existující subjekt SPAIS, ověřeno v ROB 

7.2 agendaMediaDataCtiAifo 

- Neuveden seznam údajů 
- Seznam údajů obsahuje nepovolené hodnoty 
- Povolené hodnoty pro seznam údajů 
- Směrování do AIS EOP 
- Směrování do AIS ECD 

8. Požadavky na součinnosti   
- OCIS - Vystavení služeb AIS ECD a AIS EOP na vývojovém, publikačním a produkčním 

prostředí 
- OCIS - Aktualizovaná dokumentace služeb AIS ECD a AIS EOP 



 

PnČ - 19_2017_Nekompatibilní změna kompozitních služeb AIS EOP a AIS ECD - final strana 3 z 3 

- SZR – koordinace dotčených subjektů 

9. Výstupy změnového požadavku 

Nová verze systému ISZR 

Aktualizace dokumentace dotčených služeb E197 a E198 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 



   

 

 

  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 21-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Testování upgrade Oracle s aktuální verzí ISZR – 1. etapa 

Číslo tiketu (ServisDesk) 
1-253609269 / 26266 

Katalogový list  
KL 20 

Datum podání 
10. 07. 2017 

Priorita 
- 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované změny 

Dobrý den. 

S ohledem na skutečnost, že v rámci projektu "RPP 111" došlo na začátku března k výrazným 
změnám v jádru aplikace ISZR, žádáme o vydefinování a nacenění dodatečných prací souvisejících 
s provedením testovací upgrade Oracle s novými verzemi aplikace. 

3. Popis zajištění realizace změny – 1. etapa (testování Oracle 11g + aktuální ISZR) 
V průběhu prací nad uprgade Oracle byla na produkčním prostředí nasazena nová verze ISZR. 
K uvolnění této nové verze došlo v době, kdy již nebylo možné provést relevantní testy vazeb na 
upgradovanou databázovou infrastrukturu.  

Vzhledem k tomu, o jak zásadní změnu v rámci jádra ISZR se jedná, budou provedeny testy i s touto 
novou verzí ISZR. 

Provést tyto dodatečné činnosti (na ověřovacím prostředí): 

- Downgrade DB prostředí na verzi 11g 

- Instalace nové/aktuální verze ISZR 

- Naměření referenčních hodnot v konfigurace ISZR_nová_verze / Oracle 11g 



   

 

 

  

 

 

4. Odhad pracnosti (upravený dle upřesnění zadání) 

Činnost Pracnost 
MD 

Downgrade DB prostředí na verzi 11g 

Instalace nové/aktuální verze ISZR_verzeRPP11 

- Instalace aplikace ISZR 
- Základní integrace  
- Základní optimalizace 

Naměření referenčních hodnot v konfigurace ISZR_verzeRPP111/Oracle 11g  

- Naměření referenčních hodnot 
- Zpráva z měření 

Celkem 

Celková cena: 165 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Vlastní harmonogram realizace je závislý na termínu objednání realizace tohoto požadavku (T) 

 

Fáze realizace požadavku 

Termín – 
pracovní 
dny 

Downgrade DB prostředí na verzi 11g T+ 7 

Instalace nové/aktuální verze ISZR_verzeRPP11 

- Instalace aplikace ISZR 
- Základní integrace  
- Základní optimalizace 

T + 12 

Naměření referenčních hodnot v konfigurace ISZR_verzeRPP111/Oracle 11g  

- Naměření referenčních hodnot 
- Zpráva z měření 

T + 15 

 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Naměření referenčních výkonnostních metrik pro IS ISZR v konfiguraci Oracle v DB 11g a aktuální 
verze aplikace ISZR. 



   

 

 

  

 

 

8. Požadavky na součinnosti   
Žádné. 

9. Výstupy změnového požadavku 

Zpráva z měření. 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 23-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 
Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 
Název ZP Úpravy formuláře ZR10 (RFC 037) 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-254032801 / 26438 
Katalogový list  KL 12 – nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny) 
Datum podání 21. 07. 2017 

Priorita - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované změny 

Nacenění úprav formuláře ZR10 (RFC 037) 

Dobrý den, prosím o nacenění úprav na formuláři ZR10. 

Jedná se o zajištění připomínek uvedených v:  

- CzP - Str. 15, str. 19 
- PVS – str. 6 

Děkuji. S pozdravem

CzP PVS

 

3. Popis zajištění realizace změny 

3.1 Doplnění formulářů a změna textací 
Bude doplněn proces zpracování tak, aby na výstupech FAIS (Výsledek žádosti o poskytnutí údajů 
a Odvolání poskytnutí údajů) bylo možné zobrazovat nově požadované položky. 

3.1.1 Výsledek žádosti o poskytnutí údajů 

Bude: 
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 doplněno pole „Číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu“. Hodnota bude 
převzata z obsahu doručeného z CzP respektive PVS. 

 

Bude: 

 změněn popis „Název osoby“ na „Název“, 
 doplněna adresa sídla, 
 nahrazeno slovo „třetí“ slovem „jiné“. 

Název osoby je naplňován správně, změna není nutná (viz níže výstup z ROS) 

3.1.2 Odvolání poskytnutí údajů 

Bude: 

 doplněno pole „Číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu“. Hodnota bude 
při odvolání načtena ze ZR ROB (jinde není uložena), 

 nahrazeno slovo „třetím“ slovem „jiné“, 
 bude odstraněn text v závorce (popř. jiná kontaktní adresa). Důvodem je to, že v ostatních 

místech (například výsledek žádosti, …) se tento text nevyskytuje. 

3.2 Požadavky mimo oblast FAIS 

Níže uvedená textace je založena na předmětu datové zprávy doručené prostřednictvím ISDS. Tuto 
změnu textace je nutné zajistit u odesílatele datové zprávy. 



 

PnČ - 23_2017_Úpravy formuláře ZR10 %28RFC 037%29_final 
 strana 3 z 4 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost Pracnost 
MD 

Analýza zněn 

Realizace změny FAIS 

Testy 

Nasazení 

Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

Celková cena: 97 500,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. 
Nasazení aplikace FAIS do testovacího prostředí bude provedeno do 10 pracovních dnů od 
objednání změny. 

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných 
změnových požadavků RFC. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bez dopadů do provozu a provozní dokumentace. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Provedení testů: 

 Žádost o založení souhlasu přes CzP 
o Voláním služby E153 – iszrZpracujFormular 
o Kontrola PDF výstupu v souladu se zadáním 

 

 Žádost o založení souhlasu přes PVS 
o Vložení žádosti přes formulář PVS 
o Kontrola výstupu v souladu se zadáním 
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 Žádost o odvolání souhlasu přes CzP – kontrola výstupu v souladu se zadáním 
o Voláním služby E153 – iszrZpracujFormular 
o Kontrola PDF výstupu v souladu se zadáním 

 

 Žádost o odvolání souhlasu přes PVS – kontrola výstupu v souladu se zadáním 
o Vložení žádosti přes formulář PVS 
o Kontrola výstupu v souladu se zadáním 

8. Požadavky na součinnosti   
 SZR – koordinace a součinnost při testování, testy přes vstupní formulář CzP 

9. Výstupy změnového požadavku 

 Nová verze FAIS 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 
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