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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
(Bezpečnostní infrastruktura a monitoring) 

(dále též jako „Dodatek smlouvy“) uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 (dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito stranami: 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
Zastoupená:  MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 
IČ:  00669806 
DIČ: CZ00669806 
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111 
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:  33739311/0710 
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 
 

Společnost FNPSEC podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, kterou tvoří 
tito společníci: 

 
AUTOCONT a.s. 
Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00  Ostrava  
Zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012   
Zastoupen: XXX  
 XXX 
IČ: 04308697 
DIČ: CZ04308697  
Telefon: XXX 
E-mail: XXX 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
a 

AEC, a.s. 
Sídlo: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21326   
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Zastoupen: XXX 
              XXX 

IČ: 04772148 
DIČ: CZ04772148 
Telefon: XXX 
E-mail: XXX 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
a 

Euro Enterprise Development s.r.o.  
Sídlo: Říční 456/10, Malá Strana, 118 01 Praha 1  
Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 331126   
Zastoupen: XXX 
IČ: 27773728 
DIČ: CZ27773728 
Telefon: XXX 
E-mail: XXX 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“) 
 
v tomto znění: 

2. PREAMBULE 
 
2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (Bezpečnostní infrastruktura a monitoring) (dále také 

jen „Smlouva o dílo“). 
 

2.2 Smluvní strany mají s ohledem na výsledky zpracovaného Cílového konceptu zájem upravit Smlouvu o dílo 
tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto Dodatku smlouvy. 

 
3. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

 
3.1 Smluvní strany tímto Dodatkem smouvy upravují část 2 přílohy č. 2 Smlouvy o dílo „Fakturační milníky“ na 

základě zpracovaného a odsouhlaseného znění Cílového konceptu (Solution Design). Příloha č.1 tohoto 
Dodatku smlouvy nahrazuje původní Fakturační milníky Smouvy o dílo.  

 
3.2 Smluvní strany se dohodly na změně okamžiku zahájení poskytování maintenance hardware a 

maintenance licencí (SLA), a to tak, že Zhotovitel zahájí poskytování maintenance hardware a maintenance 
licencí (SLA) od okamžiku protokolárního převzetí příslušného hardware nebo licencí, přičemž 
v předávacím protokolu bude platnost příslušné maitenance vždy konkrétně uvedena. Tímto ujednáním 
nejsou dotčeny platební podmínky dle Smouvy o dílo respektive Fakturační milníky uvedené v Příloze č.1 
tohoto Dodatku smlouvy. 
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3.3 Smluvní strany dále upřesňují bankovní účet Zhotovitele, kterým je bankovní účet společnosti Euro 

Enterprise Development s.r.o. uvedený výše v označení smluvních stran tohoto Dodatku smlouvy tj. účet 
XXX vedený u XXX 

 
3.4 Objednatel na základě Cílového konceptu objednává nad rámec Smlouvy o dílo zboží uvedené v Příloze č. 

2 tohoto Dodatku smlouvy v celkové hodnotě 535 760,00 Kč bez DPH, tj. 648 269,60 Kč včetně DPH. Toto 
zboží bude dodáno do 30ti dnů od podpisu tohoto Dodatku smlouvy. Zhotovitel bude oprávněn vystavit 
fakturu na cenu dodného zboží na základě dodacího listu potvrzeného Objednatelem. Splatnost a ostatní 
platební podmínky se budou přiměřeně řídit platebními podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo. 

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4.1 Tento Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě. 
 

4.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho 
rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné 
vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Plzni dne:  V Praze dne:   

 
 
 

........................................................... 

 
 
 
         ........................................................... 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. XXX 

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň AUTOCONT a.s. 

 
Za Zhotovitele: 

 
Za Zhotovitele: 

V Praze dne:   V Praze dne:   

 
 
 

........................................................... 

 
 
 
           ........................................................... 

XXX 
člen představenstva AUTOCONT, a.s.. 

 
 
 

XXX 
AEC, a.s. 

 
 
: 
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Za Zhotovitele 
 
V Praze dne:   

Za Zhotovitele: 
 
V Praze dne:   

 
 
 

        ........................................................... 

 
 
 
        ........................................................... 

XXX 
       AEC, a.s. 

                                 XXX 
       Euro Enterprise Development s.r.o.. 
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Příloha č. 1 – Fakturační milníky 
Fakturační milníky 
Tabulka fakturačních milníku je zpracována na základě Cílového konceptu (Solution Desigjnu). 

 
  

Fáze Popis fakturačního milníku Trvání Datum od Datum do
Fakturační milník 

do termínu Cena
Fáze I. Zpracování návrhu řešení (Cílového konceptu) 30 10.09.2020 10.10.2020 17.10.2020 812 500,00 Kč
Fáze II. B Analytické práce v oblasti bezpečnosti - AR a BIA, nástroj pro klasifikaci 60 10.10.2020 09.12.2020 31.12.2020 1 250 000,00 Kč
Fáze II. B Analytické práce v oblasti bezpečnosti - ISMS, PRBI, BCM strategie, DRP, BCP 170 09.12.2020 28.05.2021 30.05.2021 2 000 000,00 Kč
Fáze II. A Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - faze 1 80 10.10.2020 29.12.2020 31.12.2020 23 645 800,00 Kč
Fáze II. A Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - faze 2 90 29.12.2020 29.03.2021 30.03.2021 2 785 400,00 Kč
Fáze II. A Síťová infrastruktura a L2 monitoring sítě - faze 3 60 29.03.2021 28.05.2021 30.05.2021 28 298 500,00 Kč
Fáze II. A Zavedení síťové behaviorální analýzy 150 10.10.2020 09.03.2021 30.03.2021 2 248 600,00 Kč
Fáze II. A Realizace centrálních firewallů a Sandbox 80 10.10.2020 29.12.2020 31.12.2020 8 278 800,00 Kč
Fáze II. A Dvoufaktorová autentizace 90 01.01.2021 01.04.2021 30.05.2021 2 800 000,00 Kč
Fáze II. A Ochrana koncových stanic – Antivir, ZeroDay 70 10.10.2020 19.12.2020 31.12.2020 7 338 400,00 Kč
Fáze II. A Data Loss Protection (DLP) 70 10.10.2020 19.12.2020 31.12.2020 9 375 000,00 Kč
Fáze II. A Emailová brána 70 10.10.2020 19.12.2020 31.12.2020 4 311 200,00 Kč
Fáze II. B Systém pro řízení identit 150 10.10.2020 09.03.2021 30.03.2021 4 375 000,00 Kč
Fáze II. B Skenner zranitelností a hardeningové politiky 80 10.10.2020 29.12.2020 31.12.2020 10 872 800,00 Kč
Fáze II. B Web aplikační firewall 80 08.01.2021 29.03.2021 30.03.2021 8 044 100,00 Kč
Fáze II. B Nástroj pro sběr a korelaci událostí a logů (SIEM) - faze 1 80 10.10.2020 29.12.2020 31.12.2020 8 607 400,00 Kč
Fáze II. B Nástroj pro sběr a korelaci událostí a logů (SIEM) - faze 2 150 29.12.2020 28.05.2021 30.05.2021 1 875 000,00 Kč
Fáze II. B Systémová integrace a vedení projektu - faze 1 80 10.10.2020 29.12.2020 31.12.2020 237 500,00 Kč
Fáze II. B Systémová integrace a vedení projektu - faze 2 90 29.12.2020 29.03.2021 30.03.2021 237 500,00 Kč
Fáze II. B Systémová integrace a vedení projektu - faze 3 62 29.03.2021 30.05.2021 30.05.2021 1 837 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.05.2021 30.08.2021 01.09.2021 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.08.2021 30.11.2021 02.12.2021 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.11.2021 28.02.2022 02.03.2022 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 28.02.2022 28.05.2022 30.05.2022 637 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.05.2021 30.08.2021 01.09.2021 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.08.2021 30.11.2021 02.12.2021 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.11.2021 28.02.2022 02.03.2022 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 28.02.2022 28.05.2022 30.05.2022 622 500,00 Kč
Fáze III. C Maintenance licencí 30.05.2021 30.05.2022 30.05.2021 13 089 720,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.05.2022 30.08.2022 01.09.2022 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.08.2022 30.11.2022 02.12.2022 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.11.2022 28.02.2023 02.03.2023 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 28.02.2023 28.05.2023 30.05.2023 637 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.05.2022 30.08.2022 01.09.2022 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.08.2022 30.11.2022 02.12.2022 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.11.2022 28.02.2023 02.03.2023 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 28.02.2023 28.05.2023 30.05.2023 622 500,00 Kč
Fáze III. C Maintenance licencí 30.05.2022 30.05.2023 30.05.2022 13 089 720,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.05.2023 30.08.2023 01.09.2023 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.08.2023 30.11.2023 02.12.2023 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.11.2023 29.02.2024 02.03.2024 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 29.02.2024 29.05.2024 31.05.2024 637 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.05.2023 30.08.2023 01.09.2023 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.08.2023 30.11.2023 02.12.2023 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.11.2023 29.02.2024 02.03.2024 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 29.02.2024 29.05.2024 31.05.2024 622 500,00 Kč
Fáze III. C Maintenance licencí 30.05.2023 30.05.2024 30.05.2023 13 089 720,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.05.2024 30.08.2024 01.09.2024 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.08.2024 30.11.2024 02.12.2024 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.11.2024 28.02.2025 02.03.2025 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 28.02.2025 28.05.2025 30.05.2025 637 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.05.2024 30.08.2024 01.09.2024 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.08.2024 30.11.2024 02.12.2024 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.11.2024 28.02.2025 02.03.2025 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 28.02.2025 28.05.2025 30.05.2025 622 500,00 Kč
Fáze III. C Maintenance licencí 30.05.2024 30.05.2025 30.05.2024 13 089 720,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.05.2025 30.08.2025 01.09.2025 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.08.2025 30.11.2025 02.12.2025 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 30.11.2025 28.02.2026 02.03.2026 637 500,00 Kč
Fáze III. A Technická podpora bez maintenance licencí (SLA) 28.02.2026 28.05.2026 30.05.2026 637 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.05.2025 30.08.2025 01.09.2025 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.08.2025 30.11.2025 02.12.2025 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 30.11.2025 28.02.2026 02.03.2026 622 500,00 Kč
Fáze III. B Bezpečnostní operační centrum (SoC) 28.02.2026 28.05.2026 30.05.2026 622 500,00 Kč
Fáze III. C Maintenance licencí 30.05.2025 30.05.2026 30.05.2025 13 089 720,00 Kč
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Příloha č. 2 – Seznam zboží 
 

 

Č. položky number výro Text Množství Jednotka Jednotková cena Čistá částka
QSFP+LR4-CIS_OEM QSFP-LR4-CQSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Catalyst  4,00 ks 15 030,00 Kč      60 120,00 Kč    
_T Propojení lokalit BORY<>Lochotín
QSFP+LR4-CIS_OEM QSFP-LR4-CQSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Catalyst  12,00 ks 15 030,00 Kč      180 360,00 Kč 
_T CORE<>DC Lochotím + Bory - strana CORE SW
QSFP+LR4-CIS_OEM QSFP-LR4-CQSFP+ 40GBASE-LR4 SM 10km OEM Cisco Nexus  12,00 ks 15 030,00 Kč      180 360,00 Kč 
_T CORE<>DC Lochotím + Bory - strana DC SW
55431867 SFP-PLUS-LSFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnost    8,00 ks 845,00 Kč            6 760,00 Kč      
_T VSS a vPC keepalive linky pro DC SW
55431996 SFP-PLUS-LSFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI, CISCO NEX   128,00 ks 845,00 Kč            108 160,00 Kč 
_T Připojení serverů do "vzdálené místnosti", zahrnuje Bory i Lochotín

Celkem čátka bez DPH 535 760,00 Kč 
DPH 112 509,60 Kč 
Celkem částka s DPH 648 269,60 Kč 

.-
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