
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Stoka JIH - stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice"
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

v platném znění

číslo smlouvy u objednatele: 2016002001
číslo smlouvy u zhotovitele: 1585

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel VH-TRES spol. s r.o..
sídlo: Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598
IČ: 15771822
DIČ: CZ 15771822
zastoupen: Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět Dodatku č. 2
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 8. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy

objednatele 2016002001, dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele
zhotovit dílo označené jako „Stoka JIH - stavební úpravy dvou mostů a lávky, České
Budějovice" a závazek Objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou
cenu. Dne 30. 10. 2019 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě.

2.2 Smluvní strany konstatují, že z objektivního důvodu spočívajícího v nutnosti koordinace díla
dle Smlouvy s dalším dílem (stavbou), jehož investorem je rovněž Objednatel dle Smlouvy
(s označením této stavby jako „PPO stoka JIH") a u kterého došlo k prodlení v průběhu
provádění díla nezaviněnému Zhotovitelem, se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem
12.10 Smlouvy, na změně bodu 3.1.6. Smlouvy.
Nově zní bod 3.1.6.:

3. Lhůty plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech

3.1.6. předložení dokumentace ke stavebnímu povolení:
do 14 týdnů ode dne oboustranného
podpisu tohoto dodatku

2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, ve
formě tohoto Dodatku č. 1, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nemění

i



celkovou povahu veřejné zakázky. V souvislosti s touto změnou se smluvní strany dohodly,
v souladu s bodem 12.10. Smlouvy, na změně bodu 5.1. Smlouvy.

Nově zní bod 5.1.:

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši
Celková cena díla bez DPH..........................................................739.000,- Kč
z čehož

a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.2. této smlouvy již bylo uhrazeno ......46.130,-Kčbez DPH
b) za činnost uvedenou v bodě 3.1.3. této smlouvy bude uhrazeno .....72.700,-Kčbez DPH
c) za činnost uvedenou v bodě 3.1.4. této smlouvy již bylo uhrazeno ......65.900,-Kčbez DPH
d) za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. této smlouvy bude uhrazeno ........6.600,-Kč bez DPH
e) za činnost uvedenou v bodě 3.1.6. této smlouvy bude uhrazeno ........290.650,-Kčbez DPH
f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.7. této smlouvy bude uhrazeno ........32.950,-Kčbez DPH
g) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této smlouvy bude uhrazeno .....13.190,-KčbezDPH
h) za činnost uvedenou v bodě 3.1.9. této smlouvy bude uhrazeno .......210.880,-Kč bez DPH
DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran

tohoto Dodatku č. 2.
3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž

Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
3.5. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem

jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných
podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si
tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu
a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele
informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném
uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku
č.2, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na
oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budeiovice.cz) a profilu
zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či
oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti zněj nebo z jeho naplňování
vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných
právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany
současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
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Ing. ZdeněkŠeda, vedoucím investičního odboru Ing. Daniel Vaclík, jednatel
statutární město České Budějovice VH-TRES spol. s r.o.


