
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2020
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
 IČ: 00295671,
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Ing. Pavlem Stupkou 

Zhotovitel:
XART s.r.o., se sídlem Hlavní 172/95, 624 00 Brno

IČ: 29261864

 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69051

zastoupený jednatelem Ing. Alešem Janouškem

II. Předmět dodatku

1.       Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Informační systém ve věži kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 smlouvy o provedení, dodání a instalaci dalších závěsných informačních tabulí a všech prvků nezbytných k hře ve věži, bližší specifikaci obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
3.       Tímto dodatkem se rovněž mění čl. II odst. 2 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel provede revizi podkladů poskytnutých objednatelem, navrhne obsah a grafickou podobu orientačního systému, jednotlivých informačních tabulí a hry ve věži, tyto předá objednateli ke zpřipomínkování, a to elektronicky v otevřeném, nezaheslovaném, editovatelném formátu a ve formátu *.pdf na e-mail stupka@velkemezirici.cz a dostaví se na jednání, na němž objednatel sdělí své připomínky. Následně je zhotovitel povinen zapracovat objednatelovy připomínky a předat objednateli finální podobu orientačního systému, informačních tabulí a hry ve věži, a to elektronicky v otevřeném, nezaheslovaném, editovatelném formátu a ve formátu *.pdf na e-mail stupka@velkemezirici.cz.  Po odsouhlasení finální podoby orientačního systému, informačních tabulí a hry ve věži zhotovitel provede orientační systém, informační tabule, stojany s informačními tabulemi a hru ve věži a nainstaluje je na místa odsouhlasená objednatelem a vlastníkem objektu“.

4.       Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III smlouvy, jehož nové znění je následující: 

„(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady pro vypracování obsahu informačních tabulí nejpozději do 15. 3. 2021.

(2) Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh obsahu a grafického zpracování orientačního systému, informačních tabulí a hry ve věži nejpozději do 31. 3. 2021, objednatel je povinen mu zaslat připomínky k tomuto návrhu nejpozději do 15. 4. 2021. 

(3) Zhotovitel je povinen předat objednateli finální verzi obsahu a grafického zpracování orientačního systému, informačních tabulí a hry ve věži nejpozději do 28. 4. 2021, objednatel odsouhlasí finální verzi nejpozději do 3. 5. 2021. Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 5. 2021“. 

5. Dále se tímto dodatkem mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto:

	Cena dle smlouvy bez DPH
	99 500,00 Kč

	rozšíření plnění dle dodatku č. 1
	43 600,00 Kč

	Cena celkem bez DPH
	143 100,00 Kč

	DPH
	                    30 051,00 Kč 

	Cena celkem včetně DPH
	                  173 151,00 Kč 


III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. března 2021 


    


……………………………………..
…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
     Ing. Aleš Janoušek


Město Velké Meziříčí
XART s.r.o.


objednatel 
zhotovitel 
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