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NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY č. 3 

ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti dodávky služeb nezávislého testování k Projektu CDBP 

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 
Příloha č. 3 smlouvy 

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

 

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

(HARMONOGRAM) 

 

 

Název úlohy projektu Začátek Konec Milník 

NT – Delty I 16. 10. 2015 4. 12. 2015 Ne 

 Přípravná fáze 16. 10. 2015 1. 11. 2015 Ne 

 Provedení nezávislých testů 2. 11. 2015 11. 12. 2015 Ne 

 Závěrečná zpráva 11. 12. 2015 11. 12. 2015 Ano 

NT – Delty II 4. 1. 2016 31. 12. 2016 Ne 

 Přípravná fáze 

4. 1. 2016 31. 12. 2016 

Ne 

 Provedení nezávislých testů Ne 

 Závěrečná zpráva Ano 

NT – AIS 3 23. 1. 2017 17. 3. 2017 Ne 

 Přípravná fáze 

23. 1. 2017 17. 3. 2017 

Ne 

 Provedení nezávislých testů Ne 

 Závěrečná zpráva Ano 

NT- ZP001 4. 1. 2016 26. 2. 2016 Ne 

 Přípravná fáze 4. 1. 2016 12. 2. 2015 Ne 

 Provedení nezávislých testů 15. 2. 2016 25. 2. 2015 Ne 

 Závěrečná zpráva  26. 2. 2015 Ano 

NT – IZP001 13. 5. 2016 31. 10. 2016 Ne 

 Přípravná fáze 20. 9. 2016 10. 10. 2016 Ne 

 Provedení nezávislých testů 11. 10. 2016 27. 10. 2016 Ne 

 Závěrečná zpráva  31. 10. 2016 Ano 

Testy shody bezpečnostní dokumentace 13. 5. 2016 16. 9. 2016 Ne 

NT – Upgrade na vyšší verzi OS Win, 

 upgrade na vyšší verzi .NET 
1. 1. 2017 31. 12. 2017 Ne 

 Přípravná fáze 

1. 1. 2017 31. 12. 2017 

Ne 

 Provedení nezávislých testů Ne 

 Závěrečná zpráva Ano 

NT – Obnova CS, implementace ZVS 

  
1. 9. 2016 16. 11. 2017 Ne 

 Přípravná fáze 1. 9. 2016 25. 10. 2017 Ne 

 Provedení nezávislých testů 26. 10. 2017 16. 11. 2017 Ne 

 Závěrečná zpráva 16. 11. 2017 16. 11. 2017 Ano 

Připravenost na poskytování služeb  1. 1. 2016 31. 12. 2025 Ne 

- funkčních a integračních testů  1. 1. 2016 31. 12. 2025 Ne 
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- testů shody bezpečnostní dokumentace 

- testů shody e-pasu, ePKP a eOP 

- odborných konzultací 

 

 

Legenda: 

AIS3 
Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. 
systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP. 
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