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Dodatek č.4 
 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:     Město Kutná Hora 

      Havlíčkovo náměstí 552/1 

      284 01  Kutná Hora 

 zastoupen:   xxxxxxxxxxxx, starostou města 

              IČ:    00236195 

   DIČ:   CZ00236195 

   Bankovní spojení:   ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora 

   Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor 

památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

 

 

II. Zhotovitel:     LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. 

      Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně 

 zastoupen:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednateli společnosti 

                        IČ:   02573831 

            DIČ:  CZ02573831 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

   Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C 

složce 220423. 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: lanostav@lanostav.cz 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                            tel.: xxxxxxxxxxxx 

                                                            e-mail: lanostav@lanostav.cz 

     

  
 

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.4 

k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem: 
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 „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ 
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 4“)   

 

Úvodní ustanovení 

Tento dodatek smlouvy č. 4 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené 

smlouvě o dílo s názvem: „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 

2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 4 se mění, doplňují či rozšiřují tyto 

ustanovení smlouvy: 

                                      

Článek 2. 

Místo a doba plnění díla 

 

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.12 takto: 

  

2.12. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2021 je dán samostatným položkovým 

rozpočtem pro rok 2021, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 4. 

 

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2021 se stanovují takto: 

   

 Termín zahájení:  únor 2021 

 Termín dokončení:     listopad 2021 

                             

Článek 3. 

Cena za dílo 

 

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.1 takto: 
  

3.1.1 Cena části díla pro rok 2021 vymezené dle odstavce 2.12 smlouvy je stanovena takto: 

 

Cena části díla bez DPH  1 043 315,80 Kč 

slovy: jedenmilončtyřicettřitisícetřistapatnáct korun českých 

Samostatně DPH  21 % ve výši 219 096,30 Kč 

Cena díla předmětu dodatku č. 4 celkem včetně DPH je 1 262 412,10 Kč 
 

 

Článek 13. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento dodatek č. 4 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana 

obdrží  2 stejnopisy. 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
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Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 4 jsou nedotčená, 

zůstávají v platnosti nezměněny. 

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

 

Součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto jeho přílohy: 

 

Položkové rozpočty:  

Rekapitulace stavby 2021  

00 - Oprava opěrné zdi – Vedlejší a ostatní náklady 2021 

05 - Oprava opěrné zdi – etapa 2021 

  

 

 

 

 

 

   Zhotovitel:                                                                     Objednatel:                                                                  

 

  Ve Svrkyni, dne 14. 2. 2021                                               V Kutné Hoře, dne 1. 3. 2021 

 

 

                                            

  

 

 

 

 

………………………...                                                                …………………………… 

       xxxxxxxxxxxx                                                                            xxxxxxxxxxxxxxxx 

       xxxxxxxxxxxx                                                                                     starosta města 

 jednatelé společnosti  

 


