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Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0258/20/SML/2
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově  - ETAPA 1“ 
 
__________________________________________________________________  
OBJEDNATEL  
Město Tišnov  
Sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov 
IČ 002 82 707  
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov  
 
 
a  
 
 
ZHOTOVITEL  
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt   
Sídlem: U Vody 1194/10 Velké Meziříčí 594 01. 
IČ 03807151 
DIČ: CZ7608315132  zapsán u ČKA 03392 
zastoupen:  Petrem Veličkou xxxxx tel: xxxxx
spolu uzavírají tuto smlouvu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).  
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 2:  
 
ČLÁNEK I.  
ROZSAH DODATKU  
1. Článek II. Předmět a účel smlouvy se doplňuje o tento nový odstavec:
11. Soutěžní návrh, podrobně definován v příloze č. 3 smlouvy o dílo, byl v rámci dopracování studie rozšířen o nový vodní prvek, umístěný v horním rohu centrální části náměstí. Nový vodní prvek byl doplněn v rámci 2FS dokončení studie a bude podrobně rozpracován v dalších fázích projektu.

2. Článek V. Cena se nahrazuje tímto novým zněním:
1. Celková nabídková cena za předmět plnění celé veřejné zakázky po celou dobu její realizace činí 5 928 000 Kč bez DPH. Podrobný rozpis je uveden v Příloze č. 1 – cenová nabídka.

2. Celková cena se skládá z těchto dílčích cen bez DPH:
2.1 FÁZE SLUŽBY ARCHITEKTA celkem 5 670 000 Kč
a)	2FS dokončení studie stavby – STS: 882 000 Kč bez DPH,  
b)	3FS dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DUR: 630 000 Kč bez DPH,  
c)	4FS dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby – DSP: 1 386 000 Kč bez DPH,  
d)	5FS dokumentace pro provádění stavby – DPS: 1 575 000 Kč bez DPH,  
e)	6FS soupis stavebních prací - SP: 189 000 Kč bez DPH,  
f)	7FS výkon autorského dozoru hlavního projektanta - AD: 630 000 Kč bez DPH,  
g)	inženýrské činnosti - IČ (z toho přibližně třetina pro STS/DUR/DSP): 252 000 Kč bez DPH.

2.2	DALŠÍ SLUŽBY dohodnuté v JŘBU celkem 258 000  Kč 
a)	spolupráce na dalších etapách rekonstrukce náměstí: 18 000 Kč bez DPH, 
b)	veřejná prezentace: 12 000 Kč bez DPH, 
c)	průzkumy dle čl. II. odst. 5) písm. c): 228 000 Kč bez DPH.

 ČLÁNEK II.  
Společná a závěrečná ustanovení  
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.  
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.  
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.  
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v plném znění.  
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 3/2021 konané dne 17. 2. 2021 usnesením č. RM/56/3/2021.

V  Tišnově  dne 22. 3. 2021	Ve Velkém Meziříčí  dne 5. 3. 2021  
 
[bookmark: _GoBack]                      Xxxxx						       xxxxx
Bc. Jiří Dospíšil						Ing. Petr Velička
          starosta města Tišnov
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