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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně“ 

 
 

 
 Číslo Objednatele 1-0-S/48665991/2020/1/2021 
 Číslo Zhotovitele  
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 18. 5. 2020 
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 
 
Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, 
se sídlem Kutnohorská 41, Kolín IV, PSČ: 280 02 
zastoupený: Ing. Dušanem Zahrádkou, ředitelem příspěvkové organizace 
IČO: 48665991 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kolín 
Číslo účtu: 3236328399/0800 
dále jen „objednatel“ 
 
 
 
a 
 
 
EMH stavební CZ s.r.o.. 
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 214067 
Jednající Martin Hajzler, jednatel 
IČO: 01972197 
DIČ: CZ01972197  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 107-35098660277/0100 
dále jen „dodavatel“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 
   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v 
Kolíně“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových 
listů. Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací a nutnosti zajištění jejich financování 
dochází k prodloužení doby zhotovení díla. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 
 
2.1  Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1 -10, který tvoří přílohu tohoto Dodatku se původní znění čl. II., bod 
2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 
1.4. smlouvy v termínu do třinácti (13) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a 
v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 
 

 
Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 034-13/2021/RK ze dne 18. 3. 2021.                 
 
Přílohy: 

1) Změnové listy č. 1 - 10 
 
V Kolíně                V Kolíně 
Zhotovitel      Objednatel 
EMH stavební CZ s.r.o.     Obchodní akademie, Kolín IV,  

Kutnohorská 41 
 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………… 
        Martin Hajzler, jednatel                         Ing. Dušan Zahrádka, ředitel 

Ing. Dušan 

Zahrádka

Digitálně podepsal 

Ing. Dušan Zahrádka 

Datum: 2021.03.23 

07:56:54 +01'00'

Martin 

Hajzler

Digitálně podepsal 

Martin Hajzler 

Datum: 2021.03.23 

14:38:41 +01'00'


