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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 23. 10. 2019 na realizaci stavby

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva

a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva,
zastoupeni na základě plné moci ze dne 26. 04. 2019 Ing.
Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
Oblastní zastoupení Olomouc, Tovačovského 22, 772 00
Olomouc

Osoby oprávněné je
- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovit

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 23. 10. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo
č. 2019/04866/OI/DSM pod názvem akce „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk –
Interní pavilon“, kdy předmětem plnění této smlouvy je stavba nového pavilonu
interní v severní části areálu šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní
podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Plochá střecha je opatřena
fotovoltaickými panely a celý objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu.
Konstrukční systém objektu je navržený jako prostorový skelet tvořený nosnými žb.
sloupy a žb. stěnami. Stropní konstrukce je navržena z přepjatých stropních panelů
osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími pavilony
nemocnice dvěma spojovacími koridory (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 10. 09. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo
k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dne 15. 09. 2020 uzavřely
smluvní strany dodatek č. 2, kterým došlo k rozšíření předmětu Smlouvy o opční práce
a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých
změn:

Popis změn
vícepráce
v Kč bez

DPH

méněpráce
v Kč bez

DPH

1) Doplnění 2 ks šachet pro čistící kusy ležaté kanalizace, ZL
č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

48 689,57 0,00

2) Doplnění ocelového sloupu v technickém podlaží, ZL č. 8
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)

1 996,92 0,00

3) Doplnění 6 ks prostupů stropy pro vedení VZT, ZL č. 9
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)

13 050,30 0,00

4) Doplnění 2 ks ovládacích klapek ventilů ústředního
vytápění ve strojovně, ZL č. 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

31 705,96 0,00
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5) Doplnění penetrace betonových stěn před provedením 
omítek, ZL č. 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

244 811,99 0,00 

6) Provedení opěrné stěny kolem stávající trafostanice, ZL č. 
12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

100 546,58 -41 891,04 

7) Doplnění elektroinstalace lůžkových ramp, ZL č. 13 (§ 222 
odst. 5 ZZVZ)  

32 243,53 0,00 

8) Doplnění dveří v 5 NP a 1 PP, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  94 378,78 -7 631,73 
9) Změna 6 ks dveří na hlavních komunikačních vstupech, ZL 

č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  
1 060 727,05 -341 698,82 

10) Zrušení shozu špinavého prádla, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

       Nebude dodán vnitřní shoz špinavého prádla. 
0,00 -979 193,58 

11) Úpravy 3 základových patek pro spojovací mosty mezi 
Interním pavilonem a objektem chirurgie a SVLS, ZL č. 17 
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

101 081,82 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 1 729 232,50 -1 370 415,17 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  358 817,33 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 
 
Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy o dílo 208 856 399,93 43 859 843,99 252 716 243,92 

Cena díla dle Dodatku č. 1 4 193 412,92 880 616,71 5 074 029,63 

Cena díla dle Dodatku č. 2 26 505 998,71 5 566 260,00 32 072 259,00 

Cena díla dle Dodatku č. 3 358 817,33 75 351,64 434 168,97 

Celková cena díla dle 
Smlouvy o dílo včetně 
Dodatků č.1 – č.3 

239 914 628,89 50 382 072,34 290 296 701,52 

Celkem cena díla včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 - č. 3 včetně DPH slovy: 
dvě-stě-devadesát-milionů-dvě-stě-devadesát-šest-tisíc-sedm-set-jedna-korun-
česká-padesát-dva-haléřů.  

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  

V době přípravy Smlouvy byla podána žádost o dotaci do 61. výzvy OPŽP, která ale 
během administrace byla stažena. Žádost o dotaci Objednatel podal znovu do  146. 
výzvy a z toho důvodu je nutné upravit článek V. odst. 4 Smlouvy, takto: 
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V.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.   Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: 

Název projektu: SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon  
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013664.  

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Přílohou tohoto dodatku je i změnový list č. 5, který měl být přílohou dodatku č. 1, 
ale z důvodu administrativního pochybení Objednatele přílohou dodatku č. 1 byla 
pouze jeho rekapitulace.  

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje 
 č. UR/15/39/2021 ze dne 15. 03. 2021.   

Příloha: č. 1) Položkový rozpočet 
  č. 2) Změnový list č. 5 

 

Olomouci dne:                                                   V Olomouci dne: 
Za Objednatele                               Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 

…………………………..      ………………………. 
 Ing. Josef Suchánek                               Ing. Jaromír Pelinka, MBA  

                   hejtman                 ředitel Divize M - Morava 
 
   
 

Ing. 
Jaromír 
Pelinka

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jaromír Pelinka 
Datum: 2021.03.18 
14:40:56 +01'00'



Název společnosti: OHL ŽS,a.s.
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 48 689,57
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 48 689,57
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 48 689,57
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 10 224,81
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 58 914,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
ZL 7 Doplnění šachet pro čistící kusy ležaté kanalizace

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 48 689,57
SO01: Interní pavilon 48 689,57

SO01: Interní pavilon 48 689,57
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 48 689,57
27: Základy 12 345,16

27: Základy 12 345,16
3: Svislé a kompletní konstrukce 11 738,28

3: Svislé a kompletní konstrukce 11 738,28
711: Izolace proti vodě 6 883,70

711: Izolace proti vodě 6 883,70
767: Konstrukce zámečnické 13 988,72

767: Konstrukce zámečnické 13 988,72
99: Staveništní přesun hmot 3 174,80

99: Staveništní přesun hmot 3 174,80
Vedlejší a ostaní náklady 558,92

Vedlejší a ostaní náklady 558,92
Celkem (bez DPH) 48 689,57
DPH 21% 10 224,81

Celkem (včetně DPH) 58 914,38

REKAPITULACE

www.ocea.cz 2 z 7 16.03.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 48 689,57

SO01: Interní pavilon 48 689,57

SO01: Interní pavilon 48 689,57

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 48 689,57

27: Základy 12 345,16

27: Základy 12 345,16
18. 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 0,352 2 524,00 888 SoD

Výkaz výměr:  bez dodávky a uložení výztuže

2x šachty –

zdvojená deska –

1,1*0,8*0,1*2*2 0,352

19. 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1,000 775,00 775 SoD

Výkaz výměr:  svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
2x šachty –

1,1+1,4)*2*0,1*2 1,000

20. 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,000 123,50 124 SoD

Výkaz výměr:  svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
 Odkaz na mn. položky pořadí 19; 1,52 1,520

21. 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,092 33 304,00 3 064 SoD

Výkaz výměr:  včetně distančních prvků

zahrnuje výztuž pasů, patek a zákl. zdí : –

předpoklad 150 kg/m3 –

(0,352+0,836)*150/1000 0,178

30. 279321411R00 Beton základových zdí železový třídy C 25/30 m3 0,836 2 569,00 2 148 SoD

Výkaz výměr:  bez výztuže

2x šachty –

(1,1*2+0,8*2)*0,1*1,1*2 0,836

31. 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 6,600 515,00 3 399 SoD

Výkaz výměr:  bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
2x šachty –

předpoklad pouze uvnitř –

(0,9*2+0,8*2)*1,1*2 7,480

32. 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 6,600 224,00 1 478 SoD

Výkaz výměr:  bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
 Odkaz na mn. položky pořadí 31; 7,48 7,480

34. 631312511RM1_ Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, m3 0,154 3 046,50 469 SoD

Výkaz výměr: 2x šachty –

1,4*1,1*0,05*2 0,154

3: Svislé a kompletní konstrukce 11 738

3: Svislé a kompletní konstrukce 11 738
60. 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0,116 34 136,00 3 965 SoD

Výkaz výměr: 2x šachty
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

předpoklad 80 kg/m3 –

 Odkaz na mn. položky pořadí 1004; 9,68*0,15*80/1000 0,116

N 311113111 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm m2 9,680 803,00 7 773 URS 2020-II

Výkaz výměr: 2x šachty –

(1,4+0,8)*2*1,1*2 9,680

711: Izolace proti vodě 6 884

711: Izolace proti vodě 6 884
153. 711111001RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné 

nátěrem penetračním, - 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 8,360 7,88 66 SoD

Výkaz výměr: 2x šachta –

 (1,1+0,8)*2*1,1*2=8,36 8,360

154. 711112001RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 
pomocného lešení - o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem 
penetračním, 1x nátěr, materiál ve / specifikaci

m2 8,360 17,20 144 SoD

Výkaz výměr: 2x šachta –

(1,1+0,8)*2*1,1*2 8,360

155. 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez 
dodávky izolačních - pásů,

m2 1,760 81,00 143 SoD

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 153; 1,76 1,760

156. 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních - pásů,

m2 8,360 93,00 777 SoD

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 154; 8,36 8,360

157. 711171559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez 
dodávky fólie,

m2 1,760 101,00 178 SoD

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 155; 1,76 1,760

158. 711172559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez 
dodávky fólie,

m2 8,360 130,00 1 087 SoD

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 156; 8,36 8,360

159. 711191171RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 
bez dodávky - materiálu

m2 1,760 33,00 58 SoD

Výkaz výměr:  500g/m2 - pod PVC : 

 Odkaz na mn. položky pořadí 157; 1,76 1,760

160. 711191271RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez 
dodávky - materiálu

m2 8,360 59,80 500 SoD

Výkaz výměr:  500g/m2 - pod PVC : 

 Odkaz na mn. položky pořadí 158; 8,36 8,360

166. 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; 
hustota při 20°C 1 - g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně 
nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru / nad 52%hm.; bod měknutí 
pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s

kg 3,036 52,00 158 SoD

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 153; 1,76*0,3 0,528

 Odkaz na mn. položky pořadí 154; 8,36*0,3 2,508

167. 28322029R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 
2 540 g/m2; - PVC-P

m2 11,132 150,00 1 670 SoD

Výkaz výměr:  přesný typ a specifikace se může lišit od popisu ceníkové položky, platí vždy požadavky PD i 
nad rámec obsahu ceníkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná 
charakteristika pro investora i dodavatele) : 
 Odkaz na mn. položky pořadí 157; 1,76*1,1 1,936

 Odkaz na mn. položky pořadí 158; 8,36*1,1 9,196
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

168. 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al 
fólie; horní - strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 12,056 140,00 1 688 SoD

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 155; 1,76*1,15 2,024

 Odkaz na mn. položky pořadí 156; 8,36*1,2 10,032

169. 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 
g/m2; zpevněná - oboustranně

m2 10,626 35,00 372 SoD

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 160; 8,36*1,05 8,778

 Odkaz na mn. položky pořadí 159; 1,76*1,05 1,848

170. 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,110 400,00 44 SoD

Výkaz výměr:  50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektu
0,11 0,110

767: Konstrukce zámečnické 13 989

767: Konstrukce zámečnické 13 989
342. 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,160 1 392,00 223 SoD

Výkaz výměr: 50 m vodorovně –

0,16 0,160

N 899311114R00 Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg kus 2,000 772,00 1 544 URS2020-II

Výkaz výměr: 2x šachty –

2 2,000

N XAH.004 Pojízdný poklop 900/600 vč. rámu ks 2,000 6 111,00 12 222 vlastní

Výkaz výměr:  Odkaz na mn. položky pořadí 1005; 2 2,000

99: Staveništní přesun hmot 3 175

99: Staveništní přesun hmot 3 175
152. 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t 7,290 435,50 3 175 SoD

Výkaz výměr:  přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) 
budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou
7,29 7,290

Vedlejší a ostatní náklady 559

Vedlejší a ostatní náklady 559
Vedlejší náklady soubor 1,000 398,64 399 SoD 206458899,9 1710000

 48 131 398,6430999

Ostatní náklady soubor 1,000 160,27 160 SoD 206458899,9 687500
 48 131 160,2731761
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH) –
DPH 21% –

Celkem (včetně DPH) –

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –
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Název společnosti: OHL ŽS, a.s.
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 1 996,92
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 1 996,92                                                                  
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 1 996,92
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 419,35
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 2 416,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 8  Doplnění ocelového sloupu v technickém podlaží

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace

www.ocea.cz 1 z 5 16.03.2021



Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 1 996,92
SO01: Interní pavilon 1 997

SO01: Interní pavilon 1 997
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 1 997
M43: Montáže ocelových konstrukcí 1 974

M43: Montáže ocelových konstrukcí 1 974
Vedlejší a ostatní náklady 23

Vedlejší a ostatní náklady 23

Celkem (bez DPH) 1 996,92
DPH 21% 419

Celkem (včetně DPH) 2 416,28

REKAPITULACE

www.ocea.cz 2 z 5 16.03.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 1 996,92

SO01: Interní pavilon 1 997

SO01: Interní pavilon 1 997

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 1 997

M43: Montáže ocelových konstrukcí 1 974

M43: Montáže ocelových konstrukcí 1 974
479. 430862008R00 Křivka cenová druhá, hmotnost do 20000 kg kg 210,000 9,40 1 974 SoD

Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu 08 –

sloup 2xU220 dl. 3300mm –

210 210,000

–

Vedlejší a ostatní náklady 23

Vedlejší a ostatní náklady 23
Vedlejší náklady soubor 1,000 16,35 16 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 6,57 7 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část

Celkem (bez DPH) –
DPH 21% –

Celkem (včetně DPH) –

REKAPITULACE

www.ocea.cz 4 z 5 16.03.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část –
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Název společnosti: OHL ŽS, a.s.
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 13 050,30
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 13 050,30
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 13 050,30
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 2 740,56
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 15 790,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 9  Doplnění prostupů stropy pro vedení VZT

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace

www.ocea.cz 1 z 6 16.03.2021



Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 13 050,30
SO01: Interní pavilon 13 050

SO01: Interní pavilon 13 050
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 13 050
96: Bourání konstrukcí 984

96: Bourání konstrukcí 984
M43: Montáže ocelových konstrukcí 11 553

M43: Montáže ocelových konstrukcí 11 553
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 363

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 363
Vedlejší a ostatní náklady 150

Vedlejší a ostatní náklady 150

Celkem (bez DPH) 13 050,30
DPH 21% 2 741

Celkem (včetně DPH) 15 790,86

REKAPITULACE

www.ocea.cz 2 z 6 16.03.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 13 050,30

SO01: Interní pavilon 13 050

SO01: Interní pavilon 13 050

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 13 050

96: Bourání konstrukcí 984

96: Bourání konstrukcí 984
N 972012411R00 Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 

mm, plochy do 0,5 m2
kus 6,000 164,00 984 URS2020-II

Výkaz výměr: 4-5NP –
5 5,000
5NP –
1 1,000

M43: Montáže ocelových konstrukcí 11 553

M43: Montáže ocelových konstrukcí 11 553
481. 553.02 Konstrukce ocelová S235, základním nátěru, vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu kg 210,055 55,00 11 553 SoD

Výkaz výměr: Položka pořadí 479; 210 210,000
= 210,000
Výměna pro VZT –
jackl 100/140/5 17,5 kg/m –
1,4*17,5/1000 0,025
P15 250x250 mm (120 kg/m2) –
0,25*0,25*4*120/1000 0,030
= 0,055
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 363
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 363

482. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním 
podlažím

t 0,324 338,50 110 SoD

483. 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,324 211,50 69 SoD

484. 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,324 391,50 127 SoD

485. 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 0,324 20,20 7 SoD
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

486. 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 0,324 150,00 49 SoD

487. 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,324 10,20 3 SoD

Vedlejší a ostatní náklady 150

Vedlejší a ostatní náklady 150
Vedlejší náklady soubor 1,000 106,85 107 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 42,96 43 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část

Celkem (bez DPH) –
DPH 21% –

Celkem (včetně DPH) –

REKAPITULACE

www.ocea.cz 5 z 6 16.03.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část –
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Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 31 705,96
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 31 705,96
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 31 705,96
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 6 658,25
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 38 364,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 10 Doplnění ovládacích klapek ventilů ústředního vytápění ve strojovně

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 31 705,96
SO01: Interní pavilon 31 705,96

SO01: Interní pavilon 31 706
D.1.4.B: Zařízení pro ochlazování 31 706
734: Armatury 31 342

734: Armatury 31 342
#ODKAZ! 364

#ODKAZ! 364

Celkem (bez DPH) 31 705,96
DPH 21% 6 658,25

Celkem (včetně DPH) 38 364,21

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 31 705,96

SO01: Interní pavilon 31 705,96

SO01: Interní pavilon 31 706

D.1.4.B: Zařízení pro ochlazování 31 706

734: Armatury 31 342

734: Armatury 31 342
105. 734245640T00 dvoucestná uzavírací klapka DN65 + otočný pohon pro kulové kohouty 24V, 20Nm, 

dodávka a montáž
kus 2,000 15 671,00 31 342 SoD

Vedlejší a ostatní náklady 364

Vedlejší a ostatní náklady 364
Vedlejší náklady soubor 1,000 259,59 260 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 104,37 104 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH) –
DPH 21% –

Celkem (včetně DPH) –

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –
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Název společnosti: OHL ŽS, a.s.
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 244 811,99
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 244 811,99
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 244 811,99
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 51 410,52
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 296 222,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 11 Penetrace betonových stěn před provedením omítek

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 244 811,99
SO01: Interní pavilon 244 811,99

SO01: Interní pavilon 244 812
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 244 812
61: Úpravy povrchů vnitřní 241 409

61: Úpravy povrchů vnitřní 241 409
99: Staveništní přesun hmot 592

99: Staveništní přesun hmot 592
Vedlejší a ostatní náklady 2 810

Vedlejší a ostatní náklady 2 810

Celkem (bez DPH) 244 811,99
DPH 21% 51 410,52

Celkem (včetně DPH) 296 222,51

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 244 811,99

SO01: Interní pavilon 244 812

SO01: Interní pavilon 244 812

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část 244 812

61: Úpravy povrchů vnitřní 241 409

61: Úpravy povrchů vnitřní 241 409
N 783823103 Penetrační akrylátový nátěr s plnivem hladkých betonových povrchů m2 4 016,797 60,10 241 409 URS 2020/II

–

99: Staveništní přesun hmot 592

99: Staveništní přesun hmot 592
152. 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t 1,360 435,50 592 SoD

Výkaz výměr:  přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) 
budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou
 1,360 1,360

Vedlejší a ostatní náklady 2 810

Vedlejší a ostatní náklady 2 810
Vedlejší náklady soubor 1,000 2 004,38 2 004 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 805,86 806 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH) –
DPH 21% –

Celkem (včetně DPH) –

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –
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Název společnosti: OHL ŽS, a.s.
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 58 655,54
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 100 546,58
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 41 891,04

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 58 655,54
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 12 317,66
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 70 973,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 12 Provedení opěrné stěny kolem stávající trafostanice (ČEZ)

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace

www.ocea.cz 1 z 7 16.03.2021



Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 100 546,58
SO03: Opěrné stěny 100 546,58

SO03: Opěrné stěny 100 547
03.01: Opěrné stěny 100 547
32: Zdi opěrné 95 417

32: Zdi opěrné 95 417
99: Staveništní přesun hmot 3 976

99: Staveništní přesun hmot 3 976
Vedlejší a ostatní náklady 1 154

Vedlejší a ostatní náklady 1 154

Celkem (bez DPH) 100 546,58
DPH 21% 21 114,78

Celkem (včetně DPH) 121 661,36

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 100 546,58

SO03: Opěrné stěny 100 547

SO03: Opěrné stěny 100 547

03.01: Opěrné stěny 100 547

32: Zdi opěrné 95 417

32: Zdi opěrné 95 417
1. 327323129R00 Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 30/37, m3 6,039 2 722,00 16 438 SoD

Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu T1 –
6,1*0,9*0,3 1,647
6,1*0,3*2,4 4,392

2. 327351211R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení m2 34,920 693,00 24 200 SoD

Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu T1 –
(6,1+0,9)*2*0,3 4,200
(6,1+0,3)*2*2,4 30,720

3. 327351221R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění m2 34,920 222,00 7 752 SoD

Výkaz výměr: Položka pořadí 2; 34,92 34,920
4. 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli  10 505(R), průměru do 12 mm t 1,025 45 064,00 46 191 SoD

Výkaz výměr: D.1.2 č. výkresu T1 –
1025/1000 1,025

6. 631312511RM1_ Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, m3 0,275 3 046,50 836 SoD

Výkaz výměr:  (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
 podkladní beton tl. 50 mm : 
(6,1*0,9)*0,05 0,275

99: Staveništní přesun hmot 3 976

99: Staveništní přesun hmot 3 976
7. 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 17,630 225,50 3 976 SoD

Výkaz výměr:  na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov 
živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
 se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - 
JKSO šesté místo)
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

17,63 17,630

Vedlejší a ostatní náklady 1 154

Vedlejší a ostatní náklady 1 154
Vedlejší náklady soubor 1,000 823,22 823 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 330,97 331 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 41 891,04
SO01: Interní pavilon - 41 891

SO01: Interní pavilon - 41 891
D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část - 41 891
27: Základy - 35 052

27: Základy - 35 052
99: Staveništní přesun hmot - 6 358

99: Staveništní přesun hmot - 6 358
Vedlejší a ostatní náklady - 481

Vedlejší a ostatní náklady - 481

Celkem (bez DPH) - 41 891,04
DPH 21% - 8 797,12

Celkem (včetně DPH) - 50 688,15

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 41 891,04

SO01: Interní pavilon - 41 891

SO01: Interní pavilon - 41 891

D.1.1.-3.: Architektonická a konstrukční část - 41 891

27: Základy - 35 052

27: Základy - 35 052
21. 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t - 0,552 33 304,00 - 18 384 SoD

Výkaz výměr:  včetně distančních prvků
zahrnuje výztuž pasů, patek a zákl. zdí : –
předpoklad 100 kg/m3 –
-(5,52)*100/1000 - 0,552

24. 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 - 5,520 2 524,00 - 13 932 SoD

Výkaz výměr:  včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
 ostatní : 
-0,80*1,0*6,90 - 5,520

25. 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 - 2,760 563,00 - 1 554 SoD

Výkaz výměr:  svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
 ostatní : 
-2*0,2*6,90 - 2,760

26. 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 - 2,760 123,50 - 341 SoD

Výkaz výměr:  svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
 Odkaz na mn. položky pořadí 25; -2,76 - 2,760

34. 631312511RM1_ Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, m3 - 0,276 3 046,50 - 841 SoD

Výkaz výměr:  (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
 podkladní beton pod : 
 základové pasy : 
 Začátek provozního součtu
: -0,80*6,90 –
 Konec provozního součtu
-0,8*6,9*0,05 - 0,276
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

99: Staveništní přesun hmot - 6 358

99: Staveništní přesun hmot - 6 358
152. 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t - 14,600 435,50 - 6 358 SoD

Výkaz výměr:  přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) 
budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou
-14,6 - 14,600

Vedlejší a ostatní náklady - 481

Vedlejší a ostatní náklady - 481
Vedlejší náklady soubor 1,000 -342,98 - 343 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 -137,89 - 138 SoD
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Název společnosti: OHL ŽS, a.s.
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 32 243,53
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 32 243,53
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 32 243,53
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 6 771,14
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 39 014,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 13 Doplnění elektroinstalace připojení lůžkových ramp

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 32 243,53
SO01: Interní pavilon 32 243,53

SO01: Interní pavilon 32 244
D.1.4.G: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod 32 244
M21.2: Montážní materiál - KABELY 13 824

M21.2: Montážní materiál - KABELY 13 824
M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY 10 253

M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY 10 253
M21.7: Elektromontážní práce 7 796

M21.7: Elektromontážní práce 7 796
Vedlejší a ostatní náklady 370

Vedlejší a ostatní náklady 370

Celkem (bez DPH) 32 243,53
DPH 21% 6 771,14

Celkem (včetně DPH) 39 014,67

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 32 243,53

SO01: Interní pavilon 32 244

SO01: Interní pavilon 32 244

D.1.4.G: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod 32 244

M21.2: Montážní materiál - KABELY 13 824

M21.2: Montážní materiál - KABELY 13 824
32. 341118515R Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 m 310,000 21,60 6 696 D.1.4.G

Výkaz výměr: 310 310,000

36. 341118550R Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 m 220,000 32,40 7 128 D.1.4.G

Výkaz výměr: 220 220,000

M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY 10 253

M21.6: Montážní materiál - INSTALAČNÍ PRVKY 10 253
117. 34535400R Strojek spínače 1pólového syst. 3558-A01340 řaz.1 kus 23,000 86,40 1 987 D.1.4.G

Výkaz výměr: 23 23,000

118. 34535443R Strojek spínače seriového syst. 3559-A05345 řaz.5 kus 1,000 118,10 118 D.1.4.G

Výkaz výměr: 1 1,000

120. 148302T JBT K 3558A-A00620 B   KRYT 1,6,7,POPIS, syst., BÍLÁ KS 23,000 42,50 978 D.1.4.G

Výkaz výměr: 23 23,000

121. 14872T JBT K 3558A-A652 B   KRYT Č.5, syst., BÍLÁ KS 1,000 38,90 39 D.1.4.G

Výkaz výměr: 1 1,000

134. 59674T JBL R 2CKA001725A0928 B RÁM.SI 1NÁS., REFLEX SI, ALPSKÁ BÍLÁ (1725-0-0928) KS 23,000 44,60 1 026 D.1.4.G

Výkaz výměr: 23 23,000

137. 28841T JBL R 2CKA001725A0969 B RÁM.SI 5NÁS., REFLEX SI, ALPSKÁ BÍLÁ (1725-0-0969) KS 1,000 342,70 343 D.1.4.G

Výkaz výměr: 1 1,000

N 34571464 krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká ks 24,000 22,60 542 URS 2021/I

Výkaz výměr: 24 24,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

N OEZ36610 Instalační stykač RSI-20-20-A230 ks 10,000 522,05 5 221 URS 2021/I

Výkaz výměr: 10 10,000

M21.7: Elektromontážní práce 7 796

M21.7: Elektromontážní práce 7 796
173. 000110_ZP Montáž kabelů sada 1,000 7 796,30 7 796 D.1.4.G

Vedlejší a ostatní náklady 370

Vedlejší a ostatní náklady 370
Vedlejší náklady soubor 1,000 263,99 264 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 106,14 106 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
SO01: Interní pavilon

SO01: Interní pavilon

Celkem (bez DPH) –
DPH 21% –

Celkem (včetně DPH) –

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

SO01: Interní pavilon –

www.ocea.cz 6 z 6 16.03.2021



Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 86 747,05
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 94 378,78
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 7 631,73

Cena celkem (bez DPH) 86 747,05
DPH 21% 18 216,88

Cena celkem (vč.DPH) 104 963,93

Rekapitulace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
ZL 21 Doplnění dveří v 5 NP a 1 PP

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
Identifikační údaje zhotovitele  



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 93 295,39
317 D5.02 Dveře ocelové 1600/1970mm, plné, EI30 Sm-C2 DP3 KZ, vč. kování a veškerých doplňků - D+M, 

kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří
kus 1,00000 57 600,00 57 600,00

SOD SO01
N D0.17 Dveře ocelové 800/2100mm, EW90-C2 DP1, vč. kování a veškerých doplňků - D+M, kompletně dle 

podr. výpisu tabulky dveří
kus 1,00000 35 520,00 35 520,00 Vlastní

342 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,12600 1 392,00 175,39 SOD SO01

Díl: VN Vedlejší náklady 772,72
Vedlejší náklady soubor 1,00000 772,72 772,72 vlastní

Díl: ON Otatní náklady 310,67
Otatní náklady soubor 1,00000 310,67 310,67 vlastní

vícepráce bez DPH 94 378,78

50 m vodorovně

ZL 21

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -7 544,13
218 D/0.17 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, 

kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří
kus -1,00000 7 517,00 -7 517,00

SOD SO01
295 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t -0,03500 775,00 -27,13 800-766 SOD SO01
Díl: VN Vedlejší náklady -62,48
N Vedlejší náklady soubor 1,00000 -62,48 -62,48 vlastní

Díl: ON Otatní náklady -25,12
N Otatní náklady soubor 1,00000 -25,12 -25,12 vlastní

méněpráce bez DPH -7 631,73

ZL 21

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část



Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 719 028,23
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 1 060 727,05
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 341 698,82

Cena celkem (bez DPH) 719 028,23
DPH 21% 150 995,93

Cena celkem (vč.DPH) 870 024,16

Rekapitulace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
ZL 14 Změna způsobu otevírání dveří na hlavních komunikačních vstupech

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
Identifikační údaje zhotovitele  



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 177,76
43 311237423R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,90 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,04 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  0,4x2,1 x 4 ks

m2 3,36000 1 236,00 4 152,96 801-1 SO01

N 342291131U00 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami 2,1 x4 m 8,40000 122,00 1 024,80 801-1 URS 20/II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 662,02
112 612481211RT8 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 

0,65x2,1x2x4
m2 10,92000 252,50 2 757,30 801-1 SO01

109 602016261RT1 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 10,92000 266,00 2 904,72 801-1 SO01

Díl: 783 Nátěry 738,40
N 783896210R00 Penetrace betonových podkladů BASF 1x (0,4x2,1x2x4) m2 11,36000 65,00 738,40 801-1 RTS 20/ II

Díl: 784 Malby 1 033,03
454 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 10,92000 24,10 263,17 800-784 SO01

458 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 10,92000 70,50 769,86 800-784 SO01

Díl: 776 Podlahy povlakové 623,64
434 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm  

(0,4+0,4+0,2 x 4)
m 4,00000 122,00 488,00 800-775 SO01

438 284.01 Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 0,42000 305,00 128,10 SO01

442 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 0,00320 2 357,00 7,54 800-775 SO01

Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku 1 013 693,94
N D/1.37.X Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1300 mm, v= 2100 mm),  EI 30 DP1 C- Sm, 

záložní zdroj, oboustranně čidla , polepy na sklo 2-řady, napojení na EPS, odchodové tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim, 
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální                                                         

kus 1,00000 186 250,00 186 250,00 Vlastní

N D/2.01.X Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- Sm, 
přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze 
sesterny, záložní zdroj, oboustranně čidla , polepy na sklo 2-řady, napojení na EPS                                                                                
odchodové tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim,  
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální 

kus 2,00000 186 250,00 372 500,00 Vlastní

N D/3.01.X Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 30 DP1 C- 
Sm,přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze 
sesterny, záložní zdroj, oboustranně čidla , polepy na sklo 2-řady, napojení na EPS                                                                                
odchodové tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim, 
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální 

kus 2,00000 186 250,00 372 500,00 Vlastní

N D/4.13.X Dveře hliníkové automatické lineárně posuvné 1křídlé-vnitřní dveře, 1 200 x 2 100 mm, 
,přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové situace možnost uzamčení ze 
sesterny, záložní zdroj, oboustranně čidla , polepy na sklo 2-řady, napojení na EPS , odchodové 
tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim, 
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální 

kus 1,00000 73 840,00 73 840,00 Vlastní

426 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 4,45338 1 932,00 8 603,94 800-767 SO01

Díl: Elektroinstalace k automatickým dveřím 21 621,99
48 341118632R Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 3 x 2,5 mm2 m 180,00000 38,40 6 912,00 D.1.4.G

N 741321013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříni kus 6,00000 213,00 1 278,00 URS 20/II

N 1190248 PROUDOVY CHRANIC OLI-16B-1N-030A kus 6,00000 1 776,27 10 657,62 URS 20/II

174 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 6,00000 14,00 84,00 D.1.4.G

187 210950101R00 Štítek označovací na kabel kus 6,00000 7,00 42,00 D.1.4.G

173N000110 Montáž kabelů sada  1,00000 2 648,37 2 648,37 D.1.4.G

Díl: VN Vedlejší náklady 8 684,64 206458899,9 1710000
Vedlejší náklady soubor 1,00000 8 684,64 8 684,64 vlastní 1 048 550,78 8684,643

Díl: ON Otatní náklady 3 491,63 206458899,9 687500
Otatní náklady soubor 1,00000 3 491,63 3 491,63 vlastní 1 048 550,78 3491,6328

vícepráce bez DPH 1 060 727,05

50 m vodorovně

ZL 14 - vícepráce

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 776 Podlahy povlakové -131,44
435 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce  , 

montáž,   (-0,4x0,2x4)
m2 -0,32000 105,00 -33,60 800-775

438 284.01 Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 -0,32000 305,00 -97,60

442 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t -0,00010 2 357,00 -0,24 800-775

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -300 355,50
244 D/2.01 Dveře HPL lamino bezfalc. 1700/2100mm,bezp. sklo EI 30Sm-C2 DP3 KZ,vč.zárubně,doplňků, 

povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří
kus -2,00000 71 690,00 -143 380,00

259 D/3.01 Dveře HPL lamino bezfalc. 1700/2100mm,bezp. sklo EI 30Sm-C2 DP3 KZ,vč.zárubně,doplňků, 
povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -2,00000 71 690,00 -143 380,00

288 D/4.13 Dveře HPL lamino bezfalc. 1200/2100mm, bezp. sklo, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 13 146,00 -13 146,00

295 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t -0,58000 775,00 -449,50 800-766

Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku -37 289,46
357 D/1.37 Dveře hliníkové 1200/2100mm, bezp. sklo, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, kompletně 

dle podr. výpisu tabulky dveří
kus -1,00000 37 167,00 -37 167,00

426 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t -0,06338 1 932,00 -122,46 800-767

Díl: VN Vedlejší náklady -2 797,64
Vedlejší náklady soubor 1,00000 -2 797,64 -2 797,64

Díl: ON Otatní náklady -1 124,78
Otatní náklady soubor 1,00000 -1 124,78 -1 124,78

ZL 14 - méněpráce

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část

50 m vodorovně



méněpráce bez DPH -341 698,82



Cen. 
soustava / 
platnost

RTS 19/ I

Vlastní

RTS 19/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS 19/ I

Vlastní

RTS 19/ I

206458900 1710000
vlastní -337776,4 -2797,63984

206458900 687500
vlastní -337776,4 -1124,7821



VÝROBEK 
nabídka+zisk

PZN (mzdy a 
odvody) REŽIE ZISK

N D/1.37.X Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1300 mm, v= 2100 mm),  EI 
30 DP1 C- Sm, záložní zdroj, oboustranně čidla , polepy na sklo 2-řady, 
napojení na EPS, odchodové tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim, 
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální                                                         

kus 1,00000 186 250,00 186 250,00 Vlastní 178 713,00 3 632,64 2 978,77 925,60

N D/2.01.X Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 
30 DP1 C- Sm, přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové 
situace možnost uzamčení ze sesterny, záložní zdroj, oboustranně čidla , 
polepy na sklo 2-řady, napojení na EPS                                                                                
odchodové tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim,  
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální 

kus 2,00000 186 250,00 372 500,00 Vlastní 178 713,00 3 632,64 2 978,77 925,60

N D/3.01.X Dveře hliníkové automatické MB-78 EI DPA (š= 1400 mm, v= 2100 mm), EI 
30 DP1 C- Sm,přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové 
situace možnost uzamčení ze sesterny, záložní zdroj, oboustranně čidla , 
polepy na sklo 2-řady, napojení na EPS                                                                                
odchodové tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim, 
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální 

kus 2,00000 186 250,00 372 500,00 Vlastní 178 713,00 3 632,64 2 978,77 925,60

N D/4.13.X Dveře hliníkové automatické lineárně posuvné 1křídlé-vnitřní dveře, 1 200 x 2 
100 mm, ,přístupový systém, videotelefon s vrátným, v případě rizikové 
situace možnost uzamčení ze sesterny, záložní zdroj, oboustranně čidla , 
polepy na sklo 2-řady, napojení na EPS , odchodové tlačítko                                                                                                                                                                                               
1- Oboustranně autom. režim, 
  2- Jednosměrný, 
  3- Trvale otevřeno, 
  4- Uzamčeno(trvale uzavřeno), 
  5- Manuální 

kus 1,00000 73 840,00 73 840,00 Vlastní 66 303,00 3 632,64 2 978,77 925,60

dodávka dveří 

montáž vzorec



Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 979 193,58
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 979 193,58

Cena celkem (bez DPH) -979 193,58
DPH 21% -205 630,65

Cena celkem (vč.DPH) -1 184 824,23

Rekapitulace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
ZL 15 Zrušení shozu špinavého prádla

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
Identifikační údaje zhotovitele  



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.

vícepráce bez DPH 0,00

ZL 15 - vícepráce

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -967 953,24
N14 Z/11 Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně dle 

výpisu zámečnických výrobků
kompl -1,00000 967 500,00 -967 500,00

342 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t -0,32560 1 392,00 -453,24 800-767

Díl: VN Vedlejší náklady -8 017,09
Vedlejší náklady soubor 1,00000 -8 017,09 -8 017,09

Díl: ON Otatní náklady -3 223,25
Otatní náklady soubor 1,00000 -3 223,25 -3 223,25

méněpráce bez DPH -979 193,58

50 m vodorovně

ZL 15

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část ZL č.5



Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

206458900 1710000
vlastní -967953,24 -8017,09222

206458900 687500
vlastní -967953,24 -3223,246141



Název společnosti: OHL ŽS, a.s.
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 101 081,82
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 101 081,82
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 101 081,82
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 21 227,18
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 122 309,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZL 17 Úpravy zakládání spojovacích mostu na objekty chirurgie a SVLS 

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace

www.ocea.cz 1 z 7 16.03.2021



Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 101 081,82
SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS 101 082

SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS 101 082
02.01: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS 101 082
27: Základy 94 141

27: Základy 94 141
99: Staveništní přesun hmot 5 780

99: Staveništní přesun hmot 5 780
Vedlejší a ostatní náklady 1 160

Vedlejší a ostatní náklady 1 160
Celkem (bez DPH) 101 081,82
DPH 21% 21 227,18

Celkem (včetně DPH) 122 309,00

REKAPITULACE

www.ocea.cz 2 z 7 16.03.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 101 081,82

SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS 101 082

SO02: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS 101 082

02.01: Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS 101 082

27: Základy 94 141

27: Základy 94 141
1. 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 6,624 2 524,00 16 719 SoD

Výkaz výměr:  bez dodávky a uložení výztuže
D.1.2 č. výkresu ZPM1
3 ks
(1,2*3*1)*3 10,800
 bez dodávky a uložení výztuže
 Spojovací most je řešen na vy´kresech m.j. D.1.1.1Ř-20 :
 PA2 :
-1,20*1,20*(0,9+1,0+1,0) - 4,176

2. 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 13,368 563,00 7 526 SoD

Výkaz výměr:  bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 
patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.2 č. výkresu ZPM1 –
3 ks –
(1,2*2+2*3)*1*3 25,200
 bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 
patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

-(1,02+1,02)*2*(0,9+1,0*2) - 11,832

3. 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 13,368 123,50 1 651 SoD

Výkaz výměr:  bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 
patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Položka pořadí 2; 25,2 25,200
 bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 
patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Položka pořadí 2; -11,83200 - 11,832

4. 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 2,030 33 208,00 67 412 SoD

Výkaz výměr:  včetně distančních prvků
D.1.2 č. výkresu ZPM1 –
3 ks –
785*3/1000 2,355
 včetně distančních prvků
-0,32500 - 0,325

5. 631312511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, m3 0,246 3 385,00 833 SoD

Výkaz výměr: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
podkladní beton : 
1,2*3*0,05*3 0,540
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
podkladní beton : 
-1,4*1,4*0,05*3 - 0,294

99: Staveništní přesun hmot 5 780

99: Staveništní přesun hmot 5 780
64. 998214111R00 Přesun hmot pro mosty montované želbet. výška do 20m, t 19,430 297,50 5 780 SoD

Výkaz výměr: z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,

–

31,04 31,040
z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,

–

-11,61 - 11,610

Vedlejší a ostatní náklady 1 160

Vedlejší a ostatní náklady 1 160
Vedlejší náklady soubor 1,000 827,60 828 SoD
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Ostatní náklady soubor 1,000 332,73 333 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
7

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon –

www.ocea.cz 7 z 7 16.03.2021



Stavba: PFB180094

Zadavatel IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

77900

Zhotovitel: IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

352 895,39

697 141,84

1 027 963,15

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

OHL ŽS,a.s.

Celkem

-44 650,73

Burešova 938/17

Brno-Veveří

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

Olomouc-Hodolany

2 033 349,65

1 680 454,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1 680 454,26

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

VRN 0,00 16 200,12 3 402,03 19 602,15 1

D.1.1.-3. 0,00 -210 175,80 -44 136,92 -254 312,72 -13

D.1.4.A-J. 0,00 1 802 584,05 378 542,65 2 181 126,70 111

D.1.4.K. 0,00 15 600,00 3 276,00 18 876,00 1

0,00 1 624 208,37 341 083,76 1 965 292,13 112

-2 172 018,16 -456 123,81 -2 628 141,97

3 796 226,53 797 207,57 4 593 434,10

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV -2 748,80 0

311 HSV -52 734,02 -3

61 HSV 2 330,48 0

62 HSV -5 281,20 0

800.02 HSV 15 600,00 1

99 HSV -1 817,19 0

720 PSV 653 800,90 39

723 PSV -12 550,00 -1

730 PSV 104 398,00 6

739 PSV 28 972,00 2

766 PSV 132 450,87 8

Stavební objekt

Architektonická a konstrukční část - 
změna stavby před dok. 
Profesní část - změna stavby před 
dokončením

Vedlejší a ostatní rozpočtové 
náklady

Vybavení interiéru - změna stavby 
před dokončením

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Méněpráce

Vícepráce

Úpravy povrchů vnější

Interiér pevně spojný

Staveništní přesun hmot

Zdravotechnická instalace

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Chlazení

Konstrukce truhlářské
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767 PSV -354 079,61 -21

770 PSV 226 347,47 13

776 PSV 5 301,95 0

781 PSV -109 942,99 -7

784 PSV 16 030,36 1

799 PSV 6 412,89 0

M21 MON 422 775,90 25

M22 MON 334 004,65 20

M22.1 MON -388,50 0

M24 MON 26 372,00 2

M36 MON 245 199,10 15

Cena celkem 1 680 454,26 100

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z hliníku

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže měřících a regulačních 
zařízení

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

EPS
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S: PFB180094

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 12 500,57
1 Vedlejší náklady Soubor 1,00000 12 500,57 12 500,57 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 3 699,55
1 Ostatní náklady soubor 1,00000 3 699,55 3 699,55 Vlastní

Celkem 16 200,12

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 748,80

53 341321610R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 m3 -0,67200 3 204,00 -2 153,09 801-1

nová okna v m.134 : 

-0,2*1,0*2,1 -0,42000

-0,2*0,6*2,1 -0,25200

57 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení m2 -1,04000 393,60 -409,34 801-1

nová okna v m.134 : 

-1,0*2,1+0,2*(1,0*2+2,1*2) -0,86000

-0,6*2,1+0,2*(0,6*2+2,1*2) -0,18000

58 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění m2 -1,04000 179,20 -186,37 801-1

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -1,04000 -1,04000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce -52 734,02
69 342111322RT4 Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 100 mm, 1xopláštěné, deskami 

tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3
m2 -61,78800 840,00 -51 901,92 801-1

tl. 100mm EI 60 DP1 (skladba musí splňovat požadavky PD) : 

odpočet původního řešení (dotčené místnosti) : 

Začátek provozního součtu

  1NP : 

  m120-124 : 

  3,6*(2,1+2,25+10,8) 54,54000

  -0,9*2,1*2-1,2*2,1 -6,30000

  -6,63*3,0 -19,89000

  m109,111a,b : 

  3,6*(1,53*2+2,4+0,43) 21,20400

  m132a-137a : 

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

EI 60 DP1
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

  3,6*(1,92*7) 48,38400

  -0,7*2,1*5 -7,35000

  3,6*(4,0+2,8*2) 34,56000

  -0,9*2,1 -1,89000

Konec provozního součtu

-123,258 -123,25800

Mezisoučet -123,25800

přípočet nového řešení (dotčené místnosti) : 

m120-124 : 

0

m109,111 : 

3,6*(2,4+1,65) 14,58000

-0,8*2,1 -1,68000

m132a-137a : 

3,6*(3,6*2+1,6+1,9+0,3+2,07+1,93) 54,00000

-0,8*2,1-0,7*2,1*2-0,9*0,9 -5,43000

Mezisoučet 61,47000

73 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 -1,57000 530,00 -832,10 801-1

čela z SDK : 

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 

Začátek provozního součtu

  143 : 0,4*10,4+0,45*1,95 5,03750

Konec provozního součtu

-5,03 -5,03000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

143 : 0,4*(6,85+1,8) 3,46000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -302,90
109 602016261RT1 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 -1,04000 266,00 -276,64 801-1
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

 

-1,0*2,1+0,2*(1,0*2+2,1*2) -0,86000

-0,6*2,1+0,2*(0,6*2+2,1*2) -0,18000

112 612481211RT8 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 -0,10400 252,50 -26,26 801-1

v místech přechodů podkladních materiálů, detailů, nebo rizikových míst (cca 10% plochy) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -1,04000*0,1 -0,10400

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -6 888,00
122 W1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 300 mm, s omítkou Silikon, bílou/probarvenou - D+M m2 -2,80000 2 460,00 -6 888,00

odpočet oken (uvažováno přetažení izolantu přes rám) : 

nová okna : 

O/1.01 : -0,5*2,0 -1,00000

O/1.05 : -0,9*2,0 -1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 838,13
152 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t -4,22074 435,50 -1 838,13 801-1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -231 824,13
222 D/1.10 Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, plné EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, p.ú.-

D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří
kus -1,00000 15 274,00 -15 274,00

227 D/1.16a Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 6 370,00 -6 370,00

-1 -1,00000

dveře neodpovídají novému výpisu : 

nově přidány jako D/1.16.1 : 

228 D/1.16b Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. 
- D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -6,00000 7 967,00 -47 802,00

-6 -6,00000

dveře neodpovídají novému výpisu : 

nově přidány jako D/1.16.2 : 

po jednotlivých vrstvách

se samočistícím efektem

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

229 D/1.17 Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -4,00000 6 334,00 -25 336,00

Začátek provozního součtu

  původně vykázáno : 7 7,00000

Konec provozního součtu

úprava : -4 -4,00000

230 D/1.17a Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 7 181,00 -7 181,00

Začátek provozního součtu

  původně : 2 2,00000

Konec provozního součtu

úprava : -1 -1,00000

231 D/1.18 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plné, vč.zárubně, madla, zámku, kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 8 614,00 -8 614,00

Začátek provozního součtu

  původně : 2 2,00000

Konec provozního součtu

úprava : -1 -1,00000

233 D/1.19b Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -2,00000 8 362,00 -16 724,00

Začátek provozního součtu

  původní : 6 6,00000

Konec provozního součtu

úprava : -2 -2,00000

235 D/1.20b Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo, vč.zárubně,  kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 9 227,00 -9 227,00

Začátek provozního součtu

  původní : 2 2,00000

Konec provozního součtu

úprava : -1 -1,00000

236 D/1.21a Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -5,00000 9 190,00 -45 950,00
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

Začátek provozního součtu

  původní : 5 5,00000

Konec provozního součtu

úprava : -5 -5,00000

237 D/1.21b Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,bezp. sklo, vč.zárubně, zámku, kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 9 190,00 -9 190,00

Začátek provozního součtu

  původní : 2 2,00000

Konec provozního součtu

úprava : -1 -1,00000

238 D/1.22 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. 
- D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -3,00000 7 967,00 -23 901,00

Začátek provozního součtu

  původní : 12 12,00000

Konec provozního součtu

úprava : -3 -3,00000

240 D/1.24 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2050mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -2,00000 7 742,00 -15 484,00

Začátek provozního součtu

  původní : 2 2,00000

Konec provozního součtu

změna : -2 -2,00000

295 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t -0,99500 775,00 -771,13 800-766

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -1 446 998,14
301 767.01D Podhled rastrový 1200/600mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků, a SDK ploch D+M 

typ D - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14
m2 -0,86000 1 240,00 -1 066,40

typ D - MODRÝ : 

1NP : 

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 

50 m vodorovně
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

Začátek provozního součtu

  134 : 11,6 11,60000

  143 : 121,61 121,61000

Konec provozního součtu

-133,21 -133,21000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

134 : 41,48 41,48000

136a : 3,64 3,64000

143 : 87,23 87,23000

302 767.01E Podhled rastrový 600/600mm, přiznaný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ E - 
podrobná specifikace dle D.1.1.10-14

m2 -5,71000 850,00 -4 853,50

typ E - HNĚDÝ : 

1NP : 

Začátek provozního součtu

  132a : 2,26 2,26000

  132b : 2,04 2,04000

  133a : 2,12 2,12000

  133b : 4,23 4,23000

  136a : 2,12 2,12000

  136b : 2,11 2,11000

  137a : 2,12 2,12000

  137b : 2,12 2,12000

  143 nika pro automaty : 

  1,95*0,95 1,85250

Konec provozního součtu

-20,97 -20,97000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

132a : 3,47 3,47000
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

132b : 1,76 1,76000

133a : 3,41 3,41000

133b : 1,43 1,43000

136b : 1,76 1,76000

137b : 3,43 3,43000

328 Z/11 Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně 
dle výpisu zámečnických výrobků

kompl -1,00000 251 210,00 -251 210,00

výrobek s původním popisem : -1 -1,00000

329 Z/12 Shoz na tříděný odpad v. 15 m, průměr 600 mm, kompl. výrobek vč. dveří, nerez - D+M, 
podrobně dle výpisu zámečnických výrobků

kompl -1,00000 1 188 526,00 -1 188 526,00

položka zrušena : -1 -1,00000

342 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t -0,96425 1 392,00 -1 342,24 800-767

Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku -154 962,59
386 O/1.19 Okno hliníkové 1000/750mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 

kompletně dle podr. výpisu tabulky oken
kus -1,00000 30 155,00 -30 155,00

Začátek provozního součtu

  původní : 2 2,00000

Konec provozního součtu

úprava : -1 -1,00000

388 O/2.02 Okno hliníkové 700/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus -1,00000 37 602,50 -37 602,50

Začátek provozního součtu

  původní : 4 4,00000

Konec provozního součtu

úprava : -1 -1,00000

391 O/2.05 Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus -2,00000 43 354,29 -86 708,57

Začátek provozního součtu

  původní : 7 7,00000

vč. dveří dle výpisu dveří

50 m vodorovně
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

Konec provozního součtu

úprava : -2 -2,00000

426 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t -0,25700 1 932,00 -496,52 800-767

Díl: 776 Podlahy povlakové -14 018,96
438 284.01 Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 -4,45095 305,00 -1 357,54

přesná specifikace a rozdělení dle PD : 

-3,85*1,05 -4,04250

vytažení na fabion : 

-3,89*0,1*1,05 -0,40845

439 284.02 Vinilová podlahovina elektrostat. vodivé probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 -17,00685 732,00 -12 449,01

přesná specifikace a rozdělení dle PD : 

-17,94*1,05 -18,83700

vytažení na fabion : 

17,43*0,1*1,05 1,83015

442 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t -0,09012 2 357,00 -212,41 800-775

Díl: 781 Obklady keramické -109 942,99
447 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 -73,74400 41,10 -3 030,88 800-771

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : -73,74400 -73,74400

448 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 -73,74400 752,00 -55 455,49 800-771

odpočet původního řešení : 

1NP : 

Začátek provozního součtu

  124 : 3,0*(2,0*2+2,15*2) 24,90000

  0,15*0,9 0,13500

  -0,9*2,1-(3,0-0,9)*0,7 -3,36000

vodorovně do 50 m

vč. montáže veškerých lišt

50 m vodorovně
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

  120 : 3,2*(1,95*2+4,08*2) 38,59200

  -0,9*2,1*3 -5,67000

  136a+136b : 2,7*(1,93*2+1,1*2)*2 32,72400

  0,15*1,1 0,16500

  -0,7*2,1*2-0,8*2,1 -4,62000

  137a : 2,7*(1,93*2+1,1*2) 16,36200

  -0,8*2,1-0,7*2,1 -3,15000

  137b : 3,0*(1,93*2+1,1*2) 18,18000

  0,15*1,1 0,16500

  -0,7*2,1-(3,0-0,9)*0,6 -2,73000

  132b : 2,7*(1,75*2+1,0*2) 14,85000

  0,15*1,0 0,15000

  -0,7*2,1 -1,47000

  132a : 2,7*(1,93*2+1,14*2) 16,57800

  -0,7*2,1-0,8*2,1 -3,15000

  133a : 2,7*(1,93*2+1,14*2) 16,57800

  -0,8*2,1-0,7*2,1 -3,15000

  133b : 2,7*(1,93*2+1,0*2) 15,82200

  3,0*(1,93*2+1,0*2) 17,58000

  0,15*1,0 0,15000

  -0,7*2,1*3-(3,0-0,9)*0,7 -5,88000

  122 : 1,5*0,95 1,42500

  123 : 3,0*(1,98*2+4,08*2+0,25*2) 37,86000

  -1,2*2,1*2 -5,04000

  121 : 0,6*(0,6+3,0) 2,16000

  112 : 0,6*(3,0+0,2) 1,92000

  110 : 0,6*(3,0+0,1) 1,86000

Konec provozního součtu

-219,936 -219,93600
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - méněpráce, změna stavby před dok. 

Mezisoučet -219,93600

nová dispozice : 

120 : 3,2*(2,13*2+4,05*2)-0,8*2,1*2 36,19200

121 : 0,6*(1,4+0,6*2) 1,56000

124 : 0,6*(3,0+0,6) 2,16000

122 : 0,6*(3,0+0,6) 2,16000

122a : 0,6*(3,0+0,6) 2,16000

110 : 0,6*(3,0+0,1) 1,86000

112 : 0,6*(3,0+0,2) 1,92000

132a : 2,7*(2,3*2+1,66*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*2 16,76400

132b : 2,7*(1,68*2+1,1*2)-0,7*2,1 13,54200

133a : 2,7*(2,1*2+1,66*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*2 15,68400

133b : 2,7*(1,44*2+1,0*2)-0,7*2,1 11,70600

136b : 2,7*(1,68*2+1,1*2)-0,7*2,1 13,54200

137a : 3,2*(1,9+0,6) 8,00000

137b : 2,7*(1,68*2+2,1*2)-0,7*2,1 18,94200

Mezisoučet 146,19200

450 597.03 Obklad keramicky 300x600 mm,vč. dodávky veškerých lišt dle výběru investora m2 -77,43120 650,00 -50 330,28

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : -73,74400*1,05 -77,43120

452 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t -1,89301 595,00 -1 126,34 800-771

Celkem -2 022 258,66

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

JKSO:

vč. dodávky případných lišt
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 633,38
110 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 45,60 153,22 801-1

nové fasádní otvorové prvky : 

1NP : 

1,0*2,1+0,6*2,1 3,36000

113 613473115R00 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky m 10,00000 114,50 1 145,00 801-1

rohy, ostění a nadpraží : 

nová okna v m.134 : 

1,0+2,1*2 5,20000

0,6+2,1*2 4,80000

114 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - 
bez dodávky materiálu

m 11,60000 50,00 580,00 801-1

nová okna v m.134 : 

(1,0*2+2,1*2) 6,20000

(0,6*2+2,1*2) 5,40000

116 28350210R lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová m 12,18000 62,00 755,16 SPCM

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,60000*1,05 12,18000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 606,80
117 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 3,36000 25,00 84,00 801-1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,36000 3,36000

121 622311850RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka 
silikonová

m2 2,82000 540,00 1 522,80 801-1

u oken (uvažováno přetažení izolantu přes rám) : 

O/1.01 : 0,3*(0,5+2*2,0) 1,35000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

se samočistícím efektem

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

O/1.05 : 0,3*(0,9+2*2,0) 1,47000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20,94
152 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t 0,04808 435,50 20,94 801-1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 364 275,00
N1 D/1.10.z Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, p.ú.-

D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří
kus 1,00000 31 500,00 31 500,00

223 D/1.11 Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 10 803,00 10 803,00

navíc oproti původnímu výpisu : +1 1,00000

N2 D/1.11.z Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 2,00000 15 024,00 30 048,00

227 D/1.16.1 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, wc kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 6 370,00 6 370,00

1 1,00000

původně vykázány jako D/1.16a : 

228 D/1.16.2 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 5,00000 7 967,00 39 835,00

1+4 5,00000

původně vykázány jako D/1.16b : 

N3 D/1.16.z Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 4,00000 13 956,00 55 824,00

nově přidány : 2+2 4,00000

N4 D/1.17.z1 Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, wc kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 4,00000 12 470,00 49 880,00

N5 D/1.17.z2 Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 10 600,00 10 600,00

N6 D/1.19.z1 Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 11 645,00 11 645,00

N7 D/1.19.z2 Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpeč. mléčné, vč.zárubně, kování, doplňků, 
povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 17 670,00 17 670,00

N8 D/1.20.z1 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 12 800,00 12 800,00

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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O: SO01

R: D.1.1.-3.V1
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Položkový soupis prací a dodávek
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Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

N9 D/1.20.z2 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 1/3, vč.zárubně,  kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 12 800,00 12 800,00

N10 D/1.20.z3 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 2/3, vč.zárubně,  kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 2,00000 15 400,00 30 800,00

N11 D/1.22.z1 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 11 250,00 11 250,00

N12 D/1.22.z2 Dveře HPL lamino posuvné bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 11 250,00 11 250,00

N13 D/1.24.z Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 2,00000 10 600,00 21 200,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 092 918,53
300 767.01C Podhled rastrový 1200/600 (600/600)mm, polozapuštěný, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - 

D+M, typ C - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14
m2 0,36000 1 090,00 392,40

typ C - ZELENÝ : 

1NP : 

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 

Začátek provozního součtu

  124 : 4,25 4,25000

  122 : 45,07 45,07000

  123 : 7,92 7,92000

  121 : 27,0 27,00000

  120 : 7,95 7,95000

  112 : 25,81 25,81000

  111a : 1,75 1,75000

  111b : 1,75 1,75000

  109 : 1,75 1,75000

  110 : 36,03 36,03000

Konec provozního součtu

-174,81 -174,81000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

109 : 2,3 2,30000
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R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

110 : 34,98 34,98000

111 : 6,24 6,24000

112 : 25,72 25,72000

120 : 8,55 8,55000

121 : 20,16 20,16000

122 : 15,52 15,52000

122a : 15,52 15,52000

123 : 10,25 10,25000

124 : 17,17 17,17000

135 : 11,29 11,29000

137a : 7,47 7,47000

N14 Z/11 Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně 
dle výpisu zámečnických výrobků

kompl 1,00000 967 500,00 967 500,00

upravený výrobek s novým popisem : 1 1,00000

N15 Z/39.z Skleněná příčka s dveřmi 1830+2050/2600 mm, bezp. sklo, doplňky - D+M, podrobně dle výpisu 
zámečnických výrobků

kompl 1,00000 123 900,00 123 900,00

342 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,80900 1 392,00 1 126,13 800-767

Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku 381 310,06
369 O/1.01 Okno hliníkové 600/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 

kompletně dle podr. výpisu tabulky oken
kus 1,00000 35 660,00 35 660,00

N16 O/1.05.z Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 38 972,00 38 972,00

N17 O/1.19.z Okno hliníkové 1000/750mm, EI 45 DP1, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, 
síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 45 800,00 45 800,00

N18 O/1.20.z Okno hliníkové 5825/850mm,interiér, dvojsklo, parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. 
výpisu tabulky oken

kus 1,00000 57 600,00 57 600,00

N19 O/1.21.z Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, dvojsklo bezp., parapety, doplňky - D+M, kompletně dle 
podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 77 200,00 77 200,00

N20 O/1.22.z Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, výsuvné, jedn. sklo., parapety, doplňky - D+M, kompletně 
dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 93 600,00 93 600,00

vč. stavebních a profesních přípomocí

50 m vodorovně

Stránka 4 z 17Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

N21 O/2.05.z Okno hliníkové 1000/2100mm,EI 45 DP1 trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, 
síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 31 400,00 31 400,00

426 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,55800 1 932,00 1 078,06 800-767

Díl: 776 Podlahy povlakové 19 320,91
434 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 35,78000 122,00 4 365,16 800-775

Začátek provozního součtu

  PVC protiskluz : 

Konec provozního součtu

1NP : 

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 

Začátek provozního součtu

  124 : 2,0*2+2,15*2 8,30000

  -0,9*2 -1,80000

  132a : 1,93*2+1,14*2 6,14000

  -0,7-0,8 -1,50000

  132b : 1,75*2+1,0*2 5,50000

  -0,7 -0,70000

  133a : 1,93*2+1,14*2 6,14000

  -0,8-0,7 -1,50000

  133b : (1,93*2+1,0*2)*2 11,72000

  -0,7*3 -2,10000

  136a+136b : (1,93*2+1,1*2)*2 12,12000

  -0,7*2-0,8 -2,20000

  137a : 1,93*2+1,1*2 6,06000

  -0,8-0,7 -1,50000

  137b : 1,93*2+1,1*2 6,06000

  -0,7 -0,70000

Konec provozního součtu

50 m vodorovně
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S: PFB180094
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

-50,04 -50,04000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

124 : 5,1*2+3,95*2-0,9-1,2 16,00000

132a : 2,3*2+1,66*2-0,8-0,7*2 5,72000

132b : 1,68*2+1,1*2-0,7 4,86000

133a : 2,1*2+1,66*2-0,8-0,7*2 5,32000

133b : 1,44*2+1,0*2-0,7 4,18000

136b : 1,68*2+1,1*2-0,7 4,86000

137b : 1,68*2+2,1*2-0,7 6,86000

136a : 1,83+2,1-0,7 3,23000

137a : 1,93*2+3,87*2-0,7 10,90000

Mezisoučet 11,89000

Začátek provozního součtu

  PVC probarvené antistatické : 

Konec provozního součtu

1NP : 

Začátek provozního součtu

  109 : 1,15*2+1,53*2 5,36000

  -0,8*2 -1,60000

  110 : 4,2*2+8,78*2+0,1*2 26,16000

  -1,2*2-0,8 -3,20000

  111a : 1,15*2+1,53*2 5,36000

  -0,8*2 -1,60000

  111b : 1,15*2+1,53*2 5,36000

  -0,8*2 -1,60000

  112 : 3,65*2+7,15+0,2*2 14,85000

  -1,2*2-0,8*2 -4,00000

Konec provozního součtu
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S: PFB180094

O: SO01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

-45,09 -45,09000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

109 : 2,3*2+1,0*2-0,8 5,80000

110 : 7,13*2+4,15*2+1,65*2-1,2*2-0,9 22,56000

111 : 3,7*2+1,53*2+0,48*2-0,9*3 8,72000

112 : 3,7*2+6,65*2+0,48*2-1,2*2-0,9 18,36000

Mezisoučet 10,35000

Začátek provozního součtu

  PVC probarvené : 

Konec provozního součtu

1NP : 

Začátek provozního součtu

  134 : 0,4*8+4,0 7,20000

  -0,9 -0,90000

  135 : 3,8*2+2,8*2 13,20000

  -0,9 -0,90000

  143 : 12,6+5,8+3,2+2,9*2+3,2+5,8 36,40000

  5,7+2,5+5,7+3,9*2+3,2+19,75+2,5 47,15000

  -0,9*3-0,8*11-1,2*9-1,7*2 -25,70000

Konec provozního součtu

-76,45 -76,45000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

134 : 6,8+5,8*2+0,4*3+1,1*2-1,83-0,8 19,17000

135 : 2,07*2+5,45*2-0,8*2 13,44000

143 : 28,7*2+6,4*2+0,7*2 71,60000

-2,5*2-3,2-5,25 -13,45000

-1,2*9-0,9*2-0,8*7 -18,20000
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Položkový soupis prací a dodávek
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Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

Mezisoučet -3,89000

Začátek provozního součtu

  PVC probarvené elektrostat. vodivé : 

Konec provozního součtu

1NP : 

Začátek provozního součtu

  120 : 1,95*2+4,08*2 12,06000

  -0,9*3 -2,70000

  121 : 6,63+4,08*2+0,4*4 16,39000

  -1,2-0,9 -2,10000

  122 : 8,7+2,1+2,1+4,6*2 22,10000

  -0,9*2-1,2*3 -5,40000

  123 : 1,98*2+4,08*2+0,25*2 12,62000

  -1,2*2 -2,40000

Konec provozního součtu

-50,57 -50,57000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

120 : 2,13*2+4,05*2-0,8*2 10,76000

121 : 5,83*2+3,35*2-0,9*2-1,2*2 14,16000

122 : 3,38*2+5,1*2-1,2 15,76000

122a : 3,38*2+5,1*2-0,9-0,8 15,26000

123 : 4,05*2+2,58*2+0,3*2-0,9*2 12,06000

Mezisoučet 17,43000

435 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce  , 
montáž,  

m2 0,49000 105,00 51,45 800-775

dílce, nebo pásy, dle výběru - promítnout do JC : 

skladby P1 a P3 jsou níže vypsány dle bližší specifikeca (viz legenda méstností) : 

Začátek provozního součtu

  PVC protiskluz : 
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Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

Konec provozního součtu

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 

1NP : 

124 : -4,25 -4,25000

132a : -2,26 -2,26000

132b : -2,04 -2,04000

133a : -2,12 -2,12000

133b : -4,23 -4,23000

136a : -2,12 -2,12000

136b : -2,12 -2,12000

137a : -2,12 -2,12000

137b : -2,12 -2,12000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

124 : 17,17 17,17000

132a : 3,47 3,47000

132b : 1,76 1,76000

133a : 3,41 3,41000

133b : 1,43 1,43000

136a : 3,64 3,64000

136b : 1,76 1,76000

137a : 7,47 7,47000

137b : 3,43 3,43000

Mezisoučet 20,16000

Začátek provozního součtu

  PVC probarvené antistatické : 

Konec provozního součtu

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 
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1NP : 

109 : -1,75 -1,75000

110 : -36,06 -36,06000

111a : -1,75 -1,75000

111b : -1,75 -1,75000

112 : -25,81 -25,81000

138 : -13,76 -13,76000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

109 : 2,3 2,30000

110 : 34,98 34,98000

111 : 6,24 6,24000

112 : 25,72 25,72000

138 : 13,76 13,76000

Mezisoučet 2,12000

Začátek provozního součtu

  PVC probarvené : 

Konec provozního součtu

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 

1NP : 

134 : -11,6 -11,60000

135 : -10,64 -10,64000

139 : -1,77 -1,77000

143 : -121,61 -121,61000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

134 : 41,48 41,48000

135 : 11,29 11,29000

139 : 1,77 1,77000

143 : 87,23 87,23000
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Mezisoučet -3,85000

Začátek provozního součtu

  PVC probarvené elektrostat. vodivé : 

Konec provozního součtu

ODPOČET PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ : 

1NP : 

120 : -7,95 -7,95000

121 : -27,0 -27,00000

122 : -45,07 -45,07000

123 : -7,92 -7,92000

PŘÍPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ : 

120 : 8,55 8,55000

121 : 20,16 20,16000

122 : 15,52 15,52000

122a : 15,52 15,52000

123 : 10,25 10,25000

Mezisoučet -17,94000

436 776994121R00 Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 0,78400 47,00 36,85 800-775

JC přizpůsobit dílcům nebo pásům : 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,49000*1,6 0,78400

437 283424022R lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm m 37,56900 25,00 939,23 SPCM

přesný typ a specifikace se může lišit od popisu ceníkové položky, platí vždy požadavky PD i nad 
rámec obsahu ceníkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná charakteristika 
pro investora i dodavatele) : 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 35,78000*1,05 37,56900

440 284.03 Vinilová podlahovina antistatické probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 3,31275 535,00 1 772,32

přesná specifikace a rozdělení dle PD : 

2,12*1,05 2,22600

vytažení na fabion : 
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

10,35*0,1*1,05 1,08675

441 284.04 Vinilová podlahovina protiskluzná probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 22,41645 530,00 11 880,72

přesná specifikace a rozdělení dle PD : 

20,16*1,05 21,16800

vytažení na fabion : 

11,89*0,1*1,05 1,24845

442 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 0,11675 2 357,00 275,18 800-775

Díl: 784 Malby 16 030,36
454 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 163,54800 24,10 3 941,51 800-784

omyvatelný nátěr až pod strop : 

odpočet původního řešení (dotčené místnosti) : 

1NP : 

Začátek provozního součtu

  110 : 3,5*(4,2*2+8,78*2+0,1*2) 91,56000

  ostění : 0,2*(1,5+1,0+2,1*4) 2,18000

  -1,2*2,1*2-0,8*2,1-(1,5+1,0)*2,1 -11,97000

  obklad : -0,6*(3,0+0,1) -1,86000

  112 : 3,5*(3,65*2+7,15+0,2*2) 51,97500

  0,2*(1,5+1,0+2,1*4) 2,18000

  -1,2*2,1*2-0,8*2,1*2-(1,5+1,0)*2,1 -13,65000

  -0,6*(3,0+0,1) -1,86000

  121 : 3,5*(6,63+4,08*2+0,4*4) 57,36500

  -1,2*2,1-0,9*2,1 -4,41000

  obklad : -2,16 -2,16000

  122 : 3,5*(8,7+2,1+2,1+4,6*2) 77,35000

  0,2*(0,9+1,2+0,8+1,4+2,1*8) 4,22000

  -0,9*2,1*2-1,2*2,1*3-(0,9+1,2+0,8+1,4)*2,1 -20,37000

  obklad : -1,425 -1,42500

vodorovně do 50 m
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

  123 : 3,5*(1,98*2+4,08*2+0,25*2) 44,17000

  -1,2*2,1*2 -5,04000

  obklad : -32,82 -32,82000

Konec provozního součtu

-235,435 -235,43500

Mezisoučet -235,43500

přípočet nového řešení (dotčené místnosti) : 

110 : 3,5*(7,13*2+4,15*2+1,65*2)-1,2*2,1*2-0,9*2,1 83,58000

-1,5*2,1-1,0*2,1+0,2*(1,5+1,0+2,1*4) -3,07000

obklad : -0,6*(3,0+0,1) -1,86000

112 : 3,5*(3,7*2+6,65*2+0,48*2)-1,2*2,1*2-0,9*2,1 68,88000

-1,5*2,1-1,0*2,1+0,2*(1,5+1,0+2,1*4) -3,07000

obklad : -0,6*(3,0+0,2) -1,92000

121 : 3,5*(5,83*2+3,35*2)-0,9*2,1*2-1,2*2,1*2 55,44000

-5,82*0,85 -4,94700

122 : 3,5*(3,38*2+5,1*2)-1,2*2,1 56,84000

-1,2*2,1-0,8*2,1+0,2*(1,2+0,8+2,1*4) -2,12000

obklad : -0,6*3,0 -1,80000

122a : 3,5*(3,38*2+5,1*2)-0,9*2,1-0,8*2,1 55,79000

-1,4*2,1+0,2*(1,4+2,1*2) -1,82000

obklad : -0,6*3,0 -1,80000

123 : 3,5*(4,05*2+2,58*2+0,3*2)-0,9*2,1*2 44,73000

124 : 3,5*(4,0*2+5,1*2)-0,9*2,1-1,2*2,1 59,29000

-0,7*2,1-0,9*2,1+0,2*(0,7+0,9+2,1*4) -1,36000

obklad : -0,6*3,0 -1,80000

Mezisoučet 398,98300

455 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 4,68100 21,20 99,24 800-784

odpočet původního řešení (dotčené místnosti) : 
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

1NP : 

Začátek provozního součtu

  109 : 3,55*(1,15*2+1,53*2) 19,02800

  -0,8*2,1*2 -3,36000

  latex. nátěr výšky 1500 mm : 

  -5,64 -5,64000

  111a : 3,55*(1,15*2+1,53*2) 19,02800

  -0,8*2,1*2 -3,36000

  latex. nátěr výšky 1500 mm : 

  -5,64 -5,64000

  111b : 3,55*(1,15*2+1,53*2) 19,02800

  -0,8*2,1*2 -3,36000

  latex. nátěr výšky 1500 mm : 

  -5,64 -5,64000

  134 : 3,0*(0,4*8+4,0) 21,60000

  -0,9*2,1 -1,89000

  latex. nátěr výšky 1500 mm : 

  -9,45 -9,45000

  135 : 3,5*(3,8*2+2,8*2) 46,20000

  -0,9*2,1 -1,89000

  latex. nátěr výšky 1500 mm : 

  -18,45 -18,45000

  143 : 2,6*(12,6+5,8+3,2+2,9*2+3,2+5,8) 94,64000

  2,6*(5,7+2,5+5,7+3,9*2+3,2+19,75+2,5) 122,59000

  0,2*(0,8+1,0+2,1*4+1,3+1,0+2,1*4) 4,18000

  -0,9*2,1*3-0,8*2,1*11-1,2*2,1*9-1,7*2,1*2 -53,97000

  -(0,8+1,0+1,3+1,0)*2,1 -8,61000

  latex. nátěr výšky 1500 mm : 

  -84,315 -84,31500
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

Konec provozního součtu

-140,719 -140,71900

Mezisoučet -140,71900

přípočet nového řešení (dotčené místnosti) : 

109 : 3,0*(2,3*2+1,0*2)-0,8*2,1 18,12000

111 : 3,0*(3,7*2+1,53*2+0,48*2)-0,9*2,1*3 28,59000

134 : 3,0*(6,8+5,8*2+0,4*3+1,1*2-1,83)-0,8*2,1 58,23000

-1,0*2,1*2-1,3*2,1-0,9*2,1+0,2*(1,0*2+1,3+0,6+2,1*8) -4,68000

135 : 3,0*(2,07*2+5,45*2)-0,8*2,1*2 41,76000

-0,7*2,1-0,8*2,1-1,0*2,1+0,2*(0,7+0,8+1,0+2,1*6) -2,23000

143 : 3,0*(28,7*2+6,4*2+0,7*2) 214,80000

3,0*(-2,5*2-3,2-5,25) -40,35000

-1,2*2,1*9-0,9*2,1*2-0,8*2,1*7 -38,22000

odpočet latexové malby do v1,5m : 

-130,62 -130,62000

Mezisoučet 145,40000

456 784161901R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná m2 1,48500 16,80 24,95 800-784

Latexové malby - dle legend místností : 

výška nátěru 1500 mm : 

odpočet původního řešení (dotčené místnosti) : 

Začátek provozního součtu

  1NP : 

  109 : 1,5*(1,15*2+1,53*2) 8,04000

  -0,8*1,5*2 -2,40000

  

  111a : 1,5*(1,15*2+1,53*2) 8,04000

  -0,8*1,5*2 -2,40000

  

  111b : 1,5*(1,15*2+1,53*2) 8,04000
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

  -0,8*1,5*2 -2,40000

  

  134 : 1,5*(0,4*8+4,0) 10,80000

  -0,9*1,5 -1,35000

  

  135 : 1,5*(3,8*2+2,8*2) 19,80000

  -0,9*1,5 -1,35000

  

  143 : 1,5*(12,6+5,8+3,2+2,9*2+3,2+5,8) 54,60000

  1,5*(5,7+2,5+5,7+3,9*2+3,2+19,75+2,5) 70,72500

  -0,9*1,5*3-0,8*1,5*11-1,2*1,5*9-1,7*1,5*2 -38,55000

  -(0,8+1,0+1,3+1,0)*0,6 -2,46000

Konec provozního součtu

-129,135 -129,13500

Mezisoučet -129,13500

přípočet nového řešení (dotčené místnosti) : 

Začátek provozního součtu

  109 : 2,3*2+1,0*2-0,8 5,80000

  111 : 3,7*2+1,53*2+0,48*2-0,9*3 8,72000

  134 : 6,8+5,8*2+0,4*3+1,1*2-1,83-0,8 19,17000

  135 : 2,07*2+5,45*2-0,8*2 13,44000

  143 : 28,7*2+6,4*2+0,7*2 71,60000

  -2,5*2-3,2-5,25 -13,45000

  -1,2*9-0,9*2-0,8*7 -18,20000

Konec provozního součtu

1,5*87,08 130,62000

Mezisoučet 130,62000

457 784164112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 1,48500 91,50 135,88 800-784

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,48500 1,48500
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - vícepráce, změna stavby před dok. 

458 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 163,54800 70,50 11 530,13 800-784

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 163,54800 163,54800

459 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 4,68100 63,80 298,65 800-784

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,68100 4,68100

Díl: 799 Ostatní 6 412,89
460 O/01 Ochranný nalepovací roh 50/50/1500mm, odolný chem. prostředkům - D+M, podrobně dle výpisu 

ostatních výrobků
kus 9,00000 643,00 5 787,00

Začátek provozního součtu

  původní : 54 54,00000

Konec provozního součtu

úprava : 9 9,00000

463 O/04 Zarážka dveří, prům. 50 mm, vč. kotvení - D+M, podrobně dle výpisu ostatních výrobků kus 6,00000 100,00 600,00

Začátek provozního součtu

  původní : 295 295,00000

Konec provozního součtu

úprava : 6 6,00000

476 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,01860 1 392,00 25,89 800-767

Celkem 1 884 528,87

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

JKSO:

50 m vodorovně
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.1.-3.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 748,80

53 341321610R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 m3 -0,67200 3 204,00 -2 153,09 801-1

57 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení m2 -1,04000 393,60 -409,34 801-1

58 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění m2 -1,04000 179,20 -186,37 801-1

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce -52 734,02
69 342111322RT4 Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 100 mm, 1xopláštěné, deskami 

tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3
m2 -61,78800 840,00 -51 901,92 801-1

73 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 -1,57000 530,00 -832,10 801-1

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 330,48
109 602016261RT1 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 -1,04000 266,00 -276,64 801-1

110 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 45,60 153,22 801-1

112 612481211RT8 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 -0,10400 252,50 -26,26 801-1

113 613473115R00 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky m 10,00000 114,50 1 145,00 801-1

114 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - 
bez dodávky materiálu

m 11,60000 50,00 580,00 801-1

116 28350210R lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová m 12,18000 62,00 755,16 SPCM

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -5 281,20
117 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 3,36000 25,00 84,00 801-1

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

EI 60 DP1

po jednotlivých vrstvách

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Architektonická a konstrukční část - rozdíl, změna stavby před dok. 

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,



121 622311850RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka 
silikonová

m2 2,82000 540,00 1 522,80 801-1

122 W1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 300 mm, s omítkou Silikon, bílou/probarvenou - D+M m2 -2,80000 2 460,00 -6 888,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 817,19
152 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t -4,17266 435,50 -1 817,19 801-1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 60 004,87
222 D/1.10 Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, plné EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, 

p.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří
kus -1,00000 15 274,00 -15 274,00

N1 D/1.10.z Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné EI30Sm-C2 DP3,vč.zárubně, kování, doplňků, p.ú.-
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 31 500,00 31 500,00

223 D/1.11 Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 7 297,00 7 297,00

N2 D/1.11.z Dveře HPL lamino bezfalc.900/2100mm, plné,vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 2,00000 7 297,00 14 594,00

228 D/1.16b Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. 
- D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 7 967,00 -7 967,00

229 D/1.17 Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -4,00000 6 334,00 -25 336,00

230 D/1.17a Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 7 181,00 -7 181,00

231 D/1.18 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plné, vč.zárubně, madla, zámku, kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 8 614,00 -8 614,00

233 D/1.19b Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -2,00000 8 362,00 -16 724,00

235 D/1.20b Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo, vč.zárubně,  kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 9 227,00 -9 227,00

236 D/1.21a Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -5,00000 9 190,00 -45 950,00

237 D/1.21b Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,bezp. sklo, vč.zárubně, zámku, kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -1,00000 9 190,00 -9 190,00

238 D/1.22 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné,větrací mříž, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. 
- D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -3,00000 7 967,00 -23 901,00

240 D/1.24 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2050mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus -2,00000 7 742,00 -15 484,00

N3 D/1.16.z Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 4,00000 13 956,00 55 824,00

N4 D/1.17.z1 Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, wc kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 4,00000 6 334,00 25 336,00

N5 D/1.17.z2 Dveře HPL lamino bezfalc. 700/2100mm bezpeč.,plné, vč.zárubně, zámku,kování, 
doplňků,povrch.ú. - D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 7 181,00 7 181,00

N6 D/1.19.z1 Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpečnostní, vč.zárubně, kování, doplňků, povrch.ú.-
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 11 645,00 11 645,00

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

se samočistícím efektem

se samočistícím efektem

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou



N7 D/1.19.z2 Dveře HPL lamino bezfalc.1200/2100mm, bezpeč. mléčné, vč.zárubně, kování, doplňků, 
povrch.ú.-D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 13 670,00 13 670,00

N8 D/1.20.z1 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 7 900,00 7 900,00

N9 D/1.20.z2 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 1/3, vč.zárubně,  kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 9 227,00 9 227,00

N10 D/1.20.z3 Dveře HPL lamino bezfalc. 900/2100mm, bezp. sklo 2/3, vč.zárubně,  kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 2,00000 10 500,00 21 000,00

N11 D/1.22.z1 Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

N12 D/1.22.z2 Dveře HPL lamino posuvné bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 1,00000 11 250,00 11 250,00

N13 D/1.24.z Dveře HPL lamino bezfalc. 800/2100mm,plné, vč.zárubně, zámku, kování, doplňků,povrch.ú. - 
D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky dveří

kus 2,00000 10 600,00 21 200,00

295 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t -0,99500 775,00 -771,13 800-766

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -354 079,61
300 767.01C Podhled rastrový 1200/600 (600/600)mm, polozapuštěný, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - 

D+M, typ C - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14
m2 0,36000 1 090,00 392,40

301 767.01D Podhled rastrový 1200/600mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků, a SDK ploch D+M 
typ D - podrobná specifikace dle D.1.1.10-14

m2 -0,86000 1 240,00 -1 066,40

302 767.01E Podhled rastrový 600/600mm, přiznaný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ E - 
podrobná specifikace dle D.1.1.10-14

m2 -5,71000 850,00 -4 853,50

328 Z/11 Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně 
dle výpisu zámečnických výrobků

kompl -1,00000 251 210,00 -251 210,00

329 Z/12 Shoz na tříděný odpad v. 15 m, průměr 600 mm, kompl. výrobek vč. dveří, nerez - D+M, 
podrobně dle výpisu zámečnických výrobků

kompl -1,00000 1 188 526,00 -1 188 526,00

N14 Z/11 Shoz na špinavé prádlo v. 15 m, průměr 500 mm, vč. dveří se zámkem, nerez - D+M, podrobně 
dle výpisu zámečnických výrobků

kompl 1,00000 967 500,00 967 500,00

N15 Z/39.z Skleněná příčka s dveřmi 1830+2050/2600 mm, bezp. sklo, doplňky - D+M, podrobně dle výpisu 
zámečnických výrobků

kompl 1,00000 123 900,00 123 900,00

342 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t -0,15525 1 392,00 -216,11 800-767

Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku 226 347,46
369 O/1.01 Okno hliníkové 600/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 

kompletně dle podr. výpisu tabulky oken
kus 1,00000 35 660,00 35 660,00

386 O/1.19 Okno hliníkové 1000/750mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus -1,00000 30 155,00 -30 155,00

388 O/2.02 Okno hliníkové 700/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus -1,00000 37 602,50 -37 602,50

391 O/2.05 Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus -2,00000 43 354,29 -86 708,57

N16 O/1.05.z Okno hliníkové 1000/2100mm, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, síť -D+M, 
kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 38 972,00 38 972,00

N17 O/1.19.z Okno hliníkové 1000/750mm, EI 45 DP1, trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, 
síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 45 800,00 45 800,00

N18 O/1.20.z Okno hliníkové 5825/850mm,interiér, dvojsklo, parapety, doplňky - D+M, kompletně dle podr. 
výpisu tabulky oken

kus 1,00000 57 600,00 57 600,00

50 m vodorovně

50 m vodorovně



N19 O/1.21.z Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, dvojsklo bezp., parapety, doplňky - D+M, kompletně dle 
podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 77 200,00 77 200,00

N20 O/1.22.z Okno hliníkové 2100/2150 mm,interiér, výsuvné, jedn. sklo., parapety, doplňky - D+M, kompletně 
dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 93 600,00 93 600,00

N21 O/2.05.z Okno hliníkové 1000/2100mm,EI 45 DP1 trojsklo, předokenní žaluzie el.pohon, IN+EX parapet, 
síť -D+M, kompletně dle podr. výpisu tabulky oken

kus 1,00000 31 400,00 31 400,00

426 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,30100 1 932,00 581,53 800-767

Díl: 776 Podlahy povlakové 5 301,95
434 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 35,78000 122,00 4 365,16 800-775

435 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce  , 
montáž,  

m2 0,49000 105,00 51,45 800-775

436 776994121R00 Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 0,78400 47,00 36,85 800-775

437 283424022R lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm m 37,56900 25,00 939,23 SPCM

438 284.01 Vinilová podlahovina probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 -4,45095 305,00 -1 357,54

439 284.02 Vinilová podlahovina elektrostat. vodivé probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 -17,00685 732,00 -12 449,01

440 284.03 Vinilová podlahovina antistatické probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 3,31275 535,00 1 772,32

441 284.04 Vinilová podlahovina protiskluzná probarvené v hmotě tl. 2mm - dodávka m2 22,41645 530,00 11 880,72

442 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 0,02663 2 357,00 62,77 800-775

Díl: 781 Obklady keramické -109 942,99
447 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 -73,74400 41,10 -3 030,88 800-771

448 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 -73,74400 752,00 -55 455,49 800-771

450 597.03 Obklad keramicky 300x600 mm,vč. dodávky veškerých lišt dle výběru investora m2 -77,43120 650,00 -50 330,28

452 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t -1,89301 595,00 -1 126,34 800-771

Díl: 784 Malby 16 030,36
454 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 163,54800 24,10 3 941,51 800-784

455 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 4,68100 21,20 99,24 800-784

456 784161901R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná m2 1,48500 16,80 24,95 800-784

457 784164112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 1,48500 91,50 135,88 800-784

458 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 163,54800 70,50 11 530,13 800-784

459 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 4,68100 63,80 298,65 800-784

Díl: 799 Ostatní 6 412,89
460 O/01 Ochranný nalepovací roh 50/50/1500mm, odolný chem. prostředkům - D+M, podrobně dle výpisu 

ostatních výrobků
kus 9,00000 643,00 5 787,00

463 O/04 Zarážka dveří, prům. 50 mm, vč. kotvení - D+M, podrobně dle výpisu ostatních výrobků kus 6,00000 100,00 600,00

476 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,01860 1 392,00 25,89 800-767

Celkem -210 175,80

50 m vodorovně

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m



Méněpráce -1 974 197,66
Vícepráce 1 764 021,86













svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin



přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.A-J.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 720 Zdravotechnická instalace -92 851,00

1 D.1.4.E Zdravotně technické instalace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -92 851,00 -92 851,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod -12 550,00
2 D.1.4.J Medicinální plyny celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -12 550,00 -12 550,00

Díl: 730 Ústřední vytápění -131 051,00
3 D.1.4.A Zařízení pro vytápění celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -131 051,00 -131 051,00

Díl: 739 Chlazení -30 208,00
4 D.1.4.B Zařízení pro ochlazování celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -30 208,00 -30 208,00

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
5 D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 0,00000 0,00 0,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -53 912,40
6 D.1.4.H Elektronické komunikace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -53 912,40 -53 912,40

Díl: M22.1 EPS -7 095,30
7 D.1.4.I EPS celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -7 095,30 -7 095,30

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -37 679,00
8 D.1.4.C Zařízení vzduchotechniky celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -37 679,00 -37 679,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0,00
9 D.1.4.D Měření a regulace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 0,00 0,00

Celkem -365 346,70

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Profesní část - méněpráce, změna stavby před dokončením

JKSO:
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.A-J.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 746 651,90

1 D.1.4.E Zdravotně technické instalace celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 746 651,90 746 651,90

Díl: 723 Vnitřní plynovod 0,00
2 D.1.4.J Medicinální plyny celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 0,00 0,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 235 449,00
3 D.1.4.A Zařízení pro vytápění celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 235 449,00 235 449,00

Díl: 739 Chlazení 59 180,00
4 D.1.4.B Zařízení pro ochlazování celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 59 180,00 59 180,00

Díl: M21 Elektromontáže 422 775,90
5 D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 422 775,90 422 775,90

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 387 917,05
6 D.1.4.H Elektronické komunikace celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 387 917,05 387 917,05

Díl: M22.1 EPS 6 706,80
7 D.1.4.I EPS celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 6 706,80 6 706,80

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 64 051,00
8 D.1.4.C Zařízení vzduchotechniky celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 64 051,00 64 051,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 245 199,10
9 D.1.4.D Měření a regulace celkem vícepráceviz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 245 199,10 245 199,10

Celkem 2 167 930,75

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Profesní část - vícepráce, změna stavby před dokončením

JKSO:
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.A-J.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 653 800,90

1 D.1.4.E Zdravotně technické instalace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 653 800,90 653 800,90

Díl: 723 Vnitřní plynovod -12 550,00
2 D.1.4.J Medicinální plyny celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -12 550,00 -12 550,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 104 398,00
3 D.1.4.A Zařízení pro vytápění celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 104 398,00 104 398,00

Díl: 739 Chlazení 28 972,00
4 D.1.4.B Zařízení pro ochlazování celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 28 972,00 28 972,00

Díl: M21 Elektromontáže 422 775,90
5 D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 0,00000 422 775,90 422 775,90

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 334 004,65
6 D.1.4.H Elektronické komunikace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 334 004,65 334 004,65

Díl: M22.1 EPS -388,50
7 D.1.4.I EPS celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 -388,50 -388,50

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 26 372,00
8 D.1.4.C Zařízení vzduchotechniky celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 26 372,00 26 372,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 245 199,10
9 D.1.4.D Měření a regulace celkem méněpráce, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 245 199,10 245 199,10

Celkem 1 802 584,05

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

Méněpráce -12 938,50

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Profesní část - rozdíl, změna stavby před dokončením

JKSO:



Vícepráce 1 815 522,55



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.K.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 800.02 Interiér pevně spojný -184 882,00

5 n05 Nastenne vesaky ks -2,00000 784,00 -1 568,00

původní : -71 -71,00000

nově : 69 69,00000

6 n06a Madlo a ks -2,00000 569,00 -1 138,00

původní : -113 -113,00000

nově : 111 111,00000

7 n06b Madlo b ks -2,00000 1 118,00 -2 236,00

původní : -58 -58,00000

nově : 56 56,00000

8 n06c Madlo c ks -1,00000 1 767,00 -1 767,00

původní : -56 -56,00000

nově : 55 55,00000

11 n09 Recepce ks -1,00000 176 287,00 -176 287,00

původní : -1 -1,00000

nově : 0

16 n14 Sklopny sedak ks -1,00000 1 886,00 -1 886,00

původní : -27 -27,00000

nově : 26 26,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Vybavení interiéru - méněpráce, změna stavby před dokončením

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.K.M1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Vybavení interiéru - méněpráce, změna stavby před dokončením

Celkem -184 882,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

JKSO:
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.K.V1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 800.02 Interiér pevně spojný 200 482,00

1 n01 Linka ambulance ks 2,00000 63 609,00 127 218,00

původní : -9 -9,00000

nově : 11 11,00000

21 n19 Nerezovy myci stul ks 2,00000 36 632,00 73 264,00

původní : -5 -5,00000

nově : 7 7,00000

Celkem 200 482,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Vybavení interiéru - vícepráce, změna stavby před dokončením

JKSO:

D.1.4.K.2 Půdorys 1.NP, D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP

D.1.4.K.3 Půdorys 2.NP, D.1.4.K.4 Půdorys 3.NP, D.1.4.K.5 Půdorys 4.NP
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S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.K

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 800.02 Interiér pevně spojný 15 600,00

1 n01 Linka ambulance ks 2,00000 63 609,00 127 218,00

5 n05 Nastenne vesaky ks -2,00000 784,00 -1 568,00

6 n06a Madlo a ks -2,00000 569,00 -1 138,00

7 n06b Madlo b ks -2,00000 1 118,00 -2 236,00

8 n06c Madlo c ks -1,00000 1 767,00 -1 767,00

11 n09 Recepce ks -1,00000 176 287,00 -176 287,00

16 n14 Sklopny sedak ks -1,00000 1 886,00 -1 886,00

21 n19 Nerezovy myci stul ks 2,00000 36 632,00 73 264,00

Celkem 15 600,00

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

Méněpráce -184 882,00
Vícepráce 200 482,00

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

Vybavení interiéru
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