[image: J:\SF\IROP\29 - Publicita\IROP_loga\Logo IROP a MMR\1. Logo IROP a MMR v JPG\IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg]
                                                                                                           č. j.:  NPU-430/20933/2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3020H1200007 ze dne 13.5.2020 

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXX, investiční referentka
								XXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel: 

Stucco TM – Město Touškov s.r.o
sídlem: Újezdská 82, 330 33 Město Touškov
IČO /DIČ: 		04874391 / CZ04874391
Kontakty: 		XXXXXXXXX, jednatel společnosti
bankovní spojení : 	Komerční banka a.s., 115-2071320297/100

Doručovací adresa: 	
Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov
e-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		XXXXXXXXX, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 		XXXXXXXXX, jednatel

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 



Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.5.2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3018H1200007 (č. zhotovitele 20200506) , č.j. NPÚ- 430/35530/2020 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle ), specifikovaného cíle 4.1 pod reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0009717 a názvem „NKP hrad a zámek Horšovský Týn - obnova Hlásky v parku.“   
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 a odst. 5 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „NKP hrad a zámek Horšovský Týn – obnova Hlásky v parku“.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že navržené řešení opravy krovu nepočítá s ochranou konstrukcí proti ptactvu a drobným živočichům. Na základě podnětu správy areálu bylo navrženo dodatečné osazení kovové sítě, která zamezí hnízdění ptactva v prostoru krovu Hlásky a neumožní ani posedávání ptactva na trámech. Síť má také zabránit drobným hlodavcům a netopýrům v proniknutí do krovu.   Dodatečný požadavek na osazení sítě je předmětem změnového listu č. 1.


Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 3 zní takto:
Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
1) 	projektová dokumentace pro provádění stavby „SHZ HORŠOVSKÝ TÝN, PARC. Č. 1860, K. Ú. HORŠOVSKÝ TÝN, STAVEBNÍ ÚPRAVY, OBNOVA HLÁSKY“ zpracovaná v roce 2019 Atelierem Heritas, s.r.o., České Budějovice, Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
IČ: 02353181, pod vedením zodpovědného projektanta XXXXXXXXXXXXXXX, č. autorizace ČKAIT: 0101830 - obor pozemní stavby
2) 	zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, v NEN reg. č. N006/20/V00007201 (volná příloha)
3) 	oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list  zakázky - cenová nabídka zhotovitele, zpracovaný dle platné cenové soustavy  URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf,  a  v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např.  *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru  
4)      závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje (volná příloha)
5)  stavební povolení vydané Městským  úřadem v Horšovském Týně (volná příloha)ohlášení stavebních prací vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 1, Odbor investiční a stavebně správní pod č. j. ÚMO 1/22113/14 a ÚMO 1/15765/18. 
6) 	Změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí dodatku č. 1


Článek III.
Provedení díla - lhůty plnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínů provádění provedení díla. Důvodem pro změnu termínu dokončení díla jsou zejména omezení spojená s nouzovým stavem vyhlášeným nařízeními usneseními vlády č. 957 ze dne 30.9.2020 a nařízení následujících v čase, naposledy pak nařízení č.  196 ze dne 26. února 2021. Omezení pohybu osob a jednotlivá nařízení mají dopad do termínů dílčích dodávek stavby. Dodavatel i objednatel byli nuceni přijmout interní opatření proti šíření COVID – 19, což má dopad do organizace stavby. V souvislosti s tím se smluvní uvedené v čl. III smlouvy mění následovně:   
	
		B/ dokončení a předání díla jako celku: ……………………………………………do 5. 3. 2021
		
nový termín realizace prodloužený 
		B/ dokončení a předání díla jako celku ………………………………………….do 14.5.2021 


Článek IV.
Cena díla

1. Článkem VI. Smlouvy – cena díla byla sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 

4.037.639,59,-Kč bez DPH + 847.904,31,-Kč DPH 21 %, celkem 4.885.543,90,-Kč včetně DPH
(slovy: čtyřimilionyosmsetosmdesátpěttisícpětsetčtyřicettři korun českých a devadesát haléřů)

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnový list č. ZL 1 sjednaná pevnou cenou ve výši:

4 065 439,59,- Kč bez DPH +  853 742,31,- Kč DPH 21%   = 4 919 181,90,- Kč včetně DPH
(slovy: čtyřimilionydevětsetdevatenácttisícstoosmdesátjedna korun devadesát haléřů)

Změnový list je přílohou dodatku. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 


Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1




V Českých Budějovicích dne 4. 3. 2021		               V Plzni dne 4. 3. 2021 
 




      ………………………………….	     …………………………………                                                         			
                        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  			               XXXXXXXXX 
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