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DODATEK Č. 8  

PPR-36151-53/ČJ-2018-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020, ve 
znění dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2020, ve znění 

dodatku č. 4 ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 5 ze dne 1. 10. 2020, ve znění dodatku 
č. 6 ze dne 30. 11. 2020, ve znění dodatku č. 7 ze dne 1. 3. 2021 

 
Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:  BBP Stavby s. r. o.  

se sídlem:   Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 
zastoupen:   
ISDS:    ww8ymk3 
IČO:     03875199 
DIČ:     CZ03875199 
bankovní spojení:  Komerční banka a. s.  
číslo účtu:   115-1988110297/0100 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod 
názvem „Zateplení objektu Řepy - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-36151-32/ČJ-2018-
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990656 (dále jen „smlouva“), dne 31. 1. 2020 dodatek č. 1, dne 30. 4. 2020 dodatek  
č. 2, dne 24. 6. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 dodatek č. 4, dne 1. 10. 2020 
dodatek č. 5, dne 30. 11. 2020 dodatek č. 6 a dne 1. 3. 2021 dodatek č. 7. 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXV. odst. 8 smlouvy a v souladu  
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 8 (dále jen 
„dodatek č. 8“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3, které 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

• Za méněpráce: - 423 850,59 Kč bez DPH  

• Za vícepráce: + 2 054 922,66 Kč bez DPH. 

2.  Smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla  
za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VI. 
smlouvy navyšuje o 1 631 072,07 Kč bez DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této 
smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, která nepřekročí 23 510 474,40 Kč 
bez DPH (slovy: dvacet tři milionů pět set deset tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun 
českých a čtyřicet haléřů), daň odvede objednatel. Objednatel v místě plnění 
uvedeném v článku II. smlouvy uskutečňuje ekonomickou činnost a považuje se tak za 
osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, 
jež jsou předmětem této smlouvy, bude fakturace dané zakázky probíhat v režimu 
přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.“ 

 
3. Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny. 

II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 8 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 8 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   
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Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3 

 

 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 
_______________________________   

Ing. Milan Grohmann    
náměstek ředitele SLZ PP ČR                              jednatel společnosti 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2021.03.26 

07:36:01 +01'00'
























