
UVEŘEJNĚNO DNE: 

DODATEK č. 1 
KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

č. j.  HSLI-1691-17/KŘ-EKO-P-128-2020 
 

č. j. Dodatku č. 1: HSLI-1691-21/KŘ-EKO-P-2020 
(ev. č. 48/2021) 

 
 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Prodávající: 

KOBIT, spol. s r.o. 

Sídlo:     Rozvojová 269, Praha 6, 165 00 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:   Jan Nožička, jednatel společnosti 

kontaktní osoba:    

IČO:     44792247 

DIČ:     CZ44792247 

Bankovní spojení:    Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu:     5016230911/5500 

Telefon:     +420 493 546 411 

Email:    kobit@kobit.cz 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 5528. 

(dále jen „prodávající“) 

 

 a 

 

2. Kupující: 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
Sídlo:                      Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:   plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní 

rada 

kontaktní osoba:    

IČO:                 70888744 

DIČ:      CZ70888744 – neplátce DPH   

Bankovní spojení:    Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem 

Číslo účtu:     77540881/0710 

Tel.:     +420 950 470 111 

(dále jen „kupující“) 



Veřejná zakázka je financována z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. 

 

   II. 

Předmět dodatku 

1) Smluvní strany (resp. kupující a prodávající) uzavřely dne 29. 9. 2020 kupní smlouvu 
s č.j. kupujícího HSLI-1691-17/KŘ-EKO-128-2020 (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem 
byla dodávka 1 ks kontejneru kombinovaného hasicího včetně vybavení a požárního příslušenství, 
a to pro potřeby HZS Libereckého kraje. Místo plnění bylo ujednáno na adrese Šumavská 414/11, 
460 07 Liberec VII, a to s termínem plnění do 31. 3. 2021. 

2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí kupní smlouvy, a to 
za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se termínu plnění.  

3) Dodatek č. 1 se uzavírá na žádost prodávajícího ze dne 2. 3. 2021, přičemž potřeba změny 
termínu plnění kupní smlouvy je odůvodněna omezením výroby kvůli opatřením spojeným 
s pandemií koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19 (karantény 
zaměstnanců, omezení činnosti dodavatelů apod.). Jedná se o překážku nepředvídatelnou 
a nepřekonatelnou, kterou prodávající nemohl ovlivnit.  

 

III. 

Změna kupní smlouvy 

Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 3 tohoto dodatku č. 1 se kupní smlouva mění v čl. IV. odst. 1 takto: 

1) Termín plnění: do 31. května 2021. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena  a beze změn. 
2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.  
4)  Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy. 

 

 

Za prodávajícího:                 Za kupujícího: 
 
V Jičíně dne                           V Liberci dne 

 

 

 

    

 Jan Nožička  plk. Ing. Jan Hadrbolec 
 jednatel společnosti                                                          ředitel HZS Libereckého kraje  
 KOBIT, spol. s r.o.  vrchní rada   
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