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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
Oprava chodníků v Říčanech:
OPRAVA CHODNÍKU OLŠANY: úsek Smetanova – Široká (SO 04
revitalizace koryta Říčanského potoka Olšany – I.etapa)
OPRAVA CHODNÍKŮ MÁNESOVA: úsek Cesta Svobody – 17.listopadu

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo smlouvy objednatele:	SOD/01015/2020/OIÚ

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení:
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Štěpánka Šritrová

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCon s.r.o., Ing. Ladislav Němeček

	tel.:
	

	Email:
	ndcon@ndcon.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	 WALCO CZ spol. s.r.o.

	sídlem:
	Dobronická 1256, 148 25 Praha 4

	zastoupený:
	Ing. Jiří Weis

	bankovní spojení
	 Komerční banka, a.s. 

	číslo účtu:
	

	IČO:
	 25640623 

	DIČ:
	 CZ25650623

	Identifikátor datové schránky
	 K8ptbdc

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	 Ing. Jiří Weis

	tel.:
	 

	email
	 Jiri.weis@walco.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a Zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)


I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Revitalizace koryta Říčanského potoka Olšany – I.etapa: SO 04 Oprava chodníku Olšany – úsek Smetanova - Široká“ a „Oprava chodníku Mánesova, Říčany – úsek Cesta Svobody – 17.Listopadu““ spolu s určením jejich ceny.


II.
Předmět plnění a termín realizace
1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.


III.
Cena díla
1. Cena díla se mění takto:

Cena víceprací:	88.800 Kč bez DPH, tj. 107 448 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:	39 960 Kč bez DPH, tj. 48 351,60 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla činila 407 253 Kč bez DPH, tj. 492 776,13 Kč včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 48 840 Kč bez DPH, tj. 59. 096,40 Kč včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 456 093 Kč bez DPH, tj. 551 872,53 Kč včetně 21% DPH.


IV.
Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění. 
2. Tento dodatek  č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.



Příloha:
	1) Oceněný soupis prací  - změnový list č. 1 (výkaz výměr)


V Říčanech dne						V Praze dne








………………………………………………				………………………………………………
Ing. David Michalička					Ing. Jiří Weis
starosta města						jednatel
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