DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

56/2015/OMM ze dne 04.01.2016

I.
Smluvní strany

1. Město Kopřivnice
Adresa:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IDDS: 	42bb7zg
Zastoupeno:	Ing. Kamilem Žákem, vedoucím OMM
IČ:	00298077
	„není osobou povinnou k dani“
Bankovní spojení:	ČS, a.s., č.ú.: 1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)



2.	ATRIS s.r.o.
Adresa:	Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava 
Zastoupená:	Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem
IČ: 	28608909
DIČ:	CZ28608909	
Bankovní spojení:	ČS, a.s., č.ú.: 2200639369/0800 

(dále jen „zhotovitel“)


se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 56/2015/OMM ( akce: „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“), kterou smluvní strany uzavřely dne 04.01.2016 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 1
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 4. č. 5 smlouvy o dílo, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

4. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která  je nedílnou součástí této smlouvy a činí :

· Architektonický návrh :                                                                       70.000,- bez DPH
· Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:			   89.000,- bez DPH
· Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení :             180.000,- bez DPH
· Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení :       	               45.000,- bez DPH
· Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby:  200.000,- bez DPH
Cena celkem bez DPH :	584.000,- Kč
DPH 21 % :	122.640,- Kč
Cena celkem včetně DPH :	706.640,- Kč

2. Cena celkem je v této smlouvě stanovená jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.


5. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace objednateli včetně dokladových částí v těchto dílčích termínech.  

Zahájení projekčních prací : 4. 1. 2016

Ukončení a předání jednotlivých částí díla : 

· [bookmark: _GoBack]Architektonický návrh včetně projednání a odsouhlasení objednatelem : do 15.02.2016
· Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí : do 10.06.2016
· Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení včetně projednání a odsouhlasení objednatelem a  včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad : do 15.08.2016
· Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby včetně projednání a odsouhlasení objednatelem :        do 15.09.2016

2. O předání a převzetí dokončených jednotlivých stupňů projektových dokumentací jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3. Zahájení prací na každém dalším stupni projektové dokumentace (PD) je možné až po písemném souhlasu objednatele s předchozím dokončeným stupněm PD. Prvním stupněm PD je ve smyslu této smlouvy architektonický návrh. Pokud nedojde k dohodě a odsouhlasení dokončeného stupně PD vyhrazuje si objednatel právo jednostranného odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle tohoto ustanovení má zhotovitel nárok pouze na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování dokončeného stupně PD. 

Článek 2
Tento dodatek vzniká z důvodu zpracování PD pro územní rozhodnutí (územní souhlas).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s  platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží při podpisu dodatku čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.


Za objednatele  dne :	Za zhotovitele dne :



	……………………………………….	……………………………………….
	Ing. Kamil Žák	Ing. Ladislav Zahradníček
	vedoucí OMM 	jednatel
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