
  

  

   

  

EVROPSKÁ UNIE A EEraKanvo 
k nv PRO MÍSTNÍ 

ROZVOJ ČR 

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

č.398 /19 
Dále jen „dodatek“ 

I. 

Smluvní strany 

Příspěvková organizace: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 
ze slon Nerudova 267, 385 01 Vimperk 
Ičo: 00477419 

zastoupený: Ing. Petr Ž ký 

bankovní spojení: 
č. účtu: 

telefon, e-mail: 

datová schránka: 

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

Společnost: VKB stavby, 8.r,0. 

ad Buk 51, 38301 Prachatice 
Ičo: 02192012 
DIČ: CZ02192012 

Z ro dkn votikříhue Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141 
statutární orgán: : -= 

bankovní spojení: i 
č. účtu: 
telefon, e-mail: » 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou a Základní 
školou, Vimperk, Nerudova 267 a společností VKB stavby, s.r.o, dně 27. 9, 2019 (dále jen "smlouva") 
následovně: 

Článek I. 

Změna článku IV., odst, 2 výše specifikované smlouvy: vzhledem k odsouhlaseným změnovým listům 
Č.1-12 (viz Příloha č. 1 — Změnové listy 1-12, Příloha č.2 — Položkové rozpočty) se celková cena za 
provedení dila navyšuje o 1 248 876,78 Kč bez DPH, tj. o 1511 141 Kč včetně DPH.



  

  

  

  

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Evropský fond pro negionální rozvoj € PRO MÍSTNÍ 
Intágrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR 

Mová cena za provedení díla člní; 

Celková cena ber DPH: 10.447.323,78 Kč 

DPH z celkové ceny: 2.193.938,- Kč 

Celková cena včetně DPH: 12.641.261,78 Kč 
  

        

Článek II. 

1) Tento dodatek je vyhotověn vě třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
2) Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Přílohy dodatku smlouvy : 

- © Změnové listy č, 1-12 

= © Položkové rozpočty 

  Ve Vimperku, dne: sf. 2.2020 v Buku dě 30.1.2020 

Za objednatele Za zhotovitele 

 


